



COMUNE DI NAPOLI

Municipalità VI

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

Servizio Attività Tecniche

ORIGINALE

DETERMINAZIONE

n. 14 del 28/08/12

OGGETTO: Assunzione dell'impegno di spesa riferito alla Delibera del Consiglio della VI Municipalità n. 22 del 18/07/2012, avente ad oggetto "approvazione dell'addizione (integrazione fondi) in corso d'opera, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e per i motivi di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m.i., dei fondi per i lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico (area di pertinenza delle scuole, parchi di valenza municipale, alberature ed aree al verde) della VI Municipalità, per l'importo lavori, al netto del ribasso del 33,29%, pari ad € 52.402,18 (compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 930,00), oltre IVA al 10% oltre somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo di € 59.061,04".
Affidamento impresa RE.AM. (Recuperi Ambientali, con sede in Napoli alla Via Villa Bisignano, VI Traversa n. 28 - P.IVA 05659221211.

CUP: B66J10000230004 - CIG: 1079616F4A

Pervenuto al Servizio Finanziario

in data 29/08/2012 prot. N. DU 1395

Registrata all'indice generale

data 30 AGO. 2012 N. 1198

2

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio della VI Municipalità n. 15 del 28/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i lavori di “manutenzione straordinaria del verde pubblico (area di pertinenza delle scuole, parchi di valenza municipale, alberature ed aree a verde) della VI Municipalità”, per un importo lavori a base d'asta di € 146.999,08, di cui € 1.799,43 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% ed oneri accessori per € 23.000,92, per un totale complessivo di € 170.000,00, - CIG 1079616F4A - CUP è B 66 J 1000023 0004;
- che con determina dirigenziale n. 20 del 02/08/2011, registrata all'indice generale al n. 1428 il 03/08/2011, è stata approvata l'aggiudicazione dei summenzionati lavori, all'impresa “RE. AM. Recupero Ambientali”, con sede in Napoli (NA) alla Via Villa Bisignano, VI Traversa n. 28 - P.IVA 05659221211 - rappresentata dal Sig. Michele Genovese, nato a Salerno il 17/08/1978, per l'importo complessivo di € 98.662,12.

Visto:

- che con delibera del Consiglio della VI Municipalità, n. 22 del 18/07/2012, è stata chiesta un'addizione di fondi, per un'ulteriore spesa e che pertanto è stato richiesto, per vie brevi, alla Soc. “RE. AM. Recupero Ambientali”, esecutrice dei lavori, se intendesse accettare l'esecuzione delle ulteriori opere derivanti dall'integrazione, e che la stessa, appositamente convocata, ha accettato di effettuare agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto rep. n. 82855 del 04/11/2011 sottoscrivendo l'atto di sottomissione;
- che tale addizione relativa ai lavori di “manutenzione ordinaria, degli immobili utilizzati per le attività della VI Municipalità, comporta una spesa di € 59.061,04 come risulta dal quadro economico seguente:

A) lavori		
a1) importo lavori al lordo del ribasso		€ 77.158,12
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 930,00
Totale lavori al lordo del ribasso		€ 78.088,12
a1) importo lavori al netto del ribasso del 33,29%		€ 51.472,18
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 930,00
A) Importo a base di gara		€ 52.402,18
B) somme a disposizione		
b1) I.V.A. 10% su importo "A"	€ 5.240,22	
b2) oneri di progettazione escluso oneri riflessi per i dipendenti (calcolati secondo il regolamento)	€ 1.072,29	
b3) oneri riflessi su oneri progettazione	€ 255,21	
b4) IRAP su oneri progettazione	€ 91,14	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6.658,86
IMPORTO COMPLESSIVO A+B		€ 59.061,04

Rilevato:

- che la spesa complessiva relativa all'addizione summenzionata è pari ad € 59.061,04, così dettagliatamente descritta: € 52.402,18 per lavori ed € 6.658,86 per somme a disposizione, trova copertura finanziaria sul capitolo 209205/10 inter. 2.09.06.01 bilancio 2010 (mutuo posizione 4548542.00) riferiti sia alle economie di gara, che sulla voce – imprevisti compreso IVA - del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 20 del 02/08/2011.

h

h

3

D E T E R M I N A

1. **Assumere**, per i motivi esposti in narrativa, gli impegni di spesa rideterminati in funzione del seguente quadro economico:

A) lavori		
a1) importo lavori al netto del ribasso del 33,29%		€ 51.472,18
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 930,00
A) Importo a base di gara		€ 52.402,18
B) somme a disposizione		
b1) I.V.A. 10% su importo "A"	€ 5.240,22	
b2) oneri di progettazione escluso oneri riflessi per i dipendenti (calcolati secondo il regolamento)	€ 1.072,29	
b3) oneri riflessi su oneri progettazione	€ 255,21	
b4) IRAP su oneri progettazione	€ 91,14	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 6.658,86
IMPORTO COMPLESSIVO A+B		€ 59.061,04

sul seguente capitolo di spesa **209205/10** inter. 2.09.06.01 bilancio 2010 (mutuo posizione 4548542.00). Tale somma di **€ 59.061,04** è suddivisa nel modo seguente: **€ 51.992,93** sul residuo del mutuo citato precedentemente ed **€ 7.068,11** sulla voce – imprevisti compreso IVA - del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 20 del 02/08/2011.

2. **Modificare**, conseguentemente, in virtù di quanto rilevato in premessa, il quadro economico complessivo dell'appalto nel seguente modo:

	Quadro economico complessivo delle opere di cui al contratto principale e dei maggiori lavori
A) lavori	
a1) importo lavori al lordo del ribasso	€ 222 357,77
a3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 729,43
Totale lavori e oneri di sicurezza al lordo del ribasso	€ 225 087,20
a1) importo lavori al netto del ribasso	€ 148 334,87
a3) oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 2 729,43
A) Importo lavori ed oneri sicurezza al netto del ribasso	€ 151 064,30
B) somme a disposizione	
b1) I.V.A. 10% su importo "A"	€ 15 106,43
b2) oneri di progettazione allo 0,5% escluso di oneri riflessi (come previsto dalla legge 2/09)	€ 207,92
b2) oneri di progettazione escluso oneri riflessi per i dipendenti (calcolati secondo il regolamento)	€ 2 259,19
b3) oneri riflessi su oneri progettazione	€ 587,18
b4) IRAP su oneri progettazione	€ 209,70
b5) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 30,00
b6) detrazione imprevisti compreso IVA sulla determina n. 20 per usufruirne sui maggiori lavori (sui maggiori lavori sono stati calcolati anche i fondi per gli imprevisti)	€ 535,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18 935,70
IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€ 170 000,00

3. **Affidare** i lavori all'Impresa alla Soc. "RE. AM. Recupero Ambientali" con sede in Napoli (NA) alla Via Villa Bisignano, VI Traversa n. 28 - P.IVA 05659221211 - rappresentata dal Sig. Michele Genovese,

nato a Salerno il 17/08/1978, aggiudicataria dell'appalto, giusta determinazione n. 20 del 02/08/2011, registrata all'indice generale al n. 1428 il 03/08/2011 e contratto n. 82855 del 04/11/2011.


4

4. **Di procedere**, alla stipula contrattuale, mediante scrittura privata semplice, ai sensi dell'art. 2702 c.c., giusta delibera di Giunta Comunale n. 828 del 18/05/2010 e successiva circolare esplicativa del Segretario Generale n. 99326 del 12/07/2010.
5. **Trasferire** la somma complessiva di € 1.418,64 di cui € 1.072,29 per oneri di progettazione e direzione lavori € 255,21 per oneri riflessi al 23,80% ed € 91,14 per IRAP all'8,50%, dal capitolo 209205/10 bilancio 2010 intervento 2.09.06.01 al capitolo di entrata 3298 bilancio 2012 art. 5 per la relativa costituzione del fondo e la successiva imputazione sul capitolo di spesa 36024, bilancio 2012 art. 5 intervento 1.01.06.03 ai fini della successiva erogazione. *000-1101/12*
6. **Prendere** atto dell'attuazione del Programma 100 della R.P.P. 2011/2013 e dell'osservanza del rispetto dell'art. 38 del D.L. 163/2006.

Il responsabile del servizio
Attività Tecniche
arch. Giulio Aurino



Il dirigente Vicario ad interim
Dr. Berardino Covino



Allegati:

- a. deliberazione del Consiglio della VI Municipalità n. 22 del 18/07/2012;
- b. determinazione n. 20 del 02/08/2011.

VI MUNICIPALITA'
SERVIZIO ATTIVITA' TECNICHE

5

Determina dirigenza n. 14 del 28.08.12

prop. 8460/12

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura

finanziaria della spesa sull'intervento 2.09.06.02 R.P. 2010

- C.A.E. 209.205/10 - (C.T.P. 25592 - 22593)

lei p

Def. Trasferimento 4852/12
29.08.12

Data

p. IL RAGIONIERE GENERALE
Dr. S. Tiberio

Determinazione n. 1198 del 30-8-2012

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE

SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1,
10 SET. 2012
del decreto L.vo n. 267/2000, il

IL RESPONSABILE





COMUNE DI NAPOLI

Municipalità VI
Ponticelli
Barra
San Giovanni a Teduccio

originale

DETERMINAZIONE

n. *20* del *02/08/11*

Approvazione dell'aggiudicazione pronunciata in sede di gara dell'appalto per l'affidamento dei lavori di **"Manutenzione straordinaria del verde pubblico (area di pertinenza delle scuole, parchi di valenza municipale, alberature ed aree a verde) della VI Municipalità - anno 2010"** da affidarsi mediante la formula del contratto aperto. Assunzione dell'impegno di spesa ai sensi dell'art. 183 T.U.E.L. e aggiudicazione definitiva.

Importo di aggiudicazione € **98.662,12** oltre IVA.

CUP: B66J10000230004 - CIG: 1079616F4A

Pervenuto al Servizio Finanziario

il **2 AGO. 2011**
in data prot. N. *SU 1701*

Registrata all'indice generale

il **3 AGO. 2011**
data N. *1428*

La L.

Tx

N. Verde

Premesso:

- che con delibera del Consiglio della VI Municipalità n° 15 del 28/10/2010 fu approvato il progetto dei lavori di **"Manutenzione straordinaria del verde pubblico (area di pertinenza delle scuole, parchi di valenza municipale, alberature ed aree a verde) della VI Municipalità (anno 2010)"** da affidarsi mediante la formula del contratto aperto, finanziato con mutuo della Cassa DD. PP. per l'importo lavori a base d'asta di **€ 146.999,08** di cui **€ 1.799,43** quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 10% ed oneri accessori per **€ 23.000,92** per un totale complessivo di **€ 170.000,00**;
- che, in riferimento alla deliberazione su menzionata, la Direzione Centrale I - Servizio Programmazione e Monitoraggio delle Entrate Spese Mutui e Bilancio - procedeva a trasmettere la documentazione per all'assunzione del mutuo da contrarre con la Cassa DD.PP. per complessivi € 170.000,00 occorrenti per il finanziamento dei lavori compreso gli oneri accessori;
- che, con nota protocollo n. 247263 del 31/12/2010, la I Direzione Centrale Servizio Programmazione e Monitoraggio delle Entrate Spese Mutui e Bilancio, comunicava che la Cassa DD.PP. aveva deliberato la concessione del mutuo con posizione 4548542.00 di € 170.000,00 per il finanziamento dei lavori di cui innanzi e dei relativi oneri accessori;
- che con determinazione n° 7 del 16/02/2011 fu indetta gara di appalto per l'affidamento, mediante procedura negoziata, senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi degli artt. 221, comma 1), lettera d) e 57 del D. Lgs. 163/06, dei lavori in questione per gli importi summenzionati da esperirsi ai sensi del citato decreto legislativo e del D.P.R. 554/99 con il criterio del prezzo più basso, determinato mediante offerta sull'elenco prezzi;
- che, in base alle norme su esposte, con lettera d'invito protocollata con il n. 202436 del 30/03/2011 sono state invitate a presentare offerta, entro il termine del 27/04/2011, n. 17 ditte;
- che la procedura per l'apertura delle offerte e l'aggiudicazione dei lavori è stata fissata per il 29/04/2011.

Rilevato che nel termine fissato nella lettera di invito, pervenivano n. 21 offerte (giusta nota prot. n. 152 del 27/04/2011) e che all'apertura dei plichi risultavano escluse n° 12 ditte, per non essere state destinatarie della lettera di invito, in ossequio alla norma che stabilisce la contemporaneità della comunicazione di invito a tutte le partecipanti a procedure negoziate, in osservanza del più generale principio della *par condicio* e della trasparenza nei confronti delle partecipanti a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Visto il verbale di aggiudicazione provvisoria di gara del 29/04/2011, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento.

Considerato :

- che il Presidente, eseguite tutte le operazioni di verifica, ha dichiarato che il ribasso del **33,29 %** per l'importo di **€ 96.862,69** oltre **€ 1.799,43** per oneri di sicurezza per un totale di **€ 98.662,12**, oltre IVA, prodotta dall'impresa "RE. AM. Recuperi Ambientali" s.r.l., con sede in Napoli (NA) alla Via Villa Bisignano, V. traversa, n. 28 - P.IVA 05659221211 - rappresentata dal sig. Michele Genovese, nato a Salerno il 17/08/1978, rappresenta l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.
- che per l'esecuzione dei lavori occorre provvedere a rendere definitiva l'aggiudicazione provvisoria pronunciata in sede di gara in favore dell'impresa "RE. AM. Recuperi Ambientali" s.r.l. e procedere, successivamente, alla stipula del contratto.

D E T E R M I N A

8 3

1. Approvare in via definitiva l'aggiudicazione provvisoria pronunciata in sede di gara esperita in data 29/04/2011, in favore dell'impresa "RE. AM. Recupero Ambientali" s.r.l., con sede in Napoli (NA) alla Via Villa Bisignano, V traversa n. 28 - P.IVA 05659221211 - rappresentata dal sig. Michele Genovese, nato a Salerno il 17/08/1978, per l'importo di € **98.662,12** di cui € **1.799,43** quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA.
2. Impegnare l'importo di € **118.007,07** di cui € **98.662,12** per lavori ed € **19.344,95** per somme a disposizione, come dettagliatamente descritto nel seguente quadro economico:

A) Lavori

a1) Importo lavori compreso oneri di sicurezza		€ 96 862,69
a2) oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€ 1 799,43
Importo totale (A)		€ 98 662,12
B) Somme a disposizione		
b1) I.V.A. 10% su importo "A"	€ 9 866,21	
b2) oneri di progettazione allo 0,5% escluso di oneri riflessi (come previsto dalla legge 2/09)	€ 207,92	
b3) oneri di esecuzione dei lavori al 2% (direzione lavori) escluso oneri riflessi come previsto dalla legge 183/2010	€ 1 186,90	
b4) oneri riflessi 23,80% su oneri progettazione (b2+b3)	€ 331,97	
b5) IRAP su oneri progettazione (b2+b3)	€ 118,56	
b6) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 30,00	
b7) Imprevisti compreso I.V.A.	€ 7 603,39	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 19.344,95
IMPORTO COMPLESSIVO A+B		€ 118 007,07

sul capitolo **209205/10 - codice intervento 2.09.06.01** - del bilancio 2010 finanziato con mutuo della Cassa Depositi e Prestiti posizione **4548542.00** di € **170.000,00**.

3. Di procedere, alla stipula contrattuale, mediante scrittura privata semplice, ai sensi dell'art. 2702 c.c., giusta delibera di Giunta Comunale n. 828 del 18/05/2010 e successiva circolare esplicativa del Segretario Generale n. 99326 del 12/07/2010.
4. Prendere atto dell'attuazione del Programma 100 della R.P.P. 2007/2009 e dell'osservanza del rispetto dell'art. 38 del D. Lgs. 163/2006.
5. Trasferire la somma complessiva di € **1.845,35** di cui € **1.394,82** per oneri di progettazione e Direzione Lavori, € **331,97** per oneri riflessi al 23,80% ed € **118,56** per IRAP all'8,50%, dal capitolo **209205/10** bilancio 2010 - codice intervento 2.09.06.01 - al capitolo di entrata **3298**, bilancio 2011 art. 5 per la relativa costituzione del fondo e la successiva imputazione sul capitolo di spesa 36024, bilancio 2011 art. 5 - codice intervento 1.01.06.03 - ai fini della successiva erogazione, precisando che la liquidazione sarà disposta secondo le indicazioni di cui alla legge.

acc. 1232/2011

Il dirigente protempore

N. Genovese

[Handwritten signature]

009. 0582 / 2011

9 4

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 D. Lgs. 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento 2910601 R.P. 2010

- cap. 208205/10 - (imp. 12211 - 12213 - 12216 - 12218)

Uff. TRASFERIMENTI 5882 / 2011

02.08.2011

Per il ...

lu p

Data

Handwritten signature

IL RAGIONIERE GENERALE

Handwritten signature


~~Determinazione n. 17 del 13 giugno 2011~~

~~DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE~~

~~La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000, il~~

~~IL RESPONSABILE~~

Handwritten signature



05 LUG. 2012

IV 303

10

COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 6

Ponticelli

Barra

San Giovanni a Teduccio

Servizio Manutenzione Urbana

Servizio Manutenzione Urbana

Proposta di deliberazione n. 5 del

29/06/12

DELIBERAZIONE CONSIGLIO VI MUNICIPALITA'

N. 22 del 18 LUGLIO 2012

Oggetto: Approvazione dell'addizione (integrazione fondi) in corso d'opera, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e per i mutui di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m.i., dei fondi per i lavori di "manutenzione straordinaria del verde pubblico (area di pertinenza delle scuole, parchi di valenza municipale, alberature ed aree a verde) della VI Municipalità" per l'importo lavori, al netto del ribasso del 33,29%, pari ad € 52.402,18 (compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, per € 930,00), oltre IVA al 10% e somme a disposizione dell'Amministrazione, per l'importo complessivo di € 59.061,04.

L'anno duemiladodici, il giorno 18/7 alle ore 10.00, nell'aula consiliare della VI Municipalità sita in via D. Atripaldi n. 64, si è riunito il Consiglio della VI Municipalità.

Assiste il direttore della VI Municipalità arch. Nicola Varriale, in qualità di segretario.

OMISSIS

Il Presidente, dopo la discussione sulla delibera in oggetto, procede alla votazione.

OMISSIS

Il segretario dichiara che sono presenti in aula per la votazione:

PRESIDENTE

ANNA COZZINO

PRESENTE

CONSIGLIERI

BENFORTE ETTORE

PRESENTE

MARIGLIANO ANTONIETTA

PRESENTE

BORRELLI LUIGI

PRESENTE

MARTULLO DOMENICO

PRESENTE

CAPASSO CARLO

PRESENTE

MERITO VITTORIO

PRESENTE

CIERRO GENNARO

PRESENTE

MORGA MASSIMO

PRESENTE

D'AMBROSIO MARIA

PRESENTE

RESCIGNO ANTONIO FELICE

PRESENTE

DE FALCO CARMINE

PRESENTE

RICCARDI GIOVANNI

PRESENTE

ESPOSITO ANGELO

ASSENTE

SACCO ROSARIO

PRESENTE

ESPOSITO MICHELE CIRO

ASSENTE

SOLLAZZO VINCENZO

PRESENTE

FARINELLI PASQUALE

ASSENTE

TESTA ALBERTO

PRESENTE

FIUME PASQUALE

PRESENTE

TRUGLIO FERDINANDO

ASSENTE

GILIBERTI LUIGI

PRESENTE

TRUPPI CARLO

ASSENTE

LOMBARDI ARMANDO

PRESENTE

USAI MARCO

ASSENTE

GRIECO ANTONIO

ASSENTE

VISCO GIUSEPPE

PRESENTE

LICCARDI PATRIZIA

ASSENTE

VITOLI VINCENZO

ASSENTE

MAGLIONE GIANLUCA

ASSENTE

ZUCCOLI GENNARO

PRESENTE

Nota bene: per gli assenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "ASSENTE";
per i presenti viene apposto, a fianco del nominativo, il timbro "PRESENTE"

RL

1

Assume la Presidenza: Anna Cozzino

IL PRESIDENTE

11

Consiglieri presenti n. 21.....

Constatata la legalità della riunione, invita il Consiglio a trattare l'argomento segnato in oggetto.

Il Consiglio della Municipalità, su proposta del Presidente Anna Cozzino

Premesso:

- che con deliberazione del Consiglio della VI Municipalità n. 15 del 28/10/2010, esecutiva ai sensi di legge, sono stati approvati i lavori di "manutenzione straordinaria del verde pubblico (area di pertinenza delle scuole, parchi di valenza municipale, alberature ed arce a verde) della VI Municipalità", per un importo lavori a base d'asta di € 146.999,08, di cui € 1.799,43 quali oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10% ed oneri accessori per € 23.000,92, per un totale complessivo di € 170.000,00, - CIG 1079616F4A - CUP è B 66 J 1000023 0004;
- che con determina dirigenziale n. 20 del 02/08/2011, registrata all'indice generale al n. 1428 il 03/08/2011, è stata approvata l'aggiudicazione dei summenzionati lavori, all'impresa "RE. AM. Recuperi Ambientali", con sede in Napoli (NA) alla Via Villa Bisignano, VI Traversa n. 28 - P.IVA 05659221211 - rappresentata dal Sig. Michele Genovese, nato a Salerno il 17/08/1978, per l'importo complessivo di € 98.662,12, così come si evince dal quadro economico di seguito riportato:

a1) Importo lavori compreso oneri di sicurezza		€ 96.862,69
a2) oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso		€ 1.799,43
Importo totale in affidamento "A"		€ 98.662,12
B) Somme a disposizione		
b1) I.V.A. 10% su importo "A"	€ 9.866,21	
b2) oneri di progettazione allo 0,5%, escluso di oneri riflessi (come previsto dalla legge 2/09)	€ 207,92	
b3) oneri di esecuzione dei lavori al 2% (direzione lavori), escluso oneri riflessi, come previsto dalla legge 183/2010	€ 1.186,90	
b4) oneri riflessi 23,80%, su oneri progettazione (b2+b3)	€ 331,97	
b5) IRAP su oneri progettazione (b2+b3)	€ 118,56	
b6) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 30,00	
b7) Imprevisti compreso I.V.A.	€ 7.603,39	
Totale somme a disposizione "B"		€ 19.344,95
IMPORTO COMPLESSIVO A+B		€ 118.007,07

- che con la medesima determinazione sono stati impegnati i fondi, sul capitolo di spesa 209205/10 - codice intervento 2.09.06.01 - bilancio 2010, finanziamento mutuo Cdp, posizione 4548542.00;
- che i lavori sono iniziati in data 30/08/2011, sotto riserva di legge (art. 153 del D.P.R. 207/2010), giusto verbale di consegna lavori;
- che in data 04/11/2011, è stato sottoscritto, dall'impresa "RE. AM. Recuperi Ambientali", il contratto repertorio n. 82855.

Considerato:

- che dalla relazione tecnica redatta dal responsabile del procedimento, ai sensi dell'art. 161 comma 8 del D.P.R. 207/2010, sentito il direttore dei lavori, si evince che agli interventi già programmati ed inclusi nel contratto, si devono aggiungere ulteriori interventi a farsi, in altre strutture della Municipalità, imprevedibili ed urgenti, cui si può far fronte attingendo ai fondi residui, derivanti dal ribasso praticato dall'impresa esecutrice dei lavori, in fase di gara;

N. V. e

AL

AC

12

- che risultano sussistere, pertanto, le condizioni di ammissibilità di una variante in corso d'opera (integrazione fondi/addizionali), di cui all'art. 132, comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m.i., per le ragioni impreviste ed imprevedibili esposte nella relazione tecnica allegata;
- che il computo metrico redatto dal direttore dei lavori, relativo agli interventi previsti nel progetto originario e già eseguiti, comprensivo anche dei maggiori lavori oggetto della perizia di variante in oggetto, ammonta ad € 225.087,23, di cui € 2.729,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al lordo del ribasso;
- che l'addizione in corso d'opera che si propone all'approvazione, comporta un aumento di spesa che supera il limite (20% dell'importo dell'appalto), indicato nell'art. 161 comma 12 del D.P.R. 207/06 e che pertanto è stato richiesto, per vie brevi, all'impresa "RE. AM. Recupero Ambientali" con sede in Napoli (NA) alla Via Villa Bisignano, VI Traversa n. 28 - P.IVA 05659221211 - rappresentata dal Sig. Michele Genovese, nato a Salerno il 17/08/1978, esecutrice dei lavori, se intendesse accettare l'esecuzione delle ulteriori opere derivanti dall'integrazione e che la stessa, appositamente convocata, ha accettato di effettuare le opere in variante agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto rep. n. 82855 del 04/11/2011 (art. 161 comma 13 del D.P.R. 207/2010) sottoscrivendo l'atto di sommissione in data 28/06/2012 e che si allega per formare parte integrante e sostanziale;
- che ricorrono le condizioni per la corresponsione dei compensi incentivanti di cui alla legge 183/2010 a favore del personale dipendente;
- che risulta, ai sensi dell'art. 132 comma 1 lett. b) del D. L.vo 163/06 e s.m.i. e dell'art. 161 del D.P.R. 207/10 e delle motivazioni su riportate, possibile effettuare un'addizione dei fondi relativi ai lavori di "manutenzione straordinaria del verde pubblico (area di pertinenza delle scuole, parchi di valenza municipale, alberature ed aree a verde) della VI Municipalità", agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto in essere (art. 161 comma 6 del D.P.R. 207/10), con gli importi come da quadro economico seguente:

Determina n. 20
del 02/08/2011
aggiudicazione
Maggiori lavori

A) lavori in addizione		
a1) importo lavori al lordo del ribasso		€ 77 158,12
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 930,00
Totale lavori al lordo del ribasso		€ 78 088,12
a1) importo lavori al netto del ribasso	€ 96 862,69	€ 51 472,18
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 799,43	€ 930,00
A) Totali		€ 98 662,12 € 52 402,18
B) somme a disposizione		
b1) I.V.A. 10% su importo "A"	€ 9 866,21	€ 5 240,22
b2) oneri di progettazione allo 0,5% escluso di oneri riflessi (come previsto dalla legge 2/09)	€ 207,92	€ -
b3) oneri di progettazione escluso oneri riflessi per i dipendenti (calcolati secondo il regolamento) 0,4%	€ 1.186,90	€ 1 072,29
b4) oneri riflessi su oneri progettazione	€ 331,97	€ 255,21
b5) IRAP su oneri progettazione	€ 118,56	€ 91,14
b6) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 30,00	€ -
b7) imprevisti compreso I.V.A.	€ 7.603,39	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 19.304,95 € 6 658,86
IMPORTO COMPLESSIVO A+B		€ 118.007,07 € 59 061,04

- che ai sensi dell'art. 200 del D.L.vo n. 267/2000 dal presente progetto non deriva, ne può derivare, una ulteriore spesa o una diminuzione di entrata per l'esercizio in corso e per i successivi.

Ritenuto, pertanto, che occorre approvare la suddetta addizione, per un importo in aumento pari ad € 59.061,04, cui si può far fronte, per € 52.402,18 (compreso oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso ed al netto del ribasso d'asta del 33,29) dal ribasso conseguito in fase di gara e per i restanti € 6.658,86, dalle somme a disposizione -impvisti oltre IVA- già previsti nella determina di aggiudicazione.

N. Verde


 3

Acquisiti:

1. la relazione tecnica redatta ai sensi dell'art. 161 comma 8 del D.P.R. 207/2010, giustificativa delle ragioni, di fatto e di diritto, che hanno determinato il ricorso ad una **addizione dei fondi** in corso d'opera;
2. il computo metrico dei lavori comprensivo delle opere eseguite e delle opere suppletive;
3. il quadro comparativo;
4. l'assenso dell'esecutore ai sensi dell'art. 161, comma 13, del D.P.R. 207/2010, ad effettuare le **maggiori lavorazioni richieste agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale.**

Rilevato che il nuovo quadro economico comprensivo delle opere di cui al contratto principale e dei maggiori lavori è il seguente:

	Quadro economico comprensivo delle opere di cui al contratto principale e dei maggiori lavori	Differenza tra i lavori della perizia principale e della variante
A) lavori		
a1) importo lavori al lordo del ribasso	€ 222.357,77	
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.729,43	differenza al lordo
Totale lavori e oneri di sicurezza al lordo del ribasso	€ 225.087,20	€ 78.088,12
A) Importo lavori ed oneri sicurezza al netto del ribasso		
a1) importo lavori al netto del ribasso	€ 148.334,87	
a2) oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 2.729,43	differenza al netto
A) Importo lavori ed oneri sicurezza al netto del ribasso	€ 151.064,30	€ 52.402,18
B) somme a disposizione		
b1) I.V.A. 10% su importo "A"	€ 15.106,43	
b2) oneri di progettazione allo 0,5% escluso di oneri riflessi (come previsto dalla legge 2/09)	€ 207,92	
b3) oneri di progettazione escluso oneri riflessi per i dipendenti (calcolati secondo il regolamento)	€ 2.259,19	✓
b4) oneri riflessi su oneri progettazione	€ 587,18	✓
b5) IRAP su oneri progettazione	€ 209,70	✓
b6) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 30,00	
b7) detrazione imprevisti compreso IVA sulla determina n. 20 per usufruirne sui maggiori lavori (sui maggiori lavori sono stati calcolati anche i fondi per gli imprevisti)	€ 535,28	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18.935,70	
IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€ 170.000,00	

Letto

il parere di regolarità tecnica espresso dal dirigente del Servizio Manutenzione Urbana, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale.

Preso atto che al presente documento sono allegati gli elaborati su menzionati composti da n° 26 pagine.

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi compreso sono vere e fondate e, quindi, redatte dal Dirigente del Servizio sotto la propria responsabilità tecnica per cui sotto tale profilo lo stesso Dirigente qui appresso sottoscrive.

Il dirigente
arch. G. Arzuffi

invece al 4

DELIBERA

14

1. **Stabilire** che risulta necessario, per le motivazioni espresse in premessa e riportate nella relazione a firma del Responsabile del Procedimento, provvedere all'integrazione dei fondi relativi ai "Lavori di manutenzione straordinaria del verde pubblico (area di pertinenza delle scuole, parchi di valenza municipale, alberature ed aree a verde) della VI Municipalità".
2. **Approvare**, a tal fine, l'integrazione summenzionata, ai sensi degli artt. 132 comma 1 lett. b) del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. e 161 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per l'importo scaturente dal seguente quadro economico, i cui prezzi sono stati opportunamente determinati in virtù del ribasso del 33,29%, praticato dall'impresa vincitrice in fase di gara:

Determina n. 20
del 02/08/2011
aggiudicazione
Maggiori lavori

A) lavori in addizione		
a1) importo lavori al lordo del ribasso		€ 77 158,12
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 930,00
Totale lavori al lordo del ribasso		€ 78 088,12
a1) importo lavori al netto del ribasso	€ 96 862,69	€ 51 472,18
a2) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1 799,43	€ 930,00
A) Totali	€ 98 662,12	€ 52 402,18
B) somme a disposizione		
b1) I.V.A. 10% su importo "A"	€ 9 866,21	€ 5 240,22
b2) oneri di progettazione allo 0,5% escluso di oneri riflessi (come previsto dalla legge 2/09)	€ 207,92	€ -
b3) oneri di progettazione escluso oneri riflessi per i dipendenti (calcolati secondo il regolamento)	€ 1 186,90	€ 1 072,29
b4) oneri riflessi su oneri progettazione	€ 331,97	€ 255,21
b5) IRAP su oneri progettazione	€ 118,56	€ 91,14
b6) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 30,00	€ -
b7) imprevisti compreso I.V.A.	€ 7 603,39	€ -
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 19.304,95	€ 6 658,86
IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€ 118.007,07	€ 59 061,04

3. La variante in oggetto è composta dai seguenti atti:
 - relazione tecnica;
 - computo estimativo;
 - quadro comparativo;
 - atto di sottomissione.

4. **Modificare**, conseguentemente ed in virtù di quanto detto in premessa, il quadro economico complessivo dell'appalto nel seguente modo:

	Quadro economico complessivo delle opere di cui al contratto principale e dei maggiori lavori
A) lavori	
a1) importo lavori al lordo del ribasso	€ 222 357,77
a3) oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2 729,43
Totale lavori e oneri di sicurezza al lordo del ribasso	€ 225 087,20

M. V. L. S.

AL

5

15

a1) importo lavori al netto del ribasso	€ 148 334,87
a3) oneri per la sicurezza indiretti non soggetti a ribasso	€ 2 729,43
A) Importo lavori ed oneri sicurezza al netto del ribasso	€ 151 064,30
B) somme a disposizione	
b1) I.V.A. 10% su importo "A"	€ 15 106,43
b2) oneri di progettazione allo 0,5% escluso di oneri riflessi (come previsto dalla legge 2/09)	€ 207,92
b2) oneri di progettazione escluso oneri riflessi per i dipendenti (calcolati secondo il regolamento)	€ 2 259,19
b3) oneri riflessi su oneri progettazione	€ 587,18
b4) IRAP su oneri progettazione	€ 209,70
b5) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 30,00
b6) detrazione imprevisti compreso IVA sulla determina n. 20 per usufrutto sui maggiori lavori (sui maggiori lavori sono stati calcolati anche i fondi per gli imprevisti)	€ 535,28
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 18 935,70
IMPORTO COMPLESSIVO A+B	€ 170 000,00

5. **Dare atto** che la spesa complessiva relativa all'addizione summenzionata, pari ad € 59.061,04, è così distribuita: € 52.402,18 per lavori ed € 6.658,86 per somme a disposizione e trova copertura finanziaria sulle economie di gara, riferite al capitolo di spesa 209205/10 - codice intervento 2.09.06.01 - bilancio 2010, finanziamento mutuo Cdp posizione 4548542.00, spesa così suddivisa: € 51.992,93 sul residuo del mutuo citato precedentemente, € 7.068,11 sulla voce del quadro economico approvato con determina dirigenziale n. 20 del 02/08/2011 - b7) Imprevisti compreso I.V.A. -
6. **Dare atto** che con l'allegato verbale di sottomissione del 28/06/2012 è stato contestualmente acquisito l'assenso della ditta "RE. AM. Recupero Ambientali" con sede in Napoli (NA) alla Via Villa Bisignano, VI Traversa n. 28 - P.IVA 05659221211 - rappresentata dal Sig. Michele Genovese, nato a Salerno il 17/08/1978, ad effettuare i summenzionati lavori di cui all'integrazione approvata con il presente atto agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale rep. n. 82855 del 04/11/2011.
7. **Dare atto** che saranno osservate le condizioni di cui al programma 100 della RPP, nonché gli adempimenti di cui all'art. 38 di cui al D.L.vo 163/06.
8. **Ai sensi e per effetti:**
 - dell'art. 141 comma 3 del D.L.gs 163/06, nonché dell'art. 58 comma 5 della L.R. 03/2007, per i predetti lavori, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione;
 - dell'art. 107 del D.L.gs 267/2000, il Dirigente del Servizio Manutenzione Urbana della VI Municipalità provvederà, con propri atti di gestione, per tutti gli adempimenti scaturenti dall'approvazione del presente atto.

Allegati:

Relazione tecnica;

Computo estimativo;

Quadro comparativo;

Atto di sottomissione;

Delibera del Consiglio della VI Municipalità n. 15 del 28/10/2010

Determina dirigenziale n. 20 del 02/08/2011

Il dirigente del Servizio Manutenzione Urbana

arch. G. Amico

visto: il direttore

arch. Nicola Varriale

Il Presidente della VI Municipalità

Ass. Anna Corzino

16

OMISSIS

PRESIDENTE : non vi sono altri interventi., si passa alla votazione della Delibera n. 22 del 18.07.2012

Nomino scrutatori i Consiglieri: Borrelli – Rescigno - Visco

Consiglieri presenti n. 21. ; Consiglieri votanti n. 21

Favorevoli	n. 21
Contrari	n. 00
Astenuti	n. 00


PRESIDENTE :

Visto l'esito della votazione, in collaborazione degli scrutatori, la Delibera è approvata, ai sensi dell'art. 48, del Regolamento delle Municipalità, all'unanimità.


Con il parere favorevole del Segretario, espresso ai sensi dell'art.49 comma 1 del Decreto Legislativo n.267 del 13 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica.

Dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs 267/2000 e dell'art.48, del Regolamento delle Municipalità.

SEGRETARIO
dott. Riccardo Covino



PRESIDENTE
d.ssa Anna Cozzino





COMUNE DI NAPOLI

DIREZIONE CENTRALE I

Risorse strategiche e programmazione Economico-Finanziaria

Servizio Ragioneria e Controllo Spese

11.22


17

Oggetto: PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE, reso ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs 267/00, in ordine alla proposta di deliberazione del Servizio Manutenzione Urbana della VI Municipalità - Barra - S. Giovanni a Teduccio - Ponticelli
Prot. 5 del 29/06/2012 - IV 303 del 05/07/2012

NULLA DA OSSERVARE.

Il dirigente con proprio atto impegnerà la spesa ed affiderà gli ulteriori lavori.

Il Ragioniere
Dott. R. Rossi



18

COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 6
Ponticelli
Barra
San Giovanni a Teduccio

Servizio Manutenzione Urbana

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA VI MUNICIPALITA'

Prop. n. 5 del 29/06/12 avente ad oggetto:

Approvazione dell'addizione (integrazione fondi) in corso d'opera, ai sensi dell'art. 161 del D.P.R. 207/2010 e per i motivi di cui all'art. 132 comma 1 lett. b) del D.L.vo 163/06 e s.m.i., dei fondi per i lavori di "manutenzione straordinaria del verde pubblico (area di pertinenza delle scuole, parchi di valenza municipale, alberature ed aree a verde) della VI Municipalità" per l'importo lavori, al netto del ribasso del 33,29%, pari ad € 52.402,18 (compreso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso per € 930,00), oltre IVA al 10% e somme a disposizione dell'Amministrazione per l'importo complessivo di € 59.061,04.

Il dirigente del Servizio Manutenzione Urbana VI Municipalità, esprime, ai sensi dell'art. 49 comma 1 D.L.vo 267/00, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

Favorevole

Napoli, 29/06/12

Il dirigente
Arch. G. Marino

Pervenuta in Ragioneria Generale il 5 LUG 2012 Prot. IV 303

Il Direttore del Servizio di Ragioneria, esprime ai sensi dell'art. 49 comm. 1 D.L.vo 267/00 il seguente parere di regolarità contabile in ordine alla suddetta proposta:

*V. bene allegato
imp*

IL RAGIONIERE GENERALE

Addi

ATTESTATO DI COPERTURA FINANZIARIA ED IMPEGNO CONTABILE

La somma di € viene prelevata dal Titolo Sez.

Rubrica Cap. (.....) del Bilancio, che presenta la seguente disponibilità:

29/06/12
100-2301/12

Dotazione €

Impegno precedente €

Impegno presente €

Disponibile €

Ai sensi e per quanto disposto dall'art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, si attesta la copertura finanziaria della spesa di cui alla suddetta proposta.

Addi.....

IL RAGIONIERE GENERALE

*F.U.
12/06/12
100-2301/12
imp*

18

Il direttore della Municipalità che assiste alla riunione del Consiglio esprime le seguenti osservazioni in ordine alla suddetta proposta:

nella da osservare




Deliberazione di C. M n. 22..... del 18/7/92 composta da n. 12..... pagine, nonché da allegati di complessive pagine..... progressivamente numerate, che ne costituiscono parte integrante.

SI ATTESTA:

- che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio della VI Municipalità sito in Via Atripaldi il..... e vi rimarrà per quindici giorni (artt. 47 e 48 Regolamento delle Municipalità);
- che con nota in pari data è stata trasmessa in elenco ai Presidenti dei Gruppi Consiliari (5° comma art. 47 del Regolamento delle Municipalità).

Il funzionario responsabile

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Constatato che sono decorsi dieci giorni dalla pubblicazione e che non è pervenuto alcun ricorso ai sensi del comma 2 dell'art. 48, del regolamento delle Municipalità; che si è provveduto alla prescritta trasmissione ai Presidenti dei Gruppi Consiliari, si dà atto che la presente deliberazione è regolarmente esecutiva, ai sensi del 1° comma dell'art. 48 dello stesso regolamento delle Municipalità.

Addi

Il direttore della VI Municipalità

Il presente provvedimento viene assegnato a:

Data e firma per ricevuta di copia del presente
atto da parte dell'addetto al ritiro

per le procedure attuative.

Addi.....