

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del parco Anaconda, in esecuzione della Deliberazione di G.C. n. 353 del 01.10.2020. Variante ex comma 1, lett.c), dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016.

Impresa: NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Messina 14, p.IVA e C.F.: 04516520618, in avvalimento con GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. avente sede legale a Sant'Arcangelo (PZ) al viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768.

Contratto: registrato il 14.04.2021 al n.3468, per un importo di € 101.417,27, di cui € 96.917,27 per lavori (comprensivi di € 5.421,58 per oneri di sicurezza) ed € 4.500,00 per oneri di smaltimento, oltre IVA.

Perizia di variante – Quadro economico

(ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c e comma 7, del d.lgs. n.50/2016)

L'importo degli ulteriori lavori è di € 10.107,27 al netto del ribasso oltre I.V.A. Per cui il Quadro Economico finale risulta essere:

Lavori di manutenzione straordinaria del Parco Anaconda - Variante			
QUADRO ECONOMICO			
	AFFIDAMENTO		
A	Importo lavori		102.651,47 €
A.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 1.089,53	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 4.373,07
A.3	Oneri smaltimento a discarica		€ 4.500,00
TOTALE	Importo complessivo lavori (A.1+A.2+A.3)		€ 111.524,54
	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19		€ 258,15
B.2	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 225,00
B.3	Spese tecniche su imprevisti		€ 81,89
B.4	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 2.620,46
B.5	IVA al 10% (su A.1, A.2 e B.1)		€ 10.728,27
B.6	IVA al 22% (su A.3)		€ 990,00
B.7	oneri al 4% (B.3)		€ 3,28
B.8	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (B.3, B.7)		€ 18,74
TOTALE			€ 14.925,79
Importo complessivo intervento			€ 126.450,33

Napoli, 29.10.2021

arch. Ludovica Bucci de Santis
Ludovica Bucci de Santis