



COMUNE DI NAPOLI  
**Area Ambiente**  
*Servizio Verde della Città*



**Città Metropolitana di Napoli**

---

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

## DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 29 del 17.11.2021

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del parco Anaconda, affidati con Determina Dirigenziale n. 42 del 21.12. 2020 (I. G. n. 2102 del 30/12/2020).

Approvazione della perizia per i maggiori lavori per l'importo di € 10.107,27 oltre I.V.A. al 10 %, redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c), co 7 del D.Lgs n.50/16, e contestuale affidamento degli stessi alla società NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Messina 14, p.IVA e C.F.: 04516520618, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 14/04/2021 al n. 3468.

Impegno sul capitolo 299053/0 dell'importo complessivo dei lavori aggiuntivi pari ad € 11.118,00.



## IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE DELLA CITTA'

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Metropolitan n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;
- in data 30 gennaio 2020 è stata sottoscritta la prima Convenzione per l'attuazione dei progetti finanziati con l'Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021 e tra i progetti ammessi a finanziamento e regolati da detta Convenzione attuativa, è ricompreso l'intervento di manutenzione straordinaria del Parco Anaconda;
- con delibera di G.C. n. 353 del 01.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del Parco Anaconda", redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 25 novembre 2020 (I. G. n. 1759 del 14/12/2020) è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 della legge 120/2020, con il ricorso al Mercato Elettronico (ME.PA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) rivolta a operatori economici individuati mediante sorteggio tra quelli abilitati al Bando "lavori di manutenzione-opere specializzate" per l'affidamento dei lavori in parola, per un importo a base di gara di € 163.778,90, di cui € 5.421,58 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- a conclusione delle operazioni di gara, con Determina Dirigenziale n. 42 del 21.12. 2020 (I. G. n. 2102 del 30/12/2020), è stato disposto, tra l'altro di:
  - dare atto che, con verbale di gara del 15.12.2020, relativo alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 della legge 120/2020, dei lavori di manutenzione straordinaria del Parco Anaconda approvati con delibera di Giunta Comunale n. 353 del 01.10.2020, finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana, è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria del Parco Anaconda, nei confronti della ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Messina 14, p. IVA e C.F.: 04516520618 in avvalimento con CONSORZIO STABILE LA MARCA avente sede legale a Treviso al viale Nino Bixio 19, p. IVA e C.F.: 04553580269, che ha offerto un ribasso del 42,222% sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 96.917,27 di cui € 91.495,69 per lavori ed € 5.421,58 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA;
  - approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata dal RUP nel verbale del 15 dicembre 2020, relativo alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, a favore della ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Messina 14, p. IVA e C.F.: 04516520618 in avvalimento con CONSORZIO STABILE LA MARCA avente sede legale a Treviso al viale Nino Bixio 19, p. IVA e C.F.: 04553580269, che ha offerto il ribasso del 42,222%;
  - dare atto che il quadro economico dell'intervento, riformulato a seguito della procedura di gara esperita il 15/12/2020 è il seguente:

Manutenzione straordinaria del Parco Anaconda - QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 42,222%		€ 92.544,20
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 1.048,51	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 4.373,07
A.3	Importo complessivo lavori A.1+A.2		€ 96.917,27
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19		€ 10.365,42
B.2	Oneri smaltimento a discarica		€ 4.500,00
B.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 225,00
B.4	Spese tecniche su imprevisti		€ 81,89
B.5	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 2.620,46
B.6	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 10.728,27
B.7	IVA al 22% (su B.2)		€ 990,00
B.8	oneri al 4% (su B.4)		€ 3,28
B.9	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (su B.4 e B.8)		€ 18,74

	Totale somme a disposizione		€ 29.533,06
	Importo complessivo intervento		€ 126.450,33

- affidare alla ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Messina 14, p.IVA e C.F.: 04516520618, nella sua qualità di titolare:
  - i lavori di "Manutenzione Straordinaria del Parco Anaconda" per l'importo totale di € 96.917,27 di cui € 5.421,58 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 9.691,73 per IVA al 10%, per un importo complessivo di € 106.609,00;
  - gli oneri di smaltimento a discarica pari ad € 5.490,00 compreso IVA al 22%;
- impegnare la somma di € 114.944,46 sul capitolo 299053/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, esercizio 2020 come indicato di seguito:
  - € 106.609,00 di cui € 96.917,27 per lavori ed € 9.691,73 per la relativa IVA al 10% in favore della ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Messina 14, p.IVA e C.F.: 04516520618;
  - € 5.490,00 di cui € 4.500,00 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 990,00 per la relativa IVA al 22% in favore della ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Messina 14, p.IVA e C.F.: 04516520618;
  - € 225,00 in favore dell'autorità Nazione Anticorruzione;
  - € 2.620,46 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
- vincolare la somma di € 11.505,87 sul capitolo 299053/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, esercizio 2020 come indicato di seguito:
  - € 11.401,96 per imprevisti compresa IVA al 10%;
  - € 103,91 per spese tecniche su imprevisti, compresi oneri al 4% e iva al 22%;
- trasferire la somma complessiva di € 2.620,46, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299053/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, esercizio 2020, sul Capitolo di Entrata 3298/2 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/2 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2020, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16.
- con determinazione dirigenziale, senza impegno di spesa, n.13 del 04.03.2021, repertoriata in data 10/03/2021 al n.DETDI/2021/0000114, si è proceduto a:
  - prendere atto dell'avvenuta efficacia della determina dirigenziale n. 42 del 21.12. 2020 (I.G. n.2102 del 30/12/2020), di aggiudicazione definitiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria del Parco Anaconda" in favore della ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Messina 14, p.IVA e C.F.: 04516520618 in avvalimento con la ditta GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. avente sede legale a Sant'Arcangelo (PZ) al viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768, che, per le motivazioni ivi espresse, sostituisce il CONSORZIO STABILE LA MARCA , per l'importo di aggiudicazione dei lavori per € 96.917,27 di cui € 5.421,58 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10%, e degli oneri per smaltimento a discarica per € 5.490,00 compreso IVA al 22%;
  - il 14.04.2021 al n.3468 è stato registrato il contratto, per un importo di € 101.417,27, di cui € 96.917,27 per lavori (comprensivi di € 5.421,58 per oneri di sicurezza) ed € 4.500,00 per oneri di smaltimento, oltre IVA.

Considerato che:

- con verbale in data 7 giugno 2021, è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- i lavori sono ancora in corso;
- durante i lavori sono emerse alcune circostanze connesse ad eventi non previsti e non prevedibili in fase di progettazione;
- il direttore dei lavori ha predisposto pertanto una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del d.lgs. n.50/2016 composta dai seguenti elaborati:
  - Relazione tecnico-illustrativa;
  - Computo metrico;
  - Elenco Prezzi;
  - Analisi Nuovi Prezzi;
  - Quadro comparativo;
  - Quadro economico;
- la variante predisposta dal direttore dei lavori e condivisa dal RUP conferma l'intenzione di rendere più accogliente lo spazio per i bambini del quartiere e perfeziona alcuni elementi secondo esigenze non prevedibili al momento del progetto iniziale, posto a base di gara;
- in particolare, si prevede di:
  - sanare alcuni elementi in ferro danneggiati e sostituire le panchine in ferro da acquistare con panchine in muratura più solide e meno soggette a vandalizzazioni;



- recuperare in maniera più radicale i locali destinati ai servizi igienici e ai vigilanti dotandoli anche di predisposizioni per consentirne un eventuale diverso utilizzo da parte di associazioni radicate nel territorio;
- sostituire due giovani olivi rubati con un'esemplare di Albizia Julibrissim, albero da fiore già presente nel parco;
- valorizzare lo spazio recuperato dall'abbattimento di un piccolo manufatto abusivo, realizzando un piccolo spazio introduttivo al parco da arredare con un vaso in cui verrà piantato un esemplare di calicanto, pianta già prevista nelle nuove aiuole del parco;
- riorganizzare lo spazio destinato ai giochi dei più piccoli modificando la sequenza dei giochi e, conseguentemente le superfici della pavimentazione antitrauma.

Preso atto che:

- la perizia predisposta dal direttore dei lavori e condivisa dal RUP, prevede un maggior costo dei lavori per € 10.107,27, al netto del ribasso del 42,222 %, già offerto dalla ditta appaltatrice, determinato attraverso l'introduzione di n. 52 nuovi prezzi, di cui n. 40 dedotti dalla tariffa dei LL.PP. della Regione Campania edizione 2020 e n. 12 dedotti da analisi di prezzo;
- tale maggiore costo può essere coperto attraverso una pari riduzione dell'importo stanziato nel quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione, per imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19, riducibili alla luce delle risultanze degli atti contabili e dei più approfonditi accertamenti effettuati nel corso dei lavori;
- pertanto, la variante predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del d.lgs. n.50/2016 non determina una variazione del costo totale dell'intervento così come individuato con la determina dirigenziale n. n. 42 del 21.12. 2020 (I. G. n. 2102 del 30/12/2020);
- che il 04 novembre 2021 il legale rappresentante della ditta affidataria dell'appalto originario, Nila srl, ha sottoscritto un atto di sottomissione con il quale ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori ulteriori di cui alla perizia allegata secondo le indicazioni contenute nella stessa e ha dichiarato quanto segue:
  - di aver preso cognizione della perizia predisposta, della tipologia dei lavori e della loro entità;
  - di aver constatato l'accessibilità, allo stato attuale, dei luoghi interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e quindi della sussistenza delle condizioni che permettono l'esecuzione delle opere previste;
  - di essere disponibile ad eseguire i maggiori lavori di cui alla perizia allegata, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario registrato in data 14/04/2021 al n. 3468;
  - di offrire, quindi, lo stesso ribasso già offerto per l'affidamento principale, pari al 42,222%, sull'elenco prezzi dei lavori ulteriori e di accettarne l'eventuale affidamento, per il maggior importo complessivo netto pari ad € 10.107,27 oltre I.V.A., ed in particolare i nuovi prezzi allegati alla perizia.

Considerato altresì che:

- il quadro economico dell'intervento, a seguito della suddetta perizia di variante risulta rimodulato come segue:

Lavori di manutenzione straordinaria del <b>Parco Anaconda</b> – Variante – Quadro Economico			
<b>AFFIDAMENTO</b>			
<b>A.1</b>	Importo lavori		€ 102.651,47
<b>A.1.1</b>	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 1.089,53	
<b>A.2</b>	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 4.373,07
<b>A.3</b>	Oneri smaltimento a discarica		€ 4.500,00
	Importo complessivo lavori (A.1+A.2+A.3)		<b>€ 111.524,54</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B.1</b>	Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19		€ 258,15
<b>B.2</b>	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 225,00
<b>B.3</b>	Spese tecniche su imprevisti		€ 81,89
<b>B.4</b>	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 2.620,46
<b>B.5</b>	IVA al 10% (su A.1, A.2 e B.1)		€ 10.728,27
<b>B.6</b>	IVA al 22% (su A.3)		€ 990,00
<b>B.7</b>	oneri al 4% (B.3)		€ 3,28
<b>B.8</b>	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (B.3, B.7)		€ 18,74
	<b>Totale</b>		<b>€ 14.925,79</b>
<b>Importo complessivo intervento</b>			<b>€ 126.450,33</b>

- con deliberazione n. 395 del 31/07/2021 la Giunta Comunale ha proposto al Consiglio l'approvazione del bilancio 2021-2023;
- in data 16/09/2021, il Consiglio comunale ha approvato con deliberazione n. 26 il Rendiconto 2020, con deliberazione n. 27 il D.U.P. e con deliberazione n. 28 il bilancio di previsione 2021/2023;
- nell'ambito del suddetto bilancio di previsione 2021-2023, risulta confermato, per l'esercizio 2021, lo stanziamento per competenza e cassa di € 126.450,33 sul capitolo 299053/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, di cui da impegnare € 11.505,87;
- è presente la disponibilità finanziaria residua di € 11.505,87 sul capitolo 299053/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999.

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di dover procedere ad approvare la perizia di variante, senza aumento di spesa rispetto al progetto principale, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria del parco Anaconda, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione tecnico-illustrativa;
- Computo metrico;
- Elenco Prezzi;
- Analisi Nuovi Prezzi;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Atto di sottomissione.

Rilevato che:

- l'importo dei maggiori lavori scaturente dalla suddetta perizia di variante è pari ad € 10.107,27 oltre iva, ottenuto applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale registrato in data 14/04/2021 al n.3468;
- sono stati formulati n.52 nuovi prezzi, di cui n.40 dedotti dalla tariffa dei LL.PP. della Regione Campania edizione 2020 e n.12 dedotti da analisi di prezzo così come dettagliati nell'elenco prezzi allegato;
- ai sensi del comma 1 lett.c) dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e tale modifica non altera la natura generale del contratto;
- ai sensi del comma 7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 l'aumento di prezzo, connesso alla modifica in questione, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- gli ulteriori interventi di cui alla perizia di variante comportano una dilazione, di 30 giorni, dei tempi di ultimazione dei lavori.

Verificato che tali ulteriori lavorazioni, ai sensi del comma 1, lett.c) dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, possono essere affidate alla stessa ditta esecutrice Nila srls.

Preso atto che sono state esperite in capo alla ditta Nila srls con esito positivo le verifiche di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e quelle di cui al Programma 100 e che la relativa documentazione è agli atti del Responsabile del Procedimento.

Attestato:

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- che, ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, l'attività istruttoria è stata svolta dal Responsabile del Procedimento, individuato nell'ing. Pasquale Baiano ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
- che il presente documento e/o gli allegati, contengono dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.

Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;



- il vigente Regolamento di contabilità.

#### DETERMINA

- 1) Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 coordinato con D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014.
- 2) Approvare la perizia di variante, senza aumento di spesa rispetto al progetto originario, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 7 del D.Lgs. n.50/20216, dei lavori di manutenzione straordinaria del parco Anaconda, composta dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:
  - Relazione tecnico-illustrativa;
  - Computo metrico;
  - Elenco Prezzi;
  - Analisi Nuovi Prezzi;
  - Quadro comparativo;
  - Quadro economico;
  - Atto di sottomissione.
- 3) Approvare il maggiore importo netto dei lavori, pari ad € 10.107,27 oltre iva, da intendersi al netto del ribasso d'asta, ovvero già decurtato del 42,222 %.
- 4) Dare atto che tale maggiore importo dei lavori non comporta aumento del costo complessivo dell'appalto in quanto trova copertura mediante la riduzione degli importi di cui alle somme a disposizione previste nel quadro economico approvato con Determina Dirigenziale n. 42 del 21.12.2020 (I. G. n. 2102 del 30/12/2020) ed in particolare mediante una pari riduzione dell'importo per imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19, riducibili alla luce delle risultanze degli atti contabili e dei più approfonditi accertamenti effettuati nel corso dei lavori.
- 5) Approvare il nuovo quadro economico come di seguito rimodulato:

Lavori di manutenzione straordinaria del <b>Parco Anaconda</b> – Variante – Quadro Economico			
<b>AFFIDAMENTO</b>			
<b>A.1</b>	Importo lavori		€ 102.651,47
<b>A.1.1</b>	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 1.089,53	
<b>A.2</b>	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 4.373,07
<b>A.3</b>	Oneri smaltimento a discarica		€ 4.500,00
	Importo complessivo lavori (A.1+A.2+A.3)		<b>€ 111.524,54</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>			
<b>B.1</b>	Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19		€ 258,15
<b>B.2</b>	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 225,00
<b>B.3</b>	Spese tecniche su imprevisti		€ 81,89
<b>B.4</b>	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 2.620,46
<b>B.5</b>	IVA al 10% (su A.1, A.2 e B.1)		€ 10.728,27
<b>B.6</b>	IVA al 22% (su A.3)		€ 990,00
<b>B.7</b>	oneri al 4% (B.3)		€ 3,28
<b>B.8</b>	IVA 22% su spese tecniche comprensive di oneri al 4% (B.3, B.7)		€ 18,74
	<b>Totale</b>		<b>€ 14.925,79</b>
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>€ 126.450,33</b>

- 6) Affidare i lavori ulteriori scaturenti dalla presente perizia di variante alla ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Messina 14, p.IVA e C.F.: 04516520618 in avvalimento con la ditta GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. avente sede legale a Sant'Arcangelo (PZ) al viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768, già titolare del contratto principale registrato in data 14/04/2021 al n.3468, per un importo pari ad € 10.107,27 oltre IVA al 10% pari ad € 1.010,73, per complessivi € 11.118,00 iva compresa, da intendersi al netto del ribasso, ovvero già decurtato del 42,222 %, con applicazione dei nuovi prezzi di cui all'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia.

- 7) Dare atto che tali ulteriori interventi comportano una dilazione dei tempi contrattuali di 30 giorni.
- 8) Approvare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi a firma del direttore dei lavori, dell'impresa appaltatrice e vistato dal responsabile unico del procedimento, con il quale il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ha accettato, senza riserve ed eccezione alcuna, l'esecuzione dei maggiori lavori di cui alla perizia allegata, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario registrato in data 14/04/2021 al n.3468, offrendo, quindi, lo stesso ribasso già offerto per l'affidamento principale, pari al 42,222%, sull'elenco prezzi comprensivo dei nuovi prezzi allegati alla perizia.
- 9) Elidere il vincolo di spesa n.ro 258-2020, sul capitolo 299053/0, per quota parte pari ad € 11.118,00, apposto con determina dirigenziale n. n. 42 del 21.12. 2020 (I. G. n. 2102 del 30/12/2020).
- 10) Impegnare, ai sensi dell'art.183 del D.Lgs. n.267/00, la somma complessiva di € 11.118,00, di cui € 10.107,27 per lavori ed € 1.010,73 per IVA al 10%, sul capitolo 299053/0, bilancio 2021-2023, annualità 2021, codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, in favore della ditta NILA SRLS, avente sede legale a San Cipriano d'Aversa (CE) alla via Messina 14, p.IVA e C.F.: 04516520618, relativo al maggiore importo scaturente dalla perizia di variante.
- 11) Dare atto che il contratto aggiuntivo sarà redatto nella medesima forma del contratto originario e pertanto nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n.131/1986 s.m.i. con oneri di spesa anticipati dalla parte che ne fa richiesta.

*Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 59 progressivamente numerati, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All\_1067\_029\_01" a All\_1067\_029\_07":*

- All\_1067\_029\_01 - Relazione tecnico-illustrativa;
- All\_1067\_029\_02 - Computo metrico;
- All\_1067\_029\_03 - Elenco Prezzi;
- All\_1067\_029\_04 - Analisi Nuovi Prezzi;
- All\_1067\_029\_05 - Quadro comparativo;
- All\_1067\_029\_06 - Quadro economico;
- All\_1067\_029\_07 - Atto di sottomissione.

*Sottoscritta digitalmente da  
Il Dirigente  
dott.ssa Teresa Bastia*

*La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.*

