



PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

**Perizia di variante  
ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c e comma 7, del d.leg. 50/2016**

*Lavori di Manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli Sud in esecuzione della Deliberazione di G.C. n.358 del 08.10.2020*

## Quadro economico

La variante proposta modifica in meno l'importo dei lavori al netto del ribasso offerto dalla ditta in fase di gara.

La cifra destinata agli imprevisti viene utilizzata per coprire i maggiori oneri di smaltimento secondo il seguente quadro economico:

Manutenzione straordinaria del <b>Parco Camaldoli a Pianura</b> QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 38,486%		€ 97.572,82
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 1.642,39	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 4.522,03
<b>A.3</b>	<b>Importo complessivo lavori A.1+A.2</b>		<b>€ 102.094,85</b>
B.1	Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19		€ 0,00
B.2	Oneri smaltimento a discarica		€ 13.718,05
B.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 225,00
B.4	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 2.656,37
B.5	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 10.209,49
B.6	IVA al 22% (su B.2)		€ 3.017,97
	<b>Importo complessivo intervento</b>		<b>€ 131.921,73</b>

Napoli, 2 febbraio 2022

Il direttore dei lavori  
Arch. Ludovica Bucci de Santis