



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Verde della Città



Città Metropolitana di Napoli

PIANO STRATEGICO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI NAPOLI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 6 del 16/03/2022

Oggetto: Lavori di manutenzione straordinaria del parco Camaldoli a Pianura, affidati con Determina Dirigenziale n. 44 del 21.12. 2020 (I. G. n. 2121 del 30/12/2020).

Approvazione della perizia di variante, senza variazione del costo totale dell'opera, redatta ai sensi dell'art. 106, co.1 lett.c), e co 7 del D.Lgs n.50/2016, con una riduzione dell'importo dei lavori di € 2.380,24 oltre IVA al 10% ed un incremento dei costi di smaltimento a discarica di € 9.718,05 oltre IVA al 22%, e contestuale affidamento alla società GMS Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611, già esecutrice dei lavori in oggetto, giusto contratto registrato in data 02/04/2021 al n. 3424.

Impegno, sul capitolo 299045/0, del maggiore importo pari ad € 9.237,76.



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO VERDE DELLA CITTA'

Premesso che:

- con delibera di Consiglio Metropolitan n. 184 del 27 ottobre 2018 sono state approvate le linee di indirizzo per la predisposizione del Piano Strategico triennale della Città Metropolitana;
- in data 30 gennaio 2020 è stata sottoscritta la prima Convenzione per l'attuazione dei progetti finanziati con l'Accordo di Programma siglato tra la Città Metropolitana ed i comuni beneficiari del finanziamento a valere sulle risorse del Piano Strategico della Città Metropolitana 2019/2021 e tra i progetti ammessi a finanziamento e regolati da detta Convenzione attuativa, è ricompreso l'intervento di manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura;
- con delibera di G.C. n. 358 del 08.10.2020 è stato approvato il progetto definitivo relativo ai "Lavori di manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura", redatto ai sensi dell'art. 23 comma 7 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. e dell'art. 1, comma 6, della legge n. 55 del 2019;
- con Determinazione Dirigenziale n. 26 del 25 novembre 2020 (I.G. n. 1760 del 14/12/2020) è stata indetta la procedura negoziata, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 della legge 120/2020, con il ricorso al Mercato Elettronico (ME.PA) attraverso il sistema della Richiesta di Offerta (RDO) rivolta a operatori economici individuati mediante sorteggio tra quelli abilitati al Bando "lavori di manutenzione-opere specializzate" per l'affidamento dei lavori in parola, per un importo a base di gara di € 166.363,81, di cui € 5.555,43 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- a conclusione delle operazioni di gara, con Determina Dirigenziale n. 44 del 21.12. 2020 (I. G. n. 2121 del 30/12/2020), è stato disposto, tra l'altro di:
 - dare atto che, con verbale di gara del 15.12.2020, relativo alla procedura di affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. c) del D. Lgs. n.50/2016, come modificato dall'art. 1 comma 2 della legge 120/2020, dei lavori di manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura approvati con delibera di Giunta Comunale n. 358 del 08.10.2020, finanziati dal Piano Strategico della Città Metropolitana, è stata proposta l'aggiudicazione dei lavori di manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura, nei confronti della ditta GMS Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611, in avvalimento con CONSORZIO STABILE LA MARCA avente sede legale a Treviso al viale Nino Bixio 19, p.IVA e C.F.: 04553580269, che ha offerta un ribasso del 38,486 % sull'importo a base di gara e che, pertanto, l'importo di aggiudicazione è pari ad € 104.475,09 di cui € 98.919,66 per lavori ed € 5.555,43 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA;
 - approvare, ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 32 comma 5 e all'art. 33 comma 1 del Dlgs 50/2016, la proposta di aggiudicazione, così come formulata dal RUP nel verbale del 15 dicembre 2020, relativo alle operazioni di gara per l'affidamento dei lavori in oggetto, a favore della ditta GMS Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611, in avvalimento con CONSORZIO STABILE LA MARCA avente sede legale a Treviso al viale Nino Bixio 19, p.IVA e C.F.: 04553580269, che ha offerta un ribasso del 38,486 %;
 - dare atto che il quadro economico dell'intervento, riformulato a seguito della procedura di gara esperita il 15/12/2020 è il seguente:

Manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura - QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 38,486%		€ 99.953,06
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 1.033,40	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 4.522,03
A.3	Importo complessivo lavori A.1+A.2		€ 104.475,09
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19		€ 8.397,96
B.2	Oneri smaltimento a discarica		€ 4.000,00
B.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 225,00
B.4	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 2.656,37
B.5	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 11.287,31
B.6	IVA al 22% (su B.2)		€ 880,00
	Totale somme a disposizione		€ 27.446,64
	Importo complessivo intervento		€ 131.921,73

- affidare alla ditta GMS Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611, nella sua qualità di titolare:
 - i lavori di “manutenzione straordinaria del parco Camaldoli a Pianura” per l'importo totale di € 104.475,09 di cui € 5.555,43 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre € 10.447,51 per IVA al 10%, per un importo complessivo di € 114.922,60;
 - gli oneri di smaltimento a discarica pari ad € 4.880,00 compreso IVA al 22%;
- impegnare la somma di € 122.683,97 sul capitolo 299045/0, codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, esercizio 2020 come indicato di seguito:
 - € 114.922,60 di cui € 104.475,09 per lavori ed € 10.447,51 per la relativa IVA al 10% in favore della ditta GMS Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611;
 - € 4.880,00 di cui € 4.000,00 per oneri di smaltimento rifiuti ed € 880,00 per la relativa IVA al 22% in favore della ditta GMS Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611;
 - € 225,00 in favore dell'autorità Nazione Anticorruzione;
 - € 2.656,37 in favore dei dipendenti per gli incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/2016;
- vincolare la somma di € 9.237,76 sul capitolo 299045/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, esercizio 2020 come indicato di seguito:
 - € 9.237,76 per imprevisti compresa IVA al 10%;
- trasferire la somma complessiva di € 2.656,37, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299045/0 codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, esercizio 2020, sul Capitolo di Entrata 3298/2 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/2 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.01.004 Bilancio 2020, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 50/16.

Preso atto che:

- con determinazione dirigenziale n. 14 del 04.03.2021, repertoriata in data 10/03/2021 al n. DETDI/2021/0000115 si è preso atto dell'avvenuta efficacia, ai sensi dell'art. 32 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, della aggiudicazione definitiva formalizzata con determina dirigenziale n. 43 del 21.12.2020 (I.G. n. 2104 del 30.12.2020) in favore della ditta GMS Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611, in avvalimento con GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l. avente sede legale a Sant'Arcangelo (PZ) al viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768 e della sostituzione, disposta ai sensi dell'art.89 co.3 del D.Lg.s n.50/2016, della ditta ausiliaria CONSORZIO STABILE LA MARCA, per l'importo di aggiudicazione dei lavori per € 104.475,09 di cui € 5.555,43 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 10%, e degli oneri per smaltimento a discarica per € 4.880,00 compreso IVA al 22%;
- il 02/04/2021 al n. 3424 è stato registrato il contratto, per un importo di € 104.475,09 per lavori (comprensivi di € 5.555,43 per oneri di sicurezza) ed € 4.000,00 per oneri di smaltimento, oltre IVA.

Considerato che:

- con verbale in data 6 luglio 2021, è stata effettuata la consegna dei lavori di cui sopra;
- durante i lavori sono emerse alcune circostanze connesse ad eventi non previsti e non prevedibili in fase di progettazione;
- il direttore dei lavori ha predisposto pertanto una perizia di variante ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del d.lgs. n.50/2016 composta dai seguenti elaborati:
 - Relazione;
 - Elenco prezzi;
 - Elenco nuovi prezzi;
 - Computo metrico;
 - Quadro comparativo;
 - Quadro economico;
- la variante predisposta dal direttore dei lavori e condivisa dal RUP conferma l'intenzione di rendere più accogliente lo spazio per i bambini del quartiere e perfeziona alcuni elementi secondo esigenze non prevedibili al momento del progetto iniziale, posto a base di gara;
- in particolare, si prevede di:
 - rafforzare la ringhiera, che delimita il parco lungo il lato occidentale, con adeguati elementi in ferro;
 - realizzare un piccolo impianto idrico che alimenti la fontanella con l'installazione di un nuovo misuratore ad opera di ABC;
 - semplificare alcuni elementi edili per destinare maggiori risorse alla pulizia e al recupero delle aree verdi;



- concentrare le aree per il fitness in un unico spazio per renderne più semplice la gestione ed il controllo;
- incrementare la fornitura di verde.

Preso atto che:

- la perizia, predisposta dal direttore dei lavori e condivisa dal RUP, consiste nella variazione e nella sostituzione di alcune categorie di lavori, con la introduzione di n.12 nuovi prezzi, dedotti dalla tariffa dei LL.PP. della Regione Campania edizione 2020, e di n.3 nuovi prezzi, desunti da analisi, tutti da assoggettare al medesimo ribasso del 38,486 %, già offerto in sede di gara, e prevede una riduzione del costo dei lavori di € 2.380,24 oltre IVA e un incremento dei costi di smaltimento a discarica di € 9.718,05 oltre IVA;
- tale maggiore costo di smaltimento a discarica viene compensato, in parte attraverso la sopracitata riduzione del costo dei lavori, per € 2.380,24 oltre IVA, e per la restante parte attraverso una riduzione, per l'intera somma, dell'importo stanziato nel quadro economico dell'intervento, tra le somme a disposizione, per imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19, riducibile alla luce delle risultanze degli atti contabili e dei più approfonditi accertamenti effettuati nel corso dei lavori;
- pertanto, la variante predisposta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7 del d.lgs. n.50/2016 non determina una variazione del costo totale dell'intervento così come individuato con la determina dirigenziale n. n. 44 del 21.12. 2020 (I.G. n. 2121 del 30/12/2020);
- il 3 febbraio 2022 il legale rappresentante della ditta affidataria dell'appalto originario, GMS Costruzioni Srls, ha sottoscritto un atto di sottomissione con il quale ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori imprevisti di cui alla perizia allegata secondo le indicazioni contenute nella stessa e ha dichiarato quanto segue:
 - di aver preso cognizione della perizia predisposta, della tipologia dei lavori e della loro entità;
 - di aver constatato l'accessibilità, allo stato attuale dei luoghi interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali e quindi della sussistenza delle condizioni che permettono l'esecuzione delle opere previste;
 - di accettare l'incremento dei costi di smaltimento di € 9.718,05 oltre I.V.A.;
 - di offrire lo stesso ribasso già offerto per l'affidamento principale, pari al 38,486% sull'elenco dei 15 nuovi prezzi allegato che si intende parte integrante del presente atto e che determina una riduzione dell'importo dei lavori di € 2.380,24, al netto del ribasso del 38,486% offerto in fase di gara.

Considerato che:

- il quadro economico dell'intervento, a seguito della suddetta perizia di variante, risulta rimodulato come segue:

Manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura - QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 38,486%		€ 97.572,82
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 1.642,39	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 4.522,03
A.3	Importo complessivo lavori A.1+A.2		€ 102.094,85
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19		€ 0,00
B.2	Oneri smaltimento a discarica		€ 13.718,05
B.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 225,00
B.4	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 2.656,37
B.5	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 10.209,49
B.6	IVA al 22% (su B.2)		€ 3.017,97
	Totale somme a disposizione		€ 29.826,88
	Importo complessivo intervento		€ 131.921,73

Dato atto che:

- con determina n.K1029_2022_005 del Dipartimento Ragioneria, registrata all'I.G. l'08.03.2022 al n.344, si è provveduto ad approvare il riaccertamento parziale dei residui passivi 2021, con reimputazione all'esercizio 2022, mediante fondo pluriennale vincolato, tra gli altri, della prenotazione di spesa

n.264/2020, per la somma di € 9.237,76, sul capitolo 299045/0, codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, R.P. 2021, relativa all'importo stanziato, tra le somme a disposizione, alla voce "Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19" del quadro economico approvato con la determina n.44 del 21.12.2029 (IG/2020/0002121).

Rilevato che:

- il termine per l'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali 2022/2024 è stato differito al 31/05/2022;
- ai sensi dell'art.163, comma 3, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., è autorizzato, per gli enti locali, l'esercizio provvisorio del bilancio, sino alla data di cui al punto precedente;
- ai sensi dell'art.163, comma 5, del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii., la presente spesa non è suscettibile di pagamento frazionato in dodicesimi.

Ritenuto, per tutto quanto sopra, di dover procedere ad approvare la perizia di variante, senza aumento di spesa rispetto al progetto principale, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1 lett. c) e comma 7, del d.lgs. n.50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria del parco Camaldoli a Pianura, composta dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Elenco prezzi;
- Elenco nuovi Prezzi;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Atto di sottomissione.

Rilevato che:

- la suddetta perizia di variante determina una modifica del contratto principale, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, con una riduzione dell'importo dei lavori di € 2.380,24 oltre IVA al 10% ed un incremento dei costi di smaltimento a discarica di € 9.718,05 oltre IVA al 22%, ottenuti applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale registrato in data 02/04/2021 al n.3424;
- sono stati formulati n.15 nuovi prezzi, di cui n.12 dedotti dalla tariffa dei LL.PP. della Regione Campania edizione 2020 e n.3 dedotti da analisi di prezzo così come dettagliati nell'elenco prezzi allegato;
- ai sensi del comma 1 lett.c) dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e tale modifica non altera la natura generale del contratto;
- ai sensi del comma 7 dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016 l'aumento di prezzo, connesso alla modifica in questione, non eccede il 50 per cento del valore del contratto iniziale;
- gli ulteriori interventi di cui alla perizia di variante comportano una dilazione, di 90 giorni, dei tempi di ultimazione dei lavori.

Verificato che le diverse ed ulteriori lavorazioni, e gli ulteriori costi di smaltimento a discarica, di cui alla perizia di variante, ai sensi del comma 1, lett.c) dell'art.106 del D.Lgs. n.50/2016, possono essere affidati alla stessa ditta esecutrice GMS Costruzioni Srls.

Preso atto che sono state esperite in capo alla ditta GMS Costruzioni Srls, con esito positivo, le verifiche di cui all'art. 80 del d.lgs. 50/2016 e quelle di cui al Programma 100 e che la relativa documentazione è agli atti del Responsabile del Procedimento.

Attestato:

- che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;
- che, ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990 introdotto dall'art. 1 comma 41 della legge n. 190/2012, non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse tali da impedirne l'adozione;
- che, ai fini dell'istruttoria e dell'adozione della presente determinazione dirigenziale, l'attività istruttoria è stata svolta dal Responsabile del Procedimento, individuato nell'ing. Pasquale Baiano ai sensi degli artt. 5 e 6 della legge 241/1990;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e opportunamente nascosti e oscurati.



Visti:

- il D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. del 30/03/2001 n. 165 e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs. del 18/08/2000 n. 267 e ss.mm.ii.;
- il vigente Regolamento di contabilità.

D E T E R M I N A

Dare atto dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183 comma 8 del D. Lgs. 267/2000 coordinato con D.Lgs. 118/2011 e D.Lgs. 126/2014.

Approvare la perizia di variante, senza aumento di spesa rispetto al progetto originario, redatta ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett.c) e comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, dei lavori di manutenzione straordinaria del parco Camaldoli a Pianura, composta dai seguenti elaborati che costituiscono parte integrante del presente provvedimento:

- Relazione;
- Elenco prezzi;
- Elenco nuovi prezzi;
- Computo metrico;
- Quadro comparativo;
- Quadro economico;
- Atto di sottomissione.

Approvare il nuovo quadro economico come di seguito rimodulato:

Manutenzione straordinaria del Parco Camaldoli a Pianura - QUADRO ECONOMICO			
LAVORI			
A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 38,486%		€ 97.572,82
A.1.1	di cui per costi diretti per la sicurezza	€ 1.642,39	
A.2	importo costi indiretti per la sicurezza		€ 4.522,03
A.3	Importo complessivo lavori A.1+A.2		€ 102.094,85
SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Imprevisti ed eventuali maggiori oneri ex emergenza COVID-19		€ 0,00
B.2	Oneri smaltimento a discarica		€ 13.718,05
B.3	Contributo a favore dell'autorità di vigilanza		€ 225,00
B.4	Fondo per la progettazione e l'innovazione di cui all'art.113 del Dlgs. n.50/2016		€ 2.656,37
B.5	IVA al 10% (su A.3 e B.1)		€ 10.209,49
B.6	IVA al 22% (su B.2)		€ 3.017,97
	Totale somme a disposizione		€ 29.826,88
	Importo complessivo intervento		€ 131.921,73

Affidare i diversi ed ulteriori lavori e gli ulteriori costi di smaltimento a discarica scaturenti dalla presente perizia di variante alla ditta **GMS Costruzioni Srls** avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611 in avvalimento con **GI.CA.RO. Eredi CUDEMO S.r.l.** avente sede legale a Sant'Arcangelo (PZ) al viale Italia n.4, c.a.p. 85037, p.IVA n.01696580768, con una riduzione dell'importo dei lavori di € 2.380,24 oltre IVA al 10% ed un incremento dei costi di smaltimento a discarica di € 9.718,05 oltre IVA al 22%, ottenuti applicando gli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto principale registrato in data 02/04/2021 al n.3424, da intendersi al netto del ribasso del 38,486%, con applicazione dei nuovi prezzi di cui all'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi allegato alla perizia.

Dare atto che la perizia di variante comporta una dilazione dei tempi contrattuali di 90 giorni.

Approvare l'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi a firma del direttore dei lavori e dell'impresa appaltatrice, con il quale il legale rappresentante dell'impresa appaltatrice ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori imprevisti presenti in perizia secondo le indicazioni contenute nella stessa.

Elidere il vincolo di spesa n.ro 264-2020, sul capitolo 299045/0, per l'intero importo pari ad € 9.237,76, apposto con determina dirigenziale n. n. 44 del 21.12. 2020 (I.G. n. 2121 del 30/12/2020).

Decrementare l'impegno n.7856-2020, assunto con determina n. 44 del 21.12. 2020 (I.G. n. 2121 del 30/12/2020), sul capitolo 299045/0, bilancio provvisorio 2021-2023, annualità 2022, codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, in favore della ditta GMS Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611, per € 2.618,26, di cui € 2.380,24 per lavori ed € 238,02 per IVA al 10%, scaturente dalla perizia di variante.

Incrementare l'impegno n. 7857-2020, assunto con determina n. 44 del 21.12. 2020 (I.G. n. 2121 del 30/12/2020), sul capitolo 299045/0, bilancio provvisorio 2021-2023, annualità 2022, codice di bilancio 09.02-2.02.01.09.999, in favore della ditta GMS Costruzioni Srls avente sede legale in Lusciano (CE) alla Via M. Gandhi, 12, p. IVA e C.F.: 04203570611, per € 11.856,02, di cui € 9.718,05 per oneri di smaltimento a rifiuti ed € 2.137,97 per la relativa IVA al 22%, scaturente dalla perizia di variante.

Dare atto che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art.163 commi 1, 3 e 5 del D.Lgs. n.267/2000 e ss.mm.ii.

Dare atto che il contratto aggiuntivo sarà redatto nella medesima forma del contratto originario e pertanto nella forma della scrittura privata semplice ai sensi dell'articolo 2702 del Codice Civile, da registrarsi solo in caso d'uso ai sensi dell'articolo 6 del Dpr n.131/1986 s.m.i. con oneri di spesa anticipati dalla parte che ne fa richiesta.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 38 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con il n.ro da "All_1067_006_01" a All_1067_0006_07":

- All_1067_006_01 - Relazione;
- All_1067_006_02 - Elenco prezzi;
- All_1067_006_03 - Elenco nuovi prezzi;
- All_1067_006_04 - Computo metrico;
- All_1067_006_05 - Quadro comparativo;
- All_1067_006_06 - Quadro economico;
- All_1067_006_07 - Atto di sottomissione.

*Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
dott.ssa Teresa Bastia*

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005.

