



DIREZIONE CENTRALE PIANIFICAZIONE  
E GESTIONE DEL TERRITORIO - SITO UNESCO  
Servizio Programma UNESCO e Valorizzazione della città storica

**Originale**

DETERMINAZIONE

N. M DEL 12.05.2017

OGGETTO: Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione sito UNESCO - POR FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c - Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3.*

Presa d'atto della *Relazione sulle eccedenze* redatta dalla commissione di collaudo e, ai sensi dell'art. 228 del d.P.R. n. 2007/2010, ammissione in contabilità della spesa per i lavori relativi all'intervento n. 21 *denominato Recupero, adeguamento funzionale e restauro della cappella Santa Maria dei Pignatelli a Largo Corpo di Napoli.* Approvazione del nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 640.516,61, senza aumento di spesa rispetto al quadro economico approvato con determinazione n. 68 del 30.9.2014 registrata all'indice generale al n. 1393 del 6.10.2014

CUP B68I12000880003 - CIG 533005220E

Pervenuta al Servizio Finanziario

15 MAG. 2017

in data .....prot. n. 51/418

Registrata all'indice generale

in data 30 MAG. 2017 .....n. 424

*Tm*



## il dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

### Premesso:

- che la Regione Campania, con decreto dirigenziale dell'UOGP n. 14 del 19 febbraio 2013 pubblicato sul BURC n. 12 del 25 febbraio 2013, ha disposto l'ammissione a finanziamento del Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO*, per un importo complessivo di € 100.000.000,00 e, nel contempo, ha approvato lo schema di convenzione da sottoscrivere con il Comune di Napoli per la regolamentazione dei reciproci obblighi ed impegni finanziari nella fase di attuazione del Grande Progetto;
- che la Giunta comunale, con deliberazione n. 202 del 28 marzo 2013, ha tra l'altro:
  - preso atto dell'ammissione a finanziamento del Grande Progetto e delle delibere regionali di individuazione delle fonti di finanziamento;
  - approvato la convenzione sottoscritta tra il Comune di Napoli e la Regione Campania il 12 aprile 2013;
- che, in data 18 giugno 2013, è stata sottoscritta la convenzione tra il Comune di Napoli e il Provveditorato alle OO.PP. per la Campania ed il Molise, finalizzata alla delega, ai sensi dell'art. 33, comma 3, del D.lgs. n. 163/2006, delle funzioni di Stazione Unica Appaltante, come previsto dall'art. 11 del Protocollo d'Intesa sottoscritto il 29 maggio 2012 tra gli Enti partecipanti alla realizzazione del Grande Progetto;
- che la Commissione europea, con decisione CCI 2014IT16RFOP007 C(2015) n. 8578 del 1° dicembre 2015, ha inserito il Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* nel POR Campania FESR 2014/2020 Priorità di investimento 6c - Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3;
- che la Regione Campania, con delibera n. 720 del 16 dicembre 2015, ha preso atto di detta decisione;
- che l'Autorità di gestione, conformemente agli *Orientamenti sulla chiusura del programma FESR 2007/2013* che consentono di suddividere la realizzazione e il finanziamento di ciascun Grande Progetto nei due periodi di programmazione del FESR 2007/2013 e 2014/2020, ha presentato alla Commissione europea la richiesta di suddividere in due fasi il Grande Progetto in questione: la fase I a valere sul POR Campania FESR 2007/2013 e la fase II a valere sul POR Campania FESR 2014/2020;
- che la Regione Campania, con delibera n. 215 del 15 maggio 2016, ha programmato la copertura finanziaria dei Grandi Progetti non conclusi entro il termine del 31 dicembre 2015 da completare a valere sulle risorse del POR FESR 2014/2020 e, con decreto dell'Autorità di gestione n. 43 del 1° giugno 2016, ha definito l'elenco dei progetti finanziati con il POR FESR 2007/2013 da completare a valere su altre risorse tra cui le risorse POR FESR 2014/2020;
- che il Comune di Napoli ha preso atto delle nuove fonti di finanziamento dei progetti avviati durante la programmazione europea 2007/2013 con delibera di Giunta comunale n. 450 del 9 giugno 2016.

### Considerato:

- che la Commissione europea, con decisione n. C(2016)4606 del 13 luglio 2016 ha modificato la decisione C(2013)6196 del 25 settembre 2013, relativa al Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del Sito UNESCO*, confermando l'importo totale finanziato di € 100.000.000,00 e riconoscendo la suddivisione dello stesso in fasi;
- che la Regione Campania, con decreto n. 6 del 24 ottobre 2016 del dipartimento Struttura di missione, ha tra l'altro attestato l'importo totale del Grande Progetto *Centro storico di Napoli* -



3

*Valorizzazione del sito UNESCO* per € 100.000.000,00 - così come previsto dal decreto dirigenziale dell'UOGP n. 14 del 19 febbraio 2013 - e specificato che la fase I, pari a € 3.736.380,25, è a valere sulle risorse POR FESR Campania 2007-2013 e la fase II, pari a € 96.263.619,75, è a valere sulle risorse del POR FESR Campania 2014-2020;

- che, con il medesimo decreto la Regione Campania, nel dare atto della coerenza del Grande Progetto con l'Asse VI - Priorità di investimento 6c - Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1, 6.8.3 ha ammesso a finanziamento la fase II, pari a € 96.263.619,75, a valere sulle risorse del suddetto Asse VI del POR Campania FESR 2014-2020 ed ha approvato lo schema di atto aggiuntivo alla convenzione sottoscritta il 12 aprile 2013 tra Regione Campania e Comune di Napoli nella qualità di Beneficiario finale;
- che la Giunta comunale, con delibera n. 680 del 10 novembre 2016, ha preso atto dell'ammissione a finanziamento a valere su risorse POR FESR Campania 2014-2020 della fase II del Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione del sito UNESCO* e ha autorizzato alla sottoscrizione dell'atto aggiuntivo di cui al punto precedente, sottoscritto in data 2 dicembre 2016;
- che il medesimo dipartimento Strutture di missione UOGP della Regione Campania, con decreto n. 15 del 2 dicembre 2016, ha proceduto all'erogazione di un'anticipazione del finanziamento concesso pari a € 11.964.592,55;
- che il Dipartimento Gabinetto del Sindaco - UOA Coordinamento Programmi e Grandi Progetti, rispettivamente con disposizioni n. 26 bis del 12 dicembre 2016 e n. 31 bis del 29 dicembre 2016, ha accertato l'entrata di € 84.804.685,15 sul capitolo 407431 ed ha autorizzato il Servizio Contabilità, monitoraggio e rendiconto ad emettere l'ordinativo di incasso per l'importo complessivo di € 11.964.592,55;
- che, con determinazione n. 44 del 23.12.2016 del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica, registrata all'indice generale il 30.12.2016 al n. 2592, è stata disposta la modifica parziale delle scritture contabili di parte spesa (capitolo 207431/1 - classificazione 05.01-2.02.01.10.999), al fine di procedere al riallineamento delle stesse coerentemente con gli impegni assunti dalla Regione Campania sugli esercizi finanziari 2016, 2017 e 2018;
- che, con determinazione n. 7 del 21.04.2017 del dirigente del Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica, registrata all'indice generale il 8 maggio 2017 al n. 321, si è provveduto a riscrivere gli impegni assunti a valere sul finanziamento POR 2014/2020 sugli esercizi finanziari 2016/2017/2918.

**Rilevato:**

- che tra gli interventi previsti nel Grande Progetto è incluso l'intervento n. 21 denominato *Recupero, adeguamento funzionale e restauro della cappella Santa Maria dei Pignatelli a Largo Corpo di Napoli*;
- che, con deliberazione di Giunta comunale n. 489 del 2.07.2013 e successiva deliberazione n. 700, è stato approvato il progetto definitivo del citato intervento per un importo complessivo di € 700.000,00, di cui € 548.092,36 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza e € 151.907,64 per somme a disposizione;
- che, con determinazione n. 44 del 3.10.2013 resa esecutiva con rep. n. 213 del 9.10.2013, il direttore della direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO ha indetto procedura aperta di gara, ai sensi dell'art. 55 del D.lgs. n. 163/2006;
- che tale gara è stata aggiudicata al raggruppamento temporaneo di imprese Casinelli Giuliano s.r.l. (capogruppo) e EDIL COOP SOC. COOP. (mandante) per l'importo complessivo di € 483.434,55 - al netto del ribasso del 36,262% - di cui € 12.551,42 per oneri di sicurezza non



soggetti a ribasso, oltre IVA – secondo il quadro economico di seguito riportato, come da determinazione del direttore della direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio – sito UNESCO n. 68 del 30.9.2014 registrata all'indice generale al n. 1393 del 6.10.2014, di presa d'atto del decreto n. 1190 del 17.6.2014 con il quale il Provveditorato interregionale alle opere pubbliche ha dichiarato l'efficacia di detta aggiudicazione:

DESCRIZIONE	%	IMPORTI Parziali	TOTALI
<b>A) LAVORI E FORNITURE DI PRODOTTI E SERVIZI</b>			
<b>A.1) LAVORI A MISURA (importo a base d'appalto) al netto del ribasso del 36,262%</b>		€ 113.649,54	
<b>A.1.1) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>		€ 12.551,42	
<b>A.1.2) Costo del personale (non soggetto a ribasso)</b>		€ 327.233,59	
<b>Importo complessivo LAVORI:</b>			<b>€ 483.434,55</b>
<b>A.2) FORNITURE</b>			
<b>A.2.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>			
<b>Importo complessivo FORNITURE:</b>			
<b>A.3) SERVIZI</b>			
<b>A.3.1.b) Oneri di sicurezza (non soggetti a ribasso)</b>			
<b>Importo complessivo SERVIZI:</b>			
<b>Importo complessivo voce A (A.1 + A.2 + A.3)</b>			<b>€ 483.434,55</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
<b>B.1) Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto (assistenza scavi archeologici e attività di rilievo)</b>			<b>€ 7.000,00</b>
<b>B.2) Rilievi e accertamenti</b>			
<b>B.3) Allacciamento ai pubblici servizi</b>			
<b>B.4) Imprevisti (max 5% di A.1) + A.2) + A.3)</b>			<b>€ 27.404,24</b>
B.4.1) per Lavori A.1)			
B.4.2) per Forniture A.2)			
B.4.3) per Servizi A.3)			
<b>B.5) Acquisizione aree o immobili</b>			
B.5.1.a) Espropriazione terreni			
B.5.1.b) Espropriazione immobili			
B.5.2.a) Acquisizione terreni			
B.5.2.b) Acquisizione immobili			
<b>B.6) Accantonamento ex all'art.133 del D.Lgs. 163/2006</b>			
<b>B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, alle conferenze di servizi, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti</b>			<b>€ 8.457,14</b>
B.7.1.a) Incentivo art. 92, c. 5 D.Lgs. n. 163/2006 (compreso 23,80 % oneri riflessi)		€ 7.822,25	
B.7.1.b) IRAP (8,50%) su incentivo ex art. 92, c. 5 D.Lgs. n. 163/2006 (al netto degli oneri riflessi)		€ 664,89	
<b>B.8) Spese tecniche generali</b>			
<b>B.9) Spese per commissioni giudicatrici</b>			<b>€ 37.479,76</b>
<b>B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>			<b>€ 8.200,00</b>
B.10.1) Pubblicazione bando di gara (lavori A.1.1) per importo superiore a € 500.000,00, B.U.R. + 2 quotidiani a tiratura regionale		€ 4.100,00	
B.10.2) Pubblicazione esiti di gara		€ 4.100,00	
<b>B.11) Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale di appalto; spese per le verifiche ordinate dal direttore dei lavori; collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici</b>			
B.11.1) Collaudo strutture			
B.11.2) Collaudo impianti			
<b>B.12) I.V.A. Ed eventuali altre imposte</b>			<b>€ 53.587,88</b>
B.12.1.a) per Lavori (A1 + A.1.1 + A.1.2)	100%	€ 48.343,46	
B.12.2) per Forniture (A.2)			
B.12.3) per Servizi (A.3)			
B.12.4) per B.1 – Lavori in economia	100%	€ 700,00	
B.12.5) per B.2 – Rilievi, accertamenti e indagini (impegno già assunto con det. N. 1196/2004)			
B.12.6) per B.3 Allacciamenti ai pubblici servizi			
B.12.7) per B.4.1 Imprevisti per Lavori A.1.1	10,00%	€ 2.740,46	



5

B.12.8) per B.4.2 Imprevisti per Lavori A.1.2			
B.12.9) per B.4.3 Imprevisti per Forniture A.2			
B.12.10) per B.4.4 Imprevisti per Servizi A.3			
B.12.11) per B.5.2a Acquisizione di terreni			
B.12.12) per B.5.2b Acquisizioni immobili			
B.12.13) per B.6 Accantonamento art. 133 D.Lgs n. 163/2006			
B.12.14) per B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, ecc. escluso spese per espropriazioni ed acquisizioni			
B.12.15) per B.7 Spese tecniche espropriazioni/acquisizioni terreni			
B.12.16) per B.7 Spese tecniche espropriazioni / acquisizioni immobili			
B.12.17) per B.7.2.b) e B.8.2) Spese per CNPAIA			
B.12.18) per B.9 Spese per commissioni giudicatrici			
B.12.19) per B.10 Spese per pubblicità ecc.	22,00%	€ 1.804,40	
B.12.20) per B.11 Spese per accertamenti ecc.			
<b>B.13) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici:</b>			<b>€ 375,00</b>
<b>B.14) Accantonamento per transazioni e accordi bonari ex art. 12 del DPR 207/2010</b>			<b>€ 14.503,04</b>
<b>Importo somme a disposizione (da B.1 a B.14) :</b>			<b>€ 157.037,06</b>
<b>C) IMPORTO COMPLESSIVO DELLA SPESA (A + B)</b>			<b>€ 640.471,61</b>

- che, con la medesima determinazione dirigenziale, è stato tra l'altro stabilito di procedere alla consegna dei lavori in via d'urgenza avvenuta in data 4.11.2014;
- che, in data 2.12.2014 con rep. n. 84843, è stato stipulato il contratto d'appalto con il raggruppamento temporaneo di imprese Casinelli Giuliano s.r.l./EDIL COOP soc. cooperativa;
- che l'art. 59 del Capitolato speciale di appalto quantifica il tempo di esecuzione dei lavori in 365 giorni naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna;
- che, con determinazione del dirigente del Servizio *Programma UNESCO e valorizzazione della città storica* n. 41 del 10.11.2015, resa esecutiva in data 17.11.2015 con n. 381, è stata concessa al raggruppamento temporaneo di imprese una proroga di n. 48 giorni naturali e consecutivi con ultimazione definitiva dei lavori alla data 22.12.2015;
- che, con certificato redatto in data 22.12.2015, il direttore dei lavori, ha dichiarato ultimati i lavori.

*Rilevato altresì:*

- che nella propria *Relazione sul conto finale* dell'8 febbraio 2016, redatta ai sensi dell'art. 200 del d.P.R. n. 207/2010, il direttore dei lavori ha segnalato che, [...] *i lavori sono stati in genere eseguiti secondo le prescrizioni di progetto, salvo modifiche nei limiti dei poteri discrezionali della direzione dei lavori* [...] e ha evidenziato una differenza in aumento di € 33.889,86 tra l'importo dei lavori autorizzati e quelli effettivamente eseguiti (*allegato 1*);
- che in particolare, come riportato nei verbali di riunione di cantiere del 16.3.2015 e del 21.4.2015 (*allegati 2 e 3*), per cause impreviste e imprevedibili sopraggiunte in corso d'opera, il direttore dei lavori ha disposto, ai fini della conservazione del bene vincolato e anche per ovviare a situazioni di pericolo, lavorazioni aggiuntive, non incluse nel progetto approvato, consistenti nel puntellamento di tutto l'apparato marmoreo, smontaggio e successivo ricollocamento delle lastre previo consolidamento o sostituzione dei supporti di fissaggio e nella pulitura e nel consolidamento della superficie affrescata rinvenuta dietro una lastra marmorea posta alle spalle dell'altare.

COMUNE DI NAPOLI

UNIONE EUROPEA

FESR  
2014-2020



6

*Atteso:*

- che il responsabile del procedimento, con nota prot. n. 458877 del 30.5.2016, ha trasmesso, ai sensi dell'art. 217 del d.P.R. n. 207/2010, la documentazione necessaria per le operazioni di collaudo;
- che la commissione di collaudo, in esito alla visita definitiva di collaudo tecnico-amministrativo in corso d'opera del 13.6.2016, riprendendo quanto già constatato nel corso dei sopralluoghi effettuati in data 19.6.2015 e 24.11.2015, ha confermato l'esecuzione di opere aggiuntive, sulle quali ha formulato, proprio parere nella *Relazione sull'eccedenze (allegato 4)*, ai sensi dell'art. 228 del d.P.R. n. 207/2010, trasmessa con nota prot. n. 780617 del 6.10.2016;
- che in tale relazione la commissione di collaudo dichiara che [...] *per le lavorazioni eseguite ma non autorizzate [...] si propone l'inserimento in contabilità in quanto meritevoli di collaudo, indispensabili per la realizzazione dell'opera di restauro e non determinanti un importo totale dell'opera eccedente il limite di spesa approvato [...]*;
- che, con la medesima relazione, la commissione di collaudo ha invitato la stazione appaltante a esprimere parere vincolante ai fini dell'ammissione in contabilità della spesa scaturente dalle lavorazioni aggiuntive.

*Considerato:*

- che il responsabile del procedimento, letta la *Relazione sulle eccedenze* della commissione di collaudo, ha espresso parere favorevole all'inserimento in contabilità delle lavorazioni aggiuntive disposte dal direttore dei lavori nei termini specificati nella nota prot. n. 962150 del 2 dicembre 2016 (*allegato 5*);
- che, ai sensi dell'art. 161, comma 11, del d.P.R. 207/2010, è facoltà della direzione dei lavori ordinare o lasciare eseguire variazioni o addizioni al progetto ancorché non autorizzate qualora derivino da [...] *interventi volti ad evitare danni a beni soggetti alla vigente legislazione dei beni culturali [...]*;
- che le suddette opere sono state realizzate al fine di prevenire i pericoli di danneggiamento o deterioramento del bene tutelato e sono contenute, ai sensi dell'art. 205, comma 3, del D.lgs. 163/2006, entro il limite del 10% dell'importo contrattuale.

*Considerato altresì:*

- che, ai sensi dell'art. 5, comma 3, del regolamento del Comune di Napoli per l'erogazione degli incentivi ai sensi dell'art. 92, comma 5 del D.lgs. n. 163/2006, approvato con delibera di Giunta comunale n. 375 del 29 febbraio 2008, nel caso di varianti comportanti incremento di spesa il relativo compenso incentivante è quantificato solo sull'importo di tale incremento;
- che il D.lgs. n. 114/2014 (conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 *Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari*), ha abrogato il citato comma 5 del richiamato art. 92 del D.lgs. n. 163/2006;
- che il D.lgs. n. 50/2016 ha introdotto a riguardo nuove disposizioni normative alle quali questa Amministrazione si sta adeguando con un nuovo regolamento in fase di predisposizione;
- che, nelle more del nuovo regolamento, è opportuno appostare nel quadro economico un importo presuntivo dell'incentivo per il personale interno all'amministrazione calcolato sulla base del previgente regolamento;
- che l'incremento dell'importo dei lavori di cui si è detto al lordo del ribasso d'asta ammonta a € 53.170,58 e l'incremento di incentivo, oneri compresi, è pari a € 763,00 oltre IRAP € 52,39 per complessivi € 815,39;



- che la spesa complessiva di € 38.097,93 (di cui € 37.282,55 per maggiori lavori e € 815,39 per incentivo su maggiori lavori) trova copertura nel quadro economico, di cui alla citata determinazione n. 68 del 30.9.2014, I.G. n. 1393/2014, per € 7.700,00 alla voce B1 *Lavori in economia* e alla voce B.12.4 *Iva per Lavori in economia*; per € 15.894,90 alla voce B.9 *Spese per commissioni giudicatrici* e per € 14.503,04 alla voce B.14 *Accantonamento per transazioni e accordi bonari*;
- che il quadro economico che ne deriva è di seguito riportato:

DESCRIZIONE		IMPORTI TOTALI
<b>A) LAVORI</b>		
A.1) Lavori a misura	€ 113.649,54	
A.1.1) Oneri di sicurezza	€ 12.551,42	
A.1.2) Costo del personale	€ 357.233,59	
<b>A.2) Lavori in eccedenza (art. 228 del DPR 207/2010)</b>	€ 33.893,23	
<b>Importo complessivo voce A) – LAVORI</b>		<b>€ 517.327,78</b>
<b>B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE:</b>		
<b>B.4) Imprevisti (max5% di Lavori A.1) + Forniture B.2) + Servizi B.3)</b>		<b>€ 27.404,24</b>
<b>B.7) Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, nonché al coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento alla sicurezza in fase di esecuzione, assistenza giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti</b>		<b>€ 9.302,53</b>
B.7.1.a) Incentivo art. 92 c. 5 D.Lgs. 163/2006 (al netto degli oneri riflessi)	€ 8.585,25	
B.7.1.b) IRAP (all'8,5%) su incentivo ex art. 92 c. 5 D.lgs. 163/2006 (al netto degli oneri riflessi)	€ 717,28	
<b>B.9) Spese per commissioni giudicatrici</b>		<b>€ 21.584,86</b>
<b>B.10) Spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche</b>		<b>€ 8.200,00</b>
B.10.1) Pubblicazione bando di gara – BUR + 2 quotidiani a tiratura regionale	€ 4.100,00	
B.10.2) Pubblicazione esiti di gara	€ 4.100,00	
<b>B.12) Iva ed eventuali altre imposte</b>		<b>€ 56.277,20</b>
B.12.1.a) Iva ed eventuali altre imposte per Lavori	€ 51.732,78	
B.12.7) Iva ed eventuali altre imposte per Lavori imprevisti	€ 2.740,42	
B.12.19) Spese per pubblicità	€ 1.804,00	
<b>B.13) Spese per contributo Autorità di vigilanza lavori pubblici</b>		<b>€ 375,00</b>
<b>B.14) Accantonamento per transazioni e accordi bonari ex art.12 del d.P.R. 207/2010</b>		
<b>Importo complessivo voce B) – SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 123.143,83</b>
<b>C) Importo complessivo della spesa voce A) + voce B)</b>		<b>€ 640.471,61</b>



Visto il parere favorevole espresso dal responsabile del procedimento all'inserimento in contabilità delle lavorazioni aggiuntive disposte dal direttore dei lavori nei termini specificati nella con nota prot. n. 962150 del 2 dicembre 2016.

Ritenuto che tali lavorazioni aggiuntive ordinate dal direttore dei lavori ritenute dalla commissione di collaudo [...] *meritevoli di collaudo, indispensabili per la realizzazione dell'opera di restauro e non determinanti un importo totale dell'opera eccedente il limite di spesa approvato [...]* possano essere ammesse in contabilità.

*Precisato:*

- che, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 10 marzo 2016, per i lavori oggetto del presente provvedimento, il cui importo è contenuto nel quinto del contratto originario rep. n. 84843 del 2.12.2014, si procederà alla stipula di atto di sottomissione in forma di scrittura privata semplice.

DETERMINA

Per i motivi esposti in narrativa di:

1. Prendere atto della *Relazione sulle eccedenze* con cui la commissione di collaudo, nell'evidenziare la realizzazione di opere eseguite ma non autorizzate, ha segnalato la indispensabilità di tali opere ai fini della buona esecuzione del restauro e della migliore fruibilità dei luoghi dell'intervento denominato *Recupero, adeguamento funzionale e restauro della cappella Santa Maria dei Pignatelli a Largo Corpo di Napoli*.
2. Approvare il nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 640.516,61, riportato nella parte narrativa del presente provvedimento, senza aumento di spesa rispetto al quadro economico approvato con determinazione n. 68 del 30.9.2014 registrata all'indice generale al n. 1393 del 6.10.2014, a seguito di rimodulazione delle somme a disposizione per complessivi € 38.097,93 di cui: per € 7.700,00 voce B1 *Lavori in economia* e voce B.12.4 *Iva per Lavori in economia* (capitolo 207431/1 – R.P. 2014 impegno n. 5004/2014); per € 15.894,90 voce B.9 *Spese per commissioni giudicatrici* (capitolo 207431/1 – R.P. 2014 impegno n. 5007/2014) e per € 14.503,04 voce B.14 *Accantonamento per transazioni e accordi bonari* (capitolo 207431/1 – R.P. 2014 impegno n. 5010/2014).
3. Ammettere in contabilità i lavori aggiuntivi per un importo di € 33.893,23, oltre IVA pari a € 3.389,32 per complessivi € 37.282,55.
4. Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8, dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, così come coordinato ed integrato dal D.lgs. n. 118/2011 e dal D.lgs. n. 126/2014.
5. Assumere l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 37.282,55 in favore del raggruppamento temporaneo di imprese Casinelli Giuliano s.r.l./EDIL COOP soc. cooperativa sui maggiori lavori oggetto del presente provvedimento sul capitolo 207431/1 - classificazione 05.01-2.02.01.10.999 – R.P. 2014.





6. Assumere l'impegno di spesa, ai sensi dell'art. 183 del D.lgs. n. 267/2000, dell'importo complessivo di € 815,39 per incentivo sui maggiori lavori sul capitolo 207431/1 - classificazione 05.01-2.02.01.10.999 - R.P. 2014.

7. Precisare che, in conformità ai contenuti delle "linee guida per la stipula dei contratti pubblici", approvate con deliberazione di Giunta comunale n. 146 del 10 marzo 2016, per i lavori oggetto del presente provvedimento, il cui importo è contenuto nel quinto del contratto originario rep. n. 84843 del 2.12.2014, si procederà alla stipula di atto di sottomissione in forma di scrittura privata semplice.

Si attesta che la spesa oggetto del presente provvedimento rientra nella previsione dell'art. 191, comma 5 del D.lgs. n. 267/2000.

Il sottoscritto, in qualità di dirigente del servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica, in ordine alla spesa, oggetto del presente provvedimento, finanziata nell'ambito del POR Campania FESR 2007/2013, attesta, la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 del D.lgs. n. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1 lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 4 del 28 febbraio 2013, nonché ai sensi del Regolamento di contabilità e in applicazione dei principi contabili di cui al D.lgs. n. 118/2011, coordinato e integrato dal D.lgs. n. 126/2014. Attesta, altresì, l'assenza di conflitto d'interessi, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/90, degli artt. 6 e 7 del d.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti del comune di Napoli, adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014.

Si allegano, quale parte integrante del presente atto, i seguenti documenti composti complessivamente da n. 33 pagine, progressivamente siglate e numerate.

1. Relazione sul conto finale redatta dal direttore dei lavori (5)
2. 2° verbale di riunione di cantiere del 16.3.2015 della commissione di collaudo (2)
3. 3° verbale di riunione di cantiere del 21.4.2015 della commissione di collaudo (2)
4. Relazione sulle eccedenze redatta dalla commissione di collaudo (21)
5. nota prot. n. 962150 del 2 dicembre 2016 del responsabile del procedimento (3)

il dirigente  
arch. Massimo Santoro



Direzione centrale Pianificazione e gestione del territorio - sito UNESCO  
Servizio Programma UNESCO e valorizzazione della città storica

10

Determinazione n. 11 del 12 maggio 2017

OGGETTO: Grande Progetto *Centro storico di Napoli - Valorizzazione sito UNESCO* - POR FESR 2014/2020 - Asse VI - Priorità di investimento 6c - Obiettivo specifico 6.7 - Azioni 6.7.1 e 6.8.3.

Presa d'atto della *Relazione sulle eccedenze* redatta dalla commissione di collaudo e, ai sensi dell'art. 228 del d.P.R. n. 2007/2010, ammissione in contabilità della spesa per i lavori relativi all'intervento n. 21 denominato *Recupero, adeguamento funzionale e restauro della cappella Santa Maria dei Pignatelli a Largo Corpo di Napoli*. Approvazione del nuovo quadro economico dell'importo complessivo di € 640.516,61, senza aumento di spesa rispetto al quadro economico approvato con determinazione n. 68 del 30.9.2014 registrata all'indice generale al n. 1393 del 6.10.2014.

CUP B68I12000880003 - CIG 533005220E

Prop. 6632/17

Ai sensi dell'art. 183 comma 7 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. 174/2012, convertito in legge 7/12/2012 n. 213, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sul capitolo .....

Codice bilancio ~~MISS...~~ *05... Proje. 01 - 515 2. MACRO 02 P.O.G.F. 01/10'PPP*  
*RP. 2011 - (Cassa di Risparmio LMP. 5002 - 5010 - 2559)*  
*con contributo SOA 22 RP. 1011. 5004 - 5007 - 5010*  
26.05.17 *publ.*

Data .....

*2*

Il Ragioniere Generale

Dipartimento Segreteria Generale  
Segreteria della Giunta Comunale

Determinazione N° 624 del 30/5/2017

La presente Determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 124 comma 1 del D.lgs. 267/2000 il ~~05 GIU. 2017~~

Il Segretario Generale