



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 54/K del 12/04/2022

Oggetto: Modifica ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2006 del contratto dei *"Servizi urgenti resisi necessari per la sicurezza stradale a seguito dell'incendio del 04/08/2021 che ha lambito l'asse stradale denominato "Perimetrale di Scampia"*, affidati, ai sensi dell'art.1 c.2 della Legge 120/2020 e ss.mm.ii., alla Società Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614.

CIG: 8868348847

Rif. Interno 74 del 12/04/2022

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo FUSCO

PREMESSO che:

- in data 04/08/2021 si è verificato un incendio nell'area di Scampia che ha lambito l'asse stradale denominato "Perimetrale di Scampia" nell'area adiacente viale della Resistenza;
- nella serata del 04/08/2021, a seguito di segnalazione per le vie brevi della Polizia Locale, personale del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche si è recato sul posto, ove erano in corso le operazioni di spegnimento dei roghi da parte dei Vigili del Fuoco;
- con provvedimento n. DIPVVF.COM-NA.REGISTRO UFFICIALE.2021.0037365 DEL 05/08/2021 il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ha richiesto l'esecuzione di indagini strumentali per la verifica degli eventuali danni subiti dalle strutture dell'asse stradale denominato "Perimetrale di Scampia", disponendo nel contempo la chiusura precauzionale del tratto lambito dall'incendio, mediante il presidio di pattuglie della Polizia Locale;
- nella tarda mattinata del 05/08/2021, essendosi concluse le operazioni di spegnimento dell'incendio, personale del Servizio ha effettuato un sopralluogo congiunto con la Polizia Locale, finalizzato ad individuare le attività da mettere in campo per la chiusura strutturata del tratto stradale, nelle more dell'esecuzione delle indagini ordinate dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco;
- con Determina Dirigenziale n. 38/K del 06/08/2021 (IG/2021/0001417 del 17/08/2021) si è stabilito, tra l'altro, di:
 - affidare, ai sensi dell'art.1 c.2 della Legge 120 del 11/09/2020 e ss.mm.ii., alla Società Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614 i servizi urgenti resisi necessari per la sicurezza stradale a seguito dell'incendio del 04/08/2021 che ha lambito l'asse stradale denominato "Perimetrale di Scampia";
 - impegnare la somma complessiva di € 59.796,42 (di cui 49.013,46 per l'esecuzione del servizio ed € 10.782,96 per la relativa IVA) sul capitolo 233171/0 del bilancio 2021 in favore della Società Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614, per l'esecuzione dei servizi urgenti resisi necessari per la sicurezza stradale a seguito dell'incendio del 04/08/2021 che ha lambito l'asse stradale denominato "Perimetrale di Scampia";
 - dare atto che il fine che si intende perseguire con il contratto di cui al provvedimento è:
 - procedere alla realizzazione di sbarramenti fissi con impiego di new jersey in cls e relativa segnaletica a norma del Codice della Strada e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002, onde impedire passaggi sugli impalcati interessati dall'evento;
 - effettuare apposite indagini per la caratterizzazione meccanica dei materiali costituenti le strutture che sono state esposte all'incendio e conseguenti prove finalizzate a verificare il permanere di una adeguata capacità portante dell'infrastruttura;
 - analizzare i risultati delle indagini distruttive e non distruttive che saranno eseguite.
- il relativo contratto è stato repertoriato al n. 3703 del 29/09/2021.

DATO ATTO che:

- a seguito delle indagini condotte nell'ambito dell'appalto, è emersa la necessità di eseguire interventi di ripristino strutturale del calcestruzzo corticale, ove risulta deteriorato, al fine di preservare nel tempo la durabilità delle strutture investigate;
- tali attività comportano un aumento contrattuale di € 23.242,06, oltre IVA, eccedente il quinto d'obbligo;
- il legale rappresentante della Società Costruzioni Alaia sas ha sottoscritto l'atto di sottomissione con il quale si è impegnato ad eseguire le ulteriori attività agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto principale.

ATTESO che:

- l'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2006 prevede la possibilità di apportare modifiche ai contratti di appalto, senza la necessità di una nuova procedura di affidamento, se tali modifiche non sono sostanziali;

- l'art. 106 comma 4 specifica che una modifica di un contratto o di un accordo quadro durante il periodo della sua efficacia è considerata sostanziale ai sensi del comma 1, lettera e), quando una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte:
 1. la modifica introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o l'accettazione di un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione;
 2. la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale;
 3. la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto;
 4. se un nuovo contraente sostituisce quello cui l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore aveva inizialmente aggiudicato l'appalto in casi diversi da quelli previsti al comma 1, lettera d).

CONSIDERATO che:

- è possibile estendere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2006, il contratto n. 3703 del 29/09/2021 di € 23.242,06;
- tale variazione non comporta una modifica sostanziale dell'appalto, secondo quanto previsto dall'art. 106 comma 4 del D.Lgs. n. 50/2006.

VERIFICATO che l'importo di € 28.355,31, comprensivo di IVA, trova copertura sul Capitolo 233171/0 del redigendo bilancio 2022.

RITENUTO possibile, pertanto:

- procedere ad estendere, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2006, il contratto n. 3703 del 29/09/2021 di € 23.242,06 per l'esecuzione di interventi di ripristino strutturale del calcestruzzo corticale, ove risulta deteriorato, al fine di preservare nel tempo la durabilità delle strutture investigate;
- impegnare sul capitolo 233171/0 del redigendo bilancio 2022 la somma complessiva di € 28.355,31 in favore della Società Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614.

TENUTO CONTO che:

- la formazione e l'istruttoria relativamente alle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., curate dal Responsabile Unico del Procedimento;
- le società, come sopra generalizzate, risultano in regola con i versamenti dei contributi previdenziali, assistenziali e assicurativi, così come risulta dalla certificazione regolare del Documento Unico di Regolarità Contributiva, agli atti del Responsabile Unico del Procedimento;
- il "Patto di integrità", di cui alla D.C.n. 797 del 03/12/15 è stato debitamente sottoscritto dai Legali Rappresentanti delle società.

ATTESTATO:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs n. 267/2000 e degli artt. 13, comma 1, lett. b) e 17, comma 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione del C. C. n. 4 del 28/02/2013;
- l'assenza in capo alla ditta affidataria delle ipotesi di esclusione previste dall'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001 così come introdotto dall'art. 1, comma 42, della Legge n. 190/2012;
- l'assenza di conflitto di interessi ai sensi dell'art. 6 bis della Legge n. 241/1990, degli artt. 6 e 7 del D.P.R. n. 62/2013 e degli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento dei dipendenti del comune di Napoli approvato con Deliberazione di G. C. n. 254 del 24/04/2014;
- l'assenza di dati personali all'interno del presente atto.

PRESO ATTO che l'Ente si trova in esercizio provvisorio.

VISTO la Legge n. 15 del 25 febbraio 2022 di differimento al 31.05.2022 del termine di approvazione del Bilancio di Previsione.

DATO ATTO che la spesa di cui al presente atto risulta necessaria onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

VISTO:

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

DETERMINA

- 1) **DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.
- 2) **MODICARE** ai sensi dell'art. 106, comma 1 lettera e) del D.Lgs 50/2006, il contratto n. 3703 del 29/09/2021, incrementandolo di € 23.242,06, per l'esecuzione di interventi di ripristino strutturale del calcestruzzo corticale, ove risulta deteriorato, al fine di preservare nel tempo la durabilità delle strutture investigate.
- 3) **IMPEGNARE** sul capitolo 233171/0 del redigendo bilancio 2022 la somma complessiva di € 28.355,31 in favore della Società Costruzioni Alaia sas, con sede legale in Casal di Principe (CE) alla via Orlando Di Lasso n.5, P.IVA. 03056880614.
- 4) **DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.
- 5) **DARE ATTO** che gli impegni della spesa vengono assunti nel rispetto dell'art. 163 c.3 e c.5 del D.Lgs.267/2000.

Sottoscritto digitalmente da
Il Dirigente del Servizio¹
ing. Edoardo Fusco

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.