



COMUNE DI NAPOLI
Area Tutela del Territorio
Servizio Ciclo Integrato delle Acque

DETERMINA DIRIGENZIALE
K1061/2021/025

Oggetto: approvazione del progetto esecutivo di “riqualificazione superficiale delle aree già interessate dai lavori relativi agli *Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate*”.

Affidamento all’ATI Centro Costruzioni Meridionali s.r.l., impresa mandataria, e Consorzio Simplex, impresa mandante, con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via grotta dell’Olmo Ambra n.8/7, CAP 80014 C.F./P.I. 07777201216.

CUP B66D11000090000 – CIG 89902962F5

Il dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, arch. Salvatore IERVOLINO

Premesso che:

- l'opera fognaria relativa agli "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate" è stata inserita nella programmazione della D.G.R. n.94 del 9 marzo 2015, interventi afferenti all'obiettivo di servizio "Tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente, in relazione al servizio idrico integrato";
- la stessa opera è stata successivamente ammessa al finanziamento in via programmatica, con Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania n. 685 del 24 ottobre 2016, per l'importo complessivo del quadro economico pari a € 4.100.000,00;
- con Delibera di G.C. n.161 del 30 marzo 2017 il Comune di Napoli ha preso atto dell'ammissione a finanziamento del progetto definitivo denominato "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio - Lotto E - località Case Puntellate", a valere su risorse FSC di cui al Decreto del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali della Regione Campania n. 685 del 24 ottobre 2016;
- con Delibera di G.C. n.682 del 30 novembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione, per un importo complessivo del quadro economico di € 4.100.000,00, e con determinazione dirigenziale del medesimo servizio n.55 del 21 dicembre 2017, registrata all'indice generale col n.1854 del 28 dicembre 2017, è stata indetta la gara per l'affidamento dei lavori in parola;
- in esito all'espletamento della predetta gara, con determinazione dirigenziale del servizio Ciclo Integrato delle Acque n.25 del 19 giugno 2018, registrata all'indice generale col n.937 del 21 giugno 2018, i lavori sono stati definitivamente affidati all'ATI Centro Costruzioni Meridionali s.r.l., impresa mandataria, e Consorzio Simplex, impresa mandante, con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via grotta dell'Olmo Ambra n.8/7, CAP 80014 C.F./P.I. 07777201216, per un importo pari a € 1.972.462,35 oltre IVA e somme a disposizione per un totale complessivo di € 2.872.809,95 e con il medesimo atto il Quadro Economico dell'intervento è stato rideterminato come di seguito:

A - LAVORI:			
A.1	Importo Lavori		€ 1.898.311,78
A.2	Di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 33.257,75	
A.3	Oneri per la sicurezza aggiuntivi estrinseci alle lavorazioni		€ 74.150,57
A.4		Totale Lavori	€ 1.972.462,35
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e lavori in economia		€ 160.791,57
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA		€ 89.784,42
B.5	Spostamento sottoservizi compreso IVA		€ 64.316,63
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 D.lgs. 50/2016		€ 48.237,48
B.7	Spese tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016		€ 64.316,63
B.8	Spese per rilievi, accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, per attività di consulenza e di supporto		€ 56.681,97
B.9	Spese ex A.V.C.P e pubblicità		€ 20.000,00
B.10	IVA al 10% sui Lavori		€ 197.246,24
B.11	IVA al 22% su (B.1 - B.6 - B.8)		€ 58.456,43
B.12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 759.831,37
C1	Accantonamento 10% delle economie di gara ex p.to 4.h D.D. n.685 del 24/10/2016		€ 197.246,23
TOTALE GENERALE (A + B + C)			€ 2.929.539,95

- con il predetto atto è stata altresì impegnata, ai sensi dell'art.183 d.lgs.267/2000, l'ulteriore somma di € 2.872.809,95 sul capitolo 247423, Codice 09.04-2.02.01.09.010 Bilancio 201818 (ex vincolo 890/2017), al netto dell'importo di € 48.190,00 già impegnato con determina n. 20 del 20 luglio 2017, registrata all'indice generale col n.892 dell'8 agosto 2017, e dell'importo di € 8.540,00 già impegnato con determina n.39 del 12 ottobre 2017, registrata all'indice generale col n. 1184 del 18 ottobre 2017;
- con Decreto Dirigenziale della Regione Campania - Direzione generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali n. 53 del 12 aprile 2019, l'intervento è stato

definitivamente ammesso a finanziamento ed è stato impegnato l'importo di € 2.929.539,95, pari all'importo del quadro economico rimodulato a seguito dell'aggiudicazione dell'appalto per i lavori a farsi;

- con determinazione dirigenziale del servizio Ciclo Integrato delle Acque n.K1061/2020/19, registrata all'indice generale col n.1343 del 4 ottobre 2020, si è proceduto ad approvare la variante tecnica, con riduzione della spesa contrattuale, redatta ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c), del d. lgs.50/2016 e conseguente rimodulazione del quadro economico nell'ambito dell'importo come di seguito:

A - LAVORI:		Progetto esecutivo		Variante		Differenza
A.1	Importo dei lavori Lordi		€ 3 141 681,13		€ 3 139 057,44	-€ 2 623,69
A.2	Importo Lavori al netto del ribasso		€ 1 898 311,78		€ 1 896 502,92	-€ 1 808,86
A.3	Di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 33 257,75		€ 32 671,13		
A.4	Oneri per la sicurezza aggiuntivi estrinseci alle lavorazioni		€ 74 150,57		€ 74 150,57	
A		Totale Lavori	€ 1 972 462,35		€ 1 970 653,49	-€ 1 808,86
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1	Imprevisti e lavori in economia (art.42 comma 3, DPR 207/2010)		€ 160 791,00		€ 127 893,98	- 32 897,02 €
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA		€ 89 784,42		€ 129 918,78	40 134,36 €
B.3	Spostamento sottoservizi compreso IVA		€ 64 316,63		€ 64 316,63	- €
B.4	Accantonamento di cui all'art.106 D. lgs 50/2016		€ 48 237,48		€ 48 237,48	- €
B.5	Spese tecniche ex art. 113 comma 5 D.Lgs. 50/2016		€ 64 316,63		€ 64 316,63	- €
B.6	Spese per rilievi, accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, per attività di consulenza e di supporto		€ 56 681,97		€ 56 681,97	- €
B.7	Spese ex A.V.C.P e pubblicità		€ 20 000,00		€ 20 000,00	- €
B.8	IVA al 10% sui Lavori		€ 197 246,23		€ 197 065,35	- 180,89 €
B.9	IVA al 22% su (B.1 - B.4 - B.6)		€ 58 456,30		€ 51 218,95	- 7 237,34 €
B.10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 759 830,66		€ 759 649,77	-€ 180,89
C.1	Accantonamento 10% economie di gara		€ 197 246,23		€ 197 246,23	- €
TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 2 929 539,24		€ 2 927 549,49	-€ 1 989,75

Premesso, altresì, che:

- il Decreto di ammissione al finanziamento n.685 del 24 ottobre 2016, al punto 4, lett. h), prevede che le economie realizzate a seguito all'espletamento della gara vengono accantonate in misura del 10% dell'importo ribassato e che detto importo, pari a € 197.246,23, è stato appostato in una apposita voce alla riga C.1 del quadro economico dell'intervento di che trattasi;
- il predetto Decreto n.685 prevede che, su espresso provvedimento autorizzativo dell'Ente finanziatore, l'importo così accantonato può essere utilizzato per la realizzazione di opere complementari atte a rendere più funzionale e fruibile l'opera principale;
- con nota PG/346453 del 29 aprile 2021 il Comune di Napoli – servizio Ciclo Integrato delle Acque ha richiesto all'Ente finanziatore, fra l'altro, di utilizzare l'accantonamento del 10% delle economie di gara per l'esecuzione di un progetto di riqualificazione superficiale delle aree interessate e limitrofe al sistema fognario riqualificato con l'intervento oggetto del finanziamento;

- con nota PG/274064 del 20 maggio 2021, la Direzione generale Ciclo Integrato delle Acque e dei Rifiuti, Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Campania ha riscontrato la predetta richiesta, comunicando il proprio nulla osta all'utilizzo della voce di spesa "Accantonamenti" per la realizzazione di opere complementari che rendano più funzionale e fruibile l'opera principale.

Considerato che:

- con l'esecuzione di un progetto di riqualificazione superficiale si darà alle aree di sedime limitrofe al sistema fognario oggetto del finanziamento una maggiore fruibilità, ad oggi molto limitata a partire già dalla loro ridotta o mancata accessibilità (ridefinizione e miglioramento dell'accessibilità, opere di sistemazione a verde, elementi di arredo urbano, ecc.);
- la stessa Municipalità, in accordo con il punto precedente, ha richiesto tale intervento al servizio Ciclo Integrato delle Acque che ha redatto il progetto per la "riqualificazione superficiale delle aree già interessate dai lavori relativi agli *Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate*" relativo alla realizzazione di detti lavori complementari sulle aree su cui è collocata l'opera -fognaria- principale oggetto dell'intervento di sua competenza, composto dai seguenti elaborati che, firmati elettronicamente dal Progettista, dal RUP e dal Dirigente, si allegano al presente atto di approvazione per formarne parte integrante e sostanziale:
 - E.01-Computo-Metrico
 - E.02-Elenco-Prezzi-Unitari
 - E.03-Incidenza-Sicurezza
 - E.04-Quadro-Economico
 - E.G.01-Planimetria-Sistemazione-Superficiale
 - R.01-Relazione-Tecnica
- il predetto progetto, come detto, è stato condiviso con incontri e riunioni con la V Municipalità, dai quali è stato recepito ogni più utile indicazione atteso che la riqualificazione in argomento interessa il parco *Lo Spicchio* di competenza della stessa Municipalità alla quale è stata preliminarmente trasmessa la planimetria della sistemazione superficiale con nota PG/691784 del 23 settembre e, successivamente, nella definitiva versione qui allegata per l'approvazione, con nota PG/779371 del 28 ottobre 2021;
- nel predetto progetto sono previsti gli interventi necessari a rendere il parco Lo Spicchio e le aree limitrofe, di sedime dei manufatti fognari oggetto dell'intervento principale, nuovamente fruibili, attraverso la rifunionalizzazione degli spazi da utilizzare prevalentemente dagli abitanti della zona, che ne usufruiranno

Dato atto che:

- trattasi di lavori complementari agli *Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate*, per cui il CUP dell'approvando progetto può essere quello dell'intervento principale;
- in ragione della specifica tipologia, dimensione e particolari caratteristiche dei lavori, ricorrono le circostanze per avvalersi della facoltà di cui all'art.23, comma 4, del D.lgs.50/2016 e ss.mm. ed ii., omettendo quindi la fase di progettazione definitiva i cui elementi possono ritenersi assorbiti e inclusi nella progettazione esecutiva di cui al presente atto;
- ai sensi dell'art.26 del D.lgs.50/2016, il progetto per la "riqualificazione superficiale delle aree già interessate dai lavori relativi agli *Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate*" è stato verificato e validato dal RUP in contraddittorio con il progettista giusto verbale del 10 novembre 2021;
- ai sensi dell'art.51, comma 1, del D.Lgs. n.50/2016, l'appalto non prevede la suddivisione in lotti, attesa la natura complementare e l'esiguità dell'importo dei lavori in questione;
- le opere saranno realizzate su suolo pubblico, già nelle disponibilità Comune di Napoli e quindi senza la necessità di espropri;
- attesa la natura e la tipologia degli interventi di manutenzione straordinaria in esso previsti, il progetto esecutivo risulta conforme alla strumentazione urbanistica vigente.

Richiamata la segretariale PG/735292 del 6 novembre 2020, relativa al parere del MIT in ordine all'ambito applicativo delle procedure semplificate per gli affidamenti sotto soglia, in deroga all'art.36, c. 2, del D.lgs.50/2016, nonché il decreto semplificazioni-bis D.L. n.77 del 31 maggio 2021, convertito in L.108 del 29 luglio 2021.

Ritenuto:

- di procedere all'approvazione del progetto esecutivo per la "riqualificazione superficiale delle aree già interessate dai lavori relativi agli *Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate*";
- di ricorrere alla modalità dell'affidamento diretto dei lavori di cui si parla ai sensi dell'art.1 co.2 lett. a) del D.L. n.76 del 16 luglio 2020 (in deroga all'art.36, comma 2, del D.Lgs. 50/2016), così come modificato dall'art.51 della L.n.108 del 29 luglio 2021, legge di conversione del "decreto semplificazioni bis".

Verificato che:

- la ditta appaltatrice si è resa disponibile ad accettare il citato lavoro con un ribasso del 40% uguale a quello applicato per l'appalto principale, come da verbale del 10 novembre 2021 allegato alla presente;
- ai sensi dell'art. 1 comma 4 D.L. 76/2020 per le modalità di affidamento previste dall'art.1 la Stazione appaltante non richiede le garanzie provvisorie di cui all'art.93 del D.lgs.50/2016;
- ai sensi dell'art.32, co.10, let. b), del D.Lgs.50/2016 per la presente procedura di affidamento non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;
- la circolare PG/2012/647856 a firma del Coordinatore del S.A. CUAG in virtù della quale i Dirigenti responsabili della spesa, in caso di affidamento diretto, non sono tenuti ad acquisire da parte del CUAG, la preventiva valutazione della procedura adottata;
- la Delibera di G.C. n.146/2016 recante le modalità e le procedure per la stipulazione dei contratti.

Visti:

- il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016;
- il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010, per le parti ancora in vigore;
- il D.Lgs. n.267 del 18 agosto 2000;
- la L.108 del 29 luglio 2021;
- la direttiva generale del Sindaco per l'attività amministrativa e la gestione.

Precisato che la ditta Centro Costruzioni Meridionali s.r.l. è l'impresa mandataria dell'ATI già affidataria dei lavori in corso, relativi agli *"Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate"*, di cui al contratto del 2 agosto 2018, Rep. 86241, dei quali quelli in affidamento sono complementari.

Rilevato che l'adozione del presente atto non comporta profili di conflitto di interesse, ai sensi della L.241/90.

Attestato:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli art.13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28 febbraio 2013;
- che l'istruttoria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata, per gli aspetti tecnici ed economici, dal funzionario ing. Massimo CAMILLI e per quelli amministrativi dal funzionario dott. Giuseppe ERCOLANO;
- che ai sensi degli artt.6 e 7 del DPR 62/13 e degli artt.7 e 9 del Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici approvato con Delibera di G.C. n.254 del 2014 non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse e di rapporti finanziari del Dirigente, che adotta il presente atto, e dei dipendenti responsabili dell'istruttoria, con i soggetti destinatari dello stesso.

DETERMINA

- approvare il progetto esecutivo relativo ai lavori di "riqualificazione superficiale delle aree già interessate dai lavori relativi agli *Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio*

– Lotto E – Località Case Puntellate”, costituito dagli elaborati elencati in premessa e che si allegano al presente atto di approvazione per formarne parte integrante e sostanziale;

- affidare, ai sensi della normativa vigente -decreto semplificazioni bis- i suddetti lavori complementari all’ATI Centro Costruzioni Meridionali s.r.l., impresa mandataria, e Consorzio Simplex, impresa mandante, con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via grotta dell’Olmo Ambra n.8/7, CAP 80014 C.F./P.I. 07777201216, per un importo al netto del ribasso del 40% pari a € 146.712,67, di cui € 2.739,10 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- dare atto, specificamente, che il quadro economico dell’affidamento è quello di seguito riportato:

A - LAVORI			
A.1	Importo dei lavori Lordi		€ 242.695,05
A.2	di cui per Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.739,10	
A.3	Totale Lavori al netto del ribasso del 40%		€ 143.973,57
A	Totale Lavori complessivi (A2+A3)	€	146.712,67
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	IVA al 10% sui Lavori	€	14.671,27
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	14.671,27
TOTALE GENERALE (A+B)			€ 161.383,94

- impegnare in favore dell’ATI Centro Costruzioni Meridionali s.r.l., impresa mandataria, e Consorzio Simplex, impresa mandante, l’importo di € 161.383,94, di cui € 143.973,57 per Lavori, € 2.739,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.671,27 per IVA al 10%, sul capitolo 247423 codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010. L’importo trova copertura alla voce C1 accantonamento al 10% economie di gara, delle somme a disposizione dell’Amministrazione nel quadro economico, impegno fin. FPV 5553-2018;
- subordinare l'efficacia dell'affidamento alla verifica del possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente in capo alla ditta affidataria;
- specificare che l'appalto avrà la durata di 60 giorni a decorrere dalla data del verbale di consegna;
- dare atto dell’accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 D. Lgs.267/2000, così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 coordinato ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Sottoscritta digitalmente da

Il Dirigente

Arch. Salvatore IERVOLINO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D. Lgs.7/3/2005, n. 82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D. Lgs.82/2005.

Allegati:

- DD n.25 del 19 giugno 2018, I.G. n.937 del 21 giugno 2018
- DD n.20 del 20 luglio 2017, I.G. n.892 dell’8 agosto 2017
- DD n.39 del 12 ottobre 2017, I.G. n. 1184 del 18 ottobre 2017
- DD n.K1061/2020/19, I.G. n. 1343 del 4 ottobre 2020
- nota PG/346453 del 29 aprile 2021
- nota PG/274064 del 20 maggio 2021
- nota PG/691784 del 23 settembre 2021
- nota PG/779371 del 28 ottobre 2021
- progetto esecutivo dei lavori composto da:
 - 1-Computo-Metrico
 - 2-Elenco-Prezzi-Unitari
 - 3-Incidenza-Sicurezza
 - 4-Quadro-Economico
 - 5-Planimetria-Sistemazione-Superficiale
 - 6-Relazione-Tecnica
- verbale accettazione del 15 novembre 2021.