



COMUNE DI NAPOLI
Area Tutela del Territorio
Servizio Ciclo Integrato delle Acque

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
K1061/2022/015

Oggetto: *Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate”.*

Assestamento e rimodulazione del quadro economico ai sensi dell’art.106 comma 2 lettera b) del dlgs.50/2016. Affidamento dell’importo di € 45.429,98, comprensivo di IVA per lo smaltimento dei materiali di risulta provenienti dai suddetti lavori. Formalizzazione degli impegni di spesa sul capitolo 247423 codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010, esercizio 2022.

CUP B66D11000090000 CIG 7356639A8B – ALLEGATI DA NON PUBBLICARE

Il dirigente del Servizio Ciclo Integrato delle Acque, arch. Salvatore IERVOLINO

Premesso che:

- con Delibera n.161 del 30 marzo 2017 la Giunta Comunale di Napoli ha preso atto dell'ammissione a finanziamento del progetto "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio-Lotto E – località Case Puntellate", a valere su risorse FSC di cui al Decreto della Regione Campania del Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali n.685 del 24 ottobre 2016;
- con Delibera di Giunta Comunale n.682 del 30 novembre 2017 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in questione, per un importo complessivo, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA e somme a disposizione, di € 4.100.000,00;
- con Determinazione Dirigenziale del Servizio Ciclo Integrato delle Acque n.55 del 21 dicembre 2017, registrata all'indice generale col n.1854 del 28 dicembre 2017, è stata indetta gara da eseguirsi mediante procedura aperta con il criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei lavori in oggetto per un importo complessivo comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, IVA e somme a disposizione di € 4.100.000,00 con il seguente quadro economico:

A - LAVORI:			
A.1	Importo Lavori		€ 3.141.681,13
A.2	Di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 33.257,75	
A.3	Oneri per la sicurezza aggiuntivi estrinseci alle lavorazioni		€ 74.150,57
A.4	Totale Lavori		€ 3.215.831,70
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
B.1	Imprevisti e lavori in economia		€ 160.791,57
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA		€ 89.784,42
B.5	Spostamento sottoservizi compreso IVA		€ 64.316,63
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 D.lgs. 50/2016		€ 48.237,48
B.7	Spese tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016		€ 64.316,63
B.8	Spese per rilievi, accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, per attività di consulenza e di supporto		€ 56.681,97
B.9	Spese ex A.V.C.P e pubblicità		€ 20.000,00
B.10	IVA al 10% sui Lavori		€ 321.583,17
B.11	IVA al 22% su (B.1 - B.6 - B.8)		€ 58.456,43
B.12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 884.168,30
TOTALE GENERALE (A + B)			€ 4.100.000,00

- con lo stesso atto sono stati approvati il bando e il disciplinare di gara ed è stato prenotato l'importo di € 3.537.414,87 sul capitolo 247423 Codice 09.04-2.02.01.09.010 Bilancio 2017/2019 annualità 2018 finanziamento capitolo di entrata 447423 Codice 4.02.01.02.001;
- con Determina Dirigenziale del servizio Ciclo Integrato delle Acque n.25 del 19 giugno 2018, registrata all'I.G. con n.937 del 21 giugno 2018, sono stati aggiudicati definitivamente i lavori all'ATI Centro Costruzioni Meridionali s.r.l., impresa mandataria, Consorzio Simplex, impresa mandante, con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via Grotta dell'Olmo Ambra n.8/7, CAP 80014 C.F./P.I. 07777201216, che ha offerto un ribasso del 40.0000%, ed è stato impegnato l'importo pari a € 1.972.462,35 oltre IVA e somme a disposizione per un totale complessivo di € 2.872.809,95, al netto degli importi già impegnati con determina n.20 del 20 luglio 2017 e con determina n.39 del 12 ottobre 2017 ricadenti alla voce B8 più IVA su B11 secondo il seguente quadro economico:

A-LAVORI:				
A.1	Importo Lavori		€ 1.898.311,78	€ 1.898.311,78
A.2	di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 33.257,75		
A.3	Oneri per la sicurezza aggiuntivi estrinseci alle lavorazioni		€ 74.150,57	€ 74.150,57
A.4	Tot. Lavori		€ 1.972.462,35	€ 1.972.462,35

B - SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Imprevisti e lavori in economia		€ 160.791,57	€ 160.791,57
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA		€ 89.784,42	€ 89.784,42
B.5	Spostamento sottoservizi compreso IVA		€ 64.316,63	€ 64.316,63
B.6	Accantonamento di cui all'art.106 D.lgs. 50/2016		€ 48.237,48	€ 48.237,48
B.7	Spese tecniche art. 113 D.lgs. 50/2016		€ 64.316,63	€ 64.316,63
B.8	Spese per rilievi, accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, per attività di consulenza e di supporto		€ 56.681,97	€ 46.500,00
B.9	Spese ex A.V.C.P e pubblicità		€ 20.000,00	€ 20.000,00
B.10	IVA al 10% sui Lavori		€ 197.246,24	€ 197.246,24
B.11	IVA al 22% su (B.1 - B.6 - B.8)		€ 58.456,43	€ 10.230,00
B.12	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 759.831,37	€ 56.730,00
C1	Accantonamento 10% delle economie di gara ex p.to 4.h D.D. n. 685 del 24 ottobre 2016		€197.246,23	€197.246,23
TOTALE GENERALE (A + B)			€2.929.539,95	€ 2.872.809,95

- il 02 agosto 2018 è stato sottoscritto il contratto rep.86241;
- con Determinazione Dirigenziale n.35 del 6 agosto 2018, senza impegno di spesa, registrata all'ufficio esecutività con il n. DETDI/2018/0000154 del 7 agosto 2018, è stato preso atto della costituzione fra l'impresa mandataria Centro Costruzioni Meridionali e l'impresa Consorzio Simplex della società consortile a responsabilità limitata denominata "Case Puntellate s.c. a r.l." per l'esecuzione dei lavori relativi agli "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate";
- con Determinazione Dirigenziale n. K1061/2020/19, IG n.1343 del 04 ottobre 2020 è stata approvata una variante tecnica, con riduzione di spesa, ai sensi dell'art.106, comma 1 lettera c) del DLgs.50/2016;
- nel medesimo atto è stato rimodulato ed approvato il quadro economico come di seguito riportato:

A - LAVORI:		Progetto esecutivo		Variante		Differenza
A.1	Importo dei lavori Lordi		€ 3 141 681,13		€ 3 139 057,44	-€ 2 623,69
A.2	Importo Lavori al netto del ribasso		€ 1 898 311,78		€ 1 896 502,92	-€ 1 808,86
A.3	Di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 33 257,75		€ 32 671,13		
A.4	Oneri per la sicurezza aggiuntivi estrinseci alle lavorazioni		€ 74 150,57		€ 74 150,57	
A	Totale Lavori		€ 1 972 462,35		€ 1 970 653,49	-€ 1 808,86
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE						
B.1	Imprevisti e lavori in economia (art.42 comma 3, DPR 207/2010)		€ 160 791,00		€ 127 893,98	- 32 897,02 €
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA		€ 89 784,42		€ 129 918,78	40 134,36 €
B.3	Spostamento sottoservizi compreso IVA		€ 64 316,63		€ 64 316,63	- €
B.4	Accantonamento di cui all'art.106 D. lgs 50/2016		€ 48 237,48		€ 48 237,48	- €
B.5	Spese tecniche ex art. 113 comma 5 D.Lgs. 50/2016		€ 64 316,63		€ 64 316,63	- €
B.6	Spese per rilievi, accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, per attività di consulenza e di supporto		€ 56 681,97		€ 56 681,97	- €
B.7	Spese ex A.V.C.P e pubblicità		€ 20 000,00		€ 20 000,00	- €
B.8	IVA al 10% sui Lavori		€ 197 246,23		€ 197 065,35	- 180,89 €
B.9	IVA al 22% su (B.1 - B.4 - B.6)		€ 58 456,30		€ 51 218,95	- 7 237,34 €
B.10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 759 830,66		€ 759 649,77	-€ 180,89
C.1	Accantonamento 10% economie di gara		€ 197 246,23		€ 197 246,23	- €
TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 2 929 539,24		€ 2 927 549,49	-€ 1 989,75

- Con Determinazione Dirigenziale n. K1061/2021/025, registrata all'indice generale con il n. 2199 del 07 dicembre 2021, sono stati affidati i lavori di "Riqualificazione superficiale delle aree già interessate dai lavori relativi agli Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate" all'ATI Centro Costruzioni Meridionali s.r.l., impresa mandataria, e Consorzio Simplex, impresa mandante, con sede legale in Giugliano in Campania (NA) alla via Grotta dell'Olmo n.8/7, CAP 80014 C.F./P.I. 07777201216 per un importo pari a € 161.383,94, di cui € 143.973,57 per Lavori, € 2.739,10 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso ed € 14.671,27 per IVA al 10%.

Considerato che:

- in data 27 maggio 2022 il Direttore dei Lavori, ing. Roberta CATAPANO, ha presentato al RUP, ing. Massimo CAMILLI, una richiesta di assestamento e rimodulazione finale del quadro economico posta in relazione alla conclusione dei lavori e all'emissione dell'ultimo SAL, nonché alla quantificazione mediante liste in economia delle ulteriori indispensabili lavorazioni ordinate durante l'esecuzione dell'appalto, ed ancora, le ulteriori somme necessarie per lo smaltimento rifiuti;
- il quadro economico assestato e rimodulato come richiesto dal Direttore dei Lavori è quello di seguito riportato:

INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENA S. ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE							
A - LAVORI:		Progetto esecutivo		Variante		ASSESTAMENTO	
A.1	Importo dei lavori Lordi		€ 3 141 681,13		€ 3 139 057,44		€ 3 154 820,71
A.2	Importo Lavori al netto del ribasso		€ 1 898 311,78		€ 1 896 502,92		€ 1 905 723,41
A.3	Di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 33 257,75		€ 32 671,13		€ 32 077,46	
A.4	Oneri per la sicurezza aggiuntivi estrinseci alle lavorazioni		€ 74 150,57		€ 74 150,57		€ 75 927,82
TOTALE LAVORI							€ 1 981 651,23
A.5	Lavori in economia (di cui al rigo B.1)						€ 174 704,91
Lavori complementari (parte dell'Accantonamento di cui al rigo C1)							
	importo netto dei lavori						€ 143 973,57
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					€ 2 739,10	
							€ 146 712,67
							€ 2 303 068,81
		Totale Lavori	€ 1 972 462,35		€ 1 970 653,49		€ 2 303 068,81
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B.1	Imprevisti e lavori in economia (art.42 comma 3, DPR 207/2010)	€ 160 791,00		€ 127 893,98		€ -	
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA	€ 89 784,42		€ 129 918,78		€ 175 348,76	
B.3	Spostamento sottoservizi compreso IVA	€ 64 316,63		€ 64 316,63		€ 20 816,65	
B.4	Accantonamento di cui all'art.106 D. lgs 50/2016	€ 48 237,48		€ 48 237,48		€ -	
B.5	Spese tecniche ex art. 113 comma 5 D.Lgs. 50/2016	€ 64 316,63		€ 64 316,63		€ 64 316,63	
B.6	Spese per rilievi, accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, per attività di consulenza e di supporto	€ 56 681,97		€ 56 681,97		€ 56 681,97	
B.7	Spese ex A.V.C.P e pubblicità	€ 20 000,00		€ 20 000,00		€ 7 500,00	
B.8	IVA al 10% sui Lavori	€ 197 246,23		€ 197 065,35		€ 212 836,39	
B.9	IVA al 22% su (B.1 - B.4 - B.6)	€ 58 456,30		€ 51 218,95		€ 50 905,11	
B.10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 759 830,66		€ 759 649,77		€ 588 405,51	
C.1	Accantonamento 10% economie di gara	€ 197 246,23		€ 197 246,23		€ 35 862,29	
TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 2 929 539,24	€ 2 927 549,49		€ 2 927 336,62	

- il RUP dell'intervento, preso atto delle motivazioni addotte dal Direttore dei Lavori nell'apposita relazione di accompagnamento alla proposta trasmessa, si è espresso favorevolmente sull'ammissibilità dell'assestamento e rimodulazione finale del quadro economico e ha condiviso i contenuti dell'atto di sottomissione firmato tra Direttore dei Lavori e Impresa in data 30 giugno 2022;

- l'importo previsto per maggiori lavorazioni rispetta i limiti previsti dall'art.106, comma 2 lettera b).

Dato atto che:

- delle somme impegnate sul capitolo di spesa 247423, impegno 3031/2018, codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010, rispetto al quadro economico voce A - LAVORI, ad oggi sono stati liquidati e pagati:
 - € 1.921.700,00 e corrispondente IVA al 10% pari a € 192.170,00, per un totale complessivo di € 2.113.870,00. Restano disponibili € 48.953,49 per lavori e corrispondente IVA al 10% pari a € 4.895,35, per un totale complessivo a residuo pari a € 53.848,84;
 - € 160.490,00, comprensivi di IVA al 10%, su impegno FPV 6055/2021 per "Lavori complementari (parte dell'accantonamento di cui al rigo C1)". Restano disponibili € 812,67 per lavori e corrispondente IVA al 10% pari a € 81,27, per un totale complessivo di € 893,94;
- delle somme impegnate sul capitolo di spesa 247423 codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010 rispetto al quadro economico voce B – SOMME A DISPOSIZIONE sono stati liquidati e pagati:
 - € 128.863,02 (€ 84.637,32 ed € 44.225,70,) su impegno FPV 3427/2020 per B.2 "oneri per smaltimento rifiuti, compreso IVA". Restano disponibili € 1.055,76, compreso IVA;
 - € 20.816,65 per B.3 "spostamento sottoservizi compreso IVA" di cui: su impegno FPV 3152/2020 €2.798,84; su impegno FPV 6970/2020 € 3.722,07; su impegno FPV 4283/2021 €14.295,74;
 - € 56.730,00 dei quali € 48.190,00 su impegno 3298/2017, ed € 8.540,00 su impegno 3853/2017, ricadenti alla voce B8 "Spese per rilievi, accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, per attività di consulenza e di supporto" compresi di IVA al 22% di cui alla voce B.11.
- pertanto, sul quadro economico di affidamento, così come rimodulato giusta Determinazione Dirigenziale n. K1061/2020/19, IG n.1343 del 04 ottobre 2020, le disponibilità impegnate sul capitolo di spesa 247423, codice bilancio 09.04-2.02.01.09.010 sono le seguenti:

Q.E.	Impegno	Denominazione	Impegnato	Liquidato/Pagato	Impegni 2022	Bilancio
A.	3031/2018	ATI CCM srl (mandataria) / Consorzio Simplex (mandante) - affidamento dei lavori di "interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate".	€ 2.167.718,84	€ 2.113.870,00	€ 53.848,84	RESIDUI 2019
B.1	FPV 5547/2018	Imprevisti e lavori in economia su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 156.031,36	€ 0,00	€ 156.031,36	COMPETENZA 2022
B.2	FPV 3427/2020	Case puntellate s.c.a.r.l. - corrispettivo per oneri di smaltimento materiali di risulta provenienti dagli scavi connessi alle lavorazioni nell'ambito degli interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 129.918,78	€ 128.863,02	€ 1.055,76	COMPETENZA 2022
B.3	FPV 3152/2020	ATI Citelum (mandataria) / Consorzio Simplex (mandante) - corrispettivo per lo spostamento di alcuni pali della pubblica illuminazione interferenti con il realizzando condotto fognario nell'ambito dei lavori relativi agli "interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate".	€ 2.798,84	€ 2.798,84	€ 0,00	COMPETENZA 2022
B.3	FPV 4283/2021	ABC Napoli a.s. - corrispettivo per la rimozione delle interferenze emerse nell'ambito degli interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 14.295,74	€ 14.295,74	€ 0,00	COMPETENZA 2022
B.3	FPV 5549/2018	Spostamento sottoservizi su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 43.499,98	€ 0,00	€ 43.499,98	COMPETENZA 2022

B.3	FPV 6970/2020	A.t.i. Citelum s.c.ar.l./Elettrovit srl - corrispettivo per lo spostamento di alcuni pali della pubblica illuminazione interferenti con il realizzando condotto fognario nell'ambito dei lavori relativi agli interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 3.722,07	€ 3.722,07	€ 0,00	COMPETENZA 2022
B.4	FPV 5550/2018	Accantonamento di cui all'art. 106 d.lgs. 50/2016 su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 58.849,73	€ 0,00	€ 58.849,73	COMPETENZA 2022
B.5	FPV 3032/2018	Spese tecniche art. 113 d. lgs 50/2016 su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 64.316,63	€ 51.453,31	€ 12.863,32	COMPETENZA 2022
B.6	3298/2017	Sparacio e partners srl - affidamento dell'incarico per attività di supporto alla progettazione esecutiva dei lavori "interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate".	€ 48.190,00	€ 48.190,00	€ 0,00	RESIDUI 2017
B.6	3853/2017	Btp italia srl incarico per servizio di verifica del progetto esecutivo ambito dei lavori "interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate".	€ 8.540,00	€ 8.540,00	€ 0,00	RESIDUI 2017
B.6	FPV 5551/2018	Spese per rilievi, accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 12.422,00	€ 0,00	€ 12.422,00	COMPETENZA 2022
B.7	FPV 5552/2018	Spese ex A.V.C.P. e pubblicità su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 20.000,00	€ 0,00	€ 20.000,00	COMPETENZA 2022
C.1	FPV 5553/2018	Accantonamento 10% economie di gara ex punto 4.h d.d. n. 685 del 24/10/2016 su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 35.862,29	€ 0,00	€ 35.862,29	COMPETENZA 2022
C.1	FPV 6055/2021	Ati centro costruzioni meridionali srl (mandataria) / consorzio simplex (mandante) - affidamento dei lavori complementari di riqualificazione superficiale delle aree già interessate dagli interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 161.383,94	€ 160.490,00	893,94	COMPETENZA 2022
		TOTALI	€ 2.927.550,20	€ 2.371.732,98		

Gli impegni 2022, pertanto, come da tabella precedente, sono rappresentati per € 53.848,84 da RESIDUI 2019 e per € 567.717,43 da importi di COMPETENZA 2022.

Atteso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n.129 del 28 aprile 2022 è stato approvato il Riaccertamento ordinario dei residui del Comune di Napoli al 31 dicembre 2021, con contestuale reimputazione su FPV all'esercizio 2022 delle somme impegnate per i suddetti lavori;
- si rende necessaria la rimodulazione del quadro economico, che viene effettuata, in assenza di aumento di spesa, incrementando e decrementando all'interno del capitolo 247423, codice di bilancio 09.04-2.02.01.09.010 i seguenti impegni di spesa come di seguito riportato:

Q.E.	Impegno	denominazione	Anno 2022	Incremento /decremento	Anno 2022 Importo rettificato
B.1	FPV 5547/2018	Imprevisti e lavori in economia su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 156.031,36	-€ 156.031,36	€ 0,00

B.3	FPV 5549/2018	Spostamento sottoservizi su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 43.499,98	-€ 43.499,98	€ 0,00
B.4	FPV 5550/2018	Accantonamento di cui all'art. 106 d.lgs. 50/2016 su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 58.849,73	-€ 58.849,73	€ 0,00
B.7	FPV 5552/2018	Spese ex A.V.C.P.. e pubblicità su lavori di interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 20.000,00	-€ 12.500,00	€ 7.500,00
A; B.8	N.I.	Ati centro costruzioni meridionali srl (mandataria) / consorzio simplex (mandante) - affidamento ulteriori lavori di "interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate".	€ 0,00	€ 12.097,52	€ 12.097,52
A.5; B.9	N.I.	Ati centro costruzioni meridionali srl (mandataria) / consorzio simplex (mandante) - affidamento Lavori in economia	€ 0,00	€ 213.139,99	€ 213.139,99
B.2	FPV 3427/2020	Case puntellate s.c.a.r.l. - corrispettivo per oneri di smaltimento materiali di risulta provenienti dagli scavi connessi alle lavorazioni nell'ambito degli interventi prioritari sul bacino afferente il collettore Arena S. Antonio - lotto e - località Case Puntellate.	€ 1.055,76	€ 45.429,98	€ 46.485,74

Ritenuto di:

- impegnare l'importo complessivo di € 12.097,52, di cui € 10.997,74 al rigo A del Totale Lavori ed € 1.099,77 al rigo "B.8 - IVA al 10% sui lavori "delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato, in favore della società consortile "Case Puntellate" s.c.a.r.l. C.F.09003421212, con sede in Giugliano in Campania, Via Grotta dell'Olmo 8/7 per ulteriori lavori relativi agli "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate";
- impegnare l'importo complessivo di € 213.139,99, di cui € 174.704,91 al rigo A5 - Lavori in economia ed €38.435,08 al rigo B.9 - IVA al 22%, in favore della società consortile "Case Puntellate" s.c.a.r.l. C.F.09003421212, con sede in Giugliano in Campania, Via Grotta dell'Olmo 8/7 per ulteriori lavori in economia relativi agli "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate";
- impegnare l'importo di € 45.429,98, compreso IVA al 22%, di cui al rigo B.2 delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato, in favore della società consortile "Case Puntellate" s.c.a.r.l. C.F.09003421212, con sede in Giugliano in Campania, Via Grotta dell'Olmo 8/7 per il conferimento a discarica autorizzata, con rimborso dei costi, dei materiali di risulta derivanti dai lavori relativi agli "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate".

Visto:

- il D.lgs. n.267/2000, come modificato dal d.lgs. n.118/2011 e successivo d.lgs. n.126/2014;
- il D.lgs. n.50/2016, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;
- il DPR 207/2010, nella parte non abrogata;
- Il Regolamento di Contabilità del Comune di Napoli.

Attestato:

- la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del d.lgs. 267/2000 e degli art.13, comma 1 lett. b) e 17, comma 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n.4 del 28 febbraio 2013;
- che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dal RUP ing. Massimo CAMILLI e dal Direttore dei Lavori Ing. Roberta CATAPANO;
- che ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. e ii. non è stata rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse né dal R.U.P. né dalla Dirigenza che adotta il presente atto.

DETERMINA

- Di approvare, per le motivazioni espresse in narrativa, il seguente quadro economico assestato e rimodulato:

INTERVENTI PRIORITARI SUL BACINO AFFERENTE IL COLLETTORE ARENAS. ANTONIO - LOTTO E - LOCALITA' CASE PUNTELLATE							
A - LAVORI:		Progetto esecutivo		Variante		ASSESTAMENTO	
A.1	Importo dei lavori Lordi		€ 3 141 681,13		€ 3 139 057,44		€ 3 154 820,71
A.2	Importo Lavori al netto del ribasso		€ 1 898 311,78		€ 1 896 502,92		€ 1 905 723,41
A.3	Di cui per Sicurezza intrinseca alle lavorazioni	€ 33 257,75		€ 32 671,13		€ 32 077,46	
A.4	Oneri per la sicurezza aggiuntivi estrinseci alle lavorazioni		€ 74 150,57		€ 74 150,57		€ 75 927,82
TOTALE LAVORI							€ 1 981 651,23
A.5	Lavori in economia (di cui al rigo B.1)						€ 174 704,91
Lavori complementari (parte dell'Accantonamento di cui al rigo C1)							
	importo netto dei lavori						€ 143 973,57
	oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso					€ 2 739,10	
							€ 146 712,67
		Totale Lavori	€ 1 972 462,35		€ 1 970 653,49		€ 2 303 068,81
B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE							
B.1	Imprevisti e lavori in economia (art.42 comma 3, DPR 207/2010)	€ 160 791,00			€ 127 893,98		€ -
B.2	Oneri per smaltimento compreso IVA	€ 89 784,42			€ 129 918,78		€ 175 348,76
B.3	Spostamento sottoservizi compreso IVA	€ 64 316,63			€ 64 316,63		€ 20 816,65
B.4	Accantonamento di cui all'art.106 D. lgs 50/2016	€ 48 237,48			€ 48 237,48		€ -
B.5	Spese tecniche ex art. 113 comma 5 D.Lgs. 50/2016	€ 64 316,63			€ 64 316,63		€ 64 316,63
B.6	Spese per rilievi, accertamenti, indagini di laboratorio e verifiche tecniche, per attività di consulenza e di supporto	€ 56 681,97			€ 56 681,97		€ 56 681,97
B.7	Spese ex A.V.C.P e pubblicità	€ 20 000,00			€ 20 000,00		€ 7 500,00
B.8	IVA al 10% sui Lavori	€ 197 246,23			€ 197 065,35		€ 212 836,39
B.9	IVA al 22% su (B.1 - B.4 - B.6)	€ 58 456,30			€ 51 218,95		€ 50 905,11
B.10	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€ 759 830,66			€ 759 649,77		€ 588 405,51
C.1	Accantonamento 10% economie di gara	€ 197 246,23			€ 197 246,23		€ 35 862,29
TOTALE GENERALE (A+B+C)			€ 2 929 539,24		€ 2 927 549,49		€ 2 927 336,62

- Prendere atto e approvare l'atto di sottomissione firmato dal Direttore dei Lavori e impresa in data 30 giugno 2022.
- Apportare sul capitolo 247423 cod. bilancio 09.04-2.02.01.09.010 le seguenti variazioni:
 - ridurre, di € 156.031,36 l'impegno FPV 5547/2018 bilancio 2022;
 - ridurre, di € 43.499,98, l'impegno FPV 5549/2018 bilancio 2022;
 - ridurre, di € 58.849,73, l'impegno FPV 5550/2018 bilancio 2022;
 - ridurre, di € 12.500,00, l'impegno FPV 5552/2018 bilancio 2022;
- impegnare, sul capitolo 247423 cod. bilancio 09.04-2.02.01.09.010, impegno di nuova istituzione, l'importo complessivo di € 12.097,52, di cui € 10.997,74 al rigo A del Totale Lavori ed €1.099,77 al rigo "B.8 - IVA al 10% sui lavori" delle somme a disposizione del quadro economico rimodulato, e affidare in favore della società consortile "Case Puntellate" s.c.a.r.l. C.F.09003421212, con sede in Giugliano in Campania, Via Grotta dell'Olmo 8/7 per ulteriori lavori relativi agli "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate";
- impegnare, sul capitolo 247423 cod. bilancio 09.04-2.02.01.09.010, impegno di nuova istituzione,

l'importo complessivo di € 213.139,99, di cui € 174.704,91 al rigo A5 Lavori in economia ed €38.435,08 al rigo B.9 - IVA al 22%, ed affidare in favore della società consortile "Case Puntellate" s.c.a.r.l. C.F.09003421212, con sede in Giugliano in Campania, Via Grotta dell'Olmo 8/7 per ulteriori lavori in economia relativi agli "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate".

- Impegnare sul capitolo 247423 cod. bilancio 09.04-2.02.01.09.010, a favore della società consortile "Case Puntellate" s.c.a.r.l. C.F.09003421212, con sede in Giugliano in Campania, Via Grotta dell'Olmo 8/7, l'importo di € 45.429,98 comprensivo di IVA al 22%, di cui al rigo B.2 delle somme a disposizione del Quadro Economico rimodulato, incrementando di pari importo l'impegno 3427/2020 relativo al conferimento a discarica autorizzata, con rimborso dei costi, dei materiali di risulta derivanti dai lavori relativi agli "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate".
- Affidare alla società consortile "Case Puntellate" s.c.a.r.l. C.F.09003421212, con sede in Giugliano in Campania, Via Grotta dell'Olmo 8/7 il conferimento a discarica autorizzata, con rimborso dei costi, dei materiali di risulta derivanti dai lavori relativi agli "Interventi prioritari sul bacino afferente il Collettore Arena S. Antonio – Lotto E – Località Case Puntellate" per l'importo di € € 45.429,98 comprensivo di IVA al 22%, di cui al rigo B.2 delle somme a disposizione del Quadro Economico rimodulato.
- Stabilire che il pagamento degli oneri di smaltimento alla ditta avverrà previa presentazione della fattura e della documentazione attestante quanto effettuato.
- Dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art.183 D.lgs. 267/2000 così come coordinato con decreto legislativo n.118/2011 ed integrato dal decreto legislativo n.126/2014.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Allegati- DA NON PUBBLICARE:

1. *Delibera di G.C. n.161 del 30.03.2017 - DA NON PUBBLICARE;*
2. *Det. Dir. n.55 del 21.12.2017 - I.G. n.1854 del 28.12.2017- DA NON PUBBLICARE;*
3. *Det. Dir. n.25 del 19.06.2018 - I.G. n. 937 del 21.06.2018- DA NON PUBBLICARE;*
4. *Det. Dir. n.19 del 16.09.2020 - I.G. n.1343 del 04.10.2020- DA NON PUBBLICARE;*
5. *Atto di sottomissione sottoscritto in data 30 giugno 2022- DA NON PUBBLICARE;*
6. *Relazione del RUP relativa all'ammissibilità- DA NON PUBBLICARE;*
7. *DURC delle imprese – DA NON PUBBLICARE*

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente
Arch. Salvatore IERVOLINO

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs.7/3/2005, n.82 e ss.mm.ii. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs.82/2005.