



Area Programmazione della mobilità

Servizio Sviluppo della mobilità sostenibile

Appalto: Realizzazione di una Bike Lane da Piazza Bovio al Centro Direzionale

Codice unico progetto: B69C20000650001

Codice identificativo gara: 8610250B11

Impresa aggiudicataria: SOC. COOP. PROGETTO 2000, con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.80, (p.iva 07416870637).

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Manuel Iollo

Direttore dei Lavori: Ing. Nico Coscione

Contratto: numero di repertorio n. 3797 del 22/10/2021.

Importo di aggiudicazione: € 111.478,75 (di cui € 23.003,84 per oneri sicurezza) oltre iva al 22%

SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE (artt. 7 e 8 del D.M. 49/18)

Premesso che:

- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 454 del 22/12/2020 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di bike lanes da piazza Bovio al Centro Direzionale;
- con determinazione dirigenziale n. 3 del 08 settembre 2021 del Servizio Sviluppo della mobilità sostenibile, I.G. n. 315 del 09 settembre 2021, si è preso atto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, dell'avvenuta efficacia della determinazione dirigenziale n. K1079_160621_005 del 16 giugno 2021 del Servizio Sviluppo della mobilità sostenibile, I.G. n. 1090/2021, con la quale si aggiudicavano i lavori in favore della società SOC. COOP. PROGETTO 2000, con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.80, codice fiscale e P.IVA. 07416870637, per la somma di € 111.478,75 oltre IVA, per complessivi € 136.004,08;
- in data 12/10/2021 è stato stipulato il contratto, rep. n. 3797 del 22/10/2021;
- i lavori sono regolarmente in corso, giusto verbale di consegna definitiva, ai sensi dell'art. 5 comma 9 D.M. 49/2018, del 04 gennaio 2022;
- in data 08/09/2022 è stato sottoscritto il verbale di concordamento nuovi prezzi, per la firma del primo stato di avanzamento lavori, come concordati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa SOC. COOP. PROGETTO 2000 non contemplati nel contratto n. 3797 del 22/10/2021;
- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di apportare modifiche al progetto approvato finalizzate al perfezionamento dell'opera e della sua funzionalità, ed in particolare:
 - opere in variante per obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute; in particolare:
 - realizzazione delle piste ciclabile su piazza Garibaldi mediante tracciamento in colore bianco delle linee continue di margine e della linea di mezzzeria tratteggiata, con esclusione della prevista finitura colorata;
 - revisione del percorso ciclabile in corrispondenza del lato nord della Piazza Nicola Amore, con l'esclusione della parte di tracciato inizialmente previsto. Il nuovo tracciato prevedrà l'attraversamento diretto dei velocipedi della piazza Nicola Amore, in promiscuità con gli altri veicoli;
 - maggiore incidenza delle opere di ripristino dello strato di usura in corrispondenza

- del tracciato del percorso ciclabile;
- eliminazione di un breve tratto di corsie ciclabili monodirezionali in direzione nord, nel tratto di corso Novara ricompreso fra corso Meridionale e via Genova.
- creazione di un "Zona 30" delimitata a nord da via Ferrara (con esclusione della zona mercatale istituita), ad ovest da corso Novara, a sud da corso Meridionale e ad ovest da via Padova.
- per la risoluzione delle problematiche emerse in corso d'opera, il direttore dei lavori ha redatto apposita perizia di variante tecnica e suppletiva, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. c) del D.Lgs. 50/16;
- le variazioni apportate:
 - non modificano in maniera sostanziale l'impostazione del progetto;
 - non alterano le condizioni generali del contratto.
- con verbale del 25 marzo 2022 è stata disposta la sospensione dei lavori n. 1 ai sensi dell'art. 107, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e dell'art. 16, comma 1, del Capitolato Speciale d'Appalto

Tutto ciò premesso:

L'anno 2022 (Duemilavendue) il giorno 12 (dodici) del mese di settembre con il presente atto si conviene quanto segue:

Art.1

Il Sig. Michele Cecere, legale rappresentante della ditta SOC. COOP. PROGETTO 2000 con sede legale in Quarto (NA) alla via Trefole n.80, codice fiscale e P.IVA. 07416870637 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i diversi lavori previsti in perizia secondo le indicazioni contenute nella perizia stessa. Per l'esecuzione degli ulteriori lavori la suddetta impresa si è dichiarata disponibile ad adottare gli stessi prezzi stabiliti per il contratto principale nonché i nuovi prezzi, allegati alla presente, fermi restando tutti gli altri patti e condizioni.

ART. 2

L'importo totale complessivo dei lavori comprensivo del contratto base e del presente atto di subommissione ammonta a € 107.676,58, oltre IVA, di cui € 19.209,71 per oneri di sicurezza, diretti e indiretti cosicché, l'importo contrattuale non subisce incremento.

ART. 3

A seguito dell'esecuzione dei lavori previsti nella presente perizia di variante il tempo utile per dare ultimati i lavori, già fissato dal Capitolato Speciale d'Appalto in giorni 60, fatto salvo il periodo di sospensione disposto con verbale del 25-marzo 2022, viene incrementato di 25 giorni a far data dal verbale di ripresa dei lavori.

ART. 5

Ai sensi degli artt. 7 e 8 del D.M. 49/18, vengono concordati i nuovi prezzi riportati negli allegati: ELENCO ED ANALISI NUOVI PREZZI.

ART. 6

Il Sig. Michele Cecere, legale rappresentante della ditta SOC. COOP. PROGETTO 2000, dichiara di essere pienamente edotto in merito al contenuto della variante e di ritenersi pienamente soddisfatto rinunciando ad ogni pretesa, doglianza e riserva avanzate in merito al presente appalto.

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, con l'avvertenza che è subito impegnativo per l'Impresa mentre lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Napoli, li 12/09/2022

IL DIRETTORE DEI LAVORI

Ing. Nico Coscione



L'APPALTATORE

Sig. Michele Cecere

Via Trefole n. 80 - 80131 - Quarto (NA)

Tel. 081 5705276

P.IVA n° 07416870637



Visto

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Ing. Manuel Iollo


