



## Comune di Napoli Provincia di Napoli

# STATO AVANZAMENTO LAVORI N. 1 A TUTTO IL 28/07/2022

aggiornato ai sensi dell'art. 26 del DL 50/2022 convertito con L. 91 del 15/07/2022

**OGGETTO:** PON METRO - Codice progetto NA2.2.1.a  
ASSE 2 Sostenibilità dei servizi pubblici e della mobilità urbana  
Azione: 2.2.1 - Infomobilità e sistemi di trasporto intelligenti

**COMMITTENTE:** Comune di Napoli

**IMPRESA:** RTI La Semaforica srl - Rappresentante legale Andrea Greggio

Contratto in data 08/01/2022 rep. n. 86447 registrato a Napoli in data 08/01/2021 al n. 86447 di euro 0.00

Data Offerta:	__/__/__	IMPORTO DEL PROGETTO:	4 912 756.97
Data Consegna:	__/__/__	Somme a Disposizione:	1 216 739.69
Data Inizio Lavori:	__/__/__	Importo per la Sicurezza:	13 853.19
Giorni Utili per Ultimazione:	0	IMPORTO DI VARIANTE	73 168.26
Data Utile per Ultimazione:	__/__/__	Somme a Disposizione (variante):	0.00
Giorni di Sospensione:	0	Importo per la Sicurezza (variante):	0.00
Numero di Sospensioni	0		
Nuova Data Ultimazione:	__/__/__	Anticipazione:	1 304 377.04





