

**RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO SULL'AMMISSIBILITA'
DELLA VARIANTE
(art. 106 D.Lgs 50/2016)**

OGGETTO: "PSC Napoli FSC – LAVORI DI ESTREMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLA FACCIATA PRINCIPALE E DI ALCUNI AMBIENTI INTERNI DELL'IMMOBILE SCOLASTICO SEDE DELLA S.M.S. "TITO LIVIO" – I Municipalità"

Approvazione della rimodulazione, senza aggravio di spesa, del quadro economico approvato con determinazione n° 024 del 21 giugno 2022 registrata all'indice generale al n.1104 del 30/06/2022 del Servizio Tecnico Scuole per consentire:

1. Approvazione della perizia per i maggiori lavori per € **17.045,18**, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri di sicurezza, pari a € 295,55 e oneri di smaltimento pari a € 1342,83 non soggetti al ribasso e oltre I.V.A., ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett.c.,e comma 7, del Dlgs n. 50/16, e contestuale affidamento degli stessi all'Impresa **GRUPPO IMPRESA s.r.l. P.IVA 06393971210**;

CUP:B65I17000050001 - CIG: 9261847DEB

Contratto n°4593 del 21/09/2022

Il Sottoscritto Arch. Annamaria Di Nola, Responsabile Unico del Procedimento dei lavori sopra specificati:

CONSTATATO

• che il Direttore dei Lavori ha fatto pervenire una perizia di variante e suppletiva dei lavori per un importo netto contrattuale aggiuntivo di € **17.045,18**, al netto del ribasso d'asta, compreso oneri di sicurezza non soggetti al ribasso e oltre I.V.A. composta dei seguenti elaborati di perizia:

- Computo metrico
- Stima incidenza sicurezza
- Stima incidenza manodopera
- Elenco prezzi

per la quale il quadro economico risulta come segue:

	<i>Voce</i>	<i>Descrizione</i>	<i>Quadro economico di aggiudicazione</i>	<i>Quadro economico di variante</i>	<i>Quadro economico finale</i>
A - Importo lavori	A	Lavori			
	A.1	Importo lavori al netto del ribasso del 16,72%	€ 93.429,96	€ 15.702,35	€ 109.132,31
	A.1.1	Di cui Oneri diretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 781,18	€ 295,55	€ 1.076,73
	A.2	Oneri di smaltimento		€ 1.342,83	€ 1.342,83
	A.3	Oneri indiretti della sicurezza, non soggetti a ribasso d'asta	€ 33.819,32		€ 33.819,32

		TOTALE LAVORI	€ 127.249,28	€ 17.045,18	€ 144.294,46	
B. SOMME A DISPOSIZIONE	B.1	IVA sui LAVORI (A.2+A.4) al 22%	€ 27.994,84	€ 3.749,94	€ 31.744,78	
	B.2	Oneri di smaltimento escluso IVA da pagarsi a fattura, non soggetti a ribasso d'asta	€ 1.342,83	- € 1.342,83	€ 0	
	B.2.1	IVA su oneri di smaltimento 22%	€ 295,42	- € 295,42	€ 0	
	B.3	Lavori in economia	€ 8.000,00	- € 8.000,00	€ 0	
	B.3.1	IVA su lavori in economia	€ 1.760,00	- € 1.760,00	€ 0	
	B.4	Fondo per progettazione (ex art. 113, comma 3, D.Lgs. 50/2016) 80% fondo per progettazione e innovazione (B.2), compreso oneri contributivi e IRAP	€ 2.333,60	0	€ 2.333,60	
	B.5	Contributo A.V.C.P.	€ 30,00	0	€ 30,00	
	B.6	Imprevisti escluso IVA	€ 7.292,51	- € 7.292,51	€ 0	
	B.6.1	IVA su imprevisti al 22%	€ 1.604,35	- € 1.604,35	€ 0	
	B.7	Spese per cartellonistica IVA compreso	€ 500,00	- € 500,00	€ 0	
			Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 51.153,56	- € 17.045,17	€ 34.108,38
			TOTALE COMPLESSIVO INTERVENTO (A+B)	€ 178.402,84	€ 0,00	€ 178.402,84

• che la perizia di variante di cui sopra è scaturita dal fatto che, nel corso di esecuzione dei lavori, è emersa la necessità di eseguire delle ulteriori lavorazioni, impreviste ed imprevedibili al momento della progettazione, motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute, relative alla necessità di risanare ulteriori aree, in particolare in corrispondenza delle parti emergenti della facciata principale, per ripristinare le indispensabili condizioni di sicurezza ed evitare ulteriori danni al patrimonio;

ATTESTA che le ragioni di cui sopra identificano la fattispecie di una variante necessaria visti i presupposti di cui all'art. 106 comma 1, lett.c.,e comma 7, del D.lgs. n. 50/16, trattandosi di lavori finalizzati al miglioramento dell'opera e della sua funzionalità, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della progettazione, trovando comunque copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione del progetto.

ESPRIME, per quanto sopra, un giudizio di AMMISSIBILITA'.

Napoli, 07/10/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Arch. Annamaria Di Nola

