



COMUNE DI NAPOLI
Area Manutenzione
Servizio Tecnico Scuole

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE n. 078 del 09 novembre 2022

OGGETTO: Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli) – Settore: Infrastrutture. Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE. “lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura e dei locali in disuso, da realizzarsi presso l'I.C. Bonghi-Quattro Giornate - Plesso Bonghi di via Vesuvio snc e I.C. Radice Sanzio Ammaturo – Plesso Radice di via R. Cuomo 78. Municipalità 4.

CIG:8742096DD3 – CUP:B65I17000050001



Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole, arch. Alfonso Ghezzi

PREMESSO CHE:

con contratto registrato in data 30/09/2021 al n.3714, di cui alla determina di aggiudicazione n.54 del 13/07/2021, i lavori in oggetto sono stati affidati alla ditta EDIL EUROPEA SOC. COOP. con sede legale in Marano di Napoli alla Via Tevere 18; Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 03468810639, rappresentata dal sig. Guglielmo Del Prete, in qualità di Legale Rappresentante, per un importo di 265.207,15 (comprensivi di € 4.263,61 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso), oltre I.V.A.;

con Determina Dirigenziale n.25 del 21/06/2022 registrata all'I.G. al n.1207 del 11/07/2022, sono stati approvati i maggiori lavori per un importo di netto di € 26.231,53 (di cui € 603,87 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA al 22% per lista in economia € 1.639,35 oltre IVA al 22% e oneri di smaltimento rifiuti in discarica per complessivo € 6.041,79 comprensivo IVA al 22% e spese per cartellonistica per € 500,00 compreso IVA al 22%.

per i maggiori lavori approvati è stato stipulato contratto in data 30/09/2022 al n. 4609;

VISTO il Certificato di Regolare Esecuzione redatto in data 07/11/2022 che attesta che i lavori di cui sopra sono stati regolarmente eseguiti in conformità alle prescrizioni contrattuali ed ultimati nei tempi dovuti.

VISTA la certificazione agli atti con la quale si attesta:

- che i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto;
- che per l'esecuzione dei sopraindicati lavori non è stato necessario occupare proprietà private né in modo temporaneo né in modo permanente;
- che non sono stati arrecati danni diretti o indiretti a proprietà di terzi;
- che i lavori sono stati eseguiti nei tempi prescritti;
- che la ditta San Marco 78 Società Cooperativa ha firmato lo stato finale dei lavori senza riserve;
- che la stessa società ha adempiuto a tutti gli obblighi scaturenti dal contratto di appalto;
- che il certificato di Regolare Esecuzione redatto dai Direttori dei Lavori è stato sottoscritto dall'impresa senza riserva alcuna ed è stato vistato dal Responsabile del Procedimento.

CONSIDERATO che in merito agli adempimenti assicurativi e fiscali, l'impresa ha regolarmente provveduto a quanto di dovere.

VISTA la relazione sul conto finale dei lavori dal quale risulta che la ditta EDIL EUROPEA Società Cooperativa ha eseguito i lavori per l'importo netto comprensivi degli oneri di sicurezza di € 291.743,29 è compresa nei limiti della somma autorizzata pari ad € 291.838,68 oltre IVA.

RILEVATO che dallo stato finale dei lavori redatto dal direttore dei lavori, sottoscritto dall'impresa esecutrice dei lavori senza riserve alcune, da cui si evince che i lavori eseguiti ammontano a € 291.743,29, che detratti di € 263.536,12, quali acconti già emessi, resta il credito dell'impresa di € **28.207,17** (ventottomiladuecentosette/17) oltre I.V.A. al 22%.



CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 6-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, non si rinviene nel presente provvedimento una situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, che imporrebbe dovere di astensione in capo al responsabile del procedimento, competente all'adozione dell'atto medesimo; tanto, in ottemperanza, altresì, al disposto di cui all'art. 6 del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici", adottato con D.P.R. n. 62/2013.

ATTESTATO ai sensi dell'articolo 6 della Legge n. 241/1990, che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che la adotta.

DISPONE

Per tutto quanto esposto in narrativa, che si intende interamente trascritto e confermato:

Approvare lo Stato Finale, la Relazione sul Conto Finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione redatto e sottoscritto dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile del Procedimento e dall'impresa esecutrice senza riserva alcuna in data 07/11/2022 relativa all'appalto "Piano di Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli (ex Patto per Napoli) – Settore: Infrastrutture. Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici – SCUOLE. "lavori di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e conseguenti interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura e dei locali in disuso, da realizzarsi presso l'I.C. Bonghi-Quattro Giornate - Plesso Bonghi di via Vesuvio snc e I.C. Radice Sanzio Ammataro – Plesso Radice di via R. Cuomo 78. Municipalità 4", eseguiti dalla ditta "EDIL EUROPEA SOC. COOP. con sede legale in Marano di Napoli alla Via Tevere 18; Cod. Fiscale e Partita I.V.A. 03468810639, rappresentata dal sig. Guglielmo Del Prete, in qualità di Legale Rappresentante

Dare atto che, lo stato finale dei lavori ammonta complessivamente ad € 291.743,29 e che detto importo è contenuto nella somma autorizzata di € 291.838,68 oltre IVA.

Dare atto che, come risulta dal Certificato di Regolare Esecuzione, il credito dell'Impresa, ammonta ad € 28.207,17 per lavori ed € 4.938,10 per pagamento a fattura degli oneri di discarica, oltre IVA al 22%, € 1.639,34 oltre IVA al 22% per lavori in economia, infine, € 377,50 oltre IVA al 22% per spese di cartellonistica.

Di autorizzare, conseguentemente a quanto sopra, lo svincolo delle cauzioni definitive prestate a garanzia degli obblighi contrattuali (art.103, co.1 D.Lgs. n. 50/2016), giusta Polizza Fidejussoria n.ro n. 1807043 in data 15.09.2021 contratta con la Elba Assicurazioni S.p.A e Polizza Fidejussoria n. 1807050 in data 27.07.2022 contratta con la Elba Assicurazioni S.p.A.

Si attesta:

- la regolarità e la correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art.147/bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2, lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale del 28.02.2013, n. 4;
- che il presente documento contiene dati personali trattati in conformità alle condizioni di liceità di



cui all'art.6 del Regolamento UE 2016/679 e pubblicati nel rispetto delle relative norme di legge.

Gli allegati costituenti parte integrante del presente atto, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 19, firmati digitalmente dal Dirigente del servizio Tecnico Scuole, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente, repertoriati con i numeri:

- All_I1082_078_01- Relazione Conto Finale e Certificato di Regolare Esecuzione;
- All_I1082_078_02 - Stato Finale dei Lavori.

Sottoscritta digitalmente da
Il Dirigente del Servizio Tecnico Scuole
arch. Alfonso GHEZZI

La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art.24 del D.Lgs 7/3/2005, n 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.