



RELAZIONE CONTO FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Festività Natalizie 2022/2023- Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di Luminarie nelle vie e nelle piazze della Municipalità 4 del Comune di Napoli

Impresa Esecutrice:

LUMINARIE F.LLI DI MEO snc con sede in via Sfilatore, Ruviano (CE) - P.IVA 01806070619

CUP: B69I22011200004

C.I.G.: 9508262206

Progetto:

Il progetto è stato approvato con Determina Dirigenziale n. 53 del 02.12.2022 IG 2521 del 15/12/2022 per l'importo complessivo di **€ 149.279,00** così ripartito:

A) *Importo servizi :*

- a misura e/o a corpo € 120.335,25
- oneri di sicurezza € 2.000,00

Totale A Sommano € 122 335,25

B) *Somme a disposizione della stazione appaltante:*

- IVA € 26.913,75

Totale B Sommano € 26.913,75

Finanziamento del progetto:

l'importo del SERVIZIO (**€ 149.279,00**) trova copertura finanziaria nel Bilancio previsionale 2022-2024 – esercizio 2022 - sul capitolo 155023 art.0 - Codice bilancio 05.02-1.03.02.02.005

Descrizione della prestazione Appaltata

Servizio di noleggio, installazione, assistenza e smontaggio di Luminarie nelle vie e nelle piazze della Municipalità 4 del Comune di Napoli

Assuntore dei lavori:

Con determina dirigenziale n. 53 del 02.12.2022 IG 2521 del 15/12/2022, i SERVIZI in parola venivano affidati, secondo le condizioni di aggiudicazione, alla ditta LUMINARIE F.LLI DI MEO snc con sede in via Sfilatore, Ruviano (CE) - P.IVA 01806070619, per un importo netto complessivo di **€ 149.279,00** - cfr. contratto repertorio 4957 del 28-12-2022).



Spesa autorizzata per i lavori:

Per effetto del contratto repertorio 4957 del 28-12-2022 la spesa complessiva autorizzata per i servizi risulta di netto **€ 122.335,25** oltre IVA.

Responsabile del Procedimento e Direttore dei lavori:

Le funzioni Responsabile del Procedimento sono state svolte dall'Arch. Massimo Mallardo, quelle di Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) sono state svolte dall'Istr. Tecn. Gianfranco Donnarumma;

Consegna dei lavori:

I lavori furono consegnati il giorno 02/12/2022 come da verbale di avvio dell'esecuzione del contratto firmato senza riserve da parte del soggetto aggiudicatario.

Tempo utile per l'esecuzione dei lavori:

Per l'esecuzione dei lavori vennero stabiliti 90 giorni naturali e consecutivi, decorrenti dal verbale di avvio.

Sospensioni e riprese dei lavori, proroghe:

I servizi non hanno subito proroghe e/o sospensioni.

Ultimazione dei lavori:

i servizi sono stati ultimati il 12/01/2023;

Danni di forza maggiore:

Durante l'esecuzione del servizio non avvennero danni di forza maggiore.

Andamento dei lavori:

I servizi si sono svolti in conformità alle norme del C.S.A, alle previsioni di progetto e agli ordini e disposizioni del DEC.

Stato finale:

in relazione al SAL finale si riportano le seguenti annotazioni:

Ammontare del conto finale (servizi, oneri, fatture)	€ 122.335,25 oltre IVA
A detrarre acconti già corrisposti:	€ 0,00 oltre IVA

Restano	€ 122.335,25 oltre IVA
----------------	-------------------------------

Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa:

– Importo netto autorizzato	€ 122.335,25 oltre IVA
Importo netto dei servizi eseguiti, risultante dallo stato finale	€ 122.335,25 oltre IVA

Infortunati occorsi durante l'esecuzione dei lavori:

Non risulta essersi verificato alcun infortunio



Assicurazioni Sociali e Previdenziali:

Come attesta il certificato DURC INAIL_ 33656912 validità fino al 21/03/2023 la ditta F.lli Di Meo risulta in regola con gli obblighi assicurativi e previdenziali.

Avviso ai creditori:

Per l'esecuzione dei suddetti servizi non sono occorse occupazioni né permanenti, né temporanee e né danneggiamenti interessanti stabili privati, in quanto i lavori stessi si sono sviluppati unicamente su aree di proprietà del Comune di Napoli, per cui si ritiene potersi omettere la pubblicazione dell'avviso ai creditori.

Cessioni di credito da parte dell'Impresa:

Non risulta che l'Impresa abbia ceduto l'importo dei crediti, né rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in questione e che esistano atti impeditivi di altro genere.

Riserve dell'Impresa:

L'Impresa ha firmato tutti gli atti contabili senza inserire riserve di sorta.

VERBALE DI VISITA E RELAZIONE

La visita di verifica della regolare esecuzione dei lavori è stata fatta il giorno 21-12-2022 e sono intervenuti alla stessa:

Arch. Massimo Mallardo – RUP ;

Silvio Di Meo in Rappresentanza dell'Impresa esecutrice

Risultati della visita di collaudo:

Con la scorta del progetto, delle perizie e dei documenti contabili, il sottoscritto RUP, con gli altri intervenuti alla visita, ha effettuato un esame generale dei servizi che sono stati eseguiti.

Penale per il ritardo:

Come risulta dalle premesse, non è stata applicata dal R.U.P. alcuna penale.

Osservanza delle prescrizioni:

Da quando si è potuto riscontrare ed accertare con le suddette verifiche, controlli, misurazioni, accertamenti e saggi, si è tratta la convinzione che le opere eseguite corrispondono, in tutto e per tutto, alle prescrizioni contrattuali; che nella loro esecuzione il servizio reso ha seguito le modalità specificate nel capitolato speciale di appalto, che le indagini sono state condotte a regola d'arte.

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE

Ciò premesso,

Considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:



- a) che i servizi sono stati eseguiti secondo il progetto approvato ;
- b) che i servizi stessi sono stati eseguiti a regola d'arte;
- c) che nulla si ha da osservare in merito a danni di forza maggiore;
- d) che l'ammontare dei lavori contabilizzati al netto nel conto finale di **€ 122.335,25 oltre IVA** rientra in quello autorizzato **€ 122.335,25 oltre IVA**
- g) che l'Impresa ha ottemperato all'obbligo delle assicurazioni degli operai contro gli infortuni sul lavoro e tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- h) che i servizi sono stati compiuti entro il periodo contrattuale;
- i) che non risultano cessioni di credito da parte dell'Impresa nè procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;
- l) che l'Impresa ha ottemperato a tutti gli obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni date dal DEC durante il corso di essi;
- o) che l'Impresa ha firmato la contabilità finale senza riserve;

Il sottoscritto DEC certifica che i servizi di cui all'oggetto eseguiti dalla ditta LUMINARIE F.LLI DI MEO snc con sede in via Sfilatore, Ruviano (CE) - P.IVA 01806070619, rappresentata da Silvio Di Meo , sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito dell'Impresa come segue:

Ammontare del conto finale (servizi, oneri, fatture)	€ 122.335,25 oltre IVA
A detrarre acconti già corrisposti:	€ 0,00 oltre IVA

Resta il credito dell'Impresa di **€ 122.335,25 oltre IVA al 22%** che possono essere corrisposte alla ditta LUMINARIE F.LLI DI MEO snc con sede in via Sfilatore, Ruviano (CE) - P.IVA 01806070619, rappresentata da Silvio Di Meo, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dell'esecuzione dei servizi di cui trattasi e salvo superiore approvazione del presente atto.

Letto confermato e sottoscritto

L'Impresa esecutrice
LUMINARIE F.LLI DI MEO snc

Il RUP
arch. Massimo Mallardo