



COMUNE DI NAPOLI
AREA SPORT
Servizio Tecnico Impianti Sportivi

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
n. 01 del 12 gennaio 2023

(K1130_12012023_001)

Oggetto: rimodulazione ed approvazione del quadro economico dell'appalto dei lavori di "sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della Piscina F. Scandone" affidati alla D&D Costruzioni Generali s.r.l. , con sede in Pozzuoli (Na) via Montenuovo Licola Patria, 131/B cod. fiscale/P.iva 04882951215

CUP: B62J19035930003

CIG: 8565855F26

Il dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi, ing. Maurizio ATTANASIO

Premesso che:

con deliberazione di G.C. n.261 del 14 giugno 2019 è stato approvato in linea tecnica il progetto di fattibilità tecnica ed economica, relativo ai lavori di sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della piscina F. Scandone per un importo complessivo di € 1.400.000,00 di cui € 1.205.000,00 per lavori ed € 195.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione come da quadro economico di seguito riportato:

SOSTITUZIONE SERRAMENTI PISCINA SCANDONE – VIALE GIOCHI DEL MEDITERRANEO		
IMPORTO LAVORI	€ 1.180.000,00	
Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 12.000
Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 20.000,00	
Oneri aggiuntivi per scarica autorizzata di rifiuti	€ 5.000,00	
Totale lavori	€ 1.205.000,00	
SOMME A DISPOSIZIONE		
Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 19.280,00	
IVA 10% su totale lavori	€ 120.000,00	
IVA 22% su oneri per scarica	€ 1.100,00	
Imprevisti prove di collaudo	€ 4.620,00	
Spese tecniche (compreso iva e oneri)	€ 50.000,00	
Totale somme a disposizione	€ 195.000,00	
TOTALE INTERVENTO	€ 1.400.000,00	

per la redazione del progetto definitivo/esecutivo, con disposizione dirigenziale n.5 del 13 marzo 2020, è stato costituito il gruppo interno di lavoro per la progettazione.

Considerato che:

il progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della piscina F. Scandone" ha un importo dei lavori di € 1.204.213,51 oltre IVA e somme a disposizione della stazione appaltante pari ad € 195.786,49 per complessivi € 1.400.000,00;

ai fini dell'approvazione del progetto definitivo esecutivo è stato necessario procedere alla verifica e alla validazione sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

l'ammontare del costo del servizio di verifica del progetto è stato stimato in € 13.391,28 oltre CNPAIA al 4% e oltre IVA al 22% per un importo complessivo di € 16.990,85;

l'attività di verifica poteva essere effettuata, ai sensi dell'art. 26 comma 6, visto l'importo dei lavori e il gruppo di progettazione interno, da organismi di controllo accreditati ai sensi della norma europea UNI CEI EN ISO/IEC 17020 e dai soggetti di cui all'art. 46 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 che dispongano di un sistema interno di controllo della qualità;

è stato, pertanto, necessario provvedere all'affidamento del servizio *di verifica e di supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della piscina Scandone"*;

con determinazione dirigenziale n. 8 del 20 ottobre 2020 IG/2020/0001616 del 05 novembre 2020 è stato affidato, ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 50/2016, mediante trattativa diretta (TD) sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (MePA), all'ing. ONOFRIO DENNETTA P.Iva 02584350611, con sede in via Rossi 11 – 81100 Caserta (CE), il servizio di *verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della piscina Scandone"* per un importo complessivo di € 7.365,20 oltre CNPAIA al 4% e oltre IVA al 22%;

con la medesima determinazione n. 8/2020 è stata impegnata la spesa complessiva di € 9.344,97 CNPAIA e IVA comprese, così ripartita € 7.365,20 per il servizio, € 294,61 per CNPAIA al 4% e € 1.685,16 per IVA al 22% sul capitolo 299062 "Interventi di manutenzione straordinaria – Sostituzione infissi impianto natatorio F. Scandone –

Finanziamento Piano Strategico Città Metropolitana” codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016, E.P. 2020;

con delibera di Giunta Comunale G.C. n. 422 del 4 dicembre 2020 veniva approvato il progetto definitivo/esecutivo, redatto ai sensi dell’art 23 comma 4 del D. Lgs n.50/2016, relativo ai lavori di “Sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della Piscina F. Scandone” finanziato dal Piano Strategico della Città Metropolitana per un importo complessivo di € 1.400.000,00 con il seguente quadro economico:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 1.179.219,59	
A.1)	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.916,37
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.993,92	
A.3)	Costi della sicurezza “covid” non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
A.4)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti	€ 4.000,00	
	Totale lavori	€ 1.204.213,51	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Imprevisti compreso IVA	€ 15.672,75	
B.2)	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 19.267,42	
B.3)	Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già impegnati con determinazione dirigenziale n.9 del 21-10-2020)	€ 9.344,97	
B.4)	Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso iva e oneri	€ 30.000,00	
B.5)	Contributo a favore dell’Autorità di Vigilanza	€ 600,00	
B.6)	IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)	€ 120.021,35	
B.7)	IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)	€ 880,00	
	Totale somme a disposizione	€ 195.786,49	
	TOTALE INTERVENTO	€ 1.400.000,00	

Rilevato che :

con determinazione del dirigente del Servizio Tecnico Impianti Sportivi n. 6 del 10 marzo 2021 (DETDI/2021/0000130 del 15 marzo 2021) è stata approvata, ai sensi del combinato disposto di cui all’art. 32, comma 5 e dell’art. 33, comma 1 del D.lgs. 50/2016, la proposta di aggiudicazione per l’affidamento dei lavori di “sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della Piscina F. Scandone” D&D Costruzioni Generali s.r.l., che ha offerto un ribasso percentuale del 40,0860% sul prezzo a base di gara, subordinandone l’efficacia all’esito positivo delle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed agli ulteriori controlli previsti dalla normativa dichiarati in sede di partecipazione;

con determinazione n. 07 del 28 Aprile 2021 IG/2021/0000787 del 03 maggio 2021 è stato preso atto, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 32, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, dell’avvenuta efficacia dell’aggiudicazione disposta con determinazione dirigenziale n. 6 del 10 marzo 2021 DETDI/2021/0000130 del 15 marzo 2021, ed è stato approvato il seguente quadro economico di aggiudicazione:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 703.572,03	
A.1)	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.916,37
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.993,92	
A.3)	Costi della sicurezza “covid” non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
A.4)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti	€ 4.000,00	
	Totale lavori	€ 733.482,32	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Imprevisti compreso IVA	€ 15.672,75	

B.2)	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 19.203,42	
B.3)	Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già impegnati con determinazione dirigenziale n.9 del 21-10-2020)	€ 9.344,97	
B.4)	Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso iva e oneri	€ 30.000,00	
B.5)	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza	€ 600,00	
B.6)	IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)	€ 72.948,23	
B.7)	IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)	€ 880,00	
	Totale somme a disposizione	€ 148.649,37	
	TOTALE INTERVENTO	€ 882.131,69	

con la succitata determinazione 07/2021 è stato impegnato l'importo di € 872.786,72 sul capitolo CAP. 299062 (IMP. 1764/21 – 1765/21 – 1766/21 – VINC. 68/21 – 69/21) E.P. 2021 codice bilancio 06.01-2.02.01.09.016;

Rilevato che nel quadro economico, approvato con determinazione 07/2021, per mero errore materiale, sono state incluse anche le economie derivanti dal ribasso d'asta relative all'affidamento del servizio di *verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo dell'intervento di "Sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della piscina Scandone"*, pari ad € 7.645,88;

Atteso che le economie derivanti dai ribassi d'asta non sono direttamente a disposizione della Stazione Appaltante e che per il loro utilizzo è necessario il preventivo nulla osta della Città Metropolitana, occorre procedere alla rimodulazione del quadro economico come di seguito riportato:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 703.572,03	
A.1)	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.916,37
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.993,92	
A.3)	Costi della sicurezza "covid" non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
A.4)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti	€ 4.000,00	
	Totale lavori	€ 733.482,32	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Imprevisti compreso IVA	€ 15.672,75	
B.2)	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 19.203,42	
B.3)	Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già impegnati con determinazione dirigenziale n.9 del 21-10-2020)	€ 9.344,97	
B.4)	Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso iva e oneri	€ 22.354,12	
B.5)	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza	€ 600,00	
B.6)	IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)	€ 72.948,23	
B.7)	IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)	€ 880,00	
	Totale somme a disposizione	€ 141.003,49	
	TOTALE INTERVENTO	€ 874.485,81	

Attestato

che l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità e della correttezza amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147/bis del d.lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, comma 1 lett. b) del "Regolamento sul sistema dei controlli interni" del Comune di Napoli;

che l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione del presente provvedimento è stata espletata dall'arch. Vincenzo

QUARANTA, funzionario del Servizio Tecnico Impianti Sportivi;

che ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse né del R.U.P. né della Dirigenza che adotta il presente atto.

che Il presente atto non contiene dati personali.

DETERMINA

Per i motivi espressi in premessa che si intendono integralmente trascritti e confermati in questa parte dispositiva:

Approvare, il quadro economico, di seguito riportato, relativo all'appalto dei lavori di "sostituzione delle vetrate e dei serramenti esterni della Piscina F. Scandone" affidati alla D&D Costruzioni Generali s.r.l. , con sede in Pozzuoli (Na) via Montenuovo Licola Patria, 131/B cod. fiscale/P.iva 04882951215 rimodulato, con le economie del ribasso d'asta dell'affidamento del servizio di *verifica e supporto al RUP per la validazione del progetto definitivo/esecutivo, pari ad € 7.645,88*:

A)	IMPORTO LAVORI	€ 703.572,03	
A.1)	Di cui oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 4.916,37
A.2)	Oneri speciali per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 19.993,92	
A.3)	Costi della sicurezza "covid" non soggetti a ribasso	€ 1.000,00	
A.4)	Oneri aggiuntivi per discarica autorizzata di rifiuti	€ 4.000,00	
	Totale lavori	€ 733.482,32	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1)	Imprevisti compreso IVA	€ 15.672,75	
B.2)	Incentivo ex art. 113 D. Lgs 50/2016 e s.m.i.	€ 19.203,42	
B.3)	Spese tecniche per la verifica e validazione progetto (già impegnati con determinazione dirigenziale n.9 del 21-10- 2020)	€ 9.344,97	
B.4)	Spese tecniche per accertamenti verifiche e collaudi compreso iva e oneri	€ 22.354,12	
B.5)	Contributo a favore dell'Autorità di Vigilanza	€ 600,00	
B.6)	IVA 10% su totale A)+A.2)+A.3)	€ 72.948,23	
B.7)	IVA 22% su oneri per discarica voce A.4)	€ 880,00	
	Totale somme a disposizione	€ 141.003,49	
	TOTALE INTERVENTO	€ 874.485,81	

Ridurre l'impegno 69/21 di € 7.645,88;

dare atto che la spesa complessiva di € 874.485,81 trova copertura sul capitolo di spesa 299062 Bilancio 2021 codice di bilancio 06.01- 2.02.01.09.016:

Allegati:

All_1130_001_01 - determina IG/2020/0001616 del 05/11/2020,

All_1130_001_02 – determina IG/2021/0000787 del 03 maggio 2021

Sottoscritta digitalmente

Il Dirigente

ing. Maurizio ATTANASIO

Le firme in formato digitale sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi del d.lgs. n.82 e s.m. e i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del comune di Napoli ai sensi dell'art.22 del d.lgs. 82/2005.