ABBEVERATOIO CALATA CAPODICHINO

Progetto di restauro

Inizio progetto: lun, 20/12/2021

Visualizza settimana: 1

ATTIVITÀ	ASSEGNATO A	AVANZAMENTO	INIZIO	FINE
FASE 1				
Recinzione e delimitazione del cantiere		0%	20/12/21	22/12/21
Preparazione area destinata alla logistica		0%	22/12/21	3/1/22
Realizzazione dell'impianto elettrico ad uso cantiere		0%	4/1/22	5/1/22
Montaggio del ponteggio e relativi piani di lavoro		0%	18/1/22	23/1/22
FASE 2				
Operazioni preliminari e preconsolidamento		0%	6/1/22	18/1/22
Pulitura e rimozione		0%	18/1/22	7/2/22
Consolidamento, stuccatura e sigillatura, integrazione		0%	7/2/22	5/3/22
Opere di protezione e opere complementari		0%	5/3/22	15/3/22
FASE 3				
Smobilizzo cantiere		0%	16/3/22	21/3/22



Inserisci nuove righe SOPRA questa