Chiesa dell'Annunziata - CRONOPROGRAMMA LAVORI

04/08/2022

		agosto-22				settembre-22					ottobre-22				novembre-22					dicembre-22				
		1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	5 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	5 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	5 sett.
1	RESTAURO INVETRIATE																							
2	INSTALLAZIONE RETE INTERNO CUPOLA																							
3	SIGILLATURA INVETRIATE LANTERNINO																							
4	MASSETTO E IMPERMEABILIZZAZIONE BASE VANI INVETRIATE																							
5	TRATTAMENTO FERRO E POSA CANCELLETTO																							
6	INTEGRAZIONE STUCCHI																							
7	CERCHIAGGIO TAMBURO																							
8	COMPLETAMENTO INTONACI																							
9	SISTEMA PROTEZIONE SCARICHI ATMOSFERICHE																							
10	TINTEGGIATURE																							
11	SMONTAGGIO ANDITO																							
12	IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO																							
13	IMPERMEABILIZZAZIONE CORNICIONI																							

		gennaio-23				febbraio-23				marzo-23					aprile-23		
		1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.	4 sett.	5 sett.	1 sett.	2 sett.	3 sett.
1	RESTAURO INVETRIATE																
2	INSTALLAZIONE RETE INTERNO CUPOLA																
3	SIGILLATURA INVETRIATE LANTERNINO																
4	MASSETTO E IMPERMEABILIZZAZIONE BASE VANI INVETRIATE																
5	TRATTAMENTO FERRO E POSA CANCELLETTO																
6	INTEGRAZIONE STUCCHI																
7	CERCHIAGGIO TAMBURO																
8	COMPLETAMENTO INTONACI																
9	SISTEMA PROTEZIONE SCARICHI ATMOSFERICHE																
10	TINTEGGIATURE																
11	SMONTAGGIO ANDITO																
12	IMPERMEABILIZZAZIONE TERRAZZO																
13	IMPERMEABILIZZAZIONE CORNICIONI																

COGES s.r.l.
L'Amministratore Unico
(geom. Antonio Manna)

COGES s.r.l.
L'Amministratore Unico
(geom. Antonio Manna)