CRONOPROGRAMMA

Manutenzione straordinaria di Piazza Cavour e Via Taddeo da Sessa

N.	Lavorazione	Tempi di esecuzione (da giorno 01 a giorno 60)
		Giorni 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
1	Installazione area cantiere	
2	Fresatura tappetino	
3	Ricariche di binder	
4	Interventi su pozzetti, caditoie e zanelle	
5	Posa tappeto d'usura	
6	Rifacimento segnaletica orizzontale e verticale	
7	Dismissione cantiere	