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Nome attività Durata

Opere strutturali 6 g

Realizzazione di solaio in c.a. in opera o prefabbricato 6 g

Impianti 28 g

Realizzazione di impianto elettrico 25 g

Realizzazione di impianto di illuminazione ad alta efficienza 28 g

Realizzazione di impianto di rete dati 18 g

Realizzazione della rete di distribuzione di impianto idrico-sanitario23 g

Pavimenti, rivestimenti esterni, impermeabilizzazioni 53 g

Impermeabilizzazione di coperture 9 g

Posa di pavimenti per esterni in pietra 24 g

Posa di rivestimenti esterni in pietra 13 g

Formazione intonaci 15 g

Tinteggiatura di superfici 8 g

Montaggio di serramenti esterni 8 g

Impianto elevatore 13 g

Realizzazione di impianto ascensore 13 g

Opere a verde 15 g

Messa a dimora di piante 9 g

Formazione di tappeto erboso 6 g
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