COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Valorizzazione della citta storica — sito UNESCO

VERBALE DI VALIDAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE

OGGETTO: Completamento della sistemazione e della riqualificazione del belvedere di Monte Echia e
realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, nell'ambito
dell'intervento La citta verticale insetito nel Patto per Napoli — seconda perizia di variante

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di dicembre il sottoscritto arch. Andrea Nastri, responsabile del
procedimento,

Premesso che:

11 direttore dei lavori ha redatto, ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) e dell’art. 149, comma 2 del
D.gs. n. 50/2016, una seconda variante in corso d’opera relativamente all’intervento in oggetto per
un maggior importo lavori di € 242.839,42 oltre € 24.283,94 per IVA 10% per complessivi €
267.123,36 al netto del ribasso d’asta, con aumento di spesa dell'importo complessivo del quadro
economico di € 290.568,78;

I'importo dei lavori relativo all'intervento di cui si tratta risulta pertanto essere pari a € 1.813.893,10,
al netto del ribasso d’asta offerto in sede di gara dall’operatore economico aggiudicatario
dell’appalto;

il citato progetto di variante ¢ costituito dagli elaborati di cui all’elenco elaborati allegato al presente
verbale, di cui ¢ parte integrante (allegato 1);

prima dell'inizio dei lavori de quo occorre sottoporre a verifica la progettazione di cui si tratta;

in data odierna, in contraddittorio con i progettisti, ¢ stata svolta l'attivita di verifica documentata
attraverso il Rapporto tecnico di verifica della perizia di variante;

le risultanze dell’attivita svolta sono state riportate nel Rapporto conclusivo di verifica (allegato 2).

Tutto cio premesso

PROCEDE

alla validazione della perizia di variante dell’intervento in oggetto.

11 responsabile unico del procedimento
arch. Andrea Nastri
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Comune di Napoli Direzione Centrale Pianificazione e Gestione del Territorio - Sito

Elenco Elaborati

UNESCO

"Sistemazione e riqualificazione del Belvedere di Monte Echia e realizzazione
dell’idmianto eleV2tore tra S. Lucia e Monte Echia"

LAVORI DI COMPLETAMENTO

PERIZIA DI VARIANTE N.2

N° |TITOLO - Grafici SCALA(REV.COD.
V2.01 |COROGRAFIA Varie 0 [00109.21348.10.05.V201000.E.000 FMC.dm
V2.05 |BELVEDERE IMPIANTO ILLUMINAZIONE Varie 0 [00109.21348.10.05.V205000.E.000.FMC.dm
V2.05.1 |BELVEDERE - SCHEMI UNIFILARI QUADRI ELETTRICI - 0 (00109.21348.10.05.V205010.E.000 FMC.dm

N° [TITOLO - Allegati SCALA|REV. COD.
V2.A |Relazione Tecnica lllustrativa 3 0 {00109.21348.10.06.V20A000.E.000.FMC dm
V2.A.01 |Relazione Paesaggistica - 0 |00109.21348.10.06.vV20A010.E.000.FMC.dm
V2.A.02 |Elenco Prezzi e Analisi Prezzi : 0 [00109.21348.10.06.V20A020.E.000. FMC.dm
V2.A.03.A Computo Metrico Estimativo - 0 {00109.21348.10.06.V20A03A E.000.FMC dm
V2.A.03.8|Verbale Concordamento Nuovi Prezzi 2 0 {00109.21348.10.06.V20A03B.E.000.FMC.dm
V2.A.04 |Quadri di Incidenza della Manodopera - 0 100109.21348.10.06.V20A040 E 000 FMC dm
V2.A05 Piano _di Sicurezga e Coordinamento ai sensi del D.Lgs. 81/08 ) 0 10010921348 10.06.V20A050 E.000.FMC.dm

e s.m.i. e allegati

V2.A.06 |Fascicolo dell'opera - 0 [00109.21348.10.06.vV20A050.E.000.FMC.dm
V2.A.07 |Cronoprogramma dei Lavori - 0 |00109.21348.10.06.vV20A070.E.000. FMC.dm
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COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Valorizzazione della citta storica — sito UNESCO

RAPPORTO CONCLUSIVO DI VERIFICA

OGGETTO: Completamento della sistemazione e della riqualificazione del belvedere di Monte Echia e
realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, nell'ambito
dell'intervento La citta verticale insetito nel Patto per Napoli — seconda perizia di variante.

L’anno 2021 il giorno 15 del mese di dicembre il sottoscritto arch. Andrea Nastri, responsabile del
procedimento,

VISTE

le risultanze delle attivita di verifica riportate nel Rapporto Tecnico redatto in contraddittorio con i
progettisti;

ha verificato, con esito positivo, la conformita del progetto delle opere in questione alle condizioni di:
a) affidabilita;

b) completezza ed adegnatezza;

¢) leggibilita, coerenza e ripercorribilitay

d) compatibilita;

di cui all'art. 52 del d.P.R. n. 207/2010, secondo i criteri indicati nell'art. 53 del medesimo decreto.
St allega il rapporto tecnico di verifica del progetto esecutivo.

11 responsabile unico del procedimento
arch. Andrea Nastri
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OGGETTO: Completamento della sistemazione e della riqualificazione del belvedere di Monte Echia e
realizzazione dell'impianto elevatore di collegamento tra Santa Lucia e Monte Echia, nell'ambito
dell'intervento La eitta verticale insetito nel Patto per Napoli — seconda perizia di variante

L’anno 2021 il giomno 15 del mese di dicembre il sottoscrtto arch. Andrea Nastri, responsabile del
procedimento, in contradditorio con il progettista della perizia di varante, ing. Fabio Mastellone di

COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Valorizzazione della citta storica — sito UNESCO

RAPPORTO TECNICO DI VERIFICA DELLA PERIZIA DI VARIANTE

Castelvetere, direttore dei lavor dell'intervento in epigrafe, ha effettuato le seguenti verifiche:

b)

¢

d)

¢

Relazione generale (tecnico
- desctittiva)

Relazioni specialistiche

Eiaboratl grafici
comprensivi anche di quelli
delle strurture, degli
impianti e di riptistino e
miglioramento ambientale

Calcoli esecutvi delie
strutture e degli impianti

Piani di manutenzione
dell'opera e delle sue parti

iz
o Eoiicipdion oo’ Minsisad

E Si |:| No
art. 34
DPR
20712010 E adeguata |:| sufficiente |:| non adeguata
note:
E Si |:| No
art. 35
DPR
207/2010 D adeguata |Z sufficiente |:| non adeguata
note: con riferimento alla sola relazione paesaggistica
E Si |:| No
art. 36
DPR
207/2010 ] adeguata [{ sufficiente [] non adeguata
note:
art. 37 [si ] No
DPR.
20772010
[0 adeguata [0 sufficiente [ non adeguata
note: restano validi quelli del progetto esecutivo
art. 38 [ si X No
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k)

7

i)

COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Valorizzazione della citta storica — sito UNESCO

Piani di sicurezza e dif
coordinamento ¢ quadro di
incidenza della manodopera

Cronoprogramma

Elenco dei prezzi unitati e
eventuali analisi

Computo metrico estimativo
definitivo e quadro
economico

Capitolato speciale
d’appalto

0

iz
o Eoiicipdion oo’ Minsisad

B
207/2010

art. 39
D.PR
207/2010

art. 40
D.PR
207/2010

art. 41
D.PR
207/2010

art. 42
D.PR
207/2010

art. 43
D.PR
20772010

adeguata
O gu

[] sufficiente

note: resta valido quello del progetto esecutivo

[ si

X adeguata
note:

Si
X adeguata
note:

[ si

adeguata
X gu
note:
4 si
adeguata
X gu

O

sufficiente

sufficiente

sufficiente

sufficiente

[ non adeguata

] No

[ non adeguata

] No

[ non adeguata

] No

[ non adeguata

[0 No

[ non adeguata

note: con riferimento al solo computo metrico estimativo

Osi

[0 adeguata

[] sufficiente

note: resta valido quello del progeito esecutivo

e la Coesione

] No

[ non adeguata

#
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COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Valorizzazione della citta storica — sito UNESCO

Verifiche di carattere generale e considerazioni
conclusive

note:

E verificata l'applicazione delle norme specifiche e
delle regole tecniche di riferimento adottate per la
redazione del progetto.

E verificata la coerenza delle ipotesi progettuali poste a
base delle elaborazioni tecniche ambientali,
architettoniche, strutturali, impiantistiche e di
sicurezza.

E verificata la corrispondenza dei nominativi dei
progettisti a quelli titolari dell'affidamento e verifica
della sottoscrizione dei documenti per l'assunzione
delle rispettive responsabilita.

E stata verificata l'esistenza di tutti gli elaborati previsti
per il livello del progetto da esaminare.

.

E stata verificata lesaustivita delle informazioni
tecniche ed amministrative contenute nei singoli
elaborati.

E stata verificata I'esaustivita delle modifiche apportate
al progetto a seguito di un suo precedente esame.

E stata verificata la leggibilita degli elaborati con
riguardo ai linguaggi convenzionali di elaborazione.

E stata verificata la comprensibilita delle informazioni
contenute negli elaborati e della ripercorribilita det
calcoli effettuate.

iz
o Eoiicipdion oo’ Minsisad

e la Coesione
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COMUNE DI NAPOLI

AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO
Servizio Valorizzazione della citta storica — sito UNESCO

E stata verificata la rispondenza delle soluzioni|[X] si
progettuali ai requisiti derivanti dal quadro esigenziale. |[ ] no

E stata verificata la rspondenza della soluzione
progettuale alle normative assunte a rifeimento ed alle
eventuali prescrizioni, in relazione agli aspetti di
seguito specificati:

- inserimento ambientale;

- impatto ambientale;

- funzionalita e fruibilita; K si

- stabilita delle strutture; [Ino

- sicurezza delle persone connessa agli impianti
tecnologici;

- igiene, salute e benessere delle persone;
- durata e manutenibilita;
- mspetto dei tempi e dei costi;

- sicurezza ed organizzazione del cantiere.

E stata verificata la coerenza delle informazioni tra i |[X] si
diversi elaborati e pareri nonché nullaosta. [Ino

E stata verificata Uesistenza e il rispetto di tutti 1 pareri | <] si
/ nullaosta previsti per il livello di progettazione. [Ino

Il progettista e direttore dei lavori
ing. Fabio Mastellone di Castelvetere

s TR eIhl—

Il responsabile unico del procedimento
arch. Andrea Nastri
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