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Il cronoprogramma dei lavori è stato redaƩo secondo quanto previsto dalla normaƟva vigente in materia
di  lavori  pubblici  allo  scopo  di  determinare  i  tempi  di  esecuzione  del  lavoro  tenendo  anche  conto
dell'eventuale andamento stagionale sfavorevole.
Dall’analisi  effeƩuata è  risultato che per  la  completa  esecuzione dei  lavori  sono necessari  45  giorni
naturali e consecuƟvi.
Per la realizzazione dei lavori in oggeƩo, e come indicato nel successivo cronoprogramma, sono previste
le  seguenƟ aƫvità:
RIMOZIONI DI OPERE IN LATTONERIA: rimozione di canali di gronda, scossaline e pluviali su diversi punƟ
perimetrali della struƩura 
POSA IN OPERA NUOVA LATTONERIA:  posa in opera di nuovi canali di gronda, scossaline e pluviali su vari
punƟ perimetrali della struƩura
IMPERMEABILIZZAZIONI:  impermeabilizzazione  della  copertura  dei  nuovi  corpi  di  fabbrica  adibiƟ  a
spogliatoi e servizi igienici per il pubblico e delle intercapedini tra corpo di fabbrica principale e locali
adibiƟ ad uffici spogliatoi e servizi igienici
Per quanto aƫene le opere di laƩoneria, si è tenuto conto della contemporaneità di lavorazioni solo su
due punƟ perimetrali a mezzo di più squadre di operai operanƟ su aree differenƟ tali da non creare
interferenze lavoraƟve. 
TuƩe le  aƫvità,  nel  rispeƩo  di  tuƩe le  normaƟve di  sicurezza  cosi  come deƩagliate  negli  elaboraƟ
progeƩuali,  saranno  eseguite  senza  interruzione  delle  aƫvità  dell’impianto  ad  esclusione  di  evenƟ
agonisƟci  per  i  quali  durante  lo  svolgimento degli  stessi  non sarà  consenƟto eseguire  alcun  Ɵpo di
lavorazione.
Nel calcolo della durata delle aƫvità,  si è tenuto conto della prevedibile incidenza dei giorni di chiusura
del canƟere causa evenƟ sporƟvi, nonché della eventuale chiusura dei canƟeri per fesƟvità. Si rimanda al
cronoprogramma di seguito riportato contenente un’analisi  sui tempi previsƟ per la realizzazione dei
lavori con la determinazione della pianificazione delle lavorazioni: 
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