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CORPI D’OPERA – FASI DI 
LAVORAZIONE 

I MESE II MESE III MESE IV MESE V MESE VI MESE VII MESE VIII MESE IX MESE X MESE XI MESE 

ISTALLAZION LOGISTICA                                             
Impianto idrico                                             
Installazione cantiere Fase 1                                             

Area Giochi Fase 1                                             

Smobilizzo cantiere Fase 1                                             
Installazione cantiere Fase 2                                             

Area Giochi Fase 2                                             

Smobilizzo cantiere Fase 2                                             
Installazione cantiere Fase 3                                             

Area Fitness Fase 3                                             

Area Agility dog Fase 3                                             

Smobilizzo cantiere Fase 3                                             
Installazione cantiere Fase 4                                             
Demolizione giardino 
d’inverno Fase 4 

                                            

Smobilizzo cantiere Fase 4                                             
Impianto elettrico per allaccio 
telecamere 

                                            

Recupero pista di pattinaggio 
Fase 5 

                                            

Recinzioni campi di calcio 
Fase 5 

                                            

Messa in sicurezza Fase 6                                             

Smobilizzo Logistica                                             

                                             

Installazione cantiere                                             

Impianto idrico: 45 gg                                             

Cantiere Fase 1: 30gg                                             

Cantiere Fase 2: 30gg                                             

Cantiere Fase 3: 45gg                                             

Cantiere Fase 4: 30gg                                             

Impianto video: 30gg                                             

Cantiere Fase 4: 45gg                                             

Cantiere Fase 4: 56gg                                             

Smobilizzo cantiere                                             
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