
FONDO COMPLEMENTARE AL PNRR 
Programma “Sicuro, verde e sociale: Riqualificazione dell’edilizia 

residenziale pubblica”
 

Nuovo Ecoquartiere a Ponticelli 
CUP B61B21006280001

        R.C

Soggetto proponente
Comune di Napoli

Sindaco
prof. ing. Gaetano Manfredi

Assessorato all’Urbanistica Politiche per 
la casa - Edilizia e Beni Comuni
prof. arch. Laura Lieto

Dirigente
arch. Paola Cerotto

R.U.P.
arch. Concetta Montella

Progettisti
ing. Francesco D'Ambrosio
arch. Francesco Sorrentino 

Supporto al R.U.P.
ing. Laura Galeano

Dipartimento di Architettura 
Responsabili scientifici
prof. arch. Michelangelo Russo
prof. arch. Filippo De Rossi

Coordinamento operativo
prof. arch. Enrico Formato
prof. arch. Vincenzo Gioffrè
prof. arch. Paola Scala
prof. arch. Anna Terracciano

Gruppo di lavoro
arch. Maria Fierro
pian. Nicola Fierro
arch. Maria Simioli

Dipartimento di Strutture - Responsabile 
Scientifico
prof. ing. Andrea Prota

Gruppo di lavoro
prof. ing. Gennaro Magliulo
dott. ing. Ciro Del Vecchio
dott. ing. Raffaele Frascadore
dott. ing. Martino Zito

           

COMUNE DI NAPOLI
AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

Servizio Edilizia Residenziale Pubblica e Nuove Centralità 

Accordo Quadro di collaborazione (ex art.15 della L.241/90) 
tra Comune di Napoli e Università degli Studi di Napoli "Federico II", Università degli Studi di 

Napoli "Parthenope", Università degli Studi di Napoli "L'Orientale", Università degli Studi "Suor 
Orsola Benincasa", Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli"

        Aprile 2022 

PROGETTO DI FATTIBILITA’ TECNICA ED ECONOMICA

Cronoprogramma



Titolo del progetto: Nuovo ecoquartiere

CRONOPROGRAMMA DEL PROGETTO

ANNO 2022 2023 2024 2025 2026

MESI Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar

Costruzione degli alloggi

Pubblicazione bando di gara

Aggiudicazione contratto

Consegna/avvio lavori

Realizzazione del 50% dei lavori

ANNO 2022 2023 2024 2025 2026

MESI Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set Ott Nov Dic Gen Feb Mar

Demolizioni e lavori di sistemazione esterna

Corpo 1 Lavori Lotto A – 43 alloggi

Corpo 1 Lavori lotto B – 36 alloggi

Lavorazioni sistemazioni esterne lotto sud

Collaudo

Affidamento progettazione definitiva ed 
esecutiva

Approvazione progettazione definitiva ed 
esecutiva

Corpo 1: Esecuzione e consegna lotto A – 43 
alloggi

Corpo 1: Esecuzione e consegna lotto B – 36 
alloggi

Corpo 2: Esecuzione e consegna lotto C – 25 
alloggi

Ultimazione residuo 50% dei lavori e 
redazione CRE o collaudo

Demolizioni Fase 1 Bipiani (B5 – B6 – B7 – B8 – 
B9 – B10 – B11) 42 nuclei

Demolizioni Fase 2 Bipiani (B3 – B4 – B13 – 
B14 – B15 – B16 – B17 – B18) 33 nuclei

Demolizioni fase 3 Bipiani fuori area 
finanziamento (B1 – B2 – B12) 16 nuclei
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