COMUNE DI NAPOLI

Area Manutenzione
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

Affidamento diretto ai sensi dell'art. 36 co. 2) del D. Lgs. 50/2016 del servizio di progettazione definitiva
ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per I'intervento di:
Efficientamento energetico degli uffici di Piazza Dante 93, individuato tra i 18 edifici di cui alla
delibera di G.C. n. 201 del 19 aprile 2017 per il progetto NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli
edifici pubblici del Comune di Napoli” del Piano Operativo del Programma Operativo
Nazionale "Citta Metropolitane 2014 — 2020" (PON METRO).

CUP: B62J17005440001 - SMART CIG: Z042E4ECAE

DIRIGENTE DEL SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO: Ing. Francesco Cuccari
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - RUP: Ing. Giovanni Toscano

PROGETTO ESECUTIVO

PROGETTISTA:
Arch. Marina Di Guida

R = I_ H B Piazza Francesco Muzii n. 16 - 80128, Napoli

. tel:+39 081 19568377
studio e-mail: info@relabstudio.it
pec:marina.diguida@archiworldpec.it

arch. Renato Rosa
arch. Davide Uccello
arch. Davide Ponticelli

Consulenti per gli aspetti architettonici:

Consulente per gli aspetti impiantistici (illuminotecnica e sensorizzazione):
ing. Andrea Campani

Cronoprogramma dei lavori
5 Novembre 2021

Num. Elaborato

DOC | 016

Commessa Progetto I Serie

EPD | E
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CANTIERE E OPERE PROVVISIONALI 35¢g v J
Allestimento del cantiere 329 v J
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 49 Z1 22- 23- Z4-
Realizzazione della viabilita di cantiere 49 21 Z2- 23- Z4-
Realizzazione di schermatura di cantiere antirumore e antipolwvi 49 Al 22- 23- 24-
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e f 49 Z1 Z2- 23- 24-
Smobilizzo del cantiere 25¢ v V‘
Pulizia generale dell'area di cantiere 49 Z1 22- 23- Z4-
Smobilizzo del cantiere 44 Z1 | Z2F Z3F Z4F
DEMOLIZIONI E RIMOZIONI 32g v J
Demolizioni e rimozioni 329 v J
Rimozione di impianti elettrici (corpi illuminanti) 649 Z1 5 22- 23- 24-
Trasporti a rifiuto 31g v v
Trasporto a rifiuto 49 Z1 5 22- 23- 24-
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE 319 VJ
Esecuzione di tracce eseguite a mano 79 Z1 ™ ﬁ Z2 Z3 Z4
Installazione di corpi illuminanti 12g Z1 Z2 Z3 Z4
SENSORIZZAZIONE 28¢g v
Installazione di sensori di presenza per impianto d'illuminazione 129 21 22_—
OPERE EDILI DI RIPRISTINO 25¢
Ripresa di intonaci interni 49 Z1 1 ZZF
Tinteggiatura di superfici interne 49 Z1 i 22-

LEGENDA Zona:

Z1 = Piano Primo

Z2 = Piano Secondo

Z3 = Piano Terzo

Z4 = Piano Quarto
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