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Nome attività Durata

PREPARAZIONE DELLE AREE DI CANTIERE 16 g

Taglio di arbusti e vegetazione in genere 11 g

Scavo di pulizia e riprofilatura del terreno eseguito con mezzi meccanici 5 g

Realizzazione della viabilità di cantiere 2 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 2 g

ALLESTIMENTO DEL CANTIERE 2 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli imp 1 g

Allestimento di ufficio del cantiere 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

INTERVENTI ZONA A MONTE 48 g

Posa di pozzetto fognario in conglomerato cementizio 2 g

Scavo a sezione obbligata 13 g

Trasporto a recupero di materiali di risulta 4 g

Formazione di canale in legname e pietrame 4 g

Rinfianco con terreno incoerente eseguito a mano 3 g

Realizzazione di briglie in legname e pietrame 7 g

Formazione di canaletta con geostuoia tridimensionale 3 g

Posa di geostuoia 2 g

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. 1 g

Perforazioni per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dren 2 g

Posizionamento e solidarizzazione di chiodature e tiranti 2 g

Realizzazione di murature in elevazione 2 g

Rinfianco con terreno incoerente eseguito a mano 1 g

Semina a spaglio 1 g

Infissione di paletti in legno lungo il pendio 4 g

Intreccio di verghe 4 g

Messa a dimora di talee e piantine 1 g

INTERVENTI IN PARETE ED AL PIEDE DELLA PARETE VERTICALE 28 g

Disgaggio di materiale roccioso in parete 4 g

Perforazioni di pareti rocciose 8 g

Montaggio di travi rompitratto in parete 5 g

Posizionamento e solidarizzazione di chiodature e tiranti 5 g

Scavo a sezione obbligata 3 g

Posa di massi al piede dell'opera 5 g

Trasporto a recupero di materiali di risulta 3 g

INTERVENTI ZONA A VALLE 97 g

Scavo a sezione obbligata 20 g

Trasporto a recupero di materiali di risulta 13 g

Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. 5 g

Perforazioni per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dren 10 g

Posizionamento e solidarizzazione di chiodature e tiranti 6 g

Realizzazione di murature in elevazione 10 g

Rinfianco con terreno incoerente eseguito a mano 2 g

Formazione di canale in legname e pietrame 5 g

Rinfianco con terreno incoerente eseguito a mano 5 g

Realizzazione di briglie in legname e pietrame 6 g

Formazione di canaletta con geostuoia tridimensionale 4 g

Posa di geostuoia 3 g

Semina a spaglio 1 g

Infissione di paletti in legno lungo il pendio 5 g

Intreccio di verghe 6 g

Messa a dimora di talee e piantine 2 g

Risanamento della vasca di calma 6 g

Espurgo di collettore fognario 1 g

Risanamento di collettore fognario 2 g

Demolizione di strutture in muratura eseguita con mezzi meccanici 5 g

SMOBILIZZO DEL CANTIERE 2 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 2 g
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