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ID Nome attività Durata

1

2 CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI 150 g

3 Recinzione e apprestamenti del cantiere 5 g

4 Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 3 g

5 Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali 3 g

6 Montaggio della gru a torre 5 g

7 Montaggio del ponteggio metallico fisso 5 g

8 Impianti di servizio del cantiere 3 g

9 Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere 3 g

10 Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 3 g

11 Rimozioni 91 g

12 Rimozione di manto di copertura in lamiera grecata 80 g

13 Rimozione di scossaline e canali di gronda 80 g

14 Pulizia generale dell'area di cantiere 80 g

15 Rimozione di manto impermeabile 80 g

16 Rimozione di massetto 75 g

17 Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici 55 g

18 Demolizione di strutture in c.a. eseguita a mano 55 g

19 Posa di guaina in copertura 89 g

20 Formazione di massetto per coperture 75 g

21 Impermeabilizzazione di coperture 75 g

22 Applicazione di vernice protettiva su copertura 75 g

23 Opere di lattoneria 86 g

24 Montaggio di scossaline e canali di gronda 80 g

25 Montaggio di pluviali e canne di ventilazione 80 g

26 Smobilizzo cantiere 7 g

27 Smontaggio della gru a torre 7 g

28 Smontaggio del ponteggio metallico fisso 7 g

29 Smobilizzo del cantiere 3 g
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Attività

Divisione

Cardine

Riepilogo

Riepilogo progetto

Attività esterne

Cardine esterno

Attività inattiva

Cardine inattiva

Riepilogo inattiva

Attività manuale

Solo-durata

Riporto riepilogo manuale

Riepilogo manuale

Solo inizio

Solo-fine

Scadenza

Avanzamento
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