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Edifici Civili e industriali quantita prezzo totale
Opere provvisionali 1 20 000,00€     20 000,00€        
Sondaggi, Prove e Carotaggi 1 15 000,00€     15 000,00€        
Demolizioni e Rimozioni vecchi impianti 1 30 000,00€     30 000,00€        
Demolizioni parziale muratura di controfodera 436 10,00€           4 360,00€          
Rimozione parziale intonaco muratura di controfodera 1090 6,00€             6 540,00€          
Movimentazione e Trasporti a discarica 1 30 000,00€     30 000,00€        
Murature - ripristino murature di controfodera 436 38,00€           16 568,00€        
Murature - tramezzature servizi igienici 72 38,00€           2 736,00€          
Segnaletica orizzontale e verticale, Bande di rallentamento, Occhi di gatto,  
protezione pilastri e murature, ecc.

1 60 000,00€     60 000,00€        

Pavimentazione servizi 71 60,00€           4 260,00€          
Rivestimento servizi 246 45,00€           11 070,00€        
Servizi igienici + Wch 1 12 000,00€     12 000,00€        
Marmi, Pietre e Ornie 1 28 000,00€     28 000,00€        
Intonaci - Parcheggio 1090 25,00€           27 250,00€        
Intonaci - Servizi 268,8 45,00€           12 096,00€        
Preparazione e Pitturazioni pareti 2477 25,00€           61 925,00€        
Pitturazione succielo 6792 10,00€           67 920,00€        
Controsoffitti REI - Servizi 80 50,00€           4 000,00€          
Porte, porte tagliafuoco 15 600,00€          9 000,00€          
Infissi e finestre 1 20 000,00€     20 000,00€        
Griglie e Opere metalliche 1 40 000,00€     40 000,00€        
Impermeabilizzazione 1 10 000,00€     10 000,00€        
Giunti, coprigiunti, supporti 1 10 000,00€     10 000,00€        
Lavorazioni in copertura uscite di sicurezza 176 350,00€          61 540,00€        

TOTALE LAVORI EDILI 564 265,00€              

Impianto Antincendio quantita prezzo totale
Gruppo attacco motopompa 1 1 000,00€       1 000,00€          
Cassetta da esterno idranti 8 350,00€          2 800,00€          
Stazione di controllo per impianto Sprinkler 1 6 500,00€       6 500,00€          
Ugelli sprinkler 500 20,00€           10 000,00€        
Accessori e complementi per impianti a sprinkler 1 2 000,00€       2 000,00€          
Tubazioni in acciaio nero 80 mm staffati 300 30,00€           9 000,00€          
Tubazioni in acciaio nero 38 mm staffati 2000 20,00€           40 000,00€        
Verniciatura in rosso delle tubazioni 2300 7,00€             16 100,00€        
Assistenza impianti 1 10 000,00€     10 000,00€        

Totale parziale 97 400,00€        

Impianto di Ventilazione meccanica quantita prezzo totale
Centralina elettronica di controllo 1 15 000,00€     15 000,00€        
Ventilatore assiale MPC HP 3 1 500,00€       4 500,00€          
Ventilatore Anniale MPC ED 3 1 500,00€       4 500,00€          
Jet Fan 8 3 000,00€       24 000,00€        
Serrande motorizzate 4 500,00€          2 000,00€          
Sensori e interruttori 40 250,00€          10 000,00€        
Accessori 1 5 000,00€       5 000,00€          
Assistenza impianti 1 10 000,00€     10 000,00€        

Totale parziale 75 000,00€        

Impianto Idrico quantita prezzo totale
Revisione impianto di Carico Scarico 1 5 000,00€       5 000,00€          
Nuovo impianto idrico servizi igienici 4 2 500,00€       10 000,00€        
Assistenza impianti pulizia tubazioni e pozzetti 1 10 000,00€     10 000,00€        

Totale parziale 25 000,00€        

Q.E. Impianto Elettrico e di Illuminazione quantita prezzo totale
Quadri Elettrici 1 10 000,00€     10 000,00€        
Cavi, corrugati, cassette e cablaggio 1 24 100,00€     24 100,00€        
Impianto di illuminazione 600 150,00€          90 000,00€        
Impianto di illuminazione di emergenza 100 180,00€          18 000,00€        
Assistenza impianti 1 15 000,00€     15 000,00€        

Totale parziale 157 100,00€      

Calcolo Sommario della Spesa

COMUNE DI NAPOLI
Municipalità 8 - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia

Fondo per la Progettazione di Fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la 
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Impianto di Videosorveglianza quantita prezzo totale
Telecamera IP minidome 20 350,00€          7 000,00€          
PC da tavolo comprensivo di software 1 2 000,00€       2 000,00€          
Monitor da tavolo 32" 2 1 000,00€       2 000,00€          
Videoregistratore VHS a disco capacità 1Tb 1 500,00€          500,00€             
Assistenza impianti 1 5 000,00€       5 000,00€          

Totale parziale 16 500,00€        

Impianto di Automazione Parcheggio quantita prezzo totale
Sistema automatico di controllo, pagamento e gestione parcheggi con:
Stazione di ingresso per sistemi centralizzati di parcheggio.
Stazione di uscita per sistemi centralizzati di parcheggio.
due Barriera automatica.
Cassa presidiata per sistemi centralizzati di parcheggio.
Cassa automatica per sistemi centralizzati di parcheggio.
Lettura automatica della targa per sistemi centralizzati di parcheggio.
Server per sistema di citofonia VoIP interconnessione Telepass.

1 120 000,00€   120 000,00€      

Wallbox a ricarica veloce auto elettriche 10 2 500,00€       25 000,00€        
Assistenza impianti 1 15 000,00€     15 000,00€        

Totale parziale 160 000,00€      
TOTALE IMPIANTI 531 000,00€              

Viabilità quantita prezzo totale
Via Cupa Carderito 1 100 000,00€   100 000,00€      
Svincolo di uscita ed antrata parcheggio 1 100 000,00€   100 000,00€      
Sistemazioni ingresso due rampe carrabili e una pedonale 1 20 000,00€     20 000,00€        
Segnaletica orizzontale e verticale, Bande di rallentamento, Occhi di gatto 1 35 000,00€     35 000,00€        
marciapiede e pista ciclabile + illuminazione stradale 1 60 000,00€     60 000,00€        

TOTALE VIABILITA' 315 000,00€              

TOTALE GENERALE 1 410 265,00€     

il calcolo della spesa è stato condotto utilizzando costi da indagine di mercato e voci di prezzo desunte dal Prezziario Regione Campania di cui 
alla Delibera della Giunta Regionale Deliberazione Giunta Regionale n. 333 del 28/06/2022 – Approvazione prezzario regionale dei Lavori Pubblici 
anno 2022 e aggiornamento infrannuale.
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A1) Importo dei lavori € 1.410.265,00
di cui

A1.1. OG1 Edifici Civili e industriali € 564.265,00

A1.2 OG11 Impianti tecnologici € 531.000,00

A1.3 OG3 Strade € 315.000,00

A2) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso 3% € 42.307,95
A3) Sommano i lavori  € 1.452.572,95 

B1) Spese tecniche € 216.571,89
di cui per progettazione definitiva € 85.940,64

di cui per progettazione esecutiva € 33.709,51

di cui per coordinamento della sicurezza in fase di progettazione € 11.038,78

di cui per direzione dei lavori € 58.286,01

di cui per coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione € 27.596,95

B1 bis)
Spese per attività tecnico amministrative connesse alla porgettazione, di supporto al 
responsabile del procedimento, e di verifica e validazione - oneri di verifica e validazione del 
progetto esecutivo (art. 16, c.5, d.lgs.50/2016)

€ 15.454,29

B2) Accantonamento per imprevisti voce A3 5%  € 72.628,65 

B3) Lavori in economia previsti in progetto ed esclusi dall’appalto, ivi inclusi i rimborsi previa
fattura; 5%  € 72.628,65 

B4) Accantonamento spese tecniche per imprevisti 5%  € 7.262,86 
B5) Accantonamento per adeguamento prezzi di cui all'art. 106 del Codice 4%  € 58.102,92 
B6) Accantonamento per oneri per il trasporto a discarica autorizzata  € 71.000,00 
B7) Rilievi, accertamenti e indagini  € 16.000,00 
B8) Allacciamento ai pubblici servizi e spostamento sottoservizi  € 10.000,00 

B9)
Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale
d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi
specialistici

 € 16.604,93 

B10) Corrispettivi di cui all'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. relativi alla progettazione 1,6%  € 3.712,42 

B11) Corrispettivi di cui all'art. 113, comma 2 del d. lgs. 50/2016 e s.m.i. relativi ai lavori 1,6%  € 23.241,17 
B12) Spese per pubblicità  € 10.000,00 
B13) Spese per commissioni giudicatrici  € - 
B14) contributo ANAC  € 600,00 
B15) oneri fiscali al 4% su progettazione voce B1, B1bis e B4 4%  € 9.571,56 
B16) iva al 22% su progettazione voce B1, B1bis e B4 22%  € 52.643,59 
B17) iva al 22% su oneri fiscali su B15 22%  € 2.105,74 
B18) iva al 22% su trasporto a rifiuto B6 22%  € 15.620,00 
B19) iva al 22% su lavori A3 22%  € 319.566,05 
B20) iva al 10% su voci B2),B3) e B5) 22%  € 44.739,25 
B21) iva al 22% su voci B7), B8), B9) 22%  € 9.373,08 

 € 1.047.427,05 
 € 2.500.000,00 TOTALE  INTERVENTO

SOMME A DISPOSIZIONEB)

Totale somme a disposizione B1+...+B22

Municipalità 8 - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia
COMUNE DI NAPOLI

Fondo per la Progettazione di Fattibilità delle infrastrutture e degli insediamenti prioritari per lo sviluppo del Paese, nonché per la Project Review delle 
infrastrutture già finanziate: Parcheggio di interscambio a Chiaiano – richiesta preventivo del Progetto di Fattibilità tecnica ed economica

QUADRO TECNICO ECONOMICO PER LA FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

A) IMPORTO A BASE DI GARA:
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CENTRO POLIFUNZIONALE CHIAIANO NAPOLI VILLA NESTORE PARCHEGGIO 

Cronoprogramma delle Fasi Attuative 
 

Premessa 

Il presente documento costituisce il cronoprogramma indicativo delle fasi attuative e degli interventi 
allegato al progetto preliminare per la realizzazione del Parcheggio di interscambio di Chiaiano.  

Nel crono programma sono state inserite le principali attività previste durante le fasi di messa in gara 
per l'affidamento delle progettazioni definitiva ed esecutiva, di predisposizione della gara di appalto 
e delle attività previste durante la realizzazione dell'opera fino al collaudo della stessa. 

 

Descrizione del cronoprogramma  

La stesura del documento è stata condotta in funzione dell’individuazione delle fasi attuative cui 
associare una stima indicativa dei tempi necessari.  

L’articolazione del cronoprogramma è sostanzialmente divisa in quattro fasi principali:  

1. Fase di predisposizione degli elementi tecnici alla base delle diverse progettazioni quali:  

 rilievo delle caratteristiche geometriche, architettoniche, tecnologiche, impiantistiche e strutturali; 
 analisi dello stato attuale delle strutture, degli impianti e di tutte le aree interessate dall’intervento; 
 adeguamento funzionale dell’edificio; 
 recupero e riqualificazione del parcheggio; 
 studio della viabilità di accesso/uscita e riqualificazione di cupa Carderito. 

2. Fase relativa alla progettazione definitiva ed esecutiva con approvazione del progetto da 
parte degli Enti competenti;  

3. Fase di esecuzione dei lavori;  

4. Fase di collaudo e messa in esercizio della struttura. 

 

Si sottolinea che detto cronoprogramma è indicativo per le prime due fasi in quanto le approvazioni 
dei progetti potrebbero subire una dilatazione ma anche una contrazione delle tempistiche. 

Come meglio specificato nel cronoprogramma allegato, si prevedono le seguenti tempistiche (per 
alcune fasi attuative parzialmente sovrapposte): 

 

  



ATTIVITA' FASI
rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle interferenti 
nell’immediato intorno dell’opera da progettare; 30

relazione generale; 4
relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici; 5
elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate; 20
computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del Codice; 5
quadro economico di progetto; 3

piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante Partenariato 
Pubblico-Privato; 5

capitolato speciale d’appalto; 4
cronoprogramma; 4
Prime indicazioni del piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e 
sicurezza dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e 
successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi sindacali in 
materia. Stima dei costi della sicurezza;

10

Redazione della Progettazione di Fattibilità Tecnico Economica TOTALE 90

relazione generale; 4
relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 4
elaborati grafici; 15

calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28, comma 2, lettere 15

disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 2
censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 1
piano particellare di esproprio; 2
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 2
computo metrico estimativo. 2
schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, 1
piano di sicurezza; 3
piano di coordinamento; 1
piano di manutenzione. 2
 elaborati che indicano lo stato dell’opera; 2
il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo; 2
il piano di manutenzione (per interventi complessi). 2

Redazione della progettazione definitiva TOTALE 60

relazione generale; 2
relazioni tecniche e relazioni specialistiche; 2
elaborati grafici; 10
calcoli delle strutture e degli impianti secondo quanto specificato all’art. 28, comma 2, lettere 2
disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici; 2
censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; 1
piano particellare di esproprio; 1
elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi; 1
computo metrico estimativo. 2
schema di contratto e capitolato speciale d’appalto, 1
piano di sicurezza; 1
piano di coordinamento; 1
piano di manutenzione. 1
 elaborati che indicano lo stato dell’opera; 1
il piano di riutilizzo delle terre e rocce da scavo; 1
il piano di manutenzione (per interventi complessi). 1
Progettazione esecutiva + CSP TOTALE 30

Direzione Lavori + CSE Esecuzione lavori

Collaudi e chiusura lavori Collaudo tecnico amministrativo delle opere 30

VILLA NESTORE PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO CHIAIANO NAPOLI
variabile
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Premessa 
Il presente documento, redatto a seguito delle preliminari attività di ricognizione dei luoghi e 

della documentazione tecnico-amministrativa disponibile, si propone di fornire le indicazioni 

preliminari per un calcolo preliminare di fattibilità finanziaria, analizzando costi e benefici, 

relativa all’intervento di recupero e rifunzionalizzazione del parcheggio facente parte del 

centro polifunzionale Villa Nestore, ubicato in prossimità della stazione Chiaiano della linea 

metropolitana 1, con accessi da via Luigi Compagnone-cupa Carderito. 

Il CUP dell’intervento è: B62G19000710001 

 
Oggetto dell’intervento 
L’intervento consiste nel recupero e rifunzionalizzazione della struttura destinata a 

parcheggio facente parte del complesso di maggiore consistenza denominato Villa 
Nestore, ubicato nel quartiere di Chiaiano, e nella riqualificazione del tratto di strada, 

denominata cupa Carderito, che collega il suddetto centro polifunzionale alla vicina stazione 

Chiaiano della linea metropolitana 1. Il suddetto immobile è ubicato in Napoli, alla via Luigi 
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Compagnone, angolo cupa Carderito. 

La parte di struttura oggetto del presente documento nasceva, originariamente, come 

parcheggio a servizio del centro polifunzionale. Questa porzione di struttura, pur non 

essendo mai andata in funzione, è stata oggetto di atti vandalici e, pertanto, al fine di 

utilizzarla e porla a servizio degli utilizzatori della vicina stazione della metropolitana, 

nonché dei fruitori del centro sportivo polifunzionale Villa Nestore, necessita di interventi di 

recupero. 

La distanza intercorrente tra il parcheggio e la stazione della metropolitana è di circa 400 

metri. I due parcheggi attualmente in funzione presso la suddetta stazione non riescono a 

soddisfare l’attuale domanda di sosta e da qui l’idea di recuperare e riqualificare la suddetta 

struttura. 

Il parcheggio sul quale si interviene si sviluppa su due livelli interrati. L’accesso carrabile 

avviene a mezzo di due rampe, una su cupa Carderito e l’altra su via Luigi Compagnone. 

L’accesso pedonale avviene mediante un vano scala di collegamento tra il parcheggio e gli 

spazi esterni della struttura polifunzionale. La superficie complessiva del parcheggio è di 

circa 4.000 metri quadrati, con una capacità stimata di circa 125/145 posti auto. Sono 

presenti, inoltre, locali tecnici e servizi igienici. 

Lo stato conservativo generale risulta mediocre: a vista d’occhio si può ipotizzare che tali 

locali siano stati oggetto di svariati atti vandalici tali da rendere inutilizzabile questa parte 

della struttura. Da indagini svolte con prove non distruttive il manufatto presenta un buon 

livello qualitativo di calcestruzzo, le murature di tompagno sono anch’esse di buona fattura 

(siporex) anche se alcune sono state brutalmente demolite; si è rilevato anche tutto 

l’impianto di spegnimento automatico che versa in buon stato. Si consiglia, poi, di fare delle 

prove di carico per verificarne la tenuta; diversamente l’impianto di areazione forzata è 

fortemente compromesso da ruggine ed atti vandalici. I vani scala, con annessi servizi 

igienici, sono completamente vandalizzati e, quindi, vanno ristrutturati. Ringhiere, caditoie e 

tutte le opere in ferro sono state trafugate vanno, quindi, tutte ripristinate e ricostruite. Sono 

da rivedere, infine, i giunti strutturali che non hanno una buona tenuta all’acqua. 

L’obiettivo dell’intervento è quello di incrementare l’offerta di sosta attraverso le seguenti 

attività: 

• recupero, riqualificazione ed adeguamento della struttura di parcheggio secondo le 
norme attuali; 

• adeguamento e/o integrazione impiantistica, previa verifica degli attuali impianti; 
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• riorganizzazione ed ottimizzazione funzionale; 

• realizzazione, all’interno della struttura di parcheggio, di stalli per autovetture, motocicli 
e velocipedi secondo norma o, nel caso specifico, per alcuni interassi dei pilastri in 
deroga, ove possibile; 

• realizzazione di infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici; se ne prevedono almeno 10; 

• riqualificazione di cupa Carderito fino alla vicina stazione Chiaiano della linea 

metropolitana 1, mediante interventi di riorganizzazione degli spazi, tesi a migliorare 

l’accessibilità veicolare, pedonale e ciclabile con l’ausilio di un ampio marciapiede 

protetto ed una sola corsia con un senso di marcia per gli autoveicoli max.3,5 m.; 

l’accesso al parcheggio sarà garantito, per il transito in sicurezza di pedoni e biciclette, 

avvalendosi, eventualmente, anche delle nuove previsioni normative in materia di corsie 

ciclabili. 

 
Analisi Costi e Benefici 
In appresso potremo fare le opportune verifiche finanziarie su due quadri diversi in quanto 

il numero delle auto è variabile, in conseguenza dell’interasse dei pilastri esistenti; se si 

riesce ad andare in deroga allo stallo sotto i 2,5 m., pertanto, avremo un incremento di 20 

stalli in più passando, quindi, da 125 a 145 stalli per auto, oltre i 53 posti moto e 66 posti 

bici o monopattini. 

 

 
È facile intuire che il parcheggio sarà completamente automatizzato e, quindi, si prevedono 

solo due addetti al controllo ed alla manutenzione ordinaria; si è proceduto, pertanto, alla 

valutazione del costo dell’opera che, sommata di interessi finanziari, viene calcolata in un 

periodo di ammortamento di almeno 10 anni. Si è, poi, previsto un costo del biglietto orario 

per un massimo di 200 giorni anno e questo perchè la tipologia di parcheggio è dedicata 

INCASSI quantità NOTE: costo ORE GIORNALIERE GIORNI UTILIZZO IMPORTO IN EURO

POSTI AUTO N° 145 COSTO ORA € 1,80 8 200 € 417.600,00
POSTI MOTO N° 53 COSTO ORA € 0,50 8 200 € 42.400,00
POSTI BICICLETTE E MONOPATTINI N° 66 COSTO ORA € 0,30 8 200 € 31.680,00

€ 491.680,00
COSTI DIPENDENTI

OPERATORI COSTO MEDIO MENSILE LORDO N° 2,00 MENSILE € 2.500,00 12 € 60.000,00
SPESE GENERALI ANNUI 1,00 FORFET € 25.000,00 1 € 25.000,00
AMMORTAMENTO INVESTIMENTO INIZIALE PER 10 ANNI PER UN SOLO ANNO 10 ANNI € 2.000.000,00 € 393.750,00 1 € 200.000,00
SPESE DA INTERESSI BANCARI IN DIECI ANNI E PER UN SOLO ANNO 10 € 400.000,00 € 40.000,00
MANUTENZIONE GENERALE N° 1,00 FORFET € 60.000,00 1 € 60.000,00

€ 385.000,00

€ 106.680,00TOTALE UTILE ANNUO PARCHEGGIO

TOTALE COSTI ED AMMORTAMENTI ANNUI

QUADRO ECONOMICO PER L'INVESTIMENTO DI UN PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO STAZIONE METRO' CHIAINO NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI VILLA NESTORE CHIAIANO
Municipalità 8 - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia

TOTALE INCASSI ANNUI 
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soprattutto ai pendolari non residenti e, quindi, ci siamo attestati sui giorni lavorativi (200). 

Va da sè che i numeri introdotti sono solo delle simulazioni e, in concreto, vanno concertate 

con la SA. 

Di seguito si riporta il secondo quadro dove il numero delle auto si riduce a 125 

 
 

Riflessioni Conclusive 
 
Alla luce di quanto calcolato, pur utilizzando un tariffario molto contenuto, si ottiene un utile 

di circa 50.000 / 100.000 euro annui. 

Si rimanda ai successivi gradi di approfondimento progettuale lo studio finanziario 

concertato con la SA per determinare, con maggiore precisione, gli utili che ne derivano. 
 

INCASSI quantità NOTE: costo ORE GIORNALIERE GIORNI UTILIZZO IMPORTO IN EURO

POSTI AUTO N° 125 COSTO ORA € 1,80 8 200 € 360.000,00
POSTI MOTO N° 53 COSTO ORA € 0,50 8 200 € 42.400,00
POSTI BICICLETTE E MONOPATTINI N° 66 COSTO ORA € 0,30 8 200 € 31.680,00

€ 434.080,00
COSTI DIPENDENTI

OPERATORI COSTO MEDIO MENSILE LORDO N° 2,00 MENSILE € 2.500,00 12 € 60.000,00
SPESE GENERALI ANNUI 1,00 FORFET € 25.000,00 1 € 25.000,00
AMMORTAMENTO INVESTIMENTO INIZIALE PER 10 ANNI PER UN SOLO ANNO 10 ANNI € 2.000.000,00 € 393.750,00 1 € 200.000,00
SPESE DA INTERESSI BANCARI 10 € 400.000,00 € 40.000,00
MANUTENZIONE GENERALE N° 1,00 FORFET € 60.000,00 1 € 60.000,00

€ 385.000,00

€ 49.080,00TOTALE UTILE ANNUO PARCHEGGIO

QUADRO ECONOMICO PER L'INVESTIMENTO DI UN PARCHEGGIO DI INTERSCAMBIO STAZIONE METRO' CHIAINO NAPOLI

COMUNE DI NAPOLI VILLA NESTORE CHIAIANO
Municipalità 8 - Piscinola, Marianella, Chiaiano, Scampia

TOTALE INCASSI ANNUI 

TOTALE COSTI ED SMMORTAMENTI ANNUI
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Capitolato Speciale Descrittivo e Prestazionale 
(art. 23 comma 1, del D.P.R. n. 207/2010 e art. 216 comma 4 del D.Lgs. 50/2016) 

 

art. 1 - OGGETTO DELL’APPALTO 

Il contratto ha per oggetto: “Lavori attinenti il recupero e rifunzionalizzazione del Parcheggio 
del centro polifunzionale Villa Nestore di Chiaiano”.  

L'appalto include le necessarie attività preliminari, la partecipazione a eventuali conferenze di servizi, 
l'acquisizione di tutti i pareri necessari, l'esecuzione di tutte le lavorazioni e quant'altro necessario 
per la realizzazione delle opere. 

L'appalto è finalizzato all'utilizzo dell'opera. Le opere da realizzare sono individuate negli elaborati e 
nella relazione dello studio di fattibilità. 

 

art. 2 – AMMONTARE DELL’APPALTO 

L'appalto si intende interamente a corpo per l'importo così suddiviso: 

Importi in Euro Colonna a) Colonna b) Colonna a + b) 

 
Importo soggetto a 

ribasso 
Oneri di Sicurezza 

Importo totale 
lavori 

a Corpo € 1.410.265,00 € 42.307,95 € 1.452.572,95 

IMPORTO TOTALE € 1.410.265,00 € 42.307,95 € 1.452.572,95 

 

L’importo contrattuale corrisponde al prezzo offerto dall’aggiudicatario in sede di gara, aumentato 
dell’importo degli oneri per la sicurezza e la salute nel cantiere, sopra definito (colonna b), non 
soggetto ad alcun ribasso, di cui all'articolo 100, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n° 81. 

L’importo per l’esecuzione dei lavori (€ 1.452.572,95 Euro) è comprensivo del costo del personale. 

Sono da considerarsi esclusi l’IVA, l’importo per la progettazione definitiva, esecutiva, il 
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, e i collaudi. 

L'appaltatore nella formulazione dell’offerta deve tener conto di tutti gli elementi anche non 
direttamente esplicitati nei documenti di appalto; pertanto il prezzo offerto remunera l'Impresa di tutti 
i lavori, servizi, prestazioni oneri ed utili necessari ad eseguire le opere indicate nel progetto e/o 
descritte in Capitolato in quanto è suo obbligo, prima dell'offerta, controllare accuratamente in loco i 
lavori da eseguire ed i vincoli esistenti, verificarne preventivamente la corrispondenza con le 
esigenze progettuali e considerare ogni onere che l'esecuzione del lavoro comporti. 

Nella fase di esecuzione dei lavori, l’appaltatore non potrà apportare al progetto alcuna modifica o 
variazione senza l’approvazione scritta dei competenti organi dell’Ente appaltante, pena l’immediata 
demolizione o ripristino delle opere stesse a proprie spese. 

Non saranno considerate varianti gli interventi disposti dal Direttore dei Lavori per risolvere aspetti 
di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 5% delle categorie di lavoro 
dell’appalto e che non comportino un aumento o una diminuzione dell’importo del contratto stipulato 
per la realizzazione dell’opera. 

Le varianti al progetto esecutivo saranno ammesse alle condizioni previste dall’art. 132 del D.Lgs. 
n. 163/2006 e saranno valutate con i criteri previsti dall’art. 161 del DPR n. 207/2010. 

La stazione appaltante si riserva la facoltà di introdurre, in corso d’esecuzione delle opere oggetto 
d’appalto, nonché da quanto si evince dai disegni di contratto, quelle variazioni, soppressioni od 
aggiunte, che riterrà opportune nell’interesse della buona riuscita e dell’economia dei lavori fermo 
restando quanto disposto dall’art. 132 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. nonché del DPR 
n.207/2010 e ss.mm.ii. 
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Per ogni eventuale nuovo prezzo che si dovesse rendere necessario per eventuali varianti in corso 
d’opera, sarà applicata la “Tariffa dei prezzi Regione Campania edizione 2021” e sullo stesso prezzo 
sarà applicato il ribasso desumibile dall’offerta dell’Impresa in fase di gara. Qualora le varianti in 
corso d’opera dovessero comportare la necessità di acquisire pareri e/o autorizzazioni, l’impresa 
fornirà tutta la documentazione necessaria per il loro conseguimento. 

 

art. 3 – DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE 

Il progetto di riqualificazione riguarda le seguenti aree di intervento: 

• Rifunzionalizzazione e messa a norma del parcheggio multipiano sito in Chiaiano “Villa 
Nestore” 

• Sistemazione Via Cupa Carderito 

• Svincolo di uscita ed entrata parcheggio Via Luigi Compagnone 

Le opere da eseguire per dare compiuti i lavori oggetto dell'appalto sono quelli risultanti e/o 
desumibili dagli elaborati di progetto e possono riassumersi come segue: 

Opere Edili 

• Bonifica dell’area e Demolizioni e/o Rimozioni vecchi impianti 

• Movimentazione e Trasporti a discarica 

• Ripristino delle murature di controfodera 

• Realizzazione locali per sorveglianza, Servizi igienici per utenti + Wch 

• Intonaci e pitturazioni 

• Porte REI 

• Segnaletica orizzontale e verticale, bande di rallentamento, occhi di gatto, protezione pilastri 
e murature, ecc. 

• Griglie e Opere metalliche 

• Giunti, coprigiunti e Impermeabilizzazione 
 

Impianti 

• Impianto Antincendio 

• Impianto di Ventilazione Meccanica 

• Impianto Idrico 

• Q.E. - Impianto Elettrico e di Illuminazione 

• Impianto di Videosorveglianza 

• Impianto di Automazione Parcheggio 
✓ Sistema automatico di controllo, pagamento e gestione parcheggi con: 
✓ Stazione di ingresso per sistemi centralizzati di parcheggio. 
✓ Stazione di uscita per sistemi centralizzati di parcheggio. 
✓ Barriera automatica. 
✓ Cassa presidiata per sistemi centralizzati di parcheggio. 
✓ Cassa automatica per sistemi centralizzati di parcheggio. 
✓ Lettura automatica della targa per sistemi centralizzati di parcheggio. 
✓ Server per sistema di citofonia VoIP. 
✓  

MATERIALI 

PAVIMENTAZIONI 

E’ stata definita una chiara gerarchia degli spazi pedonali e carrabili che può essere così sintetizzata: 
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Percorsi pedonali: i marciapiedi – siano essi a raso o in quota – sono delimitati da cordoli in cls e 
pavimentati con bitume colorato. Relativamente ai percorsi a raso sono stati adottati spessori tali da 
consentire la percorribilità veicolare; 

Percorsi veicolari: il parcheggio sarà interamente rivestito in vernice. La delineazione degli stalli 
avverrà mediante vernici permanenti per segnaletica orizzontale come anche le strisce pedonali, la 
delimitazione verso i tratti di vie laterali mantenute in manto bituminoso 

Cupa Carderito: il percorso manterrà la sua funzione carrabile. Si prevede la realizzazione di un 
percorso pedonale protetto fino alla Stazione della Metropolitana Linea 1 di Chiaiano. 

Via Luigi Compagnone: per l’accesso carrabile al parcheggio si prevede la realizzazione di una 
piccola rotatoria per facilitare le auto l’ingresso e l’uscita dal parcheggio e relativa immissione nei 
sensi di marcia veicolare. 

 

Per tutte le operazioni di scavo sarà necessario procedere mediante scavo assistito a cura di 
archeologo incaricato dal Comune. 

 

IMPIANTO ELETTRICO E DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA 

In analogia con le scelte effettuate su via Luigi Compagnone, vengono incrementati il numero dei 
lampioni a led di nuova fattura su palo o con sbraccio doppio, con altezza pari a 4 mt. 

Verranno sostituiti anche gli attuali pali dell’illuminazione stradale con nuovi elementi di altezza 8-9 
mt su cui saranno montate lampade sempre a led. Lungo il percorso protetto è prevista la posa di 
faretti segna passo a led a incasso. 

L’integrazione dell’impianto elettrico consiste inoltre nella predisposizione di: 

- sostituzione delle plafoniere esistenti con quelle a tecnologia a led 

- punti di ricarica di auto e bicilette elettriche; 

- alimentazione attacco USB su arredo urbano; 

 

IMPIANTO FOGNARIO 

Verranno mantenute sia le pendenze esistenti sia il sistema di raccolta delle acque, attualmente 
funzionante. Lo stesso sarà bonificato e pulito da detriti e terreno depositato nei pozzetti di ispezione, 
griglie e tubazioni. Verranno verificati i collegamenti alla rete fognaria esistente. 

 

IMPIANTO IDRICO E ANTINCENDIO 

La rete dell’acquedotto sarà mantenuta inalterata creando solo dei nuovi allacci ai nuovi servizi 
igienici a servizio degli utenti. 

 

VIDEOSORVEGLIANZA, TELEFONIA E FIBRA 

Detti impianti saranno interessati da interventi in quanto indispensabili per la conduzione automatica 
di un parcheggio, la gestione della videosorveglianza e delle casse automatiche. 

 

IMPIANTO AUTOMAZIONE PARCHEGGIO 

L’impianto di automazione del parcheggio prevederà: Sistema automatico di controllo, pagamento e 
gestione parcheggi con: Stazione di ingresso per sistemi centralizzati di parcheggio, Stazione di 
uscita per sistemi centralizzati di parcheggio, Barriera automatica, Cassa presidiata per sistemi 
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centralizzati di parcheggio, Cassa automatica per sistemi centralizzati di parcheggio, Lettura 
automatica della targa per sistemi centralizzati di parcheggio, Server per sistema di citofonia VoIP. 

 

IMPIANTO VENTILAZIONE MECCANICA 

Visto che l’areazione naturale non supera 1/25 della superfice del parcheggio si è costretti a 
prevedere la sostituzione previo adeguato dimensionamento dell’impianto di ventilazione 

 

ARREDO URBANO E SEGNALETICA STRADALE 

Panche: Il sistema è costituito da elementi prefabbricati di HPC (High Performance Concrete) a 
forma di parallelepipedo con finitura superficiale in marmo bianco, levigata e piacevole al tatto ma 
di facile manutenibilità. Su ogni panca sarà posizionata una seduta con schienale in legno di larice, 
che renderà più confortevole la vista e la percezione tattile; 

Fioriere: fioriere a forma di parallelepipedo con finitura in cor-ten di dimensione uguale alle panche 
alle quali si alternano; 

Ombreggiatori: elementi con finitura in cor-ten; 

Cestini portarifiuti: i contenitori portarifiuti saranno di forma svasata con coperchio fisso e anello 
reggisacco interno, con finitura a vernice micacea di colore grigio antracite. Il cestino sarà fissato a 
terra utilizzando le relative staffe; 

Pali dissuasori: i pali dissuasori saranno costituiti da semplici piantoni a sezione tonda con sfera 
sommitale, alti un metro, e avranno finitura a vernice micacea colore grigio antracite/ghisa; 

 

VERDE 

Il progetto prevede la potatura e/o sostituzione degli attuali alberi di Cupa Carderito, la cui presenza 
già allo stato di fatto non è continua, con un’essenza arborea analoga. Dovranno inoltre tenersi in 
considerazione la natura dell’apparato radicale per la presenza degli impianti e servizi interrati, le 
esigenze manutentive e di ombreggiatura nei mesi estivi. Si suggerisce l’impiego del Carpino Bianco 
non piramidale, specie autoctona spesso utilizzata nelle dimore storiche. 

Relativamente alle essenze da piantumarsi nelle fioriere si suggerisce l’utilizzo di azalee. 

Le indicazioni sono da intendersi di massima e potranno essere modificate giustificatamente nelle 
successive fasi di progetto definitivo ed esecutivo. 

 

art. 4 – CRITERI DI AMMISSIBILITA’ ALLA GARA 

Ai sensi dell’articolo 61 D.P.R. 5 ottobre 2010 n°207, i lavori sono classificati nella categoria 
prevalente di opere generali  

“OG1”- Edifici civili e industriali” 

“OG3”- Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane” 

“OG11” Impianti tecnologici 

 

 

art. 5 – DOCUMENTI ALLEGATI AL CONTRATTO 

Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: 
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- il Capitolato Generale di Appalto approvato con DM n. 145/2000 anche se non materialmente 
allegato; 

- il presente Capitolato Speciale Prestazionale; 

- il Decreto Legislativo n. 50/2016 e Regolamento LL.PP., anche se non materialmente allegati; 

- leggi, decreti e circolari ministeriali vigenti alla data di esecuzione dei lavori; 

- leggi, decreti, regolamenti e circolari vigenti nella Regione nel quale devono essere eseguite le 
opere oggetto del presente appalto; 

- le norme sulla sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e sui cantieri; 

- le norme emanate da enti ufficiali quali CNR, UNI, CEI, ecc., anche se non espressamente 
richiamate, e tutte le norme modificative e/o sostitutive delle disposizioni precedenti che venissero 
eventualmente emanate nel corso della esecuzione dei lavori; 

Resta inteso che dovrà essere integralmente osservato quanto disposto dal D.Lgs 50/2016 e 
ss.mm.ii. e dal d.P.R. 207/010 e ss.mm.ii. 

 

art. 6 – ESECUZIONE DEI LAVORI 

I modi di esecuzione di ogni categoria di lavoro, oggetto del presente appalto, sono regolati dalle 
norme contenute nel presente Capitolato Speciale Prestazionale e nel Capitolato Generale di cui al 
precedente articolo 5. 

A tali norme si farà sempre riferimento anche se non espressamente indicato. 

Si richiamano inoltre tutte le disposizioni, leggi e regolamenti in vigore all'atto dell’aggiudicazione 
dell’appalto e quelle che possono intervenire durante il corso di esecuzione fino al collaudo. 

 

art. 7 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE 

Ai sensi dell’articolo 93 comma 1 del D.Lgs. n° 50/16 e s.m.i., l’appaltatore è tenuto a presentare 
una cauzione provvisoria pari al due per cento (2%) (un cinquantesimo) dell’importo base indicato 
nel bando o nell'invito, da prestare al momento della partecipazione alla gara. Tale cauzione 
provvisoria potrà essere prestata anche a mezzo di fidejussione bancaria od assicurativa, e dovrà 
avere validità fino all'emissione del Certificato di Collaudo e prevedere l'impegno del fideiussore, in 
caso di aggiudicazione, a prestare anche quella definitiva. La fidejussione bancaria o assicurativa di 
cui sopra dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del 
debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione 
appaltante. La garanzia deve avere validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione 
dell’offerta. 

Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm., è richiesta 
una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo 
contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base 
d’asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti 
percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale. 

La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto 
autorizzato, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; 

essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del 
contratto. La mancata costituzione della garanzia in cui al primo periodo determina la revoca 
dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che 
aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 
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Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria 
si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, 
richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 

L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese 
dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto 
in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto 
unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto 
dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 

La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata 
incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per 
effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di 
riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi 
fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. 

 

art. 8 – RISPETTO NORMATIVA ANTIMAFIA – SUBAPPALTO 

L'Appaltatore è assoggettato alla normativa antimafia vigente ivi inclusa quella di cui alla legge 55 
del 19/3/1990, e successive modifiche e integrazioni. 

L'affidamento in subappalto o in cottimo è sottoposto alle condizioni di cui all'articolo 89 del D. Lgs. 
50/2016. 

 

art. 9 – CONSEGNA DEI LAVORI E TERMINE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI - CONSEGNE 
PARZIALI – SOSPENSIONI 

Consegna dei lavori e termine per l'esecuzione degli stessi 

Nel giorno e nell'ora fissati dall'Amministrazione, l'Appaltatore dovrà trovarsi sul posto indicato per 
ricevere la consegna dei lavori, che sarà certificata mediante formale verbale redatto in 
contraddittorio. 

All'atto della consegna dei lavori, l'Appaltatore dovrà esibire le polizze assicurative contro gli 
infortuni, i cui estremi dovranno essere esplicitamente richiamati nel verbale di consegna. 

L'appaltatore è tenuto a trasmettere all'Amministrazione, prima dell'effettivo inizio dei lavori e 
comunque entro trenta giorni dalla consegna degli stessi, la documentazione dell'avvenuta denunzia 
agli Enti previdenziali (inclusa la Cassa Edile) assicurativi ed infortunistici. 

Lo stesso obbligo fa carico all'Appaltatore per quanto concerne la trasmissione della 
documentazione di cui sopra delle proprie imprese subappaltatrici, che dovrà avvenire prima 
dell'effettivo inizio dei lavori e comunque non oltre trenta giorni dalla data dell'autorizzazione, da 
parte dell'Amministrazione, del subappalto o cottimo. 

L'Appaltatore dovrà dare inizio ai lavori entro il termine improrogabile di giorni 30 (trenta) dalla data 
del verbale di consegna. 

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito a ricevere la consegna dei lavori, gli verrà 
assegnato un termine perentorio, trascorso il quale inutilmente, l'Amministrazione avrà diritto a 
rescindere il contratto, incamerando la cauzione versata dall'Appaltatore. 

L'Appaltatore dovrà dare compiute tutte le opere appaltate entro il termine di giorni 210 
(duecentodieci) naturali e consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori, fermo restando 
l’offerta di gara in merito ai tempi di riduzione. 

Sulla progettazione definitiva dovranno essere acquisiti gli eventuali pareri autorizzativi ed eventuali 
ottemperanze a prescrizioni preliminari di Enti sovraordinati. 
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Nel tempo contrattuale di cui sopra si è tenuto conto delle normali previsioni di incidenza di 
andamento stagionale sfavorevole. 

L'Appaltatore dovrà denunciare per iscritto a mezzo lettera raccomandata A.R. alla Direzione dei 
Lavori il compimento dei lavori non appena avvenuto. 

Il certificato di ultimazione dovrà essere redatto dalla D.L. entro 15 giorni dalla data di ricevimento 
della comunicazione. 

All'atto della redazione del certificato di ultimazione lavori, tutta la zona interessata dai lavori dovrà 
risultare completamente libera, sgomberata dalle terre, dal materiale e dagli impianti di cantiere. In 
caso contrario, non potrà essere redatto il certificato di ultimazione. 

Entro 90 giorni dalla data del certificato di ultimazione, si procederà, in contraddittorio tra l'Impresa 
ed i competenti Uffici Comunali, alle operazioni per il passaggio in sorveglianza dell'opera 
all'Amministrazione Comunale. 

Al termine di dette operazioni verrà redatto apposito verbale. 

Dalla data del predetto verbale cessa, pertanto, l'obbligo della sorveglianza delle opere da parte 
dell'Appaltatore, al quale, peraltro, compete la manutenzione dell'opera nei termini previsti dal 
successivo articolo 21. 

 

Consegne parziali 

Considerata la natura e l'estensione delle opere, che possono comportare l'impossibilità di consegna 
totale dei lavori (per non completa disponibilità delle aree, per altri motivi tecnici o impedimenti) la 
consegna stessa potrà essere data anche parzialmente per singoli tratti. 

In tale caso l’Appaltatore dovrà iniziare i lavori frazionatamente per le parti già consegnate e 
sottoporrà all’approvazione del Direttore dei Lavori un programma di esecuzione dei lavori che 
consenta la realizzazione prioritaria delle opere sulle aree disponibili. 

La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale. 

 

Sospensioni 

Le sospensioni dei lavori, totali o parziali, sono regolate dalla normativa vigente. 

La sospensione dovrà risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed 
Appaltatore, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di 
sospensione parziale, le opere sospese. 

Durante il periodo di sospensione i macchinari e le attrezzature che l'Appaltatore volesse lasciare 
nel cantiere non possono dar luogo ad alcuna pretesa e domanda. 

In caso eccezionale, e previa autorizzazione dell'Ufficio dirigente, all'atto della firma del verbale della 
sospensione, o nei 5 giorni successivi, l'Appaltatore dovrà precisare per iscritto i macchinari e/o le 
attrezzature che ritiene di dover mantenere in cantiere ed ottenerne il benestare scritto da parte della 
Direzione Lavori, vistato dal Responsabile del Procedimento. 

In ogni caso la guardiania del cantiere durante il periodo di sospensione, rientra tra gli obblighi 
contrattuali a carico dell'Appaltatore e i relativi oneri sono ricompresi nel prezzo di aggiudicazione. 

 

 

art. 10 – VALUTAZIONE DEI LAVORI E FORNITURE 

Tutti i lavori e le forniture previsti nell’appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. 
e l'Appaltatore. 
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La contabilità dei lavori sarà effettuata sulla base delle aliquote percentuali indicate nel progetto 
esecutivo; le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni che sono eseguite 
sono desunte da valutazioni autonomamente effettuate dal direttore dei lavori, il quale può 
controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico-estimativo dal quale le aliquote 
sono state dedotte. 

Le spese di misurazione sono a carico dell'Appaltatore che, a richiesta, deve fornire gli strumenti o 
i mezzi di misura di qualunque specie e la manodopera necessari. 

È fatto obbligo all'Appaltatore di avvertire in tempo debito la Direzione dei Lavori perché provveda a 
far rilevare le misure ed i pesi di quelle quantità che rimarrebbero nascoste od inaccessibili, o 
comunque non verificabili, con la prosecuzione del lavoro, e ciò sotto pena di inammissibilità di ogni 
riserva in seguito eventualmente avanzata in merito alle quantità stesse. 

 

 

art. 11 – PROGRAMMA DEI LAVORI 

È fatto obbligo all’Impresa di presentare il programma di esecuzione delle lavorazioni riguardanti 
tutte le fasi costruttive. L’Impresa deve presentare un Piano operativo dettagliato per l’esecuzione 
delle opere ove sono riportate, per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione 
nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date 
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento. 

Entro gli stessi termini l’Appaltatore presenterà quanto prescritto in tema di piani di sicurezza nel 
rispetto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. 

Entro quindici giorni dalla presentazione, la Direzione dei Lavori comunicherà all'Impresa l'esito 
dell'esame della proposta di piano; qualora esso non abbia conseguito l'approvazione, l'Impresa, 
entro 10 giorni predisporrà una nuova proposta, oppure adeguerà quella già presentata, secondo le 
direttive che avrà ricevuto dalla Direzione dei Lavori. 

Le modifiche richieste dalla Direzione dei Lavori saranno a totale carico dell'Impresa, la quale non 
potrà avanzare al riguardo alcuna richiesta di compensi, né accampare pretese di sorta. 

La proposta approvata sarà impegnativa per l'Impresa, la quale rispetterà i termini di avanzamento 
mensili ed ogni altra modalità, salvo modifiche al piano operativo in corso di attuazione, per 
comprovate esigenze non prevedibili, che dovranno essere preliminarmente approvate od ordinate 
dal Responsabile del Procedimento. 

La Direzione dei lavori potrà, per particolari esigenze, ordinare l'eventuale esecuzione dei lavori, 
anche per tratti, secondo un ordine diverso da quello previsto dal programma dei lavori, purché 
ritenga possibile l'esecuzione nel tempo di opere per importi corrispondenti a quelli previsti nel 
programma lavori, restando pertanto l'Impresa obbligata a rispettare il rapporto importi - opere/tempo 
indicato nel suddetto programma. 

Ove l'Impresa ritenga che le modifiche disposte dalla Direzione Lavori all'Ordine di esecuzione delle 
opere, previste nel programma, non le consentano di rispettare il rapporto importi/tempo 
originariamente previsto, dovrà comunicarlo per iscritto alla Direzione Lavori, entro 15 giorni dalla 
data di ricevimento delle disposizioni, affinché la Direzione Lavori, ove ritenga fondate le obiezioni 
formulate dall'Impresa, predisponga un nuovo programma di lavori da sottoporre all'approvazione 
dell'Amministrazione. 

La decorrenza dei 15 giorni di cui sopra, senza che si sia avuta alcuna comunicazione da parte 
dell'Impresa, starà a significare accettazione delle disposizioni ricevute. 

Nel caso di perizie di variante, ove ritenuto necessario, la Direzione Lavori predisporrà il programma 
lavori, relativo alle opere ancora da eseguire, che sarà sottoposto all'approvazione 
dell'Amministrazione, unitamente alla perizia di variante. 
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La mancata osservanza delle disposizioni del presente articolo dà facoltà al committente di non 
stipulare o di risolvere il contratto per colpa dell'Impresa, con gli effetti stabiliti dall'art.136 del D.Lgs 
n. 163/2006. 

Prima di porre mano ai lavori oggetto dell'appalto, l'Impresa è obbligata ad eseguire la picchettazione 
delle opere, indicando con opportune modine i limiti degli scavi, procedendo, altresì, al tracciamento 
di tutte le opere con l'obbligo della conservazione del picchetti e delle modine. L’Impresa è anche 
obbligata alla consegna su supporto informatico e cartaceo degli elaborati grafici di dettaglio verificati 
con il progetto posto a base di appalto e predisposti per recepire le eventuali modifiche scaturenti 
dall’esecuzione delle opere, necessarie sia per la misurazione dei lavori che per la banca dati 
dell’opera finita. 

 

 

art. 12 – CONTO FINALE E COLLAUDO 

Il conto finale dei lavori sarà redatto entro giorni 60 dalla data di ultimazione dei lavori stessi e dovrà 
essere firmato dall'Appaltatore nei successivi 5 giorni. 

Il collaudo dei lavori dovrà essere effettuato entro 2 mesi dalla data di ultimazione dei medesimi. Al 
collaudo sarà proposto un Tecnico di fiducia dell’Amministrazione o il D.L. redigerà certificato di 
regolare esecuzione. 

Fino alla data del certificato di collaudo definitivo dell’opera e alla successiva approvazione da 
effettuarsi entro due mesi dalla data di emissione del certificato di collaudo, l’Appaltatore resterà 
responsabile della conservazione delle opere eseguite, anche per danni derivanti dall’uso. 

La consegna stessa dovrà essere preceduta da verbale di constatazione redatto a cura del Direttore 
dei Lavori attestante l’avvenuta esecuzione, secondo progetto, delle opere da attivare e, ove 
necessario da collaudo statico ai sensi delle leggi in materia di norme tecniche sulle costruzioni. 

L’impresa rimane comunque responsabile, fino al collaudo definitivo, dei vizi di costruzione, anche 
se rilevati dopo l’attivazione predetta, secondo quanto stabilito dal Capitolato Generale. 

L’Impresa peraltro sarà obbligata, fino a quando il collaudo non sarà stato approvato, a rispondere 
di tutti i difetti derivanti da vizio o negligenza di esecuzione o da imperfezione di materiali impiegati. 

Inoltre si richiama integralmente quanto disposto in materia dal D. Lgs. 50/2016. 

 

 

art. 13 – DIREZIONE DEI LAVORI E DIREZIONE DEL CANTIERE 

La Direzione dei lavori sarà eseguita da tecnico abilitato nominato dalla stazione appaltante. 

L'Appaltatore inoltre dovrà provvedere per proprio conto a nominare un Direttore del cantiere e il 
Capo Cantiere, nonché a designare le persone qualificate ad assistere alla misurazione dei lavori 
ed a ricevere gli ordini della Direzione dei lavori. 

L'Appaltatore, all'atto della consegna dei lavori, dovrà comunicare all'Amministrazione per iscritto il 
nominativo delle persone di cui sopra. 

Il Direttore di cantiere dovrà essere un tecnico, laureato o diplomato, iscritto all'Albo Professionale 
secondo le competenze professionali. 

Il Direttore di cantiere e il Capo Cantiere designato dall'Appaltatore, dovranno comunicare per iscritto 
l'accettazione dell'incarico conferitogli, specificando esplicitamente di essere a conoscenza degli 
obblighi derivanti dal presente Capitolato. 
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art. 14 – CONDOTTA DEI LAVORI 

Nell’esecuzione delle opere l'Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto nei disegni e negli altri 
atti d'appalto e seguire, ove impartite, le istruzioni della Direzione dei Lavori senza che ciò costituisca 
diminuzione delle responsabilità per quanto concerne i materiali adoperati e la buona esecuzione 
dei lavori stessi 

Durante lo svolgimento dei lavori, dovrà essere sempre presente in cantiere un rappresentante della 
Ditta, qualificato a ricevere ordini dalla Direzione dei Lavori, rilasciandone ricevuta se richiesta. 

Gli ordini, le comunicazioni, le istruzioni dell'ufficio saranno date all’Impresa ogni qualvolta la 
Direzione dei Lavori lo ritenga necessario, per iscritto. 

L'Appaltatore che si rifiuta di firmare per ricevuta la copia degli ordinativi di servizio sarà passibile 
della penalità di cui al punto 1 dell'art. 31. 

L'Appaltatore è obbligato a condurre l'appalto in modo che possano, se occorre, svolgersi 
contemporaneamente, nello stesso cantiere, lavori affidati ad altre Ditte, anche alle dipendenze di 
altri Uffici del Comune. 

Qualora venga ordinato dalla D.L., l'Appaltatore dovrà fornire alle Ditte suddette, per conto del 
Comune, materiali e mano d'opera ai prezzi di contratto, e dovrà anche dare in uso gratuito i mezzi 
provvisionali e impianti già esistenti in cantiere. 

I lavori dovranno essere inoltre condotti in modo da non arrecare disturbo o intralcio al 
funzionamento degli impianti stessi o all'esercizio delle attività svolte in ambienti contigui come la 
piscina e la scuola, opportunamente separati dal cantiere stesso. 

La sorveglianza, che potrà anche essere saltuaria, del personale dell'Amministrazione, non esonera 
l'Appaltatore dalla responsabilità circa l'esatto adempimento degli ordini impartiti e la perfetta 
esecuzione delle opere, la scrupolosa osservanza delle buone regole dell'arte e l'ottima qualità di 
ogni materiale impiegato, anche se eventuali deficienze fossero passate inosservate al momento 
dell'esecuzione. 

La stazione appaltante si riserva quindi ogni più ampia facoltà di indagini e di sanzioni in qualsiasi 
momento, anche posteriore alla esecuzione delle opere. 

L'Appaltatore dovrà provvedere alla condotta effettiva dei lavori con personale tecnico idoneo, di 
provata capacità ed adeguato numericamente alle necessità. 

L'Appaltatore risponderà dell'idoneità del Tecnico Direttore del cantiere, dei suoi altri dirigenti ed in 
genere di tutti il personale addetto al medesimo, personale che dovrà essere di gradimento della 
D.L. la quale ha il diritto di ottenere l'allontanamento dal cantiere di qualunque addetto ai lavori, 
motivandolo. 

Durante i lavori il personale dell'Impresa qualificato a ricevere gli ordini della D.L. e ad assistere alle 
misure dovrà essere sempre presente in cantiere o al domicilio legale dell'Impresa. 

La eventuale custodia dei cantieri, richiesta o meno dalla Direzione dei Lavori, dovrà essere affidata 
a personale che risponda ai requisiti di cui all'art. 21 della legge 646/82. L'Appaltatore dovrà in ogni 
caso provvedere a propria cura e spese ad effettuare una completa ed efficace sorveglianza di tutta 
la zona dei lavori e ciò anche in relazione all’estensione del cantiere ed al fatto che i lavori appaltati 
debbano essere eventualmente eseguiti per tratti e saltuariamente nel tempo, impiegando a tale 
scopo la mano d'opera che secondo le circostanze e la estensione del cantiere si dimostrerà 
necessaria per accensione lumi, ripristino recinzioni e segnaletica di cantiere, eventuale controllo 
funzionamento pompe per aggottamento ecc.. 

I lavori si svolgeranno nelle ore diurne, ma dovranno proseguire anche durante le ore notturne e 
festive qualora la natura delle opere da eseguire lo richieda o quando la Direzione Lavori lo ritenga 
necessario onde garantirsi sulla tempestività della ultimazione. 

L’eventuale lavoro festivo o notturno è da ritenersi compensato con i prezzi di tariffa o a corpo, 
escludendo qualsiasi compenso aggiuntivo. 
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Il tecnico nominato dall'Appaltatore quale Direttore di cantiere dovrà assolvere a tutti gli adempimenti 
previsti dai regolamenti in vigore per la realizzazione delle opere ed in particolare di quelle strutturali 
oggetto dell'appalto, sollevando al riguardo interamente la Dirigenza da qualsiasi responsabilità. 

L'Appaltatore è tenuto a far redigere, a sua cura e spese, da tecnico abilitato, eventuali disegni e 
calcoli integrativi necessari, redatti in conformità alle vigenti disposizioni di legge a semplice richiesta 
della D.L. Gli elaborati di cui sopra saranno esaminati dalla D.L. che darà l'eventuale benestare; 
qualora detti elaborati non riportino l'approvazione della D.L. 

l'Appaltatore dovrà far predisporre le opportune modifiche, secondo le direttive ricevute. 

La mancata approvazione degli elaborati presentati dall'Appaltatore non darà diritto allo stesso di 
reclamare o pretendere alcuna proroga. 

Gli elaborati approvati sono impegnativi per l'Appaltatore che dovrà rispettare le modalità ed i termini, 
mentre la D.L. ha facoltà di apportare, anche in corso d'opera, modifiche agli elaborati, senza che 
per tali ragioni l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere indennizzi. 

L'Appaltatore rimane l'unico responsabile oltre che della esecuzione delle opere, anche della 
calcolazione suddetta, nonostante l'esame, i suggerimenti e l'accettazione della Direzione Lavori. 

I criteri da seguire andranno definiti, di volta in volta, con la D.L.. 

 

 

art. 15 – PIANI DI SICUREZZA 

Prima dell'inizio dei lavori e comunque entro 30 giorni dalla consegna degli stessi, l'Appaltatore è 
tenuto a presentare alla D.L. osservazioni e rilievi e/o modifiche al piano di sicurezza allegato al 
contratto e quant’altro necessario a garantire la sicurezza l’igiene del lavoro in relazione alla natura 
dei lavori da eseguire ed ai luoghi ove gli stessi dovranno svolgersi. 

Il piano (o i piani) dovranno comunque essere aggiornati nel caso di nuove disposizioni in materia 
di sicurezza e igiene del lavoro, o di nuove circostanze intervenute nel corso dell'appalto, nonché 
ogni qualvolta l'Impresa intenda apportare modifiche alle misure previste o ai macchinari ed 
attrezzature da impiegare. 

Il piano (o i piani) dovranno essere sottoscritti dall'Appaltatore, dal Direttore di Cantiere e, ove 
diverso da questi, dal progettista del piano, che assumono, di conseguenza; 

-il progettista: la responsabilità della rispondenza delle misure previste alle disposizioni vigenti in 
materia; 

-l'Appaltatore e il Direttore di Cantiere: la responsabilità dell'attuazione delle stesse in sede di 
esecuzione dell'appalto. 

L'Appaltatore dovrà portare a conoscenza del personale impiegato in cantiere il piano (o i piani) di 
sicurezza e igiene, del lavoro e gli eventuali successivi aggiornamenti. 

 

 

art. 16 – DIRETTORE DI CANTIERE 

Ferme restando le specifiche responsabilità dell'Appaltatore il Direttore di Cantiere è responsabile, 
per quanto gli compete: 

- dell’esecuzione dei lavori a perfetta regola d'arte e della rispondenza degli stessi ai progetti 
appaltati ed alle disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori nel corso dell'appalto; 

- della conduzione dell'appalto per quanto concerne ogni aspetto della conduzione stessa, con 
particolare riguardo al rispetto di tutta la normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro, 
vigente al momento dell’esecuzione dei lavori, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori impegnati 
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nell'esecuzione dei lavori, nonché di tutte le norme di legge o richiamate nel presente Capitolato in 
materia di subappalti e di eventuali cottimi fiduciari. 

A tal fine il Direttore di Cantiere dovrà garantire una adeguata presenza in cantiere e dovrà curare: 

a) che il piano di sicurezza sia predisposto in aderenza a tutta la normativa vigente in materia, e 
venga scrupolosamente rispettato, in fase esecutiva, da parte di tutte le Imprese e subappaltatori 
impegnati nell’esecuzione dei lavori. 

In caso di accertate difformità dal piano, tali da costituire fonti di pericolo, il Direttore di Cantiere è 
tenuto, qualora la difformità stessa non possa essere immediatamente eliminata, a disporre la 
sospensione parziale o totale dei lavori; 

b) che da parte dell'Appaltatore non si dia in alcun modo corso a subappalti né a cottimi non 
autorizzati dall'Amministrazione, e che venga rigorosamente rispettato quanto stabilito in materia da 
regolamento ed atti dell'Amministrazione. 

c) che il personale impiegato in cantiere sia unicamente quello iscritto nei libri paga dell'Appaltatore 
o delle Ditte subappaltatrici o dei cottimisti autorizzati dall'Amministrazione, curando tutti gli 
adempimenti di cui all'art. 26 "Controllo del personale impiegato in cantiere"; 

d) il Direttore di Cantiere è tenuto a dare tempestiva comunicazione scritta alla Direzione dei Lavori, 
di particolari provvedimenti adottati in materia di sicurezza del lavoro. 

L'accertata mancata osservanza, da parte del Direttore di Cantiere, di quanto previsto al presente 
articolo potrà dar luogo alla richiesta da parte della Direzione Lavori di tempestiva sostituzione del 
Direttore di Cantiere. 

L'accertata inosservanza da parte del Direttore di Cantiere di quanto previsto alle precedenti lettere 
a), b) e c) darà comunque luogo alla richiesta di sostituzione del Direttore di Cantiere, fatta salva 
ogni altra iniziativa eventualmente prevista per Legge. 

La sostituzione del Direttore di Cantiere avrà luogo mediante richiesta scritta firmata dal 
Responsabile del procedimento 

 

 

art. 17 – ONERI DELL'APPALTATORE 

A) Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto ad alcun compenso, oltre a quanto previsto all’art.1 
e più in generale in tutto il presente capitolato, i seguenti oneri: 

1) Le spese di contratto, bollo, registrazione, autenticazione notarile delle firme come pure tutte le 
spese di cancelleria, di copie cianografiche, fotostatiche e fotografiche, dei disegni d'appalto e di 
copiatura dattiloscritta dei relativi atti. 

2) Le spese relative alle segnalazioni e agli oneri previsti dal Codice della Strada e relativo 
Regolamento. 

3) Le spese occorrenti alla provvista di acqua e energia necessaria alla esecuzione dei lavori. 

4) La spesa per la custodia dei propri materiali nei luoghi di lavoro esonerando l'Amministrazione da 
ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali distruzioni, danneggiamenti o furti. 

5) La spesa per la fornitura di fotografie a colori delle opere in corso del formato 18 x 24 cm, ogni 
qualvolta richieste dalla D.L., nel numero di copie che sarà di volta in volta indicato. 

6) Le spese per la recinzione e guardiania del cantiere, anche nei periodi di sospensione dei lavori, 
compresi segnalazioni e lumi, ottenuta sia con lamiera continua sia con steccati, con cavalletti mobili 
e simili, o in qualunque altro modo venga ordinato dalla Direzione Lavori, nonché le spese per 
qualunque spostamento dovesse subire la recinzione durante lo svolgimento delle opere anche se 
in dipendenza delle esigenze del traffico o di altri cantieri edili e stradali di altre Ditte ed Enti che 
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seguono i lavori nella zona, ovvero di sistemazioni di canalizzazioni di pubblici servizi eseguiti dagli 
Enti aventi governo delle medesime. 

7) Le spese relative agli oneri previsti al precedente punto anche per il periodo successivo 
all'ultimazione dei lavori, fino a quando la D.L. non abbia espresso il proprio benestare. 

8) Le spese, anche di certificazione, per le prove di accettazione dei materiali, nonché per le ulteriori 
prove ed analisi ancorché non prescritte dal Capitolato Speciale di Appalto ma ritenute necessarie 
dalla DL, o dall’eventuale organo di collaudo, per stabilire l’idoneità dei materiali utilizzati. 

9) Il prelievo dei campioni di materiali prescritto dalle Norme Tecniche, la conservazione degli stessi 
e la loro consegna presso il laboratorio di cantiere o altro laboratori o ufficiale autorizzato dalla DL. 

10) Le spese per la costruzione, arredamento, dotazione delle attrezzature dei suddetti laboratori, 
nonché le spese per i materiali ed il personale necessari al loro funzionamento. 

11) Gli oneri comunque connessi con il collaudo statico delle strutture, ivi inclusi quelli per prove di 
carico e verifiche di qualsiasi natura ordinate dal collaudatore, che sarà designato e compensato 
dall'Amministrazione. 

12) La redazione dei disegni costruttivi di cantiere o di prima pianta che dovranno essere forniti in 
tre copie ciascuno, con relativa copia informatica su supporto digitale. 

13) La collocazione delle tabelle indicative del cantiere a termini della circolare del Ministero dei 
Lavori Pubblici n. 1729/UL in data 1 giugno 1990. 

14) Gli oneri e le opere perché possa continuare a svolgersi, anche entro l'area limitrofa e di 
pertinenza il cantiere la circolazione stradale secondo le disposizioni della D.L., con traffico pedonale 
e veicolare, pubblico e privato, compreso il transito per i cantieri limitrofi, compresa tutta la 
segnaletica stradale prevista dal Codice della Strada, nonché le opere per mantenere gli accessi 
veicolari e/o pedonali alle proprietà limitrofe alle zone dei lavori. 

15) La pulizia dei manufatti in fase di lavoro ed in corso di ultimazione col personale necessario, 
anche se occorra per sgomberare materiali di rifiuto lasciati da altre Ditte e da maestranze che 
lavorino alla diretta dipendenza dell'Amministrazione, nonché lo sgombero, a lavori ultimati, di ogni 
opera provvisoria, materiali di residuo, di scarico o detriti. 

16) L'adozione di tutti i provvedimenti necessari perché, nel caso venga disposta la sospensione dei 
lavori, siano impediti deterioramenti di qualsiasi genere alle opere già eseguite, restando inteso che 
saranno a carico esclusivo dell'Appaltatore e non considerati come dovuti a cause di forza maggiore 
i danni che potranno derivare da inadempienza alla presente clausola. 

17) Nessun compenso spetterà all'Appaltatore per le soggezioni derivanti da quanto sopra, anche 
se riguardanti un minor rendimento di mano d'opera o dei mezzi di trasporto per soste o per qualsiasi 
altro motivo. 

18) La costruzione, manutenzione e custodia di locali provvisori riservati alla Direzione Lavori. 

19) L'onere per lo smaltimento di rifiuti in discariche per legge autorizzate a raccoglierli, a seconda 
della natura dei rifiuti stessi, senza che per tale motivo all'Impresa venga corrisposto alcun ulteriore 
compenso oltre a quello previsto nel prezzo di contratto d'appalto per il trasporto allo scarico di 
materiali di risulta. 

20) Gli oneri relativi al mantenimento in cantiere, durante eventuali periodi di sospensione dei lavori, 
di macchinari ed attrezzature salvo i casi eccezionali e previamente autorizzati di cui all'articolo 15, 
punto c, 3° comma. 

21) Le spese per le vie d’accesso al cantiere. 

22) L’espletamento delle pratiche amministrative necessarie per l’adempimento degli obblighi 
previsti dalle leggi 1086/71, 64/74, DM 2008 sulle costruzioni, DM 81/2008 e normativa antincendio. 

23) L’espletamento delle ulteriori pratiche amministrative che dovessero risultare necessarie durante 
il corso dei lavori. 
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24) La redazione e presentazione di tutti gli elaborati tecnici ai fini del rilascio dei certificati di agibilità 
agli impianti elettrici. 

B) Sono a carico dell'Appaltatore, con i compensi già previsti nell’appalto a misura le interferenze 
con i sottoservizi: 

Sono compresi nel prezzo di appalto tutti gli oneri derivanti dalla necessità di reperimento, 
perfezionamento e aggiornamento dei dati attraverso le opportune attività di coordinamento con gli 
Enti gestori delle reti stesse, nonché per l’ottenimento dei formali nulla osta. 

Sono interamente compensate tutte le spese derivanti da tale attività, la cui responsabilità è da 
ricondursi esclusivamente all’Appaltatore. 

Gli interventi di deviazione dei sottoservizi che interferiscono con le lavorazioni in appalto vincolano 
l’Impresa ad una programmazione dei lavori compatibile con le esigenze degli Enti gestori e 
necessitano di un’attività di coordinamento a carico dell’Impresa appaltatrice. 

L’Impresa è tenuta, prima dell’inizio dei lavori, una volta informati gli Enti interessati, a partecipare 
con essi alle operazioni di verifica dello stato di fatto, a tracciare, alla presenza dei tecnici  

dipendenti degli Enti, i percorsi delle linee contigue ai lavori o interferenti con le opere e ad assumere 
quindi, nel corso dei lavori, tutte le precauzioni del caso dettate dalle norme e/o dalle disposizioni 
degli stessi Enti titolari. 

L’Impresa è responsabile, nei confronti degli Enti titolari, di qualsiasi danno che si dovesse verificare 
alle linee incontrate nel sottosuolo per mancata o errata applicazione delle misure di cautela sopra 
descritte, ivi compresi i danni derivanti dalle eventuali interruzioni di servizio. Oltre tutti gli oneri e 
responsabilità dell’Impresa derivanti dal presente Capitolato Speciale e da quello Generale, 
l’appaltatore assume la responsabilità piena e incondizionata del progetto stesso e della sua 
esecuzione sia verso l’Amministrazione che verso terzi, senza che tale responsabilità possa essere 
mai menomata né dall’esame, né dalle variazioni che potessero essere richieste dalla Direzione dei 
Lavori, che ha in materia assoluta facoltà di farlo, per ulteriori prescrizioni prudenziali né infine dalle 
approvazioni della Dirigenza stessa dei lavori. L’appaltatore, dovrà operare nel rispetto delle norme 
vigenti ed in particolare: 

• Nuove Norme tecniche per le Costruzioni; 

• Norme di rispetto e salvaguardia ambientale; 

• Norme per la sicurezza degli impianti. 

In caso di non rispetto a tale obbligo l’appaltatore sarà passibile della penale indicata negli articoli 
successivi. 

 

 

art. 18 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE PER DANNI 

L’Appaltatore, in riferimento a quanto disposto dalla normativa vigente, sarà responsabile di tutti i 
danni, di qualsiasi natura, che possano derivare a persone o cose, a causa del mancato o tardivo 
intervento, nonché a causa della realizzazione delle opere, sia in corso di esecuzione che già 
ultimate, e dovrà provvedersi all'uopo di polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi, 
con massimale di copertura non inferiore a quanto previsto dall’art. 104 del D.Lgs 50/2016. La 
garanzia assicurativa dovrà essere fornita da primaria compagnia assicuratrice, che sia di 
gradimento dell'Amministrazione. 

L'Appaltatore sarà responsabile verso l'Amministrazione, verso terzi e verso gli utenti di eventuali 
danni alle canalizzazioni esistenti nel sottosuolo a qualunque profondità ubicate, prodotti sia nel 
corso dell'esecuzione dei lavori che comunque a questi ultimi consegnati. 

Per i danni arrecati ai manufatti, alberature e beni comunali, l'Amministrazione si riserva la facoltà di 
ordinare all'Appaltatore di riparare i danni stessi, oppure di procedere alla riparazione direttamente 
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o a mezzo di altra ditta, detraendo l'importo delle spese effettivamente sostenute dai mandati di 
pagamento. 

L'Appaltatore si obbliga a garantire e rilevare il Comune da qualunque pretesa, azione, domanda, 
molestia od altro che possa derivare da terzi in dipendenza dell'appalto, o per mancato adempimento 
degli obblighi contrattuali o per trascuratezza o per colpa nell'adempimento dei medesimi o in 
conseguenza diretta o indiretta della manutenzione. 

L'Appaltatore, tra l'altro, si obbliga di intervenire come garante nei giudizi eventualmente intentati da 
terzi contro l’Amministrazione in relazione ad incidenti e fatti connessi con l'appalto. 

A tal riguardo, anche se non tempestivamente chiamato in causa ai sensi dell'art. 269 del C.P.C., 
l'Appaltatore si obbliga a intervenire in ogni caso volontariamente ai sensi dell'art. 105 del C.P.C., 
anche in corso di istruttoria, dietro semplice invito rivoltogli mediante lettera raccomandata. 

L'Appaltatore, qualora, per qualsiasi motivo non abbia partecipato al giudizio, benché invitato nel 
domicilio contrattuale eletto, si impegna ad accettare - come senz'altro valide nei suoi confronti – le 
sentenze eventualmente rese nel giudizio principale, nonché le prove acquisite, nel corso del 
giudizio stesso, rinunciando, sin da ora, ad ogni eccezione o reclamo e pertanto, sarà tenuto a 
rifondere, all'Amministrazione, tutte le spese a quest'ultima addebitate. L'Appaltatore s'impegna, 
inoltre, a rimborsare a semplice richiesta tutte le somme dall'Amministrazione eventualmente 
corrisposte a terzi per titoli o per liti di cui sopra, a meno che l'Amministrazione non preferisca 
prelevarli dai crediti che l'Appaltatore vanta, a qualunque titolo, nei confronti della stessa. Sarà infine 
obbligo dell'appaltatore adottare nell’esecuzione di tutti i lavori, le provvidenze, i procedimenti e le 
cautele necessarie per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori, 
nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in osservanza a tutte le norme vigenti in materia, 
che qui s'intendono integralmente riportate. 

 

 

art. 19 – PENALITÀ 

1) Violazioni alle prescrizioni generali del Capitolato  

Le trasgressioni alle prescrizioni generali del presente Capitolato, (con esclusione di quelle 
particolari di cui al successivo punto 2), la mancata o ritardata osservanza degli ordini dell'Ufficio 
Dirigente, il rifiuto da parte dell'Appaltatore a firmare per ricevuta gli ordini di servizio della D.L., la 
lentezza nella esecuzione dei lavori, la deficienza di organizzazione, il danneggiamento dei manufatti 
e materiali dell'Amministrazione saranno passibili di penalità. 

Le penalità varieranno da un minimo dello 0,3/1000 (diconsi euro 0,3 per ogni 1000 euro) all’1/1000 
(diconsi euro 1 per ogni 1000 euro) dell’ammontare netto contrattuale. 

In caso di inadempienza grave o ripetuta, agli obblighi contrattuali, salvo più gravi provvedimenti, 
l'Amministrazione ha la facoltà di sospendere i pagamenti finché l'Appaltatore non dia prova di 
sufficiente organizzazione, attitudine e volontà di assolvere lodevolmente agli impegni assunti. 

2) Violazioni a prescrizioni particolari del Capitolato 

2.1) Violazione alla normativa antimafia e alla normativa regolante i subappalti. 

Le accertate inadempienze rispetto a quanto previsto dall'art. 13 del presente Capitolato, fermo 
restando ogni altra azione che l'Amministrazione riterrà opportuno intraprendere nei confronti 
dell'Appaltatore, daranno luogo alla penale dell’1/1000 (diconsi euro 1 per ogni 1000 euro) 
dell’ammontare netto contrattuale. 

Sarà inoltre applicata una penale pari all'1% (uno per cento) del valore di ogni subappalto o cottimo 
iniziato prima della autorizzazione e comunque mai inferiore all’1 per mille dell’importo 
dell’ammontare netto contrattuale per ciascuna infrazione; 

2.2) Mancato rispetto dei termini di fine lavori. 
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Per ogni giorno di ritardo nella ultimazione, in confronto al termine sopra fissato, verrà applicata una 
penale dello 0,5/1000 (diconsi euro 0,5 per ogni 1000 euro) dell’importo dell’ammontare netto 
contrattuale d’appalto. 

Se l’Appaltatore per cause a lui non imputabili, non dovesse essere in grado di ultimare i lavori nel 
termine fissato, potrà richiedere al Responsabile del Procedimento una proroga del suddetto termine 
contrattuale, formulata attraverso una istanza presentata almeno 60 giorni prima della scadenza del 
termine contrattuale. Il Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei Lavori, si esprimerà 
in merito all’istanza di proroga entro trenta giorni dal suo ricevimento 2.3) Inosservanza alle norme 
di sicurezza e igiene del lavoro. 

Per ciascuna infrazione verrà comminata una somma pari alla sanzione penale comminata anche a 
titolo di oblazione. 

2.4) Inosservanza delle prescrizioni relative al controllo del personale di cantiere: 

- per la prima infrazione è prevista una penale pari allo 0.02% (venti per ogni centomila euro) 
dell'importo contrattuale. 

- per ogni infrazione successiva alla prima, la penale di cui sopra ed i relativi limiti massimi e minimi 
andranno aumentati del 50%. 

2.5) Mancato rispetto degli oneri dell'Appaltatore (art. 27 del presente Capitolato). 

Si darà luogo all'applicazione della penale di cui al punto 1 del presente articolo. 

 

 

art. 20 – CARTELLO DI CANTIERE 

L’Impresa appaltatrice deve apporre, non oltre 5 giorni dalla data della consegna, n.2 tabelloni posti 
a suo carico, sul luogo dei lavori, in materia evidente con l’indicazione che i lavori stessi vengono 
eseguiti dal Concessionario, le particolarità dell’opera, comprese quelle prescritte dalla legge n.55 
del 1990 (articolo 18 comma 6) conformemente alle disposizioni contenute nella Circolare del 
Ministero LL.PP. n.1729/UL in data 1 giugno 1990. 

Nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati i nominativi, oltre dell’impresa 
appaltatrice, di tutte le imprese subappaltatrici nonché la categoria e classe di importo dei lavori 
corrispondenti ai lavori da realizzare in subappalto, salvo i casi in cui, secondo la legislazione 
vigente, sia sufficiente per eseguire lavori pubblici l’iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, 
Artigianato e Agricoltura. 

L’appaltatore ha l’obbligo di mantenere sempre aggiornati i tabelloni, durante tutto il periodo di 
esecuzione dei lavori. Le dimensioni dei tabelloni dovranno essere non inferiori a m.1,00 di larghezza 
e di m.2,00 di altezza. Tanto la tabella quanto il sistema di sostegno della stessa dovranno essere 
eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto. La tabella dovrà recare impresse 
a colori indelebili le diciture riportate nello Schema Tipo, con le opportune modifiche e integrazioni 
da apportare, ove occorra, in relazione alla peculiarità delle singole opere. 

In fondo alla tabella dovrà essere previsto apposito spazio per l’aggiornamento dei dati e per 
comunicazioni al pubblico in merito all’andamento dei lavori. In particolare, dovranno essere indicate 
in tale spazio le sospensioni e le interruzioni intervenute nei lavori, con illustrazioni dei motivi che le 
hanno determinate e con le previsioni circa la ripresa dei lavori e i nuovi tempi di completamento 
dell’opera. 

 

art. 21 – CONTROVERSIE 

Le controversie nascenti dal contratto saranno deferite alla competente Autorità giudiziaria, con 
esclusione della competenza Arbitrale. Il Foro competente è quello di NAPOLI. 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
  



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 564 265,00 
8,00503
08100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 531 000,00 
8,12816
73800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 315 000,00 
9,31939
90200% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.410.265,00 
Percentuale forfettaria spese : 24,74%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 
  



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2300 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0900 
QbII.02 Rilievi dei manufatti 0,0400 
QbII.07 Rilievi planoaltimetrici 0,0200 
QbII.09 Relazione geotecnica 0,0600 
QbII.10 Relazione idrologica 0,0300 
QbII.11 Relazione idraulica 0,0300 
QbII.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200 
QbII.25 Piano di monitoraggio ambientale 0,0180 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,1600 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0700 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.18 Elaborati di  progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.21 Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) 0,0300 

QbII.22 
Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le 
indagini 

0,0200 

QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,0900 

 
 
 
 
 
 
 
 



INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 

QbII.01 
Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, 
eventuali Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione 
materie 

0,2200 

QbII.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 

QbII.05 
Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro 
economico 

0,0600 

QbII.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300 
QbII.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700 
QbII.12 Relazione sismica e sulle strutture  0,0300 
QbII.17 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0500 
QbII.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200 
QbII.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100 
QbII.24 Studio di impatto ambientale o di fattibilità ambientale (VIA-VAS- AIA)  0,1000 

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,74% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 564 265,00 
8,00503081

00% 
0,95 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.08, QbII.12, 
QbII.17, QbII.18, QbII.19, 
QbII.21, QbII.22, QbII.23, 
QbII.24, QbII.02, QbII.07, 
QbII.09, QbII.10, QbII.11, 
QbII.20, QbII.25 

0,9380 40 250,62 9 959,45 50 210,06 

IA.01 IMPIANTI 531 000,00 
8,12816738

00% 
0,75 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.08, QbII.12, 
QbII.17, QbII.18, QbII.19, 
QbII.21, QbII.22, QbII.23, 
QbII.24 

0,6400 20 717,07 5 126,15 25 843,22 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

315 000,00 
9,31939902

00% 
0,45 

QbII.01, QbII.03, QbII.05, 
QbII.06, QbII.08, QbII.12, 
QbII.17, QbII.19, QbII.23, 
QbII.24 

0,6000 7 926,15 1 961,21 9 887,36 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 85 940,64 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 85 940,64 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 



Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 85 940,64 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  85 940,64 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 3 437,63 = 

Imponibile IVA € 89 378,27 + 

IVA (22%) € 19 663,22 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 109 041,49 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
  



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 564 265,00 
8,00503
08100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 531 000,00 
8,12816
73800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 315 000,00 
9,31939
90200% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.410.265,00 
Percentuale forfettaria spese : 24,74%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.III) Progettazione Esecutiva 
  



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0700 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,1300 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0400 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,1500 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0500 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0500 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.01 Relazione generale e specialistiche, Elaborati grafici, Calcoli esecutivi 0,0400 
QbIII.02 Particolari costruttivi e decorativi 0,0800 

QbIII.03 
Computo metrico estimativo, Quadro economico, Elenco prezzi e eventuale analisi, 
Quadro dell'incidenza percentuale della quantità di manodopera 

0,0300 

QbIII.04 Schema di contratto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma  0,0200 
QbIII.05 Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 
QbIII.06 Progettazione integrale e coordinata - Integrazione delle prestazioni specialistiche 0,0300 

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,74% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 564 265,00 
8,00503081

00% 
0,95 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06 

0,3100 13 302,44 3 291,50 16 593,94 

IA.01 IMPIANTI 531 000,00 
8,12816738

00% 
0,75 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06 

0,3300 10 682,24 2 643,17 13 325,41 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

315 000,00 
9,31939902

00% 
0,45 

QbIII.01, QbIII.02, QbIII.03, 
QbIII.04, QbIII.05, QbIII.06 

0,2300 3 038,36 751,80 3 790,16 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 33 709,51 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 33 709,51 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 33 709,51 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  33 709,51 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 1 348,38 = 

Imponibile IVA € 35 057,89 + 



IVA (22%) € 7 712,74 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 42 770,63 
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PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
  



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 564 265,00 
8,00503
08100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 531 000,00 
8,12816
73800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 315 000,00 
9,31939
90200% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.410.265,00 
Percentuale forfettaria spese : 24,74%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.III) Progettazione Esecutiva 
  



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.07 Piano di Sicurezza e Coordinamento 0,1000 

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,74% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 564 265,00 
8,00503081

00% 
0,95 QbIII.07 0,1000 4 291,11 1 061,77 5 352,89 

IA.01 IMPIANTI 531 000,00 
8,12816738

00% 
0,75 QbIII.07 0,1000 3 237,04 800,96 4 038,00 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

315 000,00 
9,31939902

00% 
0,45 QbIII.07 0,1000 1 321,02 326,87 1 647,89 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 11 038,78 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 11 038,78 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 11 038,78 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  11 038,78 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 441,55 = 

Imponibile IVA € 11 480,33 + 



IVA (22%) € 2 525,67 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 14 006,00 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI COMUNE DI NAPOLI 

Provincia NA 
 
 

 
Opera 
 

Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

 

Verifica e Validazione del Progetto Definitivo ed Esecutivo 
 

 
Ente Appaltante 
 

   
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

 
 

 

  

P.IVA 
 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico 
 

 

 
Data 
 

07/10/2022 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 
Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 

 
 
 



PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
  



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 564 265,00 
8,00503
08100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 531 000,00 
8,12816
73800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 315 000,00 
9,31939
90200% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.410.265,00 
Percentuale forfettaria spese : 24,74%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
PROGETTAZIONE 

b.II) Progettazione Definitiva 
b.III) Progettazione Esecutiva 

  



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.27 Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva 0,1300 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.27 Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva 0,1300 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbII.27 Supporto RUP: verifica della progettazione definitiva 0,1300 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QbIII.09 Supporto al RUP: per la verifica della progettazione esecutiva 0,1300 
QbIII.11 Supporto al RUP: per la validazione del progetto 0,0100 

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,74% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 564 265,00 
8,00503081

00% 
0,95 QbII.27 0,1300 5 578,44 1 380,31 6 958,75 

IA.01 IMPIANTI 531 000,00 
8,12816738

00% 
0,75 QbII.27 0,1300 4 208,16 1 041,25 5 249,40 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

315 000,00 
9,31939902

00% 
0,45 QbII.27 0,1300 1 717,33 424,93 2 142,26 

 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,74% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 564 265,00 
8,00503081

00% 
0,95 QbIII.09, QbIII.11 0,1400 6 007,56 1 486,48 7 494,04 

IA.01 IMPIANTI 531 000,00 
8,12816738

00% 
0,75 QbIII.09, QbIII.11 0,1400 4 531,86 1 121,34 5 653,20 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

315 000,00 
9,31939902

00% 
0,45 QbIII.09, QbIII.11 0,1400 1 849,43 457,62 2 307,05 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

b.II) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 14 350,41 

b.III) PROGETTAZIONE ESECUTIVA € 15 454,29 



Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 29 804,70 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 29 804,70 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  29 804,70 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 1 192,19 = 

Imponibile IVA € 30 996,89 + 

IVA (22%) € 6 819,32 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 37 816,21 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI COMUNE DI NAPOLI 

Provincia NA 
 
 

 
Opera 
 

Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

 

Direzione dei Lavori 
 

 
Ente Appaltante 
 

   
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

 
 

 

  

P.IVA 
 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico 
 

 

 
Data 
 

07/10/2022 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 
Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 

 
 



PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
  



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 564 265,00 
8,00503
08100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 531 000,00 
8,12816
73800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 315 000,00 
9,31939
90200% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.410.265,00 
Percentuale forfettaria spese : 24,74%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 

  



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0501 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 

Lavori a corpo: € 564.265,00Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,3200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0370 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 

Lavori a corpo: € 531.000,00Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.01 Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione 0,4200 

QcI.02 
Liquidazione (art.194, comma 1, d.P.R. 207/10)-Rendicontazioni e liquidazione tecnico 
contabile 

0,0300 

QcI.03 
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e 
manutenzione 

0,0200 

QcI.10 Contabilità dei lavori a corpo 0,0350 
QcI.05 Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo 0,1000 

Lavori a corpo: € 315.000,00Numero addetti con qualifica di direttore operativo: 1 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,74% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 564 265,00 
8,00503081

00% 
0,95 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.05 

0,5201 22 319,35 5 522,61 27 841,96 

IA.01 IMPIANTI 531 000,00 
8,12816738

00% 
0,75 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.05 

0,5070 16 413,10 4 061,19 20 474,29 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

315 000,00 
9,31939902

00% 
0,45 

QcI.01, QcI.02, QcI.03, 
QcI.10, QcI.05 

0,6050 7 992,20 1 977,56 9 969,76 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 58 286,01 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 58 286,01 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 58 286,01 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  58 286,01 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 2 331,44 = 

Imponibile IVA € 60 617,45 + 



IVA (22%) € 13 335,84 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 73 953,29 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI COMUNE DI NAPOLI 

Provincia NA 
 
 

 
Opera 
 

Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

 

Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione 
 

 
Ente Appaltante 
 

   
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

 
 

 

  

P.IVA 
 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico 
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DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 
Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 

 
 



PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
  



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 564 265,00 
8,00503
08100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 531 000,00 
8,12816
73800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 315 000,00 
9,31939
90200% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.410.265,00 
Percentuale forfettaria spese : 24,74%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
DIREZIONE DELL’ESECUZIONE (c.I) 

  



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QcI.12 Coordinamento della sicurezza in esecuzione 0,2500 

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,74% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 564 265,00 
8,00503081

00% 
0,95 QcI.12 0,2500 10 727,78 2 654,44 13 382,21 

IA.01 IMPIANTI 531 000,00 
8,12816738

00% 
0,75 QcI.12 0,2500 8 092,61 2 002,40 10 095,01 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

315 000,00 
9,31939902

00% 
0,45 QcI.12 0,2500 3 302,56 817,17 4 119,73 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

c.I) ESECUZIONE DEI LAVORI € 27 596,95 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 27 596,95 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 27 596,95 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  27 596,95 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 1 103,88 = 

Imponibile IVA € 28 700,83 + 



IVA (22%) € 6 314,18 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 35 015,01 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI COMUNE DI NAPOLI 

Provincia NA 
 
 

 
Opera 
 

Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

 

Collaudo Tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n.37) 
 

 
Ente Appaltante 
 

   
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

 
 

 

  

P.IVA 
 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico 
 

 

 
Data 
 

07/10/2022 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 
Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 

 
 
 



PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
  



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 564 265,00 
8,00503
08100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 531 000,00 
8,12816
73800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 315 000,00 
9,31939
90200% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.410.265,00 
Percentuale forfettaria spese : 24,74%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
VERIFICHE E COLLAUDI (d.I) 

  



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

 

IMPIANTI – IA.01   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QdI.04 Collaudo tecnico funzionale degli impianti (d.m. 22/01/2008 n°37) 0,1800 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,74% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

IA.01 IMPIANTI 531 000,00 
8,12816738

00% 
0,75 QdI.04 0,1800 5 826,68 1 441,73 7 268,41 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI € 7 268,41 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 7 268,41 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 7 268,41 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  7 268,41 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 290,74 = 

Imponibile IVA € 7 559,15 + 

IVA (22%) € 1 663,01 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 9 222,16 

 



Ubicazione Opera 
 
 

COMUNE DI COMUNE DI NAPOLI 

Provincia NA 
 
 

 
Opera 
 

Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

 

Collaudo Tecnico Amministrativo 
 

 
Ente Appaltante 
 

   
 
 

 

 

  

Indirizzo 
 

 
 

 

  

P.IVA 
 

 

Tel./Fax 
 /  

E-Mail 
 

 

  

Tecnico 
 

 

 
Data 
 

07/10/2022 

Elaborato Tavola N° 
 
 

 

DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI 
SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA 

(DM 17/06/2016) 

Archivio 
 
 
 

Rev. 
 

 
Il Tecnico 
 
 
 

Il Dirigente 

 
 



PREMESSA 
 
Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di 
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all’ingegneria  di cui all'art.46 del decreto 
legislativo 18 aprile 2016 n. 50. 
 
Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, è stato determinato in funzione delle 
prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la 
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016): 
 
a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti l'opera; 
b. parametro «G», relativo alla complessità della prestazione; 
c. parametro «Q», relativo alla specificità della prestazione; 
d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti l'opera. 
 
Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, è determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il costo 
delle singole categorie componenti l’opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di complessità delle 
prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificità della prestazione distinto in base alle singole 
categorie componenti l’opera e il parametro base «P», secondo l’espressione che segue: 

CP= ∑(V×G×Q×P) 
  
L’importo delle spese e degli oneri accessori è calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a € 
1.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o 
superiore a € 25.000.000,00 è determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di importo 
intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.  
  



QUADRO ECONOMICO DELL’OPERA 
 
OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA: 
 
Parcheggio di interscambio a Chiaiano 

CATEGORIE 
D’OPERA 

ID. OPERE Grado 
Complessità 

<<G>> 

Costo 
Categorie(€) 

<<V>> 

Parametri 
Base 

<<P>> Codice Descrizione 

EDILIZIA E.20 
Interventi di manutenzione straordinaria, 
ristrutturazione, riqualificazione, su edifici e 
manufatti esistenti 

0,95 564 265,00 
8,00503
08100% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti  per l'approvvigionamento, la 
preparazione e la distribuzione di acqua 
nell'interno di edifici o per scopi industriali - 
Impianti sanitari - Impianti di fognatura 
domestica od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 
distribuzione di combustibili liquidi o 
gassosi - Impianti per la distribuzione 
dell’aria compressa del vuoto e di gas 
medicali - Impianti e reti antincendio 

0,75 531 000,00 
8,12816
73800% 

INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

V.02 

Strade, linee tramviarie, ferrovie, strade 
ferrate, di tipo ordinario, escluse le opere 
d'arte da compensarsi a parte - Piste 
ciclabili 

0,45 315 000,00 
9,31939
90200% 

 
Costo complessivo dell’opera : € 1.410.265,00 
Percentuale forfettaria spese : 24,74%  
 

FASI PRESTAZIONALI PREVISTE 
 
VERIFICHE E COLLAUDI (d.I) 

  



SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE 
 
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la distinta 
analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola Z-2 allegata 
alla vigente normativa. 
 

EDILIZIA – E.20   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 

 
 

IMPIANTI – IA.01   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 

 
 

INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITA' – V.02   

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>> 
QdI.01 Collaudo tecnico amministrativo 0,0800 

 
 
 



DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI 
Importi espressi in Euro 

 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI 

ID. 
Opere 

CATEGORIE 
D'OPERA 

COSTI  
Singole 

Categorie 

Parametri 
Base 

Gradi di 
Complessità Codici prestazioni affidate 

Sommatorie 
Parametri 

Prestazioni 

Compensi 
<<CP>> 

Spese ed 
Oneri accessori 

Corrispettivi 

∑(Qi) V*G*P*∑Qi 
K=24,74% 

CP+S 
<<V>> <<P>> <<G>> <<Qi>> S=CP*K 

E.20 EDILIZIA 564 265,00 
8,00503081

00% 
0,95 QdI.01 0,0800 3 432,89 849,42 4 282,31 

IA.01 IMPIANTI 531 000,00 
8,12816738

00% 
0,75 QdI.01 0,0800 2 589,63 640,77 3 230,40 

V.02 
INFRASTRUTTURE 
PER LA MOBILITA' 

315 000,00 
9,31939902

00% 
0,45 QdI.01 0,0800 1 056,82 261,50 1 318,31 

 
 

R I E P I L O G O 

FASI PRESTAZIONALI 
Corrispettivi 

CP+S 

d.I) VERIFICHE E COLLAUDI € 8 831,02 

Corrispettivi professionali prestazioni normali comprensivi di spese (Tav. Z-2 e art. 5 del DM 17/06/2016) € 8 831,02 + 

Prestazioni e servizi integrativi comprensivi di spese ed oneri accessori (art. 6 DM 17/06/2016 per analogia, comma 1, o a vacazione, 
comma 2) 

 
€ 

 
0,00 = 

Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi € 8 831,02 - 

Ribasso di aggiudicazione (0,0000%)  0,00 = 

Totale ribassato  8 831,02 + 

Contributo INARCASSA (4%) € 353,24 = 

Imponibile IVA € 9 184,26 + 



IVA (22%) € 2 020,54 = 

Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 11 204,80 
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