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CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Dimensione 

Nome File
Aggiornamento

Scala  

GP15-PE-EG-rel-005

CUP : B68I14000010006 CIG : 884533160D

03

ottobre 2022

156
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Data: 27/12/2022, IG/2022/0002757



Nome attività Durata

Allestimento del cantiere 21 g

Apprestamenti del cantiere 21 g

Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere 1 g

Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti 1 g

Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere 1 g

Montaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Smontaggio del ponteggio metallico fisso 2 g

Impianti di servizio del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto elettrico del cantiere 1 g

Realizzazione di impianto idrico del cantiere 1 g

Infiltrazioni e Messa in Sicurezza 13 g

Pulizia e Diserbo 2 g

Diserbo da vegetazione infestante aui terrazzi 2 g

Impermeabilizzazioni 3 g

Impermeabilizzazione infiltrazioni terrazzo e copertura 3 g

Lucernari e vetrocemento 1 g

Posa di lucernario su torrino nord-est 1 g

Massetti e sottofondi 4 g

Manutenzione  massetto strutture adiacenti 1 g

Manutenzione abachini in ardesia e copertine 3 g

Opere di lattoneria 3 g

Manutenzione delle pluviali e scarichi acqua pluviale 3 g

Smontaggi elementi lapidei 10 g

Smontaggio della zoccolatura  in marmo 5 g

Smontaggio degli altari in marmo 5 g

Realizzazione Barriera Chimica Orizzontale 20 g

Perforazioni in muratura 2 g

Rabboccatura e stilatura di vecchia muratura 3 g

Iniezioni barriera chimica 5 g

Rimontaggio del rivestimento-zoccolatura in marmo 5 g

IMPIANTI 18 g

Impianti di sicurezza 5 g

Revisione ed Integrazione di impianto antintrusione 5 g

Impianti elettrici 10 g

Revisione ed integrazione impianto elettrico 10 g

Impianti d'illuminazione 3 g

Installazione di corpi illuminanti 3 g

Restauro Elementi Lapidei, altari e balaustre 53 g

Operazioni di pulizia elementi lapidei 3 g

Rimozione di depositi superficiali incoerenti su opere in pietra 3 g

Operazioni di pulitura chimica e chimico-fisica 2 g

Rimozione di depositi superficiali coerenti su opere in pietra con impacchi 2 g

Operazioni di consolidamento ed integrazione elementi lapidei 5 g

Ristabilimento della coesione di opere in pietra 5 g

Operazioni di integrazione di parti mancanti 5 g

Integrazione di parti mancanti di opere in pietra 5 g

Operazioni di stuccatura, microstuccatura e presentazione estetica 10 g

Stuccatura con malta di opere in pietra 5 g

Revisione cromatica  di opere in pietra 3 g

Protezione superficiale di opere in pietra 2 g

Operazioni di rimontaggio degli altari 28 g

Inserimento di nuovi perni e/o strutture di sostegno  in acciaio 5 g

Rimontaggio degli altari 23 g

Restauro Pareti Interne 42 g

Operazioni preliminari 5 g

Rimozione di intonaci degradati e/o incoerenti 5 g

Intonaci interni 5 g

Integrazione degli intonaci degradati e/demoliti 5 g

Operazioni di consolidamento 4 g

Ristabilimento della coesione di intonaci 4 g

Operazioni di stuccatura, reintegrazione e protezione 28 g

Integrazione plastica di parti mancanti del modellato in stucco 6 g

Reintegrazione pittorica delle finiture - marmorino 7 g

Protezione superficiale di intonaci 4 g

Tinteggiatura delle pareti 11 g

Smobilizzo del cantiere 3 g

Pulizia generale dell'area di cantiere 2 g

Smobilizzo del cantiere 1 g

s-1 s1 s2 s3 s4 s5 s6 s7 s8 s9 s10 s11 s12 s13 s14 s15 s16 s17 s18 s19 s20 s21 s22 s23 s24
Mese -1 Mese 1 Mese 2 Mese 3 Mese 4 Mese 5 Mese 6

TOTALE GIORNI 150

Lavorazioni Esterne

Lavorazioni Interne
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