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Al dirigente del servizio Controlli ambientali e attuazione PAES

Oggetto:  servizio di Redazione del Piano di Azione (2018), dell’aggiornamento della Mappa acustica
strategica  (2022)  e  del  Piano  di  azione  (2023)  dell’agglomerato  di  Napoli,  ai  sensi  del  D.  Lgs
n.194/2005 e della Direttiva 2002/49/CE, e dell’aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica, ai
sensi della L. 447/1995”. CUP B62C21001220004 -CIG 8954049AFA. Proroga contratto.

In relazione al contatto  in oggetto in corso di esecuzione, per le motivazioni che meglio si specificano,
si  comunica  che  sono  sopraggiunti  condizioni  per  l'applicazione  dell'art.  18  del  Capitolato  tecnico
prestazionale allegato al Contratto, relativo alle Proroghe della prestazione.
Premesso che:
- il contratto in oggetto prevede l'espletamento di 4 fasi di attività da parte della società affidataria del
contratto Vie en.ro.se. Ingegneria Srl;
- le prime due fase previste dal Contratto con la società affidataria relative alla redazione del Piano di
azione (2018-2022) e Mappa acustica strategica (2022) si  sono concluse entro i  termini previsti dal
contratto;
-  con  Ordine  di  servizio,  prot.  43040  del  17  gennaio  2023,  lo  scrivente  RUP ha  disposto  l'avvio
dell'esecuzione della terza fase del contratto ovvero l'aggiornamento del Piano di Zonizzazione Acustica
(PZA) comunale, ai sensi della L.447/1995.
Considerato che:
- il Piano di Zonizzazione Acustica comunale è un piano di settore e, ai sensi dell'art. 46 della L.R.
16/2004, costituisce uno degli elaborati del Piano Urbanistico Comunale (PUC);  
- con delibera di Giunta comunale n. 12 del 17 gennaio 2020 è stato approvato il preliminare di PUC e il
rapporto preliminare ambientale ed è stata avviata la fase di scoping della procedura di Valutazione
Ambientale Strategica (VAS);
- attualmente il PUC è in corso di elaborazione e sono in corso di elaborazione le analisi conoscitive del
territorio, propedeutiche alla elaborazione del piano definitivo, tra qui l'acquisizione dei nuovi dati del
censimento della popolazione e delle attività (2021), che ancora non sono stati consegnati da ISTAT alla
Regione Campania;
- sia i nuovi dati relativi al Censimento (2021) sia l'elaborazione dei dati relativi all'uso del suolo attuale
e di previsione del redigendo PUC sono necessari ai fini dell'aggiornamento del Piano di Zonizzazione
Acustica comunale.
Considerato, altresì, che:
- la IV fase di attuazione della Direttiva 2002/49/CE relativa alla consegna del Piano di Azione,  ovvero
18 aprile  2023 e 18 luglio 2023,  è  stata  prorogata al  18 aprile  2024 per  la  consegna alla  Regione
Campania e al 18 luglio 2024 per la consegna al Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica,
come previsto dal Decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 recante “Disposizioni urgenti in materia di
termini  legislativi”,  pubblicato  sulla  G.U.  anno  163,  numero  303  del  29  dicembre  2022,  che  ha
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modificato il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 194, recependo il Regolamento (UE) 2019/1010 del
Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 giugno 2019;
- con pec, acquisita al prot. 0020893 del 10 gennaio 2023 il Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza
Energetica ha  comunicato  a  tutti  gli  agglomerati  l'intervenuta  previsione  normativa  e,  pertanto,  la
proroga della scadenza degli adempimenti relativi al Piano di azione (2023-2027) al 18 luglio 2024.
Valutato che:
- sia in relazione alla necessità di acquisizione di dati aggiornati ai fini della redazione del Piano di
Zonizzazione Acustica, sia per le intervenute disposizioni normative che modificano le tempistiche di
consegna del Piano di Azione, relativo alla IV fase di attuazione della Direttiva Direttiva 2002/49/CE, è
necessario prorogare sia i tempi di conclusione del contratto sia i tempi previsti per la redazione del
Piano  di  Zonizzazione  Acustica,  previsti  all'art.  6  del  Capitolato  tecnico  prestazionale  allegato  al
Contratto;
- l'art. 18 del Capitolato prevede che “sono ammesse proroghe ai termini relativi all'esecuzione delle
prestazioni professionali oggetto del presente disciplinare, da concordare col RUP, in caso di forza
maggiore o per l'entrata in vigore di nuove norme di legge”;

per le motivazioni in premessa, 

si  comunica  la  necessità  di  ricorrere  a  una  proroga, ai  sensi  dell'art.  18  del  Capitolato  Tecnico
prestazionale, per un più efficace espletamento delle attività relative alla fase III e IV del Contratto,
anche in  relazione alla  mancata emanazione da parte del  Ministero dell'Ambiente e della  Sicurezza
energetica delle nuove Linee guida per la redazione dei Piani di Azione relativi alla IV fase,  come
dichiarato in sede di riunione con il competente Ministero in data 27 marzo 2023.
Per  la  conclusione  delle  quattro  fasi  contrattuali,  si  ritiene  congruo  prorogare  l'intera  durata  del
contratto, inizialmente previste in 390 (trecentonovanta) giorni naturali e consecutivi, modificandola in
500 (cinquecento) giorni lavorativi.
Per  la  conclusione  delle  attività  relativa  alla  terza  fase  del  contratto  ovvero  alla  consegna
dell'aggiornamento  del  Piano  di  Zonizzazione  Acustica, si  ritiene  congruo  prorogare  la  durata
dell'attività relativa alla III fase da 120 giorni lavorativi a 200 giorni lavorativi.
Si  precisa che  tale proroga,  non alterando la  natura e la  consistenza delle  attività  da scolgere,  non
comporta variazioni nè in aumento nè in diminuzione dell'importo contrattuale.
Le attività previste dal contratto sono iniziate in data 17 marzo 2022 e, pertanto, dovranno concludersi
entro l'11 marzo 2024.
Le attività previste per la fase III ovvero la consegna dell'aggiornamento del  Piano di zonizzazione
acustica dovrà concludersi entro il 31 ottobre 2023.

Il RUP
arch. Giuliana Vespere 

Sottoscritta digitalmente da

L'affidatario VIE EN.RO.SE. Ingegneria s.r.l.
Ing. Sergio Luzzi (rappresentante legale

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD). Il presente atto 
è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del d.lgs. 82/2005. 
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