


358



COMUNE DI NAPOLI  
Municipalita' 9  
Pianura  
Soccavo

*Originale*

Servizio Manutenzione Municipale Urbana

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N° 4 del 12.07.2012

**Oggetto:** Lavori di “ Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze, ricadenti nei quartieri di Soccavo-Pianura della IX Municipalità“ approvati con deliberazione C.M. n° 21 del 17.11.2010.

**Approvazione della perizia tecnica per lavori di completamento**, per l'importo complessivo di € 133.238,11 di cui € 131.000,00 per lavori, € 2.238,11 per oneri non soggetti a ribasso oltre IVA al 10%

**Affidamento dei maggiori lavori**, ai sensi del disposto di cui all'art.57 comma 5 lett a del D.Lgs. 163/2006 alla Soc. Martin Costruzioni S.r.l. già assuntrice dei lavori di cui all'appalto principale, giusta Determina Dirigenziale n° 17 del 15.07.2011 registrata al n.1360 in data 25.07.2011

**Assunzione dell'impegno spesa ai sensi dell'art. 183 del T.U.E.L.**  
CIG: 0840202C9C  
CUP: B63D10000270004

Pervenuta al Servizio Finanziario  
in data **17 LUG. 2012** prot. n° *1209*

Registrata all'indice generale  
in data **26 LUG. 2012** n° *1054*

*fm*

2

Il dirigente del Servizio Municipale Manutenzione Urbana della IX Municipalità

**Premesso:**

- che con deliberazione del Consiglio della IX Municipalità n. 21 del 17.11.2010 veniva approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria delle strade, piazze, viali e pertinenze, ricadenti nell'ambito territoriale della IX Municipalità Pianura-Soccavo" per un importo complessivo di € 500.000,00 scaturente dal seguente quadro economico:

<b>Quadro Economico di progetto</b>		
<b>A) Lavori</b>		
a1) Importo lavori di cui € 3.014,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 442.182,35
IMPORTO A BASE DI GARA		€ 442.182,35
<b>B) Somme a disposizione</b>		
b1) I.V.A. 10% su importo "A"	€ 44.218,24	
b2) oneri di progettazione escluso oneri riflessi per i dipendenti (calcolati secondo il regolamento)	€ 1.517,99	
b3) oneri riflessi su oneri progettazione	€ 361,28	
b4) IRAP su oneri progettazione	€ 129,03	
b5) Imprevisti per lavori in economia, pagamenti a fattura compreso I.V.A.	€ 11.440,11	
B6) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 151,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 57.817,65
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 500.000,00</b>

- che la medesima deliberazione autorizzava il dirigente proponente ad effettuare la prenotazione di spesa sul capitolo 209200 art. 7 cod. 2080101 da finanziarsi mediante cassa DD.PP.;
- che con nota PG/2010/205047 del 30.11.2010 il Servizio Programmazione e Monitoraggio delle Entrate – Spese Mutui e Bilancio chiedeva alla cassa DD.PP. la concessione del mutuo a valersi in entrata sul capitolo 536005 risorsa 5.03.3150 bilancio 2010, e in spesa sul capitolo 209200 art. 7 intervento 2.08.01.01 bilancio 2010;
- che con nota PG 2010/246894 del 31.12.2010 la stessa Direzione Centrale Risorse Strategiche comunicava l'avvenuta concessione del mutuo con posiz. 4549311;
- che con la Determinazione n. 30 del 30.11.2010 è stata disposta l'indizione della gara di appalto e l'approvazione del bando di gara ai sensi del D.P.R. 25.01.2000 n. 34, mediante il sistema del pubblico incanto, nonché la prenotazione di spesa sul capitolo sopra riportato;

**Rilevato:**

- che la Commissione allo scopo istituita, ai sensi del vigente Regolamento dei contratti, ha proceduto con verbale n. 14625 del 16.03.2011, all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della "Soc. Martin Costruzioni S.r.l." P.I. 05446581216, rappresentata dalla Sig.ra Daniela Foggia nata a Napoli il 11/11/1971, con sede in Napoli alla Via Cupa Camaldoli, 12/A c.a.p. 80131 Tel. 081-5871514 Fax. 081-5875997, per l'importo al netto del ribasso del 40,00888% di €. 263.461,71 di cui €. 3.014,51 per Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA al 10%;

che con Determinazione Dirigenziale n° 17 del 15.07.2011 si è proceduto alla aggiudicazione definitiva alla Soc. Martin Costruzioni S.r.l. per un importo complessivo dei lavori pari ad € 266.476,22, oltre IVA al 10% di € 26.647,62 e somme a disposizione per € 32.241,10, per un totale di € 298.717,32 come risulta dal seguente prospetto:

3

<b>Quadro Economico di aggiudicazione</b>		
<b>A) Lavori</b>		
A1) Importo Lavori al netto del ribasso	€ 263.461,71	
A2) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.014,51	
<b>Totale A): Importo complessivo lavori</b>		<b>€ 266.476,22</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B1) IVA al 10%	€ 26.647,62	
B2) Oneri progettazione pari al 43% dello (0,85% del 2% di €. 442.182,35 x 1/4 ) a favore dei dipendenti	€ 808,08	
B3) IRAP su oneri di progettazione	€ 55,48	
B4) Oneri per la direzione lavori pari al 57% dello (0,85% del 2% di €. 442.182,35) a favore dei dipendenti	€ 4.284,74	
- B5) IRAP su oneri per la direzione lavori	€ 294,18	
B6) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 151,00	
<b>Totale B): Somme a disposizione</b>		<b>€ 32.241,10</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 298.717,32</b>

- che l'inizio dei lavori è avvenuto in data 18/04/2012;
- che il Consiglio della Municipalità, nella seduta del 10.07.2012, ha fornito indirizzi per la realizzazione di numerose ulteriori strade oltre a quelle programmate nell'originario appalto, comunque bisognose di interventi per la sicurezza, e l'incolumità dei cittadini,
- che tali ulteriori interventi non possono allo stato essere realizzati in relazione alla insufficienza delle risorse di cui all'originario appalto.

**Considerato:**

- che allo stato vi è una disponibilità finanziaria per € 201.282.68 cap. 209200 art. 7 cod. int. 2080101 Bilancio 2010 derivante dal ribasso d'asta conseguito in sede di gara per l'aggiudicazione dei lavori in oggetto;
- che tale disponibilità può essere utilizzata per portare a compimento gli ulteriori lavori di adeguamento per la messa in sicurezza delle strade, sulla base degli indirizzi politici letto il verbale del Consiglio di Municipalità del 10.07.2012

**Atteso:**

- che l'affidamento delle predette opere di completamento può essere effettuato ai sensi dell'art.57 del D lgs n° 163/2006, comma 5 lett. a
- che tali lavori non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale, senza recare inconvenienti alla stazione appaltante;
- che essi risultano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto principale.
- che per tali motivi i suddetti lavori integrativi possono essere affidati all'operatore economico che esegue l'opera.

**Visto:**

- l'atto di sottomissione sottoscritto dalla Società Martin Costruzioni s.r.l. nel quale viene fra l'altro dichiarato che l'impresa accetta di eseguire i maggiori lavori in questione agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto principale ivi compreso il ribasso d'asta, rinunciando espressamente a

4

**considerato:**

- che appare peraltro vantaggioso per l'Amministrazione l'affidamento delle opere integrative alla ditta affidataria dell'appalto principale agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto principale ed in particolare con l'applicazione dello stesso ribasso d'asta del 40,00888 %
- che il S.M.M.U. ha predisposto una stima degli interventi a farsi redigendo apposita perizia tecnica, composta da computo metrico - stima incidenza sulla sicurezza;
- che l'importo complessivo delle opere integrative tenuto conto del ribasso d'asta, ammonta ad €. 146.561,92, comprensivo di oneri per la sicurezza ed IVA, secondo la sommatoria del quadro economico appresso indicato:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A) Lavori</b>	
A.1 Importo Lavori (al netto del ribasso) del 40,00888%	€ 131.000,00
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.238,11
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 133.238,11</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>	
I.V.A. (10% di A)	€ 13.323,81
<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 146.561,92</b>

- che tali lavori di manutenzione straordinaria non comportano, ai sensi dell'art. 200 del D. lgs. n. 267/2000, ulteriori spese a carico dell'esercizio finanziario in corso né per quelli successivo;
- che ai sensi dell'art. 57 comma5 lett.a del Dlgs 163/2006 si possa procedere all'affidamento dei lavori, per i motivi di cui innanzi, all'impresa Società Martin Costruzioni srl rappresentata dalla Sig.ra Daniela Foggia nata a Napoli il 11/11/1971, con sede in Napoli alla Via Cupa Camaldoli n° 12/A già affidataria dei lavori di cui alla Determina Dirigenziale n. 17 del 15.07.2011 avente ad oggetto lavori di "Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze, ricadenti nei quartieri Pianura-Soccavo della IX Municipalità", agli stessi patti, prezzi e condizioni dell'appalto principale e quindi con il ribasso del 40,00888% ;

**Ritenuto** doversi procedere, per l'urgenza, all'affidamento delle opere integrative in questione alla ditta affidataria delle opere principali;  
per tutto quanto sopra premesso e considerato

**D E T E R M I N A**

1. Approvare la perizia per il completamento dei lavori di " Manutenzione Straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze, ricadenti nei quartieri Pianura-Soccavo della IX Municipalità", con i relativi elaborati tecnici amministrativi, approvati con deliberazione n. 21 del 17.11.2010;
2. Approvare il quadro economico relativo ai lavori di completamento di cui trattasi per l'importo complessivo di €. 146.561,92 secondo il seguente schema:

- 5
2. Approvare il quadro economico relativo ai lavori di completamento di cui trattasi per l'importo complessivo di €. 146.561,92 secondo il seguente schema:

DESCRIZIONE	IMPORTO
<b>A) Lavori</b>	
A.1 Importo Lavori (al netto del ribasso) del 40,00888%	€ 131.000,00
A.2 Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.238,11
<b>TOTALE A</b>	<b>€ 133.238,11</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>	
I.V.A. (10% di A)	€ 13.323,81
<b>TOTALE A + B</b>	<b>€ 146.561,92</b>

3. Impegnare la somma di €. 146.561,92 sul cap. 209200 art. 7 cod. Int. 2080101 Bilancio 2010;
4. Approvare ai sensi dell'art 57 comma 5 lett a del Dlgs 163/2006 l' affidamento dei lavori di completamento per l'importo netto di €. 133.238,11 di cui €. 2.238,11 quali oneri per la sicurezza alla Società Martin Costruzioni srl rappresentata dalla Sig.ra Daniela Foggia con sede in Napoli alla Via Cupa Camaldoli n°12/A già affidataria dei lavori principali, agli stessi prezzi patti e condizioni di cui al contratto repertorio n. 83160 del 17.02.2012;
5. Dare atto che la Società Martin Costruzioni srl ha sottoscritto l'atto di sottomissione con il quale dichiara di rinunciare ad ogni eventuale onere connesso all'affidamento dei lavori aggiuntivi;
6. Dare atto che restano confermati i termini originari di scadenza contrattuale dei lavori;
7. Prendere atto dell'attuazione del Programma 100 della RPP 2011/2013 e dell'osservanza del rispetto dell'art. n. 38 del D.lgs. 163/2006;
8. demandare al Servizio Gare d'Appalto area lavori la repertoriatura del Contratto d'Appalto aggiuntivo da contrarre così come previsto dalla delibera G.C.n.828 del 18/05/2010 e succ. Circolare Segretariale n. 99326 del 12/07/2010

Allegati:

- Delibera di C.M. n° 21 del 17.11.2010
- Determina di aggiudicazione n° 17 del 15.07.2011
- Atto di sottomissione

DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.M.M.U.  
Ing. Elio Borghetti



6



Servizio Manutenzione Municipale Urbana

Determina n° ..... del .....

*20/07/2012*

*Prog. 7659/2012*

ai sensi dell'art. 151, comma 4, D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile, si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento ..... Bilancio 200.. - Cap. .... (Impegno  
*2.08/0101* ..... *209200/7*  
*12.149...*) es. 200.. *R.P. 2010*

*ABU*

Data

IL RAGIONIERE GENERALE

*segue Determina n° 4 del 12-7-12*  
*Indice gen. n° 1054 del 26-7-2012*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
 SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio ai sensi dell'art. 10, comma 1, del D.L.vo 267/2000.

dal ... **01 AGO. 2012** .....al .....

IL RESPONSABILE



COMUNE DI NAPOLI

**IX MUNICIPALITA'**  
**SOCCAVO - PIANURA**  
**SERVIZIO MUNICIPALE MANUTENZIONE URBANA**

**Originale**  
**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

n. 17 del 15.07.2011

**OGGETTO:** Aggiudicazione alla Soc. Martin Costruzioni S.r.l. con sede legale in Napoli alla Via Cupa Camaldoli, 12/A cap. 80131 P.I. 05446581216 per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze, ricadenti nei quartieri di Soccavo-Pianura della IX Municipalità".

Annualità 2011.

**Impegno della relativa spesa**

- Delibera Approvazione Progetto n. 21 del 17.11.2010
- C.I.G. 0840202C9C
- C.U.P. B63D10000270004

Chiodoli  
x computer  
18.08.2011

Pervenuto al Servizio Finanziario

**21 LUG. 2011**

in data \_\_\_\_\_ N. DW 1587

Registrata all'indice generale

**25 LUG. 2011**

in data \_\_\_\_\_ N. 1360

per copia conforme

8 2

**Premesso:**

- che con deliberazione del Consiglio della IX Municipalità n. 21 del 17.11.2010 fu approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di "Manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze, ricadenti nei quartieri di Soccavo-Pianura della IX Municipalità" per un importo complessivo di € 500.000,00 scaturente dal seguente quadro economico:

Quadro Economico di progetto		
<b>A) Lavori</b>		€ 442.182,35
a1) Importo lavori di cui € 3.014,51 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 442.182,35
IMPORTO A BASE DI GARA		
<b>B) Somme a disposizione</b>	€ 44.218,24	
b1) I.V.A. 10% su importo "A"		
b2) oneri di progettazione escluso oneri riflessi per i dipendenti (calcolati secondo il regolamento)	€ 1.517,99	
b3) oneri riflessi su oneri progettazione	€ 361,28	
b4) IRAP su oneri progettazione	€ 129,03	
B5) Imprevisti per lavori in economia, pagamenti a fattura, compreso I.V.A.	€ 11.440,11	
B6) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 151,00	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE		€ 57.817,65
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 500.000,00</b>

- che la medesima deliberazione autorizzava il dirigente proponente ad effettuare la prenotazione di spesa sul capitolo 209200 art. 7 cod. 2080101 da finanziarsi mediante cassa DD.PP.;
- che con nota PG/2010/205047 del 30.11.2010 il Servizio Programmazione e Monitoraggio delle Entrate - Spese Mutui e Bilancio chiedeva alla cassa DD.PP. la concessione del mutuo a valersi in entrata sul capitolo 536005 risorsa 5.03.3150 bilancio 2010, e in spesa sul capitolo 209200 art. 7 intervento 2.08.01.01 bilancio 2010;
- che con nota PG 2010/246894 del 31.12.2010 la stessa Direzione Centrale Risorse Strategiche comunicava l'avvenuta concessione del mutuo con posiz. 4549311;
- che con la Determinazione n. 30 del 30.11.2010 è stata disposta l'indizione della gara di appalto e l'approvazione del bando di gara ai sensi del D.P.R. 25 01.2000 n. 34, mediante il sistema del pubblico incanto, nonché la prenotazione di spesa sul capitolo sopra riportato;

**Rilevato:**

- che l'Amministrazione ai sensi delle leggi vigenti in materia ha pubblicato il Bando di Gara all'Albo pretorio del Comune di Napoli dal 07/02/2011 al 07/03/2011, sul sito internet del Comune di Napoli;
- che nel termine fissato nel bando di gara pervenivano n. 82 offerte;
- che in data 16.03.2011 è stata espletata, previo il regolare svolgimento di tutti gli adempimenti preliminari, la gara;
- che all'apertura dei plichi, risultavano idonee n. 80 offerte;
- che la Commissione allo scopo istituita, ai sensi del vigente Regolamento dei contratti, ha proceduto con verbale n. 14625 del 16.03.2011, all'aggiudicazione provvisoria nei confronti della "Soc. Martin Costruzioni S.r.l." P.I. 05446581216, rappresentata dalla Sig.ra Daniela Foggia nata a Napoli il 11/11/1971, con sede in Napoli alla Via Cupa Camaldoli, 12/A c.a.p. 80131 Tel. 081-5871514 Fax. 081-5875997, per l'importo al netto del ribasso del 40,00888% di €. 263.461,71 di cui €. 3.014,51 per Oneri di Sicurezza non soggetto a ribasso, oltre IVA al 10%;
- che il Presidente, eseguite tutte le operazioni di verifica, ha dichiarato che il ribasso del 40,00888% offerto dalla impresa Martin Costruzioni S.r.l. rappresenta l'offerta più economicamente vantaggiosa per l'Amministrazione;

**Visto:**

- il verbale di aggiudicazione provvisoria di gara de' 16/03/2011, allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;

Per copia conservata



- le osservazioni inviate, a questo Servizio, dal Segretario Generale con nota PG./2011/256574 del 19/04/2011;

**Considerato:**

- che l'art. 35 comma 3 della L. 183/2010 (allegato lavoro) ripristina l'incentivazione al 2% a favore dei tecnici interni alla P.A.

**Atteso:**

- che per l'esecuzione dei lavori occorre provvedere a rendere definitiva l'aggiudicazione provvisoria pronunciata in sede di gara in favore della Impresa Martin Costruzioni S.r.l. con sede in Napoli alla Via Cupa Camaldoli, 12/A c.a.p. 80131 ad assumere l'impegno di spesa e alla stipula del contratto sotto condizione risolutiva.

**DETERMINA**

- Approvare in via definitiva l'aggiudicazione provvisoria pronunciata in sede di gara esperita in data 16/03/2011, in favore della impresa Martin Costruzioni S.r.l. con sede in Napoli alla Via Cupa Camaldoli, 12/A c.a.p. 80131 p.i. 05446581216 tel. 081-5871514 fax. 081-5875997 rappresentata dalla Sig.ra Daniela Foggia nata a Napoli il 11/11/1971, per l'importo di €. **266.476,22** di cui € 3.014,51 quali oneri per la sicurezza non soggetti al ribasso oltre IVA al 10%.
- Impegnare la somma complessiva di €. **298.717,32** così come dettagliatamente descritto nel seguente quadro economico:

Quadro Economico di aggiudicazione		
<b>A) Lavori</b>		
A1) Importo Lavori al netto del ribasso	€ 263.461,71	
A2) Costi per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 3.014,51	
<b>Totale A): Importo complessivo lavori</b>		<b>€ 266.476,22</b>
<b>B) Somme a disposizione</b>		
B1) IVA al 10%	€ 26.647,62	
B2) Oneri progettazione pari al 43% dello (0,85% del 2% di €. 442.182,35 x 1/4 ) a favore dei dipendenti	€ 808,08	
B3) IRAP su oneri di progettazione	€ 55,48	
B4) Oneri per la direzione lavori pari al 57% dello (0,85% del 2% di €. 442.182,35) a favore dei dipendenti	€ 4.284,74	
B5) IRAP su oneri per la direzione lavori	€ 294,18	
B6) contributo da versare all'Autorità per la vigilanza sui contratti LL.PP.	€ 151,00	
<b>Totale B): Somme a disposizione</b>		<b>€ 32.241,10</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO A+B</b>		<b>€ 298.717,32</b>

sul capitolo di spesa 209200 art. 7 codice intervento 2.08.01.01 bilancio 2010 finanziato con mutuo pos. 4549311;

- Demandare al Servizio Gare d'Appalto gli adempimenti contrattuali scaturenti dal presente provvedimento, le cui spese saranno a completo carico della ditta aggiudicataria.
- Prendere atto dell'attuazione del Programma 100 della R.P.P. 2011/2013 e dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 38 del D.L. 163/2006.
- Trasferire la somma complessiva di €. **5.442,48** per oneri di progettazione e Direzione Lavori, dal capitolo 209200 art. 7 int. 2.08.01.01 bilancio 2010 al capitolo di entrata 3298 art. 5 bilancio 2011 per successiva imputazione al cap. di spesa 36024/ar. 5 bilancio 2011 ai fini della successiva erogazione.

Allegati: Deliberazione di C.M. n° 21 del 17/11/2010  
Determinazione Dirigenziale n° 30 del 30/11/2010  
Verbale di gara del 16/03/2011 con allegato il parere del Segretario Generale

acc. 1061 / 2011

Per copia conforme

Il Dirigente  
arch Bruno Piccirillo



10

COMUNE DI NAPOLI

**IX MUNICIPALITA'**  
**SOCCAVO - PIANURA**  
**SERVIZIO MUNICIPALE MANUTENZIONE URBANA**

4

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 17 del 15.07.2011**

*Uoq. 9202 / 2011*

Ai sensi dell'art. 151, comma 4 D.L.vo 267/2000, vista la regolarità contabile si attesta la copertura finanziaria della spesa sull'intervento *2.08.0101 R.P. 2010 - op. 209200/2 - (Imp. 12149 - 12150 - 12154 - 12155) IMP. TRASF. 5336/2011*

*25-7-11*  
Data

*25.07.2011*  
*M. V. C.*

IL RAGIONIERE GENERALE

*M. V. C.*

Determinazione n. 17 del 15/7/2011  
*Reg. all'ind. ce generale al N° 1360 del 25/7/2011*

DIPARTIMENTO SEGRETERIA GENERALE  
SEGRETERIA DELLA GIUNTA COMUNALE

La presente determinazione è stata affissa all'Albo Pretorio, ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto L.vo n. 267/2000, avuto inizio il *8.8.2011*

Napoli,

IL RESPONSABILE

*[Signature]*

Per copie autografe 4

*P*

*[Signature]*



M  
5

**MUNICIPALITA' IX  
PIANURA SOCCAVO  
DELIBERAZIONE CONSILIARE DELLA MUNICIPALITA'**

**DIREZIONE MUNICIPALITA' IX**

**PARERE** espresso da parte del Dirigente che assiste ai lavori del Consiglio - art. 47 comma 2 - Regolamento delle Municipalità  
*FAVOREVOLE* Il Dirigente *[Signature]*

**SERVIZIO PROPONENTE :  
SERVIZIO MUNICIPALE MANUTENZIONE URBANA**

**DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL  
CONSIGLIO**  
IN DATA 17.11.2010 N. 21

Oggetto: Proposta di Delibera al Consiglio della IX Municipalità prot. n° 17 del 3.11.2010, avente ad oggetto:  
**Approvazione del progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 442.182,35 per lavori (comprensivi di € 3.014,51 per oneri di sicurezza) ed € 57.817,65 per iva e somme a disposizione, relativo ai lavori di manutenzione straordinaria "aperta" per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze ricadenti nei Quartieri di Soccavo e Pianura della IX Municipalità**  
Affidamento con la formula del "contratto aperto" ex art 154 del D.P.R. 554/99  
C.U.P. B63D10000270004

**PARERE del Responsabile Tecnico :FAVOREVOLE**  
DATA 3.11.2010

*PRESENTI 24*  
FAVOREVOLI N. 21  
CONTRARI N. 2  
ASTENUTI N. 1

Il Responsabile del Servizio Proponente *[Signature]* **L'Amm.re**

**SEGRETERIA DEL CONSIGLIO MUNICIPALITA' 9**

**ESECUZIONE IMMEDIA**

Pervenuta in Segreteria il 4.11.2010 26  
Il Responsabile *[Signature]*  
Dir. Amm. in P.O.  
*[Signature]* **Chiara Schioppa**

Il Segretario verbalizzante *[Signature]*  
**ANNOTAZIONI**

**RAGIONERIA GENERALE**  
PROT. N. 17 817 DEL **-5 NOV. 2010**

Parere di regolarità contabile e di copertura finanziaria:  
Espresso il  
Il Ragioniere Generale *[Signature]*



## CONSIGLIO MUNICIPALITA' 9 -PIANURA/SOCCAVO

Deliberazione n° 21 del 17 novembre 2010 adottata in seduta pubblica con votazione per appello nominale

- 1) Oggetto : **“Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 442.182,35 per lavori ed € 57.817,65 per IVA e somme a disposizione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria “aperta” per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze quartieri Soccavo e Pianura”**

### ESTRATTO DEL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 17 NOVEMBRE 2010.

L'anno 2010, addì 17 del mese di novembre , nella sala delle adunanze sita nei locali del complesso Polifunzionale di Soccavo sito in Via Adriano, previo regolare avviso di convocazione per le ore 16,00, si è riunito, alle ore 17,00, il Consiglio della Municipalità 9 Pianura-Soccavo per la trattazione del seguente argomento iscritto all'ordine del giorno, debitamente pubblicato all'Albo Pretorio :

#### **1)OMISSIS**

- 2) **Proposta di delibera n. 17 del 3/11/2010 del Servizio Manutenzione Urbana “Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 442.182,35 per lavori ed € 57.817,65 per IVA e somme a disposizione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria “aperta” per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze quartieri Soccavo e Pianura”**

Presiede il Presidente della Municipalità Fabio Tirelli.

Assiste, in qualità di Segretario, il Dirigente del Servizio Municipale Attività Culturali-Sportive e del tempo libero..

Sono presenti gli Assessori Municipali Luisa Iodice, Giorgio Lanzaro, Enzo Polverino.

E' presente il Dirigente del Servizio Manutenzione Urbana, Arch. Bruno Piccirillo.

Il Presidente dichiara aperta la seduta e invita il Segretario a procedere all'appello nominale dei Consiglieri.

Risultano presenti: BIRRA, DIODATO, ELEFANTE, ESPOSITO, GELORMINI, GIULIANO, IZZI, LANZARO EMILIA, LANZARO ESPEDITO, LUONGO, MANNA, MARINO, MARSICO, MOLLO, PAUDICE, PINELLI, PINNA, RUSSO, STRAZZULLO, VARCHETTA, ZARRA.

Risultano assenti: CIOTOLA, COMITALE, DE FALCO, FALCONE, LEZZI,  
MEROLLA, ORLANDO, PALMERS, PORCARO.

Appena dopo l'appello entrano i Consiglieri DE FALCO, MEROLLA.

Il Presidente comunica che risultano presenti n° 23 Consiglieri, dichiara valida la seduta e nomina scrutatori i Consiglieri: DIODATO, BIRRA, GIULIANO.

OMISSIS

Alle ore 17,15 entra il Consigliere COMITALE. Presenti n. 24.

OMISSIS

Il Presidente procede alla trattazione dell'ordine del giorno e ricorda che il Consiglio, in una precedente riunione, ha ampiamente discusso sulle proposte di delibera nn. 17-18-19 del 3/11/2010 del Servizio Manutenzione Urbana per cui, comunica che i Consiglieri dovranno pronunciarsi, sulle stesse, soltanto per dichiarazione di voto.

Interviene il Consigliere Marino il quale chiede che la votazione sulle tre proposte di delibera avvenga per appello nominale.

OMISSIS

Alle ore 17,20 entrano i Consiglieri CIOTOLA e ORLANDO ed escono i Consiglieri COMITALE, LUONGO, ELEFANTE. Presenti n. 23.

OMISSIS

Per dichiarazione di voto interviene il Consigliere Diodato, il quale preannuncia il proprio voto contrario.

Il Presidente, non essendovi altre richieste di intervento per dichiarazione di voto, invita il Segretario ad esprimere il parere, ai sensi dell'art. 47 comma 2 del vigente Regolamento delle Municipalità.

Il Segretario esprime parere favorevole.

Il Presidente, a norma di regolamento, procede alla votazione sulla proposta di delibera discussa e comunica la modalità di espressione del voto che avverrà per appello nominale.

Comunica inoltre che il Consiglio si pronuncerà anche in ordine all'immediata esecutività, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del vigente regolamento delle Municipalità.

Voti a favore 21: BIRRA, CIOTOLA, DE FALCO, ESPOSITO, GELORMINI, GIULIANO, IZZI, LANZARO EMILIA, LANZARO ESPEDITO, MANNA, MARINO, MARSICO, MEROLLA, MOLLO, ORLANDO, PAUDICE, PINELLI, PINNA, RUSSO, ZARRA, TIRELLI.

Votano contro 2: DIODATO, STRAZZULLO.

Si astengono 1: VARCHETTA.

- 1) Il Presidente, visto l'esito della votazione, dichiara che il Consiglio della Municipalità 9 approva, a maggioranza dei votanti, la Proposta di delibera n. 17 del 3/11/2010 del Servizio Manutenzione Urbana "Approvazione progetto esecutivo dell'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 442.182,35 per lavori ed € 57.817,65 per IVA e somme a disposizione relativo ai lavori di manutenzione straordinaria "aperta" per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze quartieri Soccavo e Pianura"

Il Presidente

Fabio Tirelli

Il Direttore

dott. Roberto Auremma

14  
3  
La presente deliberazione consiliare assume il n° 21 del registro delle deliberazioni consiliari del Consiglio della Municipalità 9.

Gli allegati costituiscono parte integrante del presente provvedimento e constano complessivamente di n. 135 pagine progressivamente numerate da 1 a 135 8

La stessa è immediatamente esecutiva ai sensi dell'art. 48 comma 5, del Regolamento delle Municipalità.

I competenti uffici sono incaricati di provvedere alla pubblicazione della deliberazione consiliare per i 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 48 del Regolamento delle Municipalità, nonché di porre in essere i consequenziali adempimenti.

*Il Presidente*

*Fabio Tirelli*



*Il Segretario*

*dott. Roberto Auriemma*





15

COMUNE DI NAPOLI  
Municipalità 9 Pianura-Soccavo  
S.M.M.U.

## ATTO DI SOTTOMISSIONE

### **Premesso:**

**che** La Soc Martin Costruzioni srl .rappresentata dalla sig.ra Daniela Foggia con sede in Napoli alla Via Cupa Camaldoli n°12/A c.a.p. 80131 P. I.V.A. 05446581216 opera sul territorio della Municipalità 9 per i lavori di manutenzione straordinaria per l'adeguamento alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze, ricadenti nei quartieri di Soccavo-Pianura, approvati con deliberazione di C.M. n. 21 del 17.11.2010

Con Determinazione Dirigenziale n. 4 del 12.07.2012 vengono affidati alla medesima impresa ai sensi del disposto di cui all'art. 57 comma 5 lett. A del D.Lgs. 163/2006, dei maggiori lavori di completamento, alle condizioni stabilite nel Capitolato Speciale d' Appalto, di cui al progetto dei lavori di manutenzione straordinaria bilancio 2010, con l' applicazione del ribasso del 40,00888% sull'importo dei lavori;

**che** i lavori in questione sono iniziati in data 18.04.2012 come da verbale di consegna e che gli stessi sono in corso di esecuzione;

**che** allo stato vi è una disponibilità finanziaria per € 201.282,68 sul capitolo 209200 art. 7 cod. interv. 2080101,

**che** tale disponibilità può essere utilizzata per portare a compimento gli ulteriori lavori di adeguamento finalizzati alla eliminazione degli inconvenienti segnalati e programmati con il Consiglio Municipale;

**che** tale circostanza comporta l'opportunità di conseguire, senza differimenti dei tempi esecutivi, anche gli ulteriori adeguamenti;

### **Atteso che**

l'affidamento delle predette opere di completamento può essere effettuato ai sensi dell'art.57 del D lgs n° 163/2006 in quanto:

**tali** lavori non possono essere separati, sotto il profilo tecnico ed economico, dal contratto iniziale, senza recare inconvenienti alla stazione appaltante;

**essi** risultano strettamente necessari al perfezionamento dell'appalto principale;

**essi** sono divenuti necessari all'esecuzione dell'opera oggetto dell'appalto originario (in relazione alle vigenti normative in materia di sicurezza delle strade municipali e relative pertinenze);

**che** il S.M.M.U. ha predisposto una stima degli interventi a farsi redigendo apposita perizia tecnica

**che** l'importo complessivo delle opere integrative tenuto conto del ribasso d'asta, ammonta ad €.133.238,11 oltre IVA.

Tutto ciò premesso

L'anno duemilaundici il giorno 16 del mese di Luglio con il presente atto si conviene quanto segue:

La sig.ra Daniela Foggia rappresentante legale della Soc Martin Costruzioni srl, assume l'impegno di accettare l'esecuzione dei maggiori lavori di completamento. Tutte le lavorazioni saranno eseguite nel rispetto degli stessi patti e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto allegato al Contratto Principale, inoltre, la suddetta Soc Martin Costruzioni srl nella persona della sig.ra Daniela Foggia si impegna di eseguire i maggiori lavori, con l'applicazione dello stesso ribasso

16

d'asta del 40,00888% del suddetto contratto.


L'importo totale complessivo dei lavori di che trattasi ammonta a €. 133.238,11 al netto del ribasso d'asta di 40,00888 %, di cui €. 2.238,11 per oneri di sicurezza oltre €. 13.323,81 per l'I.V.A. al 10% Le spese relative al presente atto sono a carico della sottoscritta Impresa, che dichiara inoltre di rinunciare espressamente a qualunque eventuale onere connesso a tale nuovo affidamento, fermo restando il termine di ultimazione lavori, di cui al contratto originario.

Il presente atto è immediatamente impegnativo per l'assuntore, mentre lo diventerà per l'Amministrazione appaltante solo dopo l'avvenuta superiore approvazione.

L'Impresa appaltatrice  
Rapp. Legale Daniela Foggia

**MARTIN COSTRUZIONI s.p.a.**  
L'Amministrazione  
*Daniela Foggia*

Visto Il Rup  
I.D.T. Giovanni M. Capolli



Il Direttore dei lavori  
I.D.T. Emiddio Vivenzio

