

hanno provveduto a verificare l'ultimazione di tutti i lavori ordinati con verbale in via d'urgenza del 22/09/2021;

Del che è verbale L.C.S.

L'IMPRESA
(ZETA S.R.L.)

IL DIRETTORE DEI LAVORI
(ing. Marianna Vanacore)

ZETA S.R.L.
VIA ANTIPIA N. 755 - 80078 PORTICCIOLI (NA)
Partita IVA 06469281215

Marianna Vanacore

visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
(arch. Laura Bellino)

Laura Bellino