



## CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE LAVORI

**RELATIVI ALL'AFFIDAMENTO DIRETTO DEI LAVORI DI " RIPRISTINO DELLA RECINZIONE DI SEPARAZIONE DELL'AREA DELLA EX CORRADINI OGGETTO DELL'INTERVENTO DI RIMOZIONE DELL'AMIANTO, DI CUI AL CONTRATTO REP.N. 86392 DEL 7 MAGGIO 2020, DELLE AREE DEL DEMANIO E DI PROPRIETA' COMUNALE IN CONCESSIONE ALLA SOCIETA' PORTO FIORITO OLTRE ALLA NUOVA RECINZIONE DI DELIMITAZIONE DELLA PARTE DELLA EX CORRADINI SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PREVENTIVO CON PROVVEDIMENTO DEL TRIBUNALE DI NAPOLI DI CUI ALLA NOTIFICA DEL 20 NOVEMBRE 2020 E IL COMPLETAMENTO DELLA MESSA IN SICUREZZA DEL MURO DI CINTA DELLA EX FABBRICA (LATO PELLAMI DE SIMONE) PARZIALMENTE CROLLATO SULLA VIA INNOMINATA NEL GIUGNO DEL 2019 AI FINI DEL RIPRISTINO DELLA SEDE STRADALE NECESSARIO PER IL TRASPORTO DELL'AMIANTO".**

**Opera:** Lavori di ripristino della recinzione, delimitazione area sotto sequestro, ripristino sede stradale via Innominata

**Committente:** Comune di Napoli

**Codice:** 8573669F77 - ZCB3290520

**R.U.P.:** arch. Giuseppe Runfola

**Direttore dei Lavori:** ing. Pasquale Parente

**CSE:** ing. Nico Coscione

**Appaltatore:** S.ABBA Srl, con sede legale in via Francesco Lomanaco 3 Napoli c.a.p. 80121, Partita IVA e Codice Fiscale 03633161215

**Provvedimenti:** determinazione dirigenziale n. 4 del 4 agosto 2021 registrata all'indice generale il 12 agosto 2021 al n. 1385 .

**Contratti d'Appalto:** contratto del 12.08.2021 registrato il 24.08.2021 al n. 3674 di rep. con la S.ABBA Srl.

L'anno 2021 il giorno 23 del mese di Settembre in Napoli il sottoscritto ing. Pasquale Parente, in qualità di Direttore dei lavori di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs 50/2016, preso atto della nota trasmessa a mezzo Pec dalla società S.ABBA Srl di comunicazione ultimazione dei lavori per lo spostamento dei blocchi in c.a. presenti nella sede stradale di via Innominata, acquisita al protocollo dell'Ente al PG/2021/687088 del 22 settembre 2021, ha convocato il dott. Francesco Chiocca nella qualità di rappresentante legale della società S.ABBA Srl presso gli uffici della IX Municipalità per procedere alla sottoscrizione del presente Certificato di Ultimazione delle prestazioni.

Alla presenza di tutti i convenuti:

### **richiamati**

- il verbale di sopralluogo congiunto presso il complesso industriale ex Corradini del 09.09.2020;
- la determinazione dirigenziale n. 4 del 4 agosto 2021, IG n. 1385 del 12 agosto 2021;
- il contratto sottoscritto il 12.08.2021 e registrato il 24.08.2021 al n. 3674 di rep.;
- l'Ordinanza dirigenziale n. 26 del 17 settembre 2021 della Municipalità 6 di modifica temporanea della disciplina viabilistica in via detta Innominata con decorrenza dal 20.09.2021 al 24.09.2021 per consentire lo spostamento dei blocchi in c.a. presenti sulla sede stradale;

### **considerato che**

- ai sensi dell'art. 32, commi 8 e 13, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., in pendenza del perfezionamento del contratto di affidamento si è dato avvio all'esecuzione del contratto in via d'urgenza, per garantire la sicurezza e precludere l'accesso all'area ai non autorizzati;
- le prestazioni previste sono state ultimate entro i termini contrattuali.

## CERTIFICA

Che i lavori di "ripristino della recinzione di separazione dell'area della ex Corradini oggetto dell'intervento di rimozione dell'amianto, di cui al contratto rep. n. 86392 del 7 maggio 2020, dalle aree del demanio e di proprietà comunale in concessione alla società Porto Fiorito oltre alla nuova recinzione di delimitazione della parte della ex Corradini sottoposta a sequestro preventivo con provvedimento del Tribunale di Napoli di cui alla notifica del 20 novembre 2020 e il completamento della messa in sicurezza del muro di cinta della ex fabbrica (lato Pellami De Simone) parzialmente crollato sulla via Innominata nel giugno del 2019 ai fini del ripristino della sede stradale necessario per il trasposto dell'amianto" in oggetto può considerarsi ultimato ed eseguito in tempo utile rispetto la scadenza contrattuale prevista.

Con il presente certificato il dott. Francesco Chiocca assicura che:

- tutte le prestazioni sono state eseguite a perfetta regola d'arte, in ottemperanza dei contenuti del Contratto sottoscritto il 12.08.2021;
- a seguito dello spostamento dei blocchi in c.a. presenti nella sede stradale, il tratto terminale di via Innominata ha una dimensione di carreggiata idonea al transito degli automezzi da utilizzare per le attività di bonifica di MCA e l'esitazione dei rifiuti prodotti.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura, viene sottoscritto come appresso.

Il Direttore dei Lavori  
ing. Pasquale Parente

*Pasquale Parente*

Il rappresentante legale della S.ABBA Srl  
dott. Francesco Chiocca

**S.ABBA Srl**  
Via F. scoi Monaco 3  
80121 NAPOLI  
P. Iva 03633161215