

Municipalità 2

Avvocata Montecalvario
San Giuseppe Porto
Mercato Pendino
Direzione

| | |
|-----------------|--|
| Oggetto: | <p>Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di 150 alberi a basso fusto in via Duomo – Via Salvator Rosa – Via Luigi Serio – Via Pasquale Stanislao Mancini - Via Ponte di Tappia – Parte Bassa Parco Viviani. Approvazione della rimodulazione, del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 13 del 12/03/2021 registrata all'indice generale in data 06/04/2021 al n. 637 per consentire:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Approvazione della perizia per maggiori lavori di € 4.510,00, al netto del ribasso oltre IVA, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e contestuale affidamento agli stessi patti e condizioni all'impresa Ecogarden Società Cooperativa P.IVA 07668501211, già titolare di contratto d'appalto 3430 del 08/04/2021 relativo ai lavori in oggetto, per un totale complessivo di € 5.502,20; |
|-----------------|--|

Premesso che

- Con DGC n°67 del 26/02/2021 sono stati approvati i lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di 150 alberi a basso fusto in via Duomo – Via Salvator Rosa – Via Luigi Serio – Via Pasquale Stanislao Mancini - Via Guantai Nuovi – Parte Bassa Parco Viviani, secondo il quadro economico che segue

| | | | | | |
|-----|--|---|------------------|--|------------------|
| A) | AFFIDAMENTO verde 2021 | | | | |
| A1) | Importo complessivo da computo al netto della sicurezza | € | 22.553,40 | | |
| A2) | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € | 676,6 | | |
| | Totale Lavori A) | € | | | 23.230,00 |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | |
| B.1 | IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza | € | 5110,6 | | |
| B.2 | Imprevisti compreso IVA | € | 464,6 | | |
| B) | Totale Somme a Disposizione | € | 5575,2 | | |
| | Totale Generale (A + B) | € | | | 28.805,20 |

Letto l'art. 1 comma 1 lettera a della Legge 120/2020 [...] *Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 31 dicembre 2021[...]* e il comma 2 [...] *Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità:*

a) *affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 75.000 euro;*[...]

- con nota PG/2021/ 206170 del 09/03/2021 è stata fatta richiesta di preventivo per lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di 150 alberi a basso fusto in via Duomo – Via Salvator Rosa – Via Luigi Serio – Via Pasquale Stanislao Mancini - Via Guantai Nuovi – Parte Bassa Parco Viviani, alla società Ecogarden Società Cooperativa - P.IVA 07668501211;

- E' pervenuta nei termini, un'offerta dalla società società Ecogarden Società Cooperativa - P.IVA 07668501211 che prevede un ribasso del 20,00% sull'elenco prezzi;
- la spesa, quantificata come da seguente quadro economico, sviluppato già al netto del ribasso applicato all'appalto sopra citato:

| | | | | | | | |
|------|--|----------------------------|--|--|---|------------------|------------------|
| A) | AFFIDAMENTO verde 2021 | | | | | | |
| A1) | Importo complessivo da computo al netto della sicurezza | | | | € | 22.553,40 | |
| A2) | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € | 676,60 | |
| A3) | Totale Lavori A) | | | | € | 23.230,00 | |
| A4) | Ribasso offerto del 20% | | | | € | 4.510,68 | |
| A5) | Totale lavori | | | | € | 18.042,72 | |
| A6) | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € | 676,60 | |
| A7) | Totale lavori appaltati | | | | | 18.719,32 | |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| B.1) | IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza | | | | € | 4.118,25 | |
| B.2) | Imprevisti compreso IVA | | | | € | 464,60 | |
| B3) | Totale Somme a Disposizione | | | | € | 4.582,85 | |
| | | Totale Generale (A7 + B3) | | | € | | 23.302,17 |

gravasul capitolo di spesa 152347 cod.bilancio 09.02-1.03.02.09.012

- I lavori in oggetto sono stati affidati giusta d.d.13 del 12/03/2021 (I.G. 637 del 06/04/2021) contratto rep 3430 del 08/04/2021;

Considerato che :

- Sul capitolo di spesa 152347 cod.bilancio 09.02-1.03.02.09.012 sono ancora disponibili € 5.503,03;
- Con note PG/2021/746534 del 15/10/2021e PG/2021/760778 del 20/10/2021del Servizio Protezione Civile Turno di Guardia H24, la Direzione II Municipalità è stata diffidata a far eseguire, con urgenza, immediato sopralluogo ed eliminazione pericolo per un albero di alto fusto sito all'interno del Parco Viviani;
- è stata redatta una perizia di stima per eliminare il pericolo e ripristinare i luoghi a seguito del crollo di un albero di alto fusto sito all'interno del Parco Viviani;

Considerato altresì che :

- il Responsabile del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha accertato ed autorizzato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 63, co. 5. 50/2016[...] *La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati[...]* Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale [...]; come risulta da allegata relazione, trattandosi di lavori finalizzati all'ampliamento delle aree da mantenere, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze, trovando copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione;
- è stato redatto un computo metrico per consentire la messa in sicurezza di un albero di alto fusto posto all'interno del Parco Viviani, nonché il ripristino delle aree danneggiate a seguito del crollo di un albero ad alto fusto all'interno del Parco, il tutto come da quadro economico che segue :

| | | | | | | | |
|------|--|--|--|--|---|-----------------|--|
| A) | AFFIDAMENTO verde 2021 ulteriori lavori | | | | | | |
| A1) | Importo complessivo da computo al netto della sicurezza | | | | € | 5.360,00 | |
| A2) | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € | 222,00 | |
| A3) | Totale Lavori A) | | | | € | 5.582,00 | |
| A4) | Ribasso offerto del 20% | | | | € | 1.072,00 | |
| A5) | Totale lavori | | | | € | 4.288,00 | |
| A6) | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | | | | € | 222,00 | |
| A7) | Totale lavori appaltati | | | | | 4.510,00 | |
| B) | SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE | | | | | | |
| B.1) | IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza | | | | € | 992,20 | |

| | | | | |
|------|-----------------------------|---|---------------|-----------------|
| B.2) | Imprevisti compreso IVA | € | 0,00 | |
| B3) | Totale Somme a Disposizione | € | 992,20 | |
| | Totale Generale (A7 + B3) | € | | 5.502,20 |

Ritenuto che occorra procedere all'affidamento dei predetti lavori e che risulta conveniente, in riferimento ai principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, affidarli direttamente all'impresa Società Ecogarden Società Cooperativa P.IVA 07668501211, già titolare di contratto d'appalto 3430 del 08/04/2021 relativo ai lavori in oggetto rappresentata legalmente dal sig. Mario Letizia

Tutto ciò premesso:

L'anno 2021 (duemilaventuno), il giorno 27 (ventisette) del mese di ottobre con il presente atto si conviene quanto segue:

ART. 1

Il sig. Mario Letizia - nella qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Società Ecogarden Società Cooperativa P.IVA 07668501211 assume l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, gli ulteriori lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di alberi di competenza municipale;

Tutte le lavorazioni previste saranno eseguite, con i prezzi ribassati del 20,00% e gli allegati al contratto in questione (capitolato d'onere, elenco prezzi etc.), che ne costituiscono parte integrante e sostanziale, devono intendersi applicati integralmente al presente appalto secondo il contratto d'appalto 3430 del 08/04/2021;

ART. 2

L'importo netto dei lavori (già ribassati) ammontano ad € 4.510,00 (oltre IVA al 22%), come da quadro economico in premessa;

ART. 3

Il termine utile per dare ultimati i lavori di cui in oggetto è fissato al 31/12/2021;

ART. 4

l'Impresa prende atto che sono in corso le procedure di approvazione dei lavori suddetti, pertanto il presente ATTO DI SOTTOMISSIONE è fin d'ora impegnativo per l'assuntore mentre lo sarà per l'Amministrazione solo dopo intervenute le approvazioni di legge.

ART. 5

Il Sig. Mario Letizia, nella sua qualità, dichiara che non ha sedi e/o unità locali nel territorio del Comune di Napoli, come risulta peraltro anche dalla visura camerale;

ART. 6

eventuali nuovi prezzi da concordare in corso dei lavori non potranno costituire maggiorazione dell'importo dei lavori di cui al presente atto, come riportato nel precedente schema di quadro economico, e, qualora non desumibili dai Tariffari Opere Pubbliche Regione Campania vigenti, saranno ricavati attraverso l'elaborazione di specifiche Analisi.

Tutti i Nuovi Prezzi eventualmente concordati sono assoggettati al ribasso d'asta del 20,00%

Redatto il seguente verbale, previa lettura e conferma, viene sottoscritto come in appresso.

Sottoscritta digitalmente da

Il RUP

Il Direttore della II Municipalità

Ecogarden soc.coop

Funz.Ing. PO di AP Valerio Esposito

Dott.ssa Anna Aiello

Sig.Mario Letizia

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD).

La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005

