



Servizi Supplementari di Ingegneria e Architettura per la progettazione dell'intervento di "ripristino strutturale dei solai ubicati in corrispondenza della copertura della facciata prospiciente la Corte "C" al piano quarto di Palazzo san Giacomo" – Piazza Municipio - Napoli
CUP B69H19000230004 – SMART CIG : Z9433F4D60

- *Affidataria: S.IN.T.E.C. srl*

Contratto principale rep. 3880 del 15/11/2021

Importo contrattuale € 2.017,20 inclusi oneri ed IVA

ATTO DI SOTTOMISSIONE

Premesso che

- con determina K1081/2020/28 IG/2020/0002143 del 30/12/2020 si è proceduto all'affidamento in favore del R.T.I. PD Costruzioni s.r.l. e MC Costruzioni dei "Lavori di manutenzione straordinaria facciata prospiciente Corte "C" presso Palazzo San Giacomo - Piazza Municipio Napoli";
- a seguito della messa a nudo della facciata del piano quarto, si è evidenziata la necessità di effettuare, in variante, opere di ripristino dell'integrità della maglia strutturale in c.a. e considerata l'urgenza di intervenire sulla struttura in questione nei tempi previsti da progetto, anche per contenere i costi derivanti dal noleggio del ponteggio già posto in opera, si è ritenuto necessario affidare, ai sensi dell'art. 36 co. 2 lett. a) del D.lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 1 comma 2 lettera a) della Legge n. 120 dell'11 settembre 2020, i servizi di ingegneria e architettura per la redazione della progettazione strutturale definitiva ed esecutiva dei "Lavori di manutenzione straordinaria facciata prospiciente Corte "C" presso Palazzo San Giacomo";
- con determinazione dirigenziale K1081/2021/21 – I.G. 1300 del 26/07/2021 si è proceduto ad affidare alla S.IN.T.E.C. s.r.l. i servizi di ingegneria e architettura su indicati e ad impegnare la spesa complessiva di € 4.007,66;
- con verbale del 26/07/2021, ai sensi dell'art. 8 comma 1 della L. 120/2020, si è dato avvio dell'esecuzione del servizio.
- la prestazione relativa alla progettazione degli interventi strutturali si è conclusa in data 06/08/2021 (quindi in tempo utile) con la consegna degli elaborati progettuali allo scopo di acquisire l'autorizzazione sismica da parte del Genio Civile ed il parere della Soprintendenza ai BB.AA.PP..
- in data 16/09/2021 la S.IN.T.E.C. s.r.l. ha inoltrato formale comunicazione di avvenuta ultimazione delle attività professionali, unitamente alla trasmissione del Provvedimento di Autorizzazione Sismica n. 1234/AS/2021 rilasciato dall'Ufficio del Genio Civile di Napoli;



- in data 22/09/2021, conclusasi con esito positivo la verifica del progetto esecutivo, il R.U.P. ha validato lo stesso ed ha certificato l'effettiva ultimazione delle prestazioni professionali.
- l'affidamento è stato perfezionato con contratto rep.3880 del 15/11/2021;
- in data 20/10/2021 si è dato avvio alle opere di variante dei "Lavori di manutenzione straordinaria facciata prospiciente Corte "C" presso Palazzo San Giacomo";
- a seguito della rimozione di parte delle controsoffittature presenti lungo la parete interna della facciata al quarto piano, oggetto di intervento strutturale, si è manifestata l'urgenza di effettuare opere di ripristino dell'integrità dei solai in c.a., danneggiati dalle infiltrazioni di acqua meteorica;
- ai sensi dell'art. 106 co. 1 lett. b) del D.lgs. 50/2016 i servizi supplementari di cui trattasi si rendono necessari in quanto gli stessi sono tecnicamente connessi e integrativi di quelli precedentemente forniti dalla S.IN.T.E.C. s.r.l. per la progettazione strutturale dei "*lavori di manutenzione straordinaria facciata prospiciente Corte "C" presso Palazzo San Giacomo*";
- l'importo della prestazione, determinata ai sensi D.M. 17 giugno 2016, a seguito dell'applicazione del ribasso offerto del 5% sulla prestazione principale, risulta pari ad € 1.353,40 oltre C.P. e IVA per complessivi € 1.717,20 e oltre € 300,00 per spese di presentazione della pratica al Genio Civile.

Tanto premesso;

L'anno 2021, il giorno 18 del mese di Novembre, presso gli uffici del Servizio Tecnico Patrimonio l'Ing. Rodolfo Fisciano, rappresentante legale della S.IN.T.E.C. srl assume l'impegno di eseguire senza eccezione alcuna i Servizi Supplementari di Ingegneria e Architettura per la progettazione dell'intervento di "ripristino strutturale dei solai ubicati in corrispondenza della copertura della facciata prospiciente la Corte "C" al piano quarto di Palazzo san Giacomo – Piazza Municipio – Napoli.

Art. 1

L'affidatario si impegna ad eseguire senza alcuna eccezione di sorta i servizi in epigrafe agli stessi patti e condizioni del contratto di affidamento n.3880 del 15/11/2021, per l'importo di € 1.717,20 inclusi oneri per cassa previdenza e IVA e oltre € 300,00 per spese di presentazione pratica al Genio Civile, rinunciando altresì ad ogni pretesa di maggiori compensi in compensi in qualsiasi forma, tempo e luogo. Pertanto, tutte le norme e prescrizioni del contratto originario e del capitolato tecnico prestazionale vengono integralmente recepite ed accettate con il presente atto per *relationem*.

Art. 2

Il tempo previsto per l'esecuzione dei servizi in argomento risulta di 30 gg naturali e consecutivi.



Art. 3

Il presente atto è fin d'ora impegnativo per l'Affidataria, mentre lo sarà per la Stazione Appaltante soltanto dopo l'intervenuta approvazione.

Letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione, SENZA RISERVA ALCUNA da parte dell'Affidatario dei servizi in epigrafe

Data 18/11/2021

La S.IN.T.E.C. srl

(ing. Rodolfo FISCLANO)

Il Responsabile del Procedimento

(arch. Guglielmo PISCATORE)

Visto

Il Dirigente

(Ing. Francesco Cuccari)