



*II Municipalità'*  
*Direzione*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n° 49 del 28/10/2021**

<b>OGGETTO:</b>	<p>Lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di 150 alberi a basso fusto in via Duomo – Via Salvator Rosa – Via Luigi Serio – Via Pasquale Stanislao Mancini - Via Ponte di Tappia – Parte Bassa Parco Viviani. Approvazione della rimodulazione, del quadro economico approvato con determinazione dirigenziale n. 13 del 12/03/2021 registrata all'indice generale in data 06/04/2021 al n. 637 per consentire: Approvazione della perizia per maggiori lavori di € 4.510,00, al netto del ribasso oltre IVA, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.Lgs. 50/2016 e contestuale affidamento agli stessi patti e condizioni all'impresa Ecogarden Società Cooperativa P.IVA 07668501211, già titolare di contratto d'appalto 3430 del 08/04/2021 relativo ai lavori in oggetto, per un totale complessivo di € 5.502,20;</p> <p>CUP B65F21000060004                      SMARTCIG :Z7030FB436</p>
-----------------	---

Il Direttore della 2<sup>a</sup> Municipalità - Avvocata – Montecalvario - S.Giuseppe - Porto - Mercato - Pendino

**Premesso che :**

- Con DGC n°67 del 26/02/2021 sono stati approvati i lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di 150 alberi a basso fusto in via Duomo – Via Salvator Rosa – Via Luigi Serio – Via Pasquale Stanislao Mancini - Via Guantai Nuovi – Parte Bassa Parco Viviani, secondo il quadro economico che segue :

A)	AFFIDAMENTO verde 2021					
A1)	<b>Importo complessivo da computo al netto della sicurezza</b>	€	<b>22.553,40</b>			
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	676,6			
	Totale Lavori A)	€				<b>23.230,00</b>
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>					
B.1	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€	5110,6			
B.2	Imprevisti compreso IVA	€	464,6			
B)	Totale Somme a Disposizione	€	<b>5575,2</b>			
	Totale Generale (A + B )	€				<b>28.805,20</b>

- l'art. 1 comma 1 lettera a della Legge 120/2020 mod. e int. Dalle L.ge 108/2021 prevede[...]. *Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023.[...] e al comma 2 [...]Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro. In tali casi la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori economici, fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione.*
- con nota PG/2021/ 206170 del 09/03/2021 è stata fatta richiesta di preventivo per lavori di estrema urgenza per la messa in sicurezza di 150 alberi a basso fusto in via Duomo – Via Salvator Rosa – Via Luigi Serio – Via Pasquale Stanislao Mancini - Via Guantai Nuovi – Parte Bassa Parco Viviani, alla società Ecogarden Società Cooperativa - P.IVA 07668501211;
- E' pervenuta nei termini, un'offerta dalla società società Ecogarden Società Cooperativa - P.IVA 07668501211 che prevede un ribasso del 20,00% sull'elenco prezzi;
- la spesa, quantificata come da seguente quadro economico, sviluppato già al netto del ribasso applicato all'appalto sopra citato:

A)	AFFIDAMENTO verde 2021					
A1)	<b>Importo complessivo da computo al netto della sicurezza</b>	€	<b>22.553,40</b>			
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	676,60			
A3)	Totale Lavori A)	€	23.230,00			
A4)	Ribasso offerto del 20%	€	4.510,68			
A5)	Totale lavori	€	18.042,72			

A6)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	676,60	
A7)	<b>Totale lavori appaltati</b>		<b>18.719,32</b>	
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€	4.118,25	
B.2)	Imprevisti compreso IVA	€	464,60	
B3)	Totale Somme a Disposizione	€	<b>4.582,85</b>	
	Totale Generale (A7 + B3 )	€		<b>23.302,17</b>

grava sul capitolo di spesa 152347 cod.bilancio 09.02-1.03.02.09.012

- I lavori in oggetto sono stati affidati giusta d.d.13 del 12/03/2021 ( I.G. 637 del 06/04/2021) contratto rep 3430 del 08/04/2021;

**Considerato che :**

- Con note PG/2021/746534 del 15/10/2021e PG/2021/760778 del 20/10/2021del Servizio Protezione Civile Turno di Guardia H24, la Direzione II Municipalità è stata diffidata a far eseguire, con urgenza, immediato sopralluogo ed eliminazione pericolo per un albero di alto fusto sito all'interno del Parco Viviani;
- è stata redatta una perizia di stima per eliminare il pericolo e ripristinare i luoghi a seguito del crollo di un albero di alto fusto sito all'interno del Parco Viviani;

**Considerato altresì che :**

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi delle Linee Guida n. 3, approvate dal Consiglio dell'ANAC con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016, ha accertato ed autorizzato che ricorrono i presupposti di cui all'art. 63, co. 5. 50/2016[...] *La presente procedura può essere utilizzata per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale dalle medesime amministrazioni aggiudicatrici, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi al progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1. Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati[...]* Il ricorso a questa procedura è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale [...]; come risulta da allegata relazione, trattandosi di lavori finalizzati all'ampliamento delle aree da mantenere, che non comportano modifiche sostanziali e sono effettivamente motivati da obiettive esigenze, trovando copertura finanziaria nella somma stanziata al momento dell'approvazione;
- è stato redatto un computo metrico per consentire la messa in sicurezza di un albero di alto fusto posto all'interno del Parco Viviani, nonché il ripristino delle aree danneggiate a seguito del crollo di un albero ad alto fusto all'interno del Parco, il tutto come da quadro economico che segue :

A)	AFFIDAMENTO verde 2021 ulteriori lavori						
A1)	<b>Importo complessivo da computo al netto della sicurezza</b>	€	5.360,00				
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	222,00				
A3)	Totale Lavori A)	€	5.582,00				
A4)	Ribasso offerto del 20%	€	1.072,00				
A5)	Totale lavori	€	4.288,00				
A6)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	222,00				
A7)	<b>Totale lavori appaltati</b>		<b>4.510,00</b>				
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>						
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€	992,20				
B.2)	Imprevisti compreso IVA	€	0,00				
B3)	Totale Somme a Disposizione	€	<b>992,20</b>				
	Totale Generale (A7 + B3 )	€				<b>5.502,20</b>	

**Ritenuto che :**

- occorra procedere all'affidamento dei predetti lavori e che risulta conveniente, in riferimento ai principi di economicità, efficacia, efficienza e tempestività dell'azione amministrativa, affidarli direttamente all'impresa Società Ecogarden Società Cooperativa P.IVA 07668501211, già titolare di contratto d'appalto 3430 del 08/04/2021 relativo ai lavori in oggetto rappresentata legalmente dal sig. Mario Letizia
- la ditta aggiudicatrice, appositamente convocata, ha accettato di effettuare agli stessi prezzi, patti e condizioni dell'appalto in essere i maggiori lavori fino alla concorrenza dell'importo di € 4.510,00, al netto del ribasso del 20,00% oltre IVA, sottoscrivendo in data 27/10/2021 l'atto di sottomissione allegato;

**Considerato che**

- Sul capitolo di spesa 152347 cod.bilancio 09.02-1.03.02.09.012 sono ancora disponibili € 5.503,03;

**Dato atto che :**

- L'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex. art.80 del Dlgs 50/2016 e ss.mm.ii, di regolarità tributaria di cui al Programma 100;

**Tutto ciò premesso**

**Visto** l'esito positivo dell'istruttoria sul procedimento amministrativo, reso dal RUP ai sensi dell'artt. 5 e 6 della L. 241/90 ;

**Vista** la comunicazione del RUP resa ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 62/2013 e come sancito dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n.254 del 24 aprile 2014;

**Vista** la Del. di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;

**Visto** l'avvenuto accertamento al disposto di cui all'art.53 c. 16 ter del D.Lgs. 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge n.190 del 2012 e recepito dall'art,17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano triennale di prevenzione alla corruzione adottato dall'Ente;

**Letti:**

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii. per le parti ancora in vigore

**Attestato che**

l'adozione del presente atto avviene nel rispetto della regolarità e correttezza dell'attività amministrativa e contabile ai sensi dell'art. 147bis del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 13, co. 1, lett b) e dell'art. 17 co.2 lett. a), del Regolamento sul Sistema dei controlli interni;

l'istruttoria necessaria ai fini dell'adozione di codesto provvedimento è stata espletata dalla stessa dirigenza che lo adotta;

**D E T E R M I N A**

1. Dare atto che le motivazioni per cui si redige tale atto sono espresse nella parte narrativa e formano parte integrante e sostanziale;
2. Approvare ai sensi dell'art.63 comma 5 del D.Lgs 50/2016 la perizia per i maggiori lavori per € 4.510,00 al netto del ribasso d'asta, oltre IVA;
3. Affidare i maggiori lavori di cui in premessa, alla impresa Società Ecogarden Società Cooperativa P.IVA 07668501211, già titolare del contratto d'appalto rep. 3430 del 08/04/2021 di cui alla d.d. 13 del 12/03/2021 ( I.G. 637 del 06/04/2021), per l'importo di € 4.510,00 (al netto del ribasso percentuale del 20,00%) oltre IVA al 22%, per un totale di € 5.502,20;
4. Approvare per quanto sopra il quadro economico come di seguito riportato:

A)	AFFIDAMENTO verde 2021 ulteriori lavori			
A1)	<b>Importo complessivo da computo al netto della sicurezza</b>	€	5.360,00	
A2)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	222,00	

A3)	Totale Lavori A)	€	5.582,00	
A4)	Ribasso offerto del 20%	€	1.072,00	
A5)	Totale lavori	€	4.288,00	
A6)	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€	222,00	
A7)	<b>Totale lavori appaltati</b>		<b>4.510,00</b>	
B)	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
B.1)	IVA al 22% su Totale Lavori e Oneri di Sicurezza	€	992,20	
B.2)	Imprevisti compreso IVA	€	0,00	
B3)	Totale Somme a Disposizione	€	<b>992,20</b>	
	Totale Generale (A7 + B3 )	€		<b>5.502,20</b>

5. Assumere l'impegno di spesa dell'importo complessivo del quadro economico di € 5.502,20 compreso IVA, sul capitolo sul capitolo di spesa 152347 cod.bilancio 09.02-1.03.02.09.012;
6. Dare atto che la verifica di cui all'art.183 c.8 del dlgs 267/2000 è avvenuta attraverso la consultazione dello strumento informatico Halley, da cui si evince l'assegnazione per l'anno 2021 delle risorse finanziarie in oggetto e la relativa disponibilità di cassa;
7. Dare atto che l'efficacia del presente atto è subordinato all'esito positivo delle verifiche ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., di regolarità tributaria di cui al Programma 100,
8. Dare atto che non vi è conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. 241/90 e l'art. 6 del DPR 62/2013 , recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazioni di conflitto di interesse , nonché di segnalazione in ipotesi di conflitto di interesse anche potenziale, così come , peraltro , poi sancito anche dall'art. 7 del Codice di comportamento adottato dall'ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24/04/2014;
9. Approvare l'atto di sottomissione sottoscritto dall'esecutore delle opere, che accompagna la presente determinazione per farne parte integrante;
10. Dare atto che lo scrivente Servizio provvederà a redigere un atto aggiuntivo nella medesima forma del contratto principale ai sensi della Deliberazione di Giunta Comunale n.146 del 10 marzo 2016.

Il Direttore attesta, in ordine al presente provvedimento ai sensi dell'art.147 bis del Dlgs 267/2000 e dell'art.13, c.1 lett. B) ed art. 17 c.2, lett a) del Regolamento del Sistema dei controlli interni, approvato con Deliberazione Consiliare n°4 del 28/02/2013, la regolarità e correttezza dell'attività amministrativa.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

*Si allegano -quale parte integrante del presente atto - i seguenti documenti, composti, complessivamente, da n. 12 pagine, progressivamente numerate e siglate:*

- Determina Dirigenziale n. 13 del 12/03/2021 – I.G. n°637 del 06/04/2021;
- Atto di sottomissione;
- Estratto halley;
- DURC;

Sottoscritta digitalmente da  
IL DIRETTORE DELLA II MUNICIPALITA'  
Dott.ssa Anna Aiello

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determina è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.