



AREA INFRASTRUTTURE
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE

n. 47/I del 02/12/2021

Oggetto: Approvazione dei nuovi prezzi così come concordato dal Direttore dei Lavori e dall'impresa CHILD 44 S.R.L. per l'intervento dei *“Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì”*.

CUP: B67H14003050004

CIG: 60682584EA (PRINCIPALE)

CIG: 8313919EFC (VARIANTE)

Rif. Int. n. 127 del 02/12/2021

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco,

Premesso che:

- con Delibera di Giunta Comunale n. 502 del 31/07/2015, si è stabilito, tra l'altro, di approvare il progetto esecutivo dei lavori di “Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì”;
- con Determina Dirigenziale n. 29 del 11/05/2016, registrata all'indice generale in data 15/06/2016 n. 688, è stata, tra l'altro approvata l'aggiudicazione dei “Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì” in favore della ditta GI.VI. COSTRUZIONI s.r.l., P.Iva e C.F. 06702471217 con sede in Qualiano (NA) alla via Santa Maria a Cubito n. 402, in avvalimento con il CONSORZIO STABILE REAL EUROPE GROUP, P.Iva e C..F. 04775630280 con sede legale in Padova alla via Savonarola n. 217;
- con Determinazione Dirigenziale n. 1 del 15/03/2017, numero di repertorio DETDI/2017/0000035 del 16/03/2017 è stato, tra l'altro, preso atto della modifica della denominazione sociale da GI.VI. COSTRUZIONI S.R.L. a CHILD 44 S.R.L.;
- il contratto è stato sottoscritto in data del 25/5/2017 con Repertorio n. 86110;
- i lavori sono stati consegnati il giorno 24/02/2020 come da verbale in pari data;
- con Determinazione Dirigenziale n. 25/K del 22/05/2020, registrata all'Indice Generale col n. 634 del 01/06/2020, è stata approvata, ai sensi dell'art.132, comma 1, lettera b) primo periodo del D.Lgs 163/2006, una variante in corso d'opera relativa ai “Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì” e affidati CHILD 44 S.R.L., l'esecuzione delle maggiori lavorazioni.

Rilevato che:

- durante le lavorazioni il Direttore dei lavori, al fine di conseguire gli obiettivi che il progetto di manutenzione si propone e per risolvere aspetti di dettaglio, ha disposto, con Ordine di Servizio n.2 del 15/06/2021, l'esecuzione di alcune lavorazioni non previste nel contratto originario;
- con il suddetto Ordine di Servizio n.2 del 15/06/2021 si sono, tra l'altro, concordati con la ditta CHILD 44 S.R.L. nuovi prezzi;
- l'applicazione dei nuovi prezzi non comporta alcun aumento del costo dell'appalto.

DISPONE

1. **Approvare** i nuovi prezzi concordati dal Direttore dei Lavori in contraddittorio con l'impresa CHILD 44 S.R.L., di cui all'Ordine di Servizio n.2 del 15/06/2021, non contemplati nel contratto n. 86110 del 25/05/2017, né nella variante approvata con n. 25/K del 22/05/2020, per i “Lavori di manutenzione straordinaria di corso Vittorio Emanuele – tratto compreso tra piazza Mazzini e piazzetta Cariatì”.
2. **Dare atto** che dall'applicazione dei nuovi prezzi non deriva un aumento del costo dell'appalto.

Si attesta che il presente documento non contiene dati personali.

Si allega quale parte integrante del presente atto l'Ordine di Servizio n.2 del 15/06/2021.

Sottoscritto digitalmente¹ da
IL DIRIGENTE
ing. Edoardo Fusco

¹ Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.