



AREA INFRASTRUTTURE  
Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche

***GIRO D'ITALIA 2022***  
***Interventi di manutenzione straordinaria***  
***delle strade di Napoli interessate dall'evento***

N. Tavola	Titolo elaborato	Codice
	CRONOPROGRAMMA	CRO 2022
Responsabile Unico del Procedimento		Progettazione
<i>Ing. Edoardo Fusco</i>		<i>Ing. Daniele Luccisano</i> <i>Ing. Francesco Saverio Letizia</i>
Data	GENNAIO 2022	Revisione

**CRONOPROGRAMMA**

**GIRO D'ITALIA 2022  
INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA  
DELLE STRADE DI NAPOLI INTERESSATE DALL'EVENTO**

N.	Lavorazione	tempi di esecuzione																															
		Giorni	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
1	Installazione area cantiere		■						■								■							■									
2	Fresatura		■						■								■							■									
3	Posa binder			■	■	■				■	■	■				■	■	■						■	■	■							
4	Interventi su pozzetti			■	■	■				■	■	■				■	■	■						■	■	■							
5	Posa tappeto d'usura					■	■	■					■	■	■						■	■	■					■	■	■			
6	Dismissione cantiere							■								■							■								■	■	