



CITTÀ METROPOLITANA DI NAPOLI

**COMUNE DI NAPOLI**  
**AREA INFRASTRUTTURE**  
*Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche*

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE**

**n. 27/K del 24/06/2021**

**Oggetto:** Affidamento dei maggiori lavori di cui alla perizia di variante e suppletiva in corso d'opera dei lavori di Lavori di “*Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione*” approvata con determina DETDI/2021/0000223 del 14/06/2021.  
Appalto finanziato con fondi del Piano Strategico della Città Metropolitana di Napoli.

CUP : B69J18002810002  
CIG : 8209473F6B  
CIG VARIANTE: 8764637741

Rif. Interno n. 47 del 23/06/2021

Il Dirigente del Servizio Strade e Grandi Reti Tecnologiche, ing. Edoardo Fusco

**PREMESSO che:**

- con Delibera di Giunta Comunale n. 219 del 18/05/2018, rettificata con Delibera di Giunta Comunale n. 250 del 24/05/2018, si è stabilito, tra l'altro, di:
  - approvare in linea tecnica il progetto esecutivo dei lavori di “Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione”;
  - approvare il quadro economico dell'intervento il cui importo dei lavori è pari € 999.110,21 di cui € 24.256,74 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre somme a disposizione per un importo totale pari ad € 1.635.663,11;
- il 30/01/2020 è stata sottoscritta la Convenzione Attuativa tra la Città Metropolitana di Napoli e Comune di Napoli per l'attuazione dei progetti di cui all'allegato b della delibera di consiglio metropolitano n. 352/2019 ed oggetto dell'accordo di programma approvato con decreto del sindaco metropolitano n 762 del 12.12.2019;
- con Disposizione Dirigenziale n. 18 del 12/02/2020 è stato approvato l'aggiornamento al Capitolato Speciale d'Appalto del progetto di Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione e rimodulato il quadro economico dell'intervento;
- con Determina Dirigenziale n. 7 del 13/02/2020 I.G. 254 del 24/02/2020 è stato tra l'altro, indetta gara d'appalto mediante procedura aperta da esperirsi ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs.50/2016 secondo il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36 comma 9-bis dello stesso decreto;
- con Determina Dirigenziale n. 32/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000844 del 17/07/2020) si è stabilito tra l'altro di:
  - approvare ai sensi degli art. 32 e 33 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. l'aggiudicazione della gara dei lavori di “*Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione*” in favore della ditta Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217 che ha offerto un ribasso pari al 39,51753 %.
  - affidare alla società Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201 P.IVA 06702471217:
    - i lavori di “*Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione*” per l'importo totale € 613.872,20 di cui € 589.615,46 per lavori ed € 24.256,74 per oneri di sicurezza non soggetti al ribasso, oltre IVA al 22%,
    - gli oneri di smaltimento rifiuti pari ad € 223.596,44, compreso IVA al 22%;
- con Determina Dirigenziale n. 26/E del 03/08/2020 (DETDI/2020/0000218 del 18/08/2020) è stato preso atto della divenuta efficacia dell'aggiudicazione;
- il contratto è stato stipulato in data 21/10/2020 numero di repertorio 86423;
- che i lavori sono stati consegnati in data 22/03/2021.

**DATO ATTO che:**

- in corso d'opera si è riscontrata la necessità di eseguire ulteriori lavorazioni per cause impreviste ed imprevedibili in corso di progettazione e che non alterano la natura generale del contratto;
- pertanto, con determina DETDI/2021/0000223 del 14/06/2021, si è stabilito, tra l'altro, di:
  - di prendere atto e approvare in linea tecnica, per i motivi esposti in premessa, nonché ai sensi dell'art.106, comma 2, la presente variante in corso d'opera, relativa ai “*Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione*”, costituita dai seguenti elaborati:
    - Perizia di Variante Tecnica e suppletiva
    - Computo Metrico di Variante
    - Computo Metrico di Variante – Costi intrinseci per la sicurezza

- Computo Metrico di Variante – Costi estrinseci per la sicurezza
  - Elenco Prezzi Variante
  - Quadro comparativo
  - Quadro Economico
  - Atto di Sottomissione e Verbale concordamento nuovi prezzi.
- approvare il seguente quadro economico rimodulato:

<b>Manutenzione e straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione</b>		
Descrizione		Importo variante
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
<b>A1)</b>	<b>Lavori al netto degli oneri sicurezza intrinseci (A1.1)</b>	€ 1.427.975,51
<b>A1.1)</b>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.420,91
<b>A1.2)</b>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.690,40
<b>A2)</b>	<b>Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)</b>	€ 34.111,31
<b>A3)</b>	Ribasso del 39,51753% su A1	€ 564.300,65
<b>A4)</b>	Importo lavori aggiudicati (A1-A3)	€ 863.674,86
	<b>IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (A4+A2)</b>	<b>€ 897.786,17</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	
<b>B1)</b>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	€ 5.200,99
<b>B2)</b>	Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)	<b>1,6%</b> € 23.393,39
<b>B3)</b>	Contributo AVCP	€ 375,00
<b>B4)</b>	Oneri smaltimento rifiuti	€ 29.000,00
<b>B5)</b>	Lavori in economia	€ 4.000,00
<b>B6)</b>	IVA	
<b>B6.1)</b>	IVA Lavori	<b>22,0%</b> € 197.512,96
<b>B6.2)</b>	IVA Accantonamento per imprevisti	<b>22,0%</b> € 1.144,22
<b>B6.3)</b>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	<b>22,0%</b> € 6.380,00
<b>B6.4)</b>	IVA Lavori in Economia	<b>22,0%</b> € 880,00
	<b>TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</b>	€ 205.917,18
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 267.886,56</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 1.165.672,72</b>

- dare atto che con successivo provvedimento si provvederà ad impegnare in favore in favore della ditta Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217, le somme per i maggiori lavori.

**Rilevato**, inoltre, che:

- l'art. 113 c.2 del D.Lgs.50/2016 prevede, tra l'altro, che “... le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti”;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 8 del 11/01/2019 è stato stabilito, tra l'altro, di approvare il regolamento per l'erogazione degli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del Decreto Legislativo 18 aprile 1026 n.50;
- pertanto occorre trasferire l'ulteriore somma di € 7.407,63, comprensiva degli oneri riflessi ed IRAP, sul capitolo d'entrata 3298 Bilancio 2021 art. 32, tramite il capitolo di spesa 299012/0 Bilancio 2020, come si evince dallo schema di seguito riportato:

Scheda per il calcolo degli incentivi di cui all'art. 113 del d.lgs. 50/2016 deliberazione di G.C. n. 8 dell'11 gennaio 2019			
Direzione/Dipartimento	AREA INFRASTRUTTURE		
Servizio	STRADE E GRANDI RETI TECNOLOGICHE	codice del servizio	
Denominazione del progetto	Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione - VARIANTE		
Opera inserita nell'elenco annuale	SI	anno di riferimento	2020
		codice progetto (CUP)	B69J18002810002
Delibera di approvazione del progetto	N° 219	del	18/05/2018
		tipologia progetto	ESECUTIVO
Importo lavori (a base di gara)	€ 462.976,61		Importo base del compenso incentivante
			€ 7.407,63

sezione 2: calcolo del compenso incentivante complessivo relativo all'opera o lavoro

Determinazione del compenso incentivante per l'intera opera o lavoro						
		prestazione da conteggiare	prestazione int. / est.	aliquota % prest. esterna	importo da conteggiare per compenso incentivante	economie
Responsabile del procedimento		SI	interna	-	€ 1.333,37	€ -
collaboratori del RUP		SI	interna	-	€ 888,92	€ -
Programmazione della spesa per investimenti	Fonti di finanziamento	SI	interna	-	€ 148,15	€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 74,08	€ -
	Programmazione	SI	interna	-	€ 148,15	€ -
Valutazione preventiva dei progetti	Verifica	SI	interna	-	€ 296,31	€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 296,31	€ -
Fase di gara	Atti di gara	SI	interna	-	€ 222,23	€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 148,15	€ -
Esecuzione	Direzione lavori	SI	interna	-	€ 1.851,91	€ -
	Ufficio direzione lavori	SI	interna	-	€ 1.185,22	€ -
Collaudo	Collaudo statico	SI	interna	-	€ 370,38	€ -
	Collaboratori	SI	interna	-	€ 74,08	€ -
	Collaudo T.A.	SI	interna	-	€ 370,38	€ -
<b>totali</b>					<b>€ 7.407,63</b>	<b>€ -</b>

**RITENUTO:**

- doversi procedere all'affidamento, in favore della ditta Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217 dei maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione", approvata con determina DETDI/2021/0000223 del 14/06/2021;
- necessario impegnare in favore della ditta Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217, la somma di € 283.913,97, oltre IVA al 22 % per un totale di € 346.375,04, per maggiori lavorazioni;
- che, per quanto sopra riportato, necessita impegnare la maggiore spesa di € 346.375,04 per maggiori lavori attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 32/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000844 del 17/07/2020), come di seguito:
  - € 108.138,61 dal vincolo n. FPV 74-2020 del capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti);
  - € 50.020,00 dal vincolo n. FPV 75-2020 del capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (lavori in economia);
  - € 148.840,00 dal decremento dell'impegno n. FPV 8630-2020 sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti);
  - € 39.376,43 dal decremento dell'impegno n. 3583-2020 sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (oneri smaltimenti rifiuti);
- incrementare l'impegno 3585-2020 sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 di € 7.407,63 attingendo dal vincolo n. FPV 74-2020 del capitolo 299012/0 codice di

bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (imprevisti), appostato con Determina Dirigenziale n. 32/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000844 del 17/07/2020).

**ATTESTATO:**

- l'avvenuto accertamento del disposto dell'art. 53 c.16 ter del Dlgs 165/2001 così come introdotto dall'art.1, comma 42, legge 190/2012 e recepito dall'art.17 comma 5 del Codice di comportamento adottato dall'Ente, nonché ai sensi del punto 5.1.8 del Piano Triennale di Prevenzione alla Corruzione adottato dall'Ente;
- la comunicazione del RUP ai sensi dell'art. 6 del DPR 62/2013 e come sancito dall'art.7 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con Deliberazione n°254 del 24 aprile 2014.

**LETTI:**

- il D.Lgs n. 267/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm. e ii.;
- il D.Lgs n. 165/2001 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
- la Legge n. 190/2012;
- il D.P.R. n. 34/2000 e ss.mm. e ii.;
- il D.P.R. n. 207/10 e ss.mm. e ii.

**VISTA:**

- il Decreto Legge n. 73 del 25/05/2021 con il quale i termini di approvazione del bilancio sono stati prorogati al 31/07/2021;
- la Delibera n. 232 del 03/06/2021 di approvazione del preconsuntivo al 31/12/2020, che ha disposto che l'assunzione di prenotazioni ed impegni di spesa a valere sulle risorse finanziarie del 2021 proseguirà secondo le regole della gestione provvisoria di cui all'art. 163 c.2 del D.Lgs.267/2000;
- la Delibera n. 248 del 17/06/2021 di approvazione del riaccertamento ordinario dei residui.

**PRESO ATTO** che l'Ente si trova in gestione provvisoria.

**ATTESO** che la spesa di cui si chiede l'impegno risulta tra le spese vincolate.

**CONSIDERATO** che in vigenza di esercizio provvisorio gli Enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell'ultimo bilancio di previsione approvato, per l'esercizio cui si riferisce l'esercizio provvisorio;

**TENUTO CONTO** che la spesa di cui si dispone l'impegno rientra nella previsione di cui all'art.191 comma 5 del D.Lgs 267/2000.

**DETERMINA**

1. **DI DARE ATTO** che la premessa narrativa costituisce parte integrante e sostanziale del presente dispositivo.
2. **DI AFFIDARE** alla ditta Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217, i maggiori lavori così come previsto dalla perizia di variante e suppletiva dell'intervento di "Manutenzione straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula - Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione", approvata con determina DETDI/2021/0000223 del 14/06/2021, che comportano un aumento contrattuale di € 283.913,97, oltre IVA al 22 % per un totale di € 346.375,04.

3. **APPROVARE** il quadro economico dell'intervento a seguito di variante:

Manutenzione e straordinaria del capostrada di via Marco Rocco di Torrepadula Tratto compreso tra via Nuova Toscanella e via Scaglione		
Descrizione		Importo variante
<b>A)</b>	<b>IMPORTO LAVORI</b>	
<b>A1)</b>	Lavori al netto degli oneri sicurezza intrinseci (A1.1)	€ 1.427.975,51
<b>A1.1)</b>	Oneri intrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 4.420,91
<b>A1.2)</b>	Oneri estrinseci sicurezza non soggetti a ribasso	€ 29.690,40
<b>A2)</b>	Totale costi per la Sicurezza (A1.1+A1.2)	€ 34.111,31
<b>A3)</b>	Ribasso del 39,51753% su A1	€ 564.300,65
<b>A4)</b>	Importo lavori aggiudicati (A1-A3)	€ 863.674,86
	<b>IMPORTO TOTALE DI AGGIUDICAZIONE (A4+A2)</b>	<b>€ 897.786,17</b>
<b>B)</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE (art. 178 D.P.R. 207/2010)</b>	
<b>B1)</b>	Accantonamento per imprevisti (art. 42 D.P.R. 207/2010)	€ 5.200,99
<b>B2)</b>	Accantonamento per incentivi 1,6% (art. 92 e 93 D.Lgs. N. 163/2006)	1,6% € 23.393,39
<b>B3)</b>	Contributo AVCP	€ 375,00
<b>B4)</b>	Oneri smaltimento rifiuti	€ 29.000,00
<b>B5)</b>	Lavori in economia	€ 4.000,00
<b>B6)</b>	IVA	
<b>B6.1)</b>	IVA Lavori	22,0% € 197.512,96
<b>B6.2)</b>	IVA Accantonamento per imprevisti	22,0% € 1.144,22
<b>B6.3)</b>	IVA Oneri smaltimento rifiuti	22,0% € 6.380,00
<b>B6.4)</b>	IVA Lavori in Economia	22,0% € 880,00
	<b>TOTALE IVA (B6.1+B6.2+B6.3+B6.4)</b>	€ 205.917,18
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>	<b>€ 267.886,56</b>
	<b>TOTALE IMPORTO DI PROGETTO (A+B)</b>	<b>€ 1.165.672,72</b>

- DI DARE ATTO** che la spesa pari a € 353.782,67 di cui € 7.407,63 per incentivi di cui all'art. 113 del D.Lgs. 50/2016 ed € 346.375,04 relativa ai maggiori lavori, comprensiva di oneri per la sicurezza e IVA, trova copertura sui capitoli di spesa già individuati con Determina Dirigenziale n. 32/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000844 del 17/07/2020).
- DI DARE ATTO** che l'importo affidato alla ditta Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro Scarlatti 201, P.IVA 06702471217 con Determina Dirigenziale n. n. 32/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000844 del 17/07/2020) per lo smaltimento dei rifiuti, a seguito della perizia di variante, è decrementato da € 223.596,44 compresa iva al 22% a € 35.380,00 compresa iva al 22%.
- DI DECREMENTARE** di € 108.138,61 dal vincolo n. FPV 74-2020 del capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (impredisti).
- DI DECREMENTARE** di € 50.020,00 dal vincolo n. FPV 75-2020 del capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (lavori in economia).
- DI DECREMENTARE** di € 148.840,00 l'impegno n. FPV 8630-2020 sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021(oneri smaltimenti rifiuti).
- DI DECREMENTARE** di € 39.376,43l'impegno n. 3583-2020 sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021(oneri smaltimenti rifiuti).
- DI DECREMENTARE** di ulteriori € 7.407,63 il vincolo n. FPV 74-2020 del capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 (impredisti).
- DI IMPEGNARE** la somma di € 346.375,04, sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 in favore della Child 44 Srl con sede legale in Napoli via Alessandro

Scarlati 201, P.IVA 06702471217 attingendo dai vincoli ed impegni assunti con Determina Dirigenziale n. 32/K del 01/07/2020 (IG/2020/0000844 del 17/07/2020)

12. **DI IMPEGNARE** la somma di € 7.407,63 per attività tecniche di cui all'art. 113 del D.Lgs 50/2016 sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021.
13. **DARE ATTO** che il vincolo FPV 74-2020 sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 a seguito dell'impegno avrà una dotazione di € 5.200,99 oltre iva al 22% (imprevisti).
14. **DARE ATTO** che il vincolo FPV 75-2020 sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 a seguito dell'impegno avrà una dotazione di € 4.000,00 oltre iva al 22%.
15. **DARE ATTO** che l'impegno 3583-2020 sul capitolo 299012/0 codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012 bilancio 2021 a seguito dell'impegno avrà una dotazione di € 29.000,00 oltre iva al 22%.
16. **DI TRASFERIRE** la somma complessiva di € 7.407,63, comprensiva di oneri riflessi e IRAP, dal Capitolo 299012/0, Bilancio 2021 - codice di bilancio 10.05-2.02.01.09.012, sul Capitolo di Entrata 3298/32 Cod. Bil. 3.05.99.02.001, per l'imputazione sul Capitolo di spesa 36024/32 Cod. Bil. 01.06-1.01.01.02.999 Bilancio 2020, per la relativa costituzione del fondo, ai sensi dell' art. 113 del D.Lgs. 50/16.
17. **DARE ATTO** che l'impegno della spesa viene assunto nel rispetto dell'art. 163 c.2 del D.Lgs. n. 267/2000 trattandosi di spesa vincolata e che l'impegno di cui al punto 12 risulta necessario onde evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente.
18. **DI DARE ATTO** dell'accertamento preventivo di cui all'art. 183, comma 8, del D. Lgs n. 267/2000, così come coordinato con D. Lgs n. 118/2011 e integrato dal D. Lgs n. 126/2014.

Sottoscritto digitalmente<sup>1</sup> da  
**IL DIRIGENTE**  
*ing. Edoardo Fusco*

<sup>1</sup>: Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente provvedimento è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.