



COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente
Servizio Verde della città

Intervento di Restauro e Valorizzazione del Parco Virgiliano

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)
(art. 23 comma 5 e 6 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

Elaborato: 9- CRONOPROGRAMMA

Il rup
arch. Francesca Spera

I progettisti
arch. Anna Fava
dott. agr. Marco Pagano
p.a. Gaetano Ilardi

Il dirigente
dott.ssa Teresa Bastia

Intervento di Restauro e Valorizzazione del Parco Virgiliano

FASI	DATE	lug-22	ago-22	set-22	ott-22	nov-22	dic-22	gen-23	feb-23	da mar-23 a mag-26	giu-26	
		entro il 30/06/2026										
approvazione Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica	entro il 15/03/2022											
redazione progetto definitivo/esecutivo												
validazione e approvazione progetto esecutivo												
indizione gara lavori												
espletamento gara lavori												
aggiudicazione lavori												
consegna lavori												
esecuzione lavori												
ultimazione lavori												
collaudo finale												
mesi		1	2	3	4	5	6	7		40	41	