



COMUNE DI NAPOLI

Area Ambiente
Servizio Verde della città

Intervento di Restauro e Valorizzazione del Parco del Mausoleo Schilizzi

Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)
(art. 23 comma 5 e 6 d.lgs. 50/2016 e s.m.i.)

9. CRONOPROGRAMMA

Il rup
ing. Valerio Esposito

I progettisti
arch. Mauro Forte
dott. agr. Marco Pagano
p.a. Sara Aprea

Il dirigente
dott.ssa Teresa Bastia

Intervento di Restauro e Valorizzazione del Parco del Mausoleo Schilizzi

| FASI | DATE | | | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--|----------------------------|--------------------|----|--------|----------------------------|
| | | lug-22 | ago-22 | set-22 | ott-22 | nov-22 | dic-22 | gen-23 | | feb-23 | da mar-23 a mag-26 | | giu-26 | |
| <i>Approvazione Progetto di Fattibilità Technica ed Economica</i> | entro il 15/03/2022 | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Redazione progetto definitivo/esecutivo</i> | | dal 01/07/2022 | | | | | | | | entro il 31/01/2023 | | | | |
| <i>Validazione e approvazione progetto</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Indizione gara lavori</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Espletamento gara lavori</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Aggiudicazione lavori</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Consegna lavori</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Esecuzione lavori</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Ultimazione lavori</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| <i>Collaudo finale</i> | | | | | | | | | | | | | | |
| mesi | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 40 | | 41 | | entro il 30/06/2026 |