



ReStart Scampia

un nuovo ecoquartiere nell'area dell'ex lotto M

CUP: B61B22000670006

Il Dirigente

arch. Massimo Santoro

Gruppo di progettazione

arch. pian. Erika Fricchione
arch. Agrippino Graniero
arch. Giuseppe Runfola
arch. Anna Scotto di Tella (coordinamento)

Scala

Revisione

febbraio 2022

Nome elaborato

14_Quadro economico

ReStart Scampia...un nuovo ecoquartiere nell'area dell'ex Lotto M
PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA

QUADRO ECONOMICO DELL'INTERVENTO

A	IMPORTO LAVORI	
A1	Importo dei lavori	51.238.266,02
A2	Oneri per la sicurezza sui lavori e non soggetti a ribasso	1.537.147,98
A3	Totale lavori A1+A2	52.775.414,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	211.101,66
B2	Allacciamento ai pubblici servizi	237.038,31
B3	imprevisti	2.000.000,00
B4	incentivi sui lavori art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (80% del 2% di A3)	844.406,62
B5	Spese tecniche relative a: supporto al RUP, progettazione definitiva- esecutiva, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, verifica del progetto definitivo-esecutivo, collaudo, attività di co-progettazione, altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione del progetto (rif. circolare n.4 del 18/01/2022 - Ministero dell'Economia e delle Finanze)	5.331.282,95
B6	Spese per pubblicità	100.000,00
B7	Spese per opere artistiche (I.V.A. compresa)	200.000,00
B8	Forniture arredi	800.000,00
B9	contributo ANAC	800,00
B10	<i>IVA E CONTRIBUTI CASSA</i>	
B.10.1	IVA su A1 – lavori	5.123.826,60
B.10.2	I.V.A. su A2 – oneri sicurezza	153.714,80
B.10.3	I.V.A. su B1 – rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	46.442,36
B.10.4	I.V.A. su B2 – allacciamento pubblici servizi	52.148,43
B.10.5	I.V.A. su B3 – imprevisti	440.000,00
B.10.6	contributi cassa su B5 Spese tecniche	213.251,32
B.10.7	I.V.A. su B5 + B.10.6 per spese tecniche	1.219.797,54
B.10.8	I.V.A. su B6 spese per pubblicità	22.000,00
B.10.9	I.V.A. su B8 forniture e arredi	176.000,00
B11	spese per commissioni giudicatrici gara (I.V.A. compresa)	52.775,41
	Totale somme a disposizione	17.224.586,00
	TOTALE COSTO INTERVENTO	70.000.000,00