

DISPOSIZIONE DIRIGENZIALE N.119 DEL 14 dicembre 2021

Oggetto: *Piano Sviluppo e Coesione della Città Metropolitana di Napoli - FSC.
Area tematica "Istruzione e formazione"
Settore d'intervento "11A - Edilizia scolastica e asili nido"
Rimodulazione Quadri economici "Interventi di miglioramento strutturale dei solai di
copertura presso edifici scolastici delle 10 municipalità"*

Valore complessivo € 4.344.746,30

CUP: B65I17000050001

Premesso

che il 26 ottobre 2016 presso la sede della Prefettura di Napoli è stato sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri e dal Sindaco Metropolitan di Napoli il “Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli” per un valore complessivo di 308 milioni di euro a carico delle risorse FSC 2014-2020, così come stanziare dalla delibera CIPE 26 del 10/08/2016 e successivamente incrementate ad € 310.999.040,03 come stabilito con deliberazione del CIPE n. 15 del 04/04/2019;

che per effetto della Convenzione n. 661 del 20.03.2017 sottoscritta con la Città Metropolitana, il Comune di Napoli ha assunto la responsabilità per l’attuazione degli interventi attraverso la gestione diretta delle risorse FSC inerenti il ciclo di programmazione 2014 - 2020;

che il Patto per Napoli si compone di interventi singoli e di interventi complessi, intesi come “raggruppamenti di interventi”, tra i quali quello dal titolo “Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - Scuole” del valore di € 50.000.000,00, riprogrammato con delibera di Giunta comunale nr. 132 del 08/05/2020 per l’importo di € 42.450.000,00;

che con delibera di Giunta comunale nr. 435 del 10/08/2017 è stato approvato il programma di opere articolato per fasi relativo all’intervento complesso “Riqualificazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - Scuole”;

che con delibera di Giunta comunale nr. 202 del 17/05/2018 successivamente integrata dalla delibera di Giunta comunale nr. 404 del 09/08/2018, sono stati approvati i progetti definitivi ed i relativi quadri economici predisposti dalle 10 Municipalità del Comune di Napoli, relativi agli interventi urgenti ed indifferibili di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e dei connessi interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura da realizzarsi in 29 edifici scolastici per un importo complessivo di € 4.449.661,68;

che con successive delibere di Giunta comunale n. 365 del 30/07/2019 e n. 366 del 30/07/2019 sono stati approvati i progetti definitivi/esecutivi di “estrema urgenza” predisposti dalle dieci Municipalità del Comune di Napoli relativi agli interventi urgenti ed indifferibili di rifacimento del sistema di impermeabilizzazione dei lastrici solari e dei connessi interventi di messa in sicurezza dei solai di copertura per un importo complessivo di € 1.742.275,42;

Premesso altresì

che con le determinazioni dirigenziali riportate nella tabella di seguito sono state indette le procedure di affidamento dei lavori definiti dalle delibere richiamate in premessa:

D.D.	CIG	Municipalità	Importo QE
IG 1146 del 23/07/2018	75698559F4	Municipalità 1	437.696,59
IG 1145 del 23/07/2018	7571545C95	Municipalità 2	413.347,10
IG 1664 del 09/11/2018	76494849E2	Municipalità 3	413.024,93
IG 1190 del 31/07/2018	7573160156	Municipalità 4	379.316,44
IG 1000 del 02/07/2018	7529162D06	Municipalità 5	617.380,68
IG 1144 del 23/07/2018	7552026102	Municipalità 6	411.656,09

D.D.	CIG	Municipalità	Importo QE
IG 1364 del 07/09/2018	7570887D95	Municipalità 7	385.000,00
IG 1073 del 13/07/2018	7560805DA7	Municipalità 8	350.704,20
IG 1057 del 10/07/2018	755244391E	Municipalità 9	430.000,00
IG 1325 del 30/08/2018	7599543D43	Municipalità 10	611.535,64
IG 1850 del 15/10/2019	8050594854	Municipalità 1, 3, 4, 6 e 7	816.087,95
IG 1851 del 15/10/2019	8059595C2F	Municipalità 2, 5, 8, 9 e 10	926.187,47

che con le determinazioni dirigenziali riportate nella tabella di seguito sono state aggiudicate le procedure di affidamento sopra richiamate:

D.D.	CIG	Municipalità	Importo QE
IG 1866 del 04/12/2018	75698559F4	Municipalità 1	292.256,27
IG 1758 del 21/11/2018	7571545C95	Municipalità 2	285.746,58
IG 949 del 18/06/2019	76494849E2	Municipalità 3	283.382,18
IG 134 del 12/02/2019	7573160156	Municipalità 4	252.692,52
IG 1533 del 18/10/2018	7529162D06	Municipalità 5	413.744,49
IG 1762 del 23/11/2018	7552026102	Municipalità 6	266.518,86
IG 2195 del 27/12/2018	7570887D95	Municipalità 7	253.131,17
IG 1742 del 21/11/2018	7560805DA7	Municipalità 8	237.022,73
IG 1600 del 25/10/2018	755244391E	Municipalità 9	285.259,56
IG 1813 del 27/11/2018	7599543D43	Municipalità 10	396.481,61
IG 2710 del 30/12/2019	8050594854	Municipalità 1, 3, 4, 6 e 7	499.319,67
IG 2684 del 23/12/2019	8059595C2F	Municipalità 2, 5, 8, 9 e 10	569.410,67

che con le determinazioni dirigenziali di seguito indicate sono stati rimodulati i quadri economici relativi alle procedure di affidamento sopra richiamate, e che in seguito al riaccertamento dei residui contabili 2020 risultano insussistenze complessive per € 49.317,92, i valori dei quadri economici risultano essere quelli di seguito esposti:

D.D.	CIG	Municipalità	Importo QE lordo	Insussistenze	Importo QE netto
IG 352 del 21/03/2019	75698559F4	Municipalità 1	333.097,95	2.268,04	330.829,91
IG 1494 del 30/08/2019	7571545C95	Municipalità 2	285.746,58	750,70	284.995,88
IG 949 del 18/06/2019	76494849E2	Municipalità 3	283.382,18	5.585,54	277.796,64
IG 2130 del 19/11/2019	7573160156	Municipalità 4	295.526,55	1.067,46	294.459,09
IG 607 del 10/05/2019	7529162D06	Municipalità 5	492.434,93	2.870,42	€ 489.564,51
IG 816 DEL 30/05/2019	7552026102	Municipalità 6	266.518,85	2.485,58	264.033,27
IG 1777 del 07/10/2019	7570887D95	Municipalità 7	253.131,17	650,65	252.480,52
IG 959 del 18/06/2019	7560805DA7	Municipalità 8	237.022,65	20.414,54	216.608,11
IG 814 del 30/05/2019	755244391E	Municipalità 9	293.403,93	10.638,30	282.765,63
IG 1731 del 02/10/2019	7599543D43	Municipalità 10	396.481,61	2.586,69	393.894,92
IG 2710 del 30/12/2019	8050594854	Municipalità 1, 3, 4, 6 e 7	587.743,65	0,00	587.743,65

D.D.	CIG	Municipalità	Importo QE lordo	Insussistenze	Importo QE netto
IG 966 del 03/08/2020	8059595C2F	Municipalità 2, 5, 8, 9 e 10	669.574,17	0,00	669.574,17
			TOTALI	49.317,92	4.344.746,30

Considerato

che con l'art. 44 comma 1 del Decreto Legge n. 34 del 30.04.2019, convertito con modificazioni dalla Legge n. 58 del 28.06.2019, si prevede, per ciascuna Amministrazione centrale, regione o città metropolitana titolare di risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione, di procedere alla redazione del Piano operativo denominato «**Piano Sviluppo e Coesione**» (PSC) con modalità unitarie di gestione e monitoraggio;

che ai sensi dell'art. 44, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2019, ciascun PSC è articolato, in analogia agli obiettivi tematici dell'Accordo di partenariato, nelle aree tematiche Ricerca e innovazione, Digitalizzazione, Competitività imprese, Energia, Ambiente e risorse naturali, Cultura, Trasporti e mobilità, Riqualficazione urbana, Lavoro e occupabilità, Sociale e salute, Istruzione e formazione, Capacità amministrativa;

che la delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021 richiede l'integrazione del PSC con l'articolazione in settori d'intervento per area tematica, corrispondenti importi finanziari e obiettivi perseguiti con indicazione dei principali indicatori di realizzazione e di risultato;

che con la delibera CIPESS n. 51 del 27/07/2021 pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 08/10/2021 è stato approvato il "Piano di Sviluppo e Coesione della città Metropolitana di Napoli" con dotazione finanziaria del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) pari ad € 311 milioni suddivisa per Aree Tematiche, nel quale sono confluiti tutti i progetti inseriti, a quella data, nel "Patto per lo sviluppo della Città Metropolitana di Napoli";

Considerato altresì

che l'intervento complesso "Riqualficazione degli edifici pubblici: interventi per la sicurezza, anche sismica, e per il risparmio energetico di immobili pubblici - Scuole" si articola in diverse fasi di attuazione connesse tra loro per il raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'Amministrazione comunale;

Ritenuto

Opportuno far convergere in un quadro economico riepilogativo i diversi quadri economici delle varie fasi e linee di intervento, al fine di facilitare le operazioni di riclassificazione utili ad individuare, ove necessario, i pertinenti settori d'intervento così come previsto dalla delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021;

Tenuto conto

che l'adozione del presente atto avviene nel rispetto dei requisiti di regolarità e correttezza dell'attività amministrativa ai sensi dell'art. 147 bis comma 1 del citato decreto come modificato ed integrato dal D.L. n. 174 del 10/10/2012 convertito in Legge n. 213 del 7/12/2012 e degli artt. 13, c. 1, lett. b) e 17, c. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni approvato con deliberazione di Consiglio Comunale del 28/02/2013;

Visti:

- delibera CIPE n. 26 del 10/08/2016;
- la Convenzione n. 661 del 20.03.2017 sottoscritta tra la Città Metropolitana di Napoli e il Comune di Napoli in riferimento all'attuazione dei progetti finanziati con le risorse FSC originariamente confluite nel Patto per lo Sviluppo della Città di Napoli;
- delibera CIPE n. 15 del 04/04/2019;
- Legge n. 58 del 28.06.2019;
- delibera CIPESS n. 2 del 29/04/2021;
- delibera CIPESS n. 51 del 27/07/2021.

DISPONE

Rimodulare i Quadri economici sopra elencati in un unico Quadro economico relativo agli "Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura presso edifici scolastici delle 10 municipalità" che di seguito si riporta

Quadro economico rimodulato <i>"Interventi di miglioramento strutturale dei solai di copertura presso edifici scolastici delle 10 municipalità"</i>		Importi in €
A	LAVORI	
A1	Importo lavori	3.036.706,77
A2	Oneri della sicurezza	200.656,13
	TOTALE LAVORI	3.237.362,90
B	ULTERIORI SOMME	
B1	Iva	714.512,45
B2	oneri smaltimento comprensivi di IVA	273.724,03
B3	fondo per progettazione ed innovazione ex art. 113 del DLgs 50/2015	71.055,40
B4	contributo ANAC	2.775,00
B5	spese per cartellonistica	13.988,06
B6	spese di gara	0,00
B7	imprevisti comprensivi di IVA	9.352,14
B8	lavori in economia	10.000,00
B9	Prove di carico	9.391,04
B10	oneri covid	2.585,28
	TOTALE ULTERIORI SOMME	1.107.383,40
	TOTALE	4.344.746,30



Si attesta che il presente documento non contiene dati personali

La presente disposizione viene trasmessa per opportuna conoscenza, all'UOA Attuazione delle Politiche di Coesione [AR]

Sottoscritta digitalmente
Il dirigente del Servizio Tecnico Scuole
Arch. Alfonso Ghezzi

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente disposizione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.