





COMUNE DI NAPOLI

AREA SPORT
SERVIZIO TECNICO IMPIANTI SPORTIVI

RIQUALIFICAZIONE DI DUE CAMPI DI BOCCE ALL'INTERNO DEL PARCO SITO IN PIAZZETTA MARIANELLA, QUARTIERE PISCINOLA



PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO

IL RUP

GRUPPO PROGETTAZIONE

ING. SERENA LETTIERI

GEOM. ALFONSO CORCIONE
I.T. ANIELLO MANZO
GEOM. DOMENICO MENNITTI
I.D. ARCH. MAURIZIO SIANI

DATA: MAGG	GIO 2022 ELABORATO: PDE-CRO-005
REVISIONE:	CRONOPROGRAMMA
RAPP:	
FILE:	

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

-		1° set	ttimana	П	1 2	° settin	mana		3° se	ettiman	а	 4° se	ttimana	Т	Т	5° sett	imana	Т	 6° set	timana	Т	Τ.	7° setti	mana	Т	Т	8° settima	ana	<u> </u>	9°	settima	na l		10° s	settimar	na l	$\overline{}$	11° set	ttimana	а	<u> </u>	12° set	timana	\top	T 1	I3° setti	imana	\top
Fase	Lavorazione	1 2		_	_		11 12 1	13 14					24 25 2	_		9 30 3		33 34		8 39 4	10 41	_		46 47	7 48 4	_	51 52		55 56		B 59 6		62 63		66 67		_	71 72 7		_			0 81 82			86 87		_
1	Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere											П	11				\top							TT															\top				\Box				П	
2	Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali																																										Π			П	П	
	Scavi campo di bocce																																						\Box									
5	Demolizione manufatto esistente																																														Ш	
6	Rifacimento pavimentazione campi																																															
7	Posa tavole fermapiede e parapetto campi di bocce																																															
8	Rimozione pali illuminazione																																														Ш	
9	Fresatura asfalto attorno campo di bocce																																													Ш	Ш	
10	Rifacimento tappetino di asfalto																																													Ш	Ш	
11	Pulizia piazzale antistante campo di bocce																																						Ш							Ш	Ш	
12	Pulizia aiuole																																													Ш		
13	Posa cestini portarifiuti																																													Ш	Ш	
14	Realizzazione basamento per zona giostre bambini																			Ш				Ш																						Ш	Ш	
15	Posa pavimentazione antitrauma zona bambini																																													Ш	$\perp \perp$	
16	Posa giostre bambini																																														Ш	
17	Posa panchine																																													Ш	Ш	
18	Scavo per plinti di fissaggio percorso vita																																															
19	Posa strutture percorso vita																																						$\perp \perp$								Ш	
20	Smobilizzo cantiere																																															
																																														ıΙ		