



COMUNE DI NAPOLI

Area Infrastrutture
Servizio Infrastrutture di trasporto speciali

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

n. 01/K del 06 maggio 2022

Oggetto: Determina a contrarre. Procedura negoziata per l'affidamento della "Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia".
Azione gestionale codice 70 "Chiaia"
CUP: B64I17000010005; CIG: 9086030D24

Il dirigente del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali

Premesso che:

il sistema delle funicolari di Napoli è di proprietà dell'Amministrazione ed è gestito, per la conduzione e la manutenzione ordinaria, dalla società A.N.M. S.p.A.;

la funicolare di Chiaia necessita di interventi di manutenzione ciclica ventennale per conseguire il rinnovo del nulla osta ministeriale per la prosecuzione dell'esercizio pubblico;

detti interventi costituiscono un preciso obbligo di legge secondo le norme regolamentari in materia di revisione periodica ed adeguamenti tecnici per i servizi di trasporto effettuati con funicolari e riportate nel D.M. 395 del 01.12.2015 (ex D.M. 23 del 02.01.1985);

con nota prot. n. 11342 del 6 maggio 2021, acquisita al prot. PG/2021/0367955 in pari data, l'A.N.M. S.p.A. ha trasmesso all'Amministrazione comunale il progetto definitivo dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia, per un importo complessivo di euro 6.095.849,00 oltre IVA così determinato:

- per lavori: euro 5.822.900,00;
- per oneri per la sicurezza: euro 116.458,00;
- per oneri di progettazione esecutiva e prestazioni accessorie: euro 156.491,00;

con nota acquisita al prot. PG/2021/0428958 del 31 maggio 2021 il Comitato di verifica progetti, istituito dall'Amministrazione comunale con disposizione dirigenziale del Direttore Generale n.3/2012, ha emesso il "Rapporto conclusivo di verifica" con esito favorevole ed ha dichiarato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, che le risultanze dell'attività di verifica svolta consentono di ritenere il progetto in questione adeguato e conforme alla normativa vigente per il livello di progettazione considerato;

con verbale del 31 maggio 2021 - ai sensi e per gli effetti dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 - è stato validato detto progetto definitivo;

il quadro economico dell'intervento, comprensivo delle opere previste in progetto e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, comporta una spesa complessiva pari ad euro 7.290.554,00 IVA inclusa;

sussiste l'integrale copertura finanziaria dell'intervento, per complessivi euro 7.290.554,00, assicurata come segue:

- euro 519.872,13 proveniente da applicazione avanzo vincolato applicato con deliberazione di Giunta comunale n. 223 del 30 giugno 2020, capitolo di spesa 47315/2 "APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE DELLA FUNICOLARE DI CHIAIA (PROV-FIN.MUTUO A CARICO DELLO STATO ENTRATA CAP.1/438 (ENT. CAP. 4405 - SPESA CAP 47315/1)", codice di bilancio 10.05-2.02.01.01.000, bilancio di previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022;
- euro 6.770.681,87 derivante da contratto di prestito stipulato con la Banca Europea per gli Investimenti in data 10 luglio 2017, capitolo di spesa 236055/5 "MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE FUNICOLARE DI CHIAIA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI - ENTRATA CAP. 536055",

codice di bilancio 10.02-2.02.01.01.001, bilancio di previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022;

l'intervento di che trattasi risulta inserito nell'Elenco annuale dei lavori pubblici del Comune di Napoli per l'annualità 2021, così come approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 27 del 16.09.2021 e verrà riproposto per l'annualità 2022 entro il termine attualmente fissato al 31 marzo 2022 dal Decreto del Ministero dell'Interno del 24 dicembre 2021 per l'approvazione del bilancio di previsione 2022-2024.

Considerato che:

con deliberazione di Giunta comunale n. 368 del 29 luglio 2021 l'Amministrazione ha approvato il progetto definitivo, redatto da A.N.M. S.p.A., dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia, per un importo complessivo di euro 6.095.849,00 oltre IVA e il relativo quadro economico per euro 7.290.554,00, comprensivo della somma di euro 144.000,00 oltre IVA per fornitura di ricambi strategici (ripetizione per prestazioni analoghe, ex D.Lgs. 50/2016, art. 63, co. 5);

con la medesima deliberazione e con la determinazione dirigenziale n. 2/K del 10 agosto 2021 rep. n. 1387 del 13 agosto 2021, l'Amministrazione ha preso atto dell'integrale copertura finanziaria delle opere di che trattasi per complessivi euro 7.290.554,00, attualmente assicurata come segue:

- capitolo di spesa 47315/2, codice di bilancio 10.05-2.02.01.01.000, bilancio di previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022, prenotazione impegno 244/21, per euro 519.872,13;
- capitolo di spesa 236055/5, codice di bilancio 10.02-2.02.01.01.001, bilancio di previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022, prenotazione impegno 242/21, per euro 5.270.681,87;
- capitolo di spesa 236055/5, codice di bilancio 10.02-2.02.01.01.001, bilancio di previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022, prenotazione impegno 243/21, per euro 1.500.000,00 a seguito di specifica variazione del PEG disposta con determinazione dirigenziale n. 1/K del 9 giugno 2021, rep. n. 1175 del dì 11 luglio 2021;

con deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 28 aprile 2022 è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;

in virtù di quanto al punto che precede, si deve provvedere a modificare le registrazioni contabili preesistenti, allineandole allo stato attuale delle vicende succedutesi, adeguando le registrazioni contabili all'innovato contesto gestionale, in particolare:

PARTE SPESA

Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022, codice bilancio 10.05-2.02.01.01.000, capitolo di spesa 47315/2, APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE CICILICA VENTENNALE DELLA FUNICOLARE DI CHAIA:

- Elidere vincolo sullo stanziamento per euro 519.872,13= relativamente a "Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia assunto al n.244/2020, determinazione dirigenziale 1387 del 13.08.2021 in regime di FPV;
- Apporre vincolo sullo stanziamento per euro 519.872,13= relativamente a "Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione

generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia” in regime di FPV;

Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022, codice bilancio 10.02-2.02.01.01.001, capitolo di spesa 236055/5, MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE FUNICOLARE DI CHIAIA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI:

- Elidere vincolo apposto allo stanziamento n. 242/2020 con determinazione dirigenziale n. 2/K del 10 agosto 2021, rep. n. 1387 del 13 agosto 2021 di euro 5.270.681,87=, in regime di FPV;
- Elidere vincolo apposto allo stanziamento n. 243/2021 con determinazione dirigenziale n. 2/K del 10 agosto 2021, rep. n. 1387 del 13 agosto 2021 di euro 1.491.072,00=, in regime di FPV;
- Apporre vincolo sullo stanziamento per euro 6.770.681,87= relativamente a “Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia”, in regime di FPV.

Considerato altresì che:

con determinazione dirigenziale n. 2/K del 10 agosto 2021, registrata all’Indice Generale in data 13 agosto 2021 al n. 1387, è stata approvata la documentazione di gara e si è definito di procedere - mediante indizione di gara aperta ai sensi degli artt. 60 e 133 del D.Lgs. n. 50/2016, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo - all’individuazione dell’operatore economico a cui affidare l’appalto relativo alla “Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia” – CIG 87346572FB;

alla successiva fase di gara, il cui bando è stato pubblicato in data 25 agosto 2021, è pervenuta solo n. 1 istanza di partecipazione da parte di un operatore economico che, in data 06 dicembre 2021, è stato escluso per aver formulato un’offerta economica inammissibile in quanto il prezzo proposto superava ampiamente l’importo a base di gara (ex art. 59, comma 4, D.Lgs. 50/2016 e art. 15 Disciplinare di gara);

sussistono le condizioni tassativamente previste all’art. 125, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 50/2016 per ricorrere all’affidamento del medesimo appalto, tenendo fermi gli elementi essenziali della prestazione richiesta con la precedente gara, mediante procedura negoziata senza previa indizione di gara di cui all’art. 123 comma 5 del medesimo decreto, da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, a parità di importo complessivo disponibile nel quadro economico approvato;

per l’estrema esiguità del numero degli operatori economici che operano nel settore degli impianti a fune, non risulta affatto utile avviare una manifestazione d’interesse per l’individuazione degli operatori da invitare alla procedura, ma si procederà ad invitare tutti quelli che negli ultimi anni hanno manifestato un concreto interesse alle n. 2 gare infruttuose esperite per l’impianto in parola, o partecipato ai lavori analoghi svolti di recente presso la funicolare Centrale;

ai sensi dell’art. 59 del Codice dei contratti pubblici l’appalto verrà affidato mediante “appalto integrato” relativamente ad opere per le quali l’elemento tecnologico è nettamente prevalente e l’affidamento separato della progettazione e dei lavori comporterebbe un nocumento all’Amministrazione in relazione al protrarsi dei tempi di realizzazione e di riapertura all’esercizio pubblico dell’impianto;

con nota prot. PG/2021/0937221 del 30 dicembre 2021 lo scrivente Servizio ha richiesto al Servizio Gare – Lavori il parere di competenza in merito alla procedura di gara individuata;

con nota prot. PG/2022/0021463 del 12 gennaio 2022 il Servizio Gare – Lavori ha validato la scelta della procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara di cui all'art. 63 del D.Lgs. 50/2016 (così come richiamata dall'art. 123 comma 5), ai sensi dell'art. 125, comma 1, lettera a) del medesimo decreto, a patto che le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate;

la documentazione di gara è stata revisionata e concordata con il Servizio Gare – Lavori;

attiene alla dirigenza, nell'ambito delle competenze gestionali ad essa demandate ai sensi dell'art.107 del TUEL, l'esercizio del potere di vigilanza e controllo sull'azione amministrativa da porre in essere in attuazione dell'atto deliberativo del 26 novembre 2019, nonché il rispetto della normativa vigente in materia di contratti pubblici in relazione all'affidamento dell'intervento anzidetto;

l'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 stabilisce che prima dell'avvio delle procedure di affidamento, le stazioni appaltanti adottino specifico procedimento a contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte.

Ritenuto che:

per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare l'intervento si procederà mediante procedura negoziata - settori ordinari - ai sensi dell'art. 3 lett. uuu) ed ai sensi degli artt. 125 e 133 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici.

Visti:

il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50;

il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora vigente);

il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

il vigente Regolamento comunale di Contabilità;

la D.G.C. n. 368 del 29 luglio 2021;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 16.09.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il Rendiconto della gestione finanziaria 2020;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 27 del 16.09.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2021-2023;

la deliberazione di Consiglio comunale n. 28 del 16.09.2021, esecutiva, con cui è stato approvato il Bilancio di Previsione 2021-2023;

la deliberazione di Giunta comunale n. 129 del 28.04.2022, con cui è stato approvato il riaccertamento ordinario dei residui;

l'art.3 comma 5 sexiesdecies del D.L. 30.12.2021 n. 228, convertito in legge 25.02.2022 n. 15, relativamente al differimento al 31.05.2022 del termine di adozione del bilancio di previsione 2022-2024, regolandone conseguentemente il termine dell'esercizio provvisorio.

Attestato che:

non si rinvengono nella determinazione elementi da cui possa desumersi la presenza di conflitto di interessi di cui all'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e all'art. 6 del D.P.R. n. 62/2013, recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, che impongono un dovere di astensione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi, nonché di segnalazione in ipotesi di situazione di conflitto di interessi anche potenziale, così come peraltro sancito anche dagli artt. 7 e 9 del Codice di comportamento adottato dall'Ente con deliberazione di G.C. n. 254 del 24 aprile 2014;

l'adozione del presente provvedimento avviene nel rispetto della regolarità tecnica e della correttezza dell'attività amministrativa e contabile, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 e degli art. 13, comma 1 lett. b), e 17, comma 2 lett. a), del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013;

il presente atto non contiene dati personali.

DETERMINA

approvare la documentazione di gara, costituita dallo schema della lettera di invito – disciplinare di gara, dallo schema di contratto e relativi allegati e dai modelli di gara;

procedere mediante procedura negoziata ai sensi dell'art. 3 lett. uuu) ed ai sensi degli artt.125 e 133 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. - Codice dei contratti pubblici;

procedere, per l'estrema esiguità del numero degli operatori economici che operano nel settore degli impianti a fune, ad invitare tutti gli operatori economici che negli ultimi anni hanno manifestato un concreto interesse alle n. 2 gare infruttuose esperite per l'impianto in parola, o partecipato ai lavori analoghi svolti di recente presso la funicolare Centrale;

definire che, in virtù della complessità dell'appalto, il termine per la presentazione delle offerte sarà definito nella lettera di invito e decorrerà dalla trasmissione della stessa ai partecipanti (presumibilmente le offerte dovranno essere presentate entro 20 giorni dalla trasmissione delle lettere di invito);

quantificare l'importo del corrispettivo globale dell'esecuzione dell'appalto da porre a base di gara in euro 6.239.849,00 oltre IVA, così ripartito (i codici alfanumerici citati nelle descrizioni corrispondono a quelli riportati nel quadro economico approvato):

Descrizione	Importo
A.1.1 - Lavori	€ 5.822.900,00
A.1.3+A.1.3.1 - Progettazione esecutiva e prestazioni accessorie	€ 156.491,00
Importo a base d'asta soggetto a ribasso di gara	€ 5.979.391,00
A.2 - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 116.458,00
Importo complessivo, comprensivo degli oneri per la sicurezza	€ 6.095.849,00
B.8 - Spese per contributi previdenziali (incarichi affidati all'esterno, servizi ecc.), valutati al 4% (solo su voci A.1.3+A.1.3.1)	€ 6.259,64
B.12 - Fornitura di ricambi strategici (Ripetizione per prestazioni analoghe, ex D.Lgs. 50/2016, art. 63, co. 5)	€ 144.000,00
Valore globale appalto (senza I.V.A.)	€ 6.246.108,64
C.A.1.1 - I.V.A. su Lavori	€ 582.290,00
C.A.1.3 - I.V.A. su Servizi	€ 15.649,10
C.A.2 - I.V.A. su Sicurezza	€ 11.645,80
C.B.3-12 – I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (solo su voce B.8 – Spese per contributi previdenziali)	€ 1.377,12
C.B.3-12 – I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione (solo su voce B.12 - Fornitura di ricambi strategici)	€ 31.680,00
Valore globale appalto (con I.V.A.)	€ 6.888.750,66

ricompreso nel quadro economico di importo complessivo di euro 7.290.554,00, approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 368 del 29 luglio 2021, che qui di seguito si riporta:

		A. Importo dei Lavori e delle forniture		
		€	€	
A. IMPORTO PER FORNITURE, LAVORI, SERVIZI	A.1.1	Importo dei lavori		
		<i>di cui importo dei lavori a misura</i>	€ 0,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo</i>	€ 5.822.900,00	
		<i>di cui importo lavori a corpo e misura</i>	€ 0,00	
		Totale importo lavori		€ 5.822.900,00
	A.1.2	Importo delle forniture		€ 0,00
	A.1.3	Importo dei servizi (progettazione, D.C., collaudi, corsi d'uso e e manut.)		€ 124.170,26
	A.1.3.1	Importo spese dei servizi (progettazione, D.C., coll., corsi e e manut.)		€ 32.320,74
	A.2	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso		€ 116.458,00
		Totale importo dei lavori e delle forniture e dei servizi (A.1.1+A.1.2+A.1.3+A.1.3.1+ A.2)		€ 6.095.849,00
	Totale importo soggetto a ribasso		€ 5.979.391,00	
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	B. Somme a disposizione dell'Amministrazione		€	
	B.1	Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto	€ 0,00	
	B.2	Imprevisti (max. 8%)	€ 143.365,22	
	B.3	Rilevi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 0,00	
	B.4	Allacciamento ai pubblici servizi	€ 0,00	
	B.5	Acquisizione aree o immobili, servizi, occupazioni	€ 0,00	
	B.6	Spese per attività tecnico-amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento e di verifica e validazione	€ 0,00	
	B.7	Spese per incarichi affidati all'esterno (commissioni giudicatrici, direzione lavori, collaudi, ecc.)	€ 15.000,00	
	B.8	Spese per contributi previdenziali (incarichi affidati all'esterno, servizi ecc.), valutati al 4%	€ 6.859,64	
	B.9	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
	B.10	Oneri dell'Esercente da Convenzione (assistenza a: progettazione, direzione lavori, esecuzione e collaudi) e oneri diretti e indiretti	€ 60.000,00	
	B.11	Spese per pubblicità	€ 12.000,00	
	B.12	Fornitura di ricambi strategici (di prima dotazione)	€ 144.000,00	
	B.13	Spese di cui agli articoli 90, comma 5, e 92, comma 7-bis, del codice, spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo all'incentivo di cui all'articolo 92, comma 5, del codice nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente. Compreso oneri riflessi	€ 127.664,28	
	B.14	IRAP	€ 8.765,32	
B.15	Contributo ANAC	€ 800,00		
	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+....+B15)		€ 518.454,46	
C. IVA	C. I.V.A.		%	
	CA.1.1	I.V.A. su Lavori	10%	
	CA.1.2	I.V.A. su Forniture	10%	
	CA.1.3	I.V.A. su Servizi	10%	
	CA.2	I.V.A. su sicurezza	10%	
	C.B.1-2	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	10%	
	C.B.3-12	I.V.A. su Somme a disposizione dell'Amministrazione	22%	
	Totale I.V.A. (C.A.1.1+...+C.B.3-12)		€ 676.250,54	
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B+C)			€ 7.290.554,00	

dare atto che con determinazione dirigenziale n. 012/K del 29.10.2021, registrata all'Indice Generale al n. 1.991 in data 16.11.2021, sono stati assunti gli impegni di spesa n. 5315/21 e n. 5316/21, sul capitolo 236055/5 entrambi per euro 4.464,00 (complessivi euro 8.928,00), ricompresi nel quadro economico già approvato, per il pagamento degli incarichi di componente della commissione giudicatrice relativamente alla gara CIG 87346572FB;

dare atto, in particolare, che la copertura finanziaria della spesa residua di euro 7.281.626,00 (pari alla differenza tra quella complessiva di euro 7.290.554,00 e quella impegnata di euro 8.928,00) è assicurata come segue:

- capitolo di spesa 47315/2, codice di bilancio 10.05-2.02.01.01.000, bilancio di previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022, prenotazione impegno 244/21, per euro 519.872,13;
- capitolo di spesa 236055/5, codice di bilancio 10.02-2.02.01.01.001, bilancio di previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022, prenotazione impegno 242/21, per euro 5.270.681,87;
- capitolo di spesa 236055/5, codice di bilancio 10.02-2.02.01.01.001, bilancio di previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022, prenotazione impegno 243/21, per euro 1.491.072,00 (pari a euro 1.500.000,00 – euro 8.928,00) a seguito di specifica variazione del PEG disposta con determinazione dirigenziale n. 1/K del 9 giugno 2021, rep. n. 1175 del dì 11 luglio 2021;

provvedere, in virtù di quanto al punto che precede, a modificare le registrazioni contabili preesistenti, allineandole allo stato attuale delle vicende succedutesi, adeguando le registrazioni contabili all'innovato contesto gestionale, come segue:

PARTE SPESA

*Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022, codice bilancio 10.02-2.02.01.01.001, capitolo di spesa **236055/5**, MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE FUNICOLARE DI CHIAIA - FINANZIAMENTO PRESTITO BEI:*

- *Elidere* vincolo apposto allo stanziamento n. 242/2020 con determinazione dirigenziale n. 2/K del 10 agosto 2021, rep. n. 1387 del 13 agosto 2021 di euro 5.270.681,87=, in regime di FPV;
- *Elidere* vincolo apposto allo stanziamento n. 243/2021 con determinazione dirigenziale n. 2/K del 10 agosto 2021, rep. n. 1387 del 13 agosto 2021 di euro 1.491.072,00=, in regime di FPV;
- *Prenotare* la somma di **euro 6.761.753,87=** relativamente a "Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia", in regime di FPV.

*Bilancio di Previsione 2021-2023, annualità gestionale 2022, codice bilancio 10.05-2.02.01.01.000, capitolo di spesa **47315/2**, APPLICAZIONE AVANZO VINCOLATO PER MANUTENZIONE CICLICA VENTENNALE DELLA FUNICOLARE DI CHIAIA:*

- *Elidere* vincolo sullo stanziamento per euro 519.872,13= relativamente a "Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia assunto al n.244/2020, determinazione dirigenziale 1387 del 13.08.2021 in regime di FPV;
- *Prenotare la somma di euro 126.996,79=* (pari alla differenza tra euro 6.888.750,66 come sopra quantificato ed euro 6.761.753,87) relativamente a "Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia" in regime di FPV;
- *Apporre* vincolo sullo stanziamento per **euro 392.875,34=** (pari alla differenza tra euro 519.872,13 ed euro 126.996,79) relativamente a "Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori, delle opere e delle prestazioni necessarie per la Revisione generale ventennale ed ammodernamenti tecnici ai sensi del D.M. 395/2015 (ex D.M. 23/85) della funicolare di Chiaia" in regime di FPV.

dare atto dell'accertamento preventivo di cui al comma 8 art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000, come coordinato dal D.Lgs. n. 118/2011 e n. 126/2014, avvenuto con determinazione dirigenziale n. 2/K del 10 agosto 2021, rep. n. 1387 del 13 agosto 2021;

dare atto che la prenotazione della spesa viene assunta nel rispetto dell'art. 163, comma 3 e comma 5, del D. Lgs. n. 267/2000;

definire la forma della scrittura privata autenticata in modalità elettronica per la stipula del contratto d'appalto;

trasmettere la presente determinazione al Servizio Gare – Lavori per i consequenziali adempimenti di competenza;

dare atto che tutti i n. 60 allegati, costituenti parte integrante del presente atto per complessive n. 908 pagine come da elenco riportato in calce, sono visionabili su richiesta presso l'archivio del Servizio Infrastrutture di trasporto speciali in cui sono depositati;

dare atto che detti allegati non possono essere pubblicati a tutela delle infrastrutture ferroviarie e della pubblica sicurezza degli utenti delle stazioni, classificate come "obiettivi sensibili";

procedere con la pubblicazione del solo presente atto, per la motivazione di cui al capoverso che precede, all'albo pretorio.

La narrativa si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante e sostanziale.

Il Dirigente
Servizio Infrastrutture di trasporto speciali
Ing. Serena Riccio
(vi è firma digitale)

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente determinazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Napoli, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. 82/2005.

Elenco allegati da non pubblicare (Rep. K1071/2022/1 del 06/05/2022)

Allegato n.	Titolo	Pagine
1	Lettera di invito - Disciplinare di gara	42
2	Schema di contratto	33
3	Modello di offerta "OFF"	2
4	Modello attestato di sopralluogo "SO"	1
5	Modello cronoprogramma "CRONO"	1
6	Modello DGUE	11
7	Patto di Integrità	3
8	Istruzioni per consultazione atti tecnici	3

9	R00 - Elenco elaborati di progetto	2
10	R01 - Relazione descrittiva generale	97
11	R02 - Relazione di progetto delle opere meccaniche ed elettromeccaniche	72
12	R03 - Relazione di progetto dell'impianto di sicurezza e fonia	15
13	R04 - Relazione di progetto delle apparecchiature elettriche di alimentazione, controllo e comando	44
14	R05 - Indicazioni per l'analisi sicurezza antincendio	14
15	R06 - Relazione descrittiva degli impianti di rivelazione e spegnimento incendi	14
16	R07 - Relazione di progetto degli impianti di stazione (videosorveglianza, TVCC, diffusione sonora, citofonico, informazione al pubblico)	11
17	R08 - Relazione di progetto interventi sulle opere civili	32
18	R09 - Rapporto stazioni non presenziate	12
19	R10 - Piano dei controlli non distruttivi	12
20	R11 - Relazione ambientale	5
21	PSC - Piano di sicurezza e coordinamento	339
22	ANP - Analisi prezzi	36
23	ELP - Elenco prezzi	4
24	CME - Computo metrico lavori edili	6
25	QEL - Quadro Economico Lavori	5
26	CRN - Cronoprogramma	2
27	CSA - Capitolato Speciale di Appalto	57
28	TAV01 - Inquadramento territoriale	1
29	TAV02 - Planimetria dell'impianto	1
30	TAV03 - Profilo Longitudinale	1
31	TAV04 - Layout sala argano: stato di fatto	1
32	TAV05 - Layout sala argano: progetto	1
33	TAV06 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Sala argano	1
34	TAV07 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Cimarosa: stato di fatto	1
35	TAV08 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Cimarosa: progetto	1
36	TAV09 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Palazzolo	1
37	TAV10 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Corso Vittorio Emanuele	1
38	TAV11 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - P.co Margherita: piano interrato	1
39	TAV12 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - P.co Margherita: stazione	1
40	TAV13 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Linea: stato di fatto	1
41	TAV14 - Impianto Antincendio - Rivelazione e Spegnimento - Linea: progetto	1
42	TAV15 - Impianti di stazione - Sala argano	1
43	TAV16 - Impianti di stazione - Cimarosa: stato di fatto	1
44	TAV17 - Impianti di stazione - Cimarosa: progetto	1
45	TAV18 - Impianti di stazione - Palazzolo	1
46	TAV19 - Impianti di stazione - Corso Vittorio Emanuele	1
47	TAV20 - Impianti di stazione - P.co Margherita: piano interrato	1
48	TAV21 - Impianti di stazione - P.co Margherita: stazione	1
49	TAV22 - Impianti di stazione - Linea: stato di fatto	1
50	TAV23 - Impianti di stazione - Linea: progetto	1
51	TAV24 - Impianti di stazione - Cimarosa (planimetria accessi): stato di fatto	1

52	TAV25 - Impianti di stazione – Cimarosa (planimetria accessi): progetto	1
53	TAV26 - Interventi sulle opere civili – Sala argano	1
54	TAV27 - Interventi sulle opere civili – Cimarosa: stato di fatto	1
55	TAV28 - Interventi sulle opere civili – Cimarosa: progetto	1
56	TAV29 - Interventi sulle opere civili – Palazzolo	1
57	TAV30 - Interventi sulle opere civili – Corso Vittorio Emanuele	1
58	TAV31 - Interventi sulle opere civili – P.co Margherita: piano interrato	1
59	TAV32 - Interventi sulle opere civili – P.co Margherita: stazione	1
60	Quadro economico di spesa	1