



CERTIFICATO VERIFICA DI CONFORMITÀ
(art. 102 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.)

Servizio di ingegneria relativo alla verifica del progetto esecutivo per l'intervento denominato
Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare.

- CIG: 8955777CF7
- Servizio di ingegneria relativo alla verifica del progetto esecutivo per l'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare*
- Aggiudicazione: determina dirigenziale n. 5 del 09/03/2022 – I. G. n. 501 del 25 marzo 2022
- Affidatario: Società En3 S.r.l., con sede legale in Milano alla via Libero Temolo n. 4 - C.F./P.IVA 01745200764
- Importo contrattuale: € 13.860,82 oltre oneri previdenziali al 4% e IVA al 22%
- Contratto: sottoscritto il 7 aprile 2022 - trattativa diretta n. 1937286 su MePA - e registrato con progressivo n. 4310 dell'11/04/2022
- Responsabile del procedimento/Direttore dell'esecuzione del contratto: arch. Francesca Spera

Premesse:

- con delibera di Giunta comunale n. 688 del 7 dicembre 2017 è stato approvato il Documento Preliminare all'avvio della progettazione redatto ai sensi all'art. 15 comma 5 del DPR n. 207/2010, per la realizzazione dell'intervento *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare* e concernente i seguenti percorsi pedonali, individuati secondo una logica di connessione con il sistema dei parchi e del verde, con il sistema infrastrutturale e con le emergenze storico-architettoniche:
 - Scala monumentale di Montesanto
 - Pedamentina
 - Petraio
 - Moiarriello
 - Calata San Francesco
 - Salita Cacciottoli
- con la suddetta delibera si è dato atto che l'intervento è finanziato nell'ambito del Patto per la città di Napoli, e trova copertura finanziaria al capitolo 256150/23 denominato "Patto per Napoli – La Città Verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare";
- con determina dirigenziale n. 11 del 12 dicembre 2018 (I. G. n. 2178 del 21/12/2018), divenuta efficace con determina dirigenziale n. 1 del 5 aprile 2019 (DETDI/2019/00000128 dell'8/04/2019), in esito alle operazioni di gara, si è provveduto ad aggiudicare l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, in favore del RTP Sab S.r.l (mandataria), B5 S.r.l., Ing. Alberto Capitanucci (mandanti);
- con Delibera di Giunta Comunale n. 138 dell'8 aprile 2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare*, redatto dal RTP aggiudicatario dei servizi di progettazione definitiva, esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione;
- il RTP aggiudicatario ha redatto il progetto esecutivo, acquisito con protocollo n. 0489400 del 22 giugno 2021 e, a conclusione della fase istruttoria, da ultimo con l'acquisizione del parere della competente





COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Verde della città

Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli, è possibile procedere all'approvazione del progetto esecutivo;

- l'art. 26 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che *la stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente* e che, non essendo questa stazione appaltante dotata del sistema di qualificazione interno, è necessario procedere ad affidare il servizio di ingegneria e architettura relativo alla verifica del progetto esecutivo, a professionalità esterne;
- a seguito di indagine di mercato, in data 30/11/2021 è stata attivata la trattativa diretta n. 1937286 con la Società En3 S.r.l., con sede legale in Milano alla via Libero Temolo, n. 4 – C.F. 01745200764 e P.IVA 01745200764;
- con determina dirigenziale n. 5 del 09/03/2022 registrata all'Indice Generale con il n. 501 del 25.03.2022, per le considerazioni ivi contenute, il servizio di verifica in parola è stato affidato, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, alla Società En3 S.r.l., con sede legale in Milano alla via Libero Temolo n. 4 - C.F./P.IVA 01745200764, che ha offerto il ribasso del 72,43 %, sull'importo di € 50.275,00, oltre oneri previdenziali e IVA;
- con la citata determina n. 5/2022 – I.G. n. 501/2022, l'importo di affidamento di € 13.860,82 oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 554,43 e IVA al 22% pari ad € 3.171,36 per complessivi € 17.586,61, trova copertura nelle somme a disposizione del Q. E. dell'intervento, e impegnato sul capitolo 256150/23, FPV2022- codice 10.04-2.02.01.09.013 finanziato a valere sul PSC Città di Napoli – FSC, ex Patto per Napoli, a seguito della riprogrammazione delle risorse finanziarie destinate all'intervento;
- sono state espletate, con esito regolare, le verifiche dei requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del Codice, di idoneità professionale e di capacità tecnica di cui all'art. 83 del Codice, come richiesti nel capitolato prestazionale per l'affidamento del servizio, nonché le verifiche della regolarità contributiva e previdenziale, della regolarità tributaria di cui al Programma 100 del vigente DUP, dell'insussistenza delle ipotesi di cui all'art. 53 c. 16 ter del d.lgs. 165/2001 e che sono, altresì, decorsi i termini relativi alle richieste di informazione antimafia di cui all'art. 91 del D.Lgs 159/2011, in capo alla Società ed al gruppo di professionisti indicato per lo svolgimento del servizio verifica senza che siano pervenuti esiti in merito;
- in data 7 aprile 2022 è stato sottoscritto sul portale MePA il contratto - trattativa diretta n. 1937286 – corredato delle *Condizioni aggiuntive del contratto* e del *Patto di integrità* e che lo stesso è stato registrato con progressivo n. 4310 dell'11/04/2022.

Finanziamento del progetto

Il servizio è finanziato con risorse a valere sul Piano Sviluppo e Coesione Città di Napoli – FSC.

Con la citata determina n. 5/2022 è stato impegnato a favore della Società En3 S.r.l., con sede legale in Milano alla via Libero Temolo n. 4 - C.F./P.IVA 01745200764 l'importo di € 13.860,82, oltre oneri previdenziali al 4% pari ad € 554,43 e IVA al 22% pari ad € 3.171,36 per complessivi € 17.586,61.

Tale somma trova copertura nelle somme a disposizione del Q. E. dell'intervento impegnato sul capitolo 256150/23 finanziato a valere sul PSC Città di Napoli – FSC, ex Patto per Napoli, a seguito della riprogrammazione delle risorse finanziarie destinate all'intervento.

Assuntore del servizio

Per l'affidamento del servizio di verifica del progetto esecutivo per l'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare*, si è proceduto ai sensi dell'art. 1 comma 2 lett. a) della legge 120/2020, come sostituita dall'art. 51 della legge n. 108 del 2021, mediante trattativa diretta su MePA.





L'aggiudicazione a favore della Società En3 S.r.l., con sede legale in Milano alla via Libero Temolo n. 4 - C.F./P.IVA 01745200764, per l'importo di € 13.860,82 (oltre oneri previdenziali e IVA) corrispondente al ribasso percentuale del 72,43 %, è intervenuta con determina dirigenziale n. 5 del 09/03/2022 (I.G. n. 501 del 25/03/2022).

Contratto principale

In data 7 aprile 2022 - trattativa diretta n. 1937286 su MePA - è stato sottoscritto il contratto registrato con progressivo n. 4310 dell'11/04/2022, per l'affidamento alla citata Società del servizio di ingegneria relativo alla verifica del progetto esecutivo in parola per l'importo di € 13.860,82 oltre oneri previdenziali ed IVA.

Perizie di variante - Contratto aggiuntivo

Per il servizio in parola non sono state redatte perizie di variante e non è stato necessario stipulare contratti aggiuntivi.

Responsabile del procedimento - Direttore dell'esecuzione del contratto

Le funzioni di responsabile del procedimento, nominato con disposizione dirigenziale n. 5 del 22 settembre 2017 (DISP/2017/0005377 del 22/09/2017) e individuato per la procedura in parola anche quale direttore dell'esecuzione del contratto, sono state svolte dall'arch. Francesca Spera.

Consegna del servizio

Con verbale di avvio dell'esecuzione del contratto sottoscritto digitalmente in data 14 aprile 2022, redatto ai sensi dell'art. 19 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49, il responsabile del procedimento ha dato avvio all'esecuzione del contratto.

Tempo utile per la esecuzione del servizio e penale per il ritardo

Per l'esecuzione del servizio in oggetto sono stati assegnati 30 (trenta) giorni, come indicato all'art. 1 delle citate *Condizioni aggiuntive del contratto*, decorrenti dal 14 aprile 2022, data di sottoscrizione del verbale di avvio dell'esecuzione.

Con nota protocollo n. 301417 del 19/04/2022 il RUP ha comunicato una sospensione del servizio a seguito di una incongruenza rilevata tra il numero di elaborati trasmessi e quelli elencati.

Con nota protocollo n. 307408 del 20/04/2022 il RUP ha successivamente comunicato il nulla osta alla ripresa delle attività a seguito della risoluzione delle incongruenze rilevate tra il numero di elaborati trasmessi e quelli elencati.

Con pec acquisita al protocollo con n. 0345558 del 04/05/2022 la Società EN3 ha trasmesso il verbale di verifica intermedia n.1 interrompendo di fatto i termini contrattuali, sino a quando, con nota protocollo n. 416500 del 27/05/2022, il RUP ha trasmesso la documentazione richiesta.

In data 31/05/2022, con protocollo n. 0427288, è stata acquisita la pec con cui la citata Società ha trasmesso il verbale di verifica intermedia n.2, interrompendo nuovamente i termini contrattuali.

A seguito dell'invio delle controdeduzione formulate dai progettisti (nota protocollo n. 449660 del 09/06/2022), con pec acquisita al protocollo il 10/06/2022 con n.0451745, la Società EN3 ha comunicato di aver terminato le attività di verifica preventiva della progettazione relativa al progetto esecutivo denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare*, contestualmente ha trasmesso il registro di verifica ad esso relativo chiedendone la restituzione con sottoscrizione dei progettisti.

Con pec acquisite al protocollo generale con n. 0471471 e n. 0480958, rispettivamente del 17/06/2022 e del 21/06/2022, la Società incaricata ha trasmesso il Rapporto conclusivo e il Registro di verifica, ha indicato





il link (<https://mega.nz/folder/LfAGwRYT#hqpUhskk-Ftzsyin-F3ysg>) da cui scaricare il progetto esecutivo verificato e sottoscritto sia dalla EN3 Srl che dal RTP incaricato della progettazione, terminando di fatto la propria attività.

Con detta trasmissione si è formalmente completata la prestazione professionale di cui al citato contratto registrato con progressivo n. 4310 dell'11/04/2022 - trattativa diretta n. 1937286 su MePA.

Per quanto sin qui esposto, quindi, non si è reso necessario applicare alcuna penale per il ritardo.

Ultimazione del servizio

Il servizio si intende ultimato il 21 giugno 2022 con la consegna degli elaborati definitivi. Il progetto in parola è stato, quindi, validato dal RUP con verbale del 23 giugno 2022.

Anticipazione in denaro

Non si sono rese necessarie anticipazioni.

Andamento del servizio

Il servizio di ingegneria relativo alla verifica del progetto esecutivo per l'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare* si è svolto in conformità a quanto richiesto dai documenti contrattuali.

Assicurazioni Professionali e Previdenziali

La Società EN3 S.r.l. affidataria ha presentato:

- cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. 50/2016, mediante atto di fidejussione n. 0230419445 emessa dalla HDI Assicurazioni in data 31.03.2022, per la somma garantita di € 8.653,31, integrata con appendice n.1 del 04.04.2022, agli atti del Servizio Verde della città;
- polizza di assicurazione della responsabilità civile professionale rilasciato da Lloyd's Insurance Company S.A. n. A121C490046-LB emessa il 12.04.2021, agli atti del Servizio Verde della città.

E' stato, inoltre, verificato che la Società EN3 S.r.l., nonché i professionisti costituenti il gruppo di lavoro indicato per la verifica in parola, risulta in regola con i contributi previdenziali, come da certificati acquisiti presso le Casse previdenziali e agli atti del Servizio Verde della città.

Ciò premesso,

considerato l'intero svolgimento dell'appalto riassunto nelle premesse da cui risulta:

- che il servizio è stato eseguito nel rispetto delle condizioni previste nel Contratto registrato con progressivo n. 4310 dell'11/04/2022 - trattativa diretta n. 1937286 su MePA;
- che il contraente ha ottemperato all'obbligo di tutti gli oneri contributivi e previdenziali richiesti dalle vigenti disposizioni;
- che il servizio è stato eseguito nel rispetto delle scadenze contrattuali;
- che non risultano pervenute comunicazioni relative a cessioni di credito da parte dell'affidatario né procure o deleghe a favore di terzi e non risultano altresì notificati atti impeditivi al pagamento da parte di terzi;





COMUNE DI NAPOLI
Area Ambiente

Servizio Verde della città

la sottoscritta

CERTIFICA

- la **CONFORMITÀ** del servizio denominato **servizio di ingegneria relativo alla verifica del progetto esecutivo per l'intervento denominato Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare** eseguito dalla Società En3 S.r.l., con sede legale in Milano alla via Libero Temolo n. 4 - C.F./P.IVA 01745200764, in esecuzione del contratto d'appalto sottoscritto il 7 aprile 2022 - trattativa diretta n. 1937286 su MePA - e registrato con progressivo n. 4310 dell'11/04/2022;
- che, come previsto dal Contratto, in dipendenza dell'esecuzione del servizio in parola e salvo la superiore approvazione del presente atto, può essere corrisposto alla citata Società l'importo complessivo di **€ 17.586,61** (pari al saldo dell'importo contrattuale), di cui € 13.860,82 per servizi, € 554,43 per oneri previdenziali al 4% ed € 3.171,36 per IVA al 22%.

Napoli, 11 luglio 2022

Sottoscritto digitalmente da
Il Direttore dell'Esecuzione del Contratto
arch. Francesca Spera

Sottoscritto digitalmente da
L'affidatario
(per accettazione)
ing. Basileo Volini

