


PERIZIA DI VARIANTE

(Art. n. 205 comma 4 del D.Lgs. 163/2006)

Il Direttore dei Lavori:
Ing. Massimiliano CRETARA

L'Impresa:
SPINOSA Costruzioni Generali Spa

VISTO il R.U.P.:
Arch. Luca D'ANGELO

	LOTTO 2		
		GENERALI	
		v.	
		v.	

CRONOPROGRAMMA LAVORI - UNESCO NAPOLI - LOTTO 2

CATEGORIE DI LAVORO	APRILE				MAGGIO				GIUGNO				LUGLIO				AGOSTO				SETTEMBRE				OTTOBRE				NOVEMBRE				DICEMBRE				GENNAIO							
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
VIA dei TRIBUNALI																																												
I° AREA da Incrocio via Duomo a incrocio Vico Sedil Capuano																																												
Recinzione di cantiere																																												
Rimozione pavimentazione																																												
rete fognaria																																												
rifacimento sottofondo																																												
pavimentazione in cubetti																																												
dissuasori metallici																																												
II° AREA da Incrocio Vico Zite a Incrocio Via Muzy																																												
Recinzione di cantiere																																												
Rimozione pavimentazione																																												
rete fognaria																																												
rifacimento sottofondo																																												
pavimentazione in cubetti																																												
dissuasori metallici																																												
III° AREA Tratto Vico Zite a Vico Sedil Capuano																																												
Recinzione di cantiere																																												
Rimozione pavimentazione																																												
rete fognaria																																												
rifacimento sottofondo																																												
pavimentazione in cubetti																																												
dissuasori metallici																																												
Via CIRILLO																																												
Completamento marciapiede in basoli																																												
Completamento pavimentazione in cubetti																																												
Illuminazione																																												
Piazza Capuana (Zona Uffici)																																												
PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI																																												
Sistemazione a Verde																																												
piantumazione																																												
Sostituzione Dissuasori in pietra danneggiati																																												
Dissuasori e panchine su Piazza S. Maria a Canello																																												
Dissuasori su Via Siniscalchi e Via Muzy																																												





GoSign - Esito verifica firma digitale

Verifica effettuata in data 23/05/2022 10:59:54 UTC

File verificato: E:\lavoro agile_29 MARZO\GP\GP26b\VARIANTE FEB 2022\DELIBERA APPROVAZIONE VARIANTE 2022\ALLEGATI\da cretara\CR - Cronoprogramma Lavori-signed.pdf

Esito verifica: **Verifica completata con successo**

Dati di dettaglio della verifica effettuata

Firmatario 1 : MASSIMILIANO CRETARA
Firma verificata: OK (Verifica effettuata alla data: 23/05/2022 10:59:54 UTC)
Verifica di validità Effettuata con metodo OCSP. Timestamp della risposta del servizio 23/05/2022
online: 10:30:00 UTC

Dati del certificato del firmatario **MASSIMILIANO CRETARA**

Nome, Cognome: MASSIMILIANO CRETARA
Numero identificativo: 2021149950351
Data di scadenza: 14/05/2024 00:00:00 UTC
Autorità di certificazione: InfoCert Firma Qualificata 2 , INFOCERT SPA ,
Certificatore Accreditato ,
IT ,
07945211006 ,
Documentazione del certificato (CPS): <http://www.firma.infocert.it/documentazione/manuali.php>
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.36.1.1.1
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.24.1.1.2
Identificativo del CPS: OID 0.4.0.194112.1.2
Identificativo del CPS: OID 1.3.76.16.6
Note di utilizzo del certificato: Questo certificato rispetta le raccomandazioni previste dalla Determinazione Agid N. 121/2019

Fine rapporto di verifica



Il futuro digitale è adesso

InfoCert S.p.A. (<https://www.infocert.it/>) 2022 |
P.IVA 07945211006