

Oggetto: affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti l'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare.*

CUP: B69J17000070001 – CIG: 7325499901

Fonte di finanziamento: Piano sviluppo e coesione Città di Napoli

Esecutore: RTP *Sab srl* (mandataria), *B5 srl*, ing. Alberto Capitanucci

Contratto: repertorio n. 86326 del 5 settembre 2019

Importo contrattuale: € 155.961,58 (oltre IVA e oneri)

CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DELLE PRESTAZIONI (d.m. 49/2018, art. 25)

L'anno 2022 (duemilaventidue), il giorno 21 (ventuno) del mese di giugno,

premesse che:

- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 27 dicembre 2017 al n. 1782, è stata disposta l'indizione della procedura di gara per l'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti l'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare;*
- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 21 dicembre 2018 al n. 2178, si è provveduto ad approvare la proposta di aggiudicazione della gara indetta con la citata determinazione n. 1782/2017, in favore del raggruppamento temporaneo di professionisti costituito da *Sab srl* (mandataria), *B5 srl*, ing. Alberto Capitanucci;
- con determinazione dirigenziale repertorio n. 128 dell'8 aprile 2019, a seguito dell'esito regolare delle verifiche circa il possesso dei prescritti requisiti generali e speciali, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016, si è preso atto dell'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione di cui alla citata determinazione n. 2178/2018;
- con atto per dottor Mario Biavati, notaio in Bastia umbra, registrato a Perugia il 29 maggio 2015, al n. 11647/1T, è stato costituito tra le società e professionisti *Sab srl B5 srl* e ing. Alberto Capitanucci apposito raggruppamento temporaneo per l'esecuzione dell'incarico in oggetto;
- in data 5 settembre 2019 è stato sottoscritto il contratto d'appalto repertorio n. 86326 per l'affidamento al suddetto raggruppamento temporaneo di professionisti dei servizi di ingegneria e architettura relativi alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti l'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare;*
- con verbale in data 17 ottobre 2019 è stata avviata l'esecuzione del citato contratto n. 86326/2019 per la parte relativa alla progettazione definitiva dell'intervento in oggetto

fissando il termine per la consegna degli elaborati progettuali, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del contratto e dall'art. 6 del capitolato tecnico prestazionale, al 16 dicembre 2019, poi prorogato al 15 gennaio 2020 giusta concessione proroga resa con nota n. 1009443 del 13 dicembre 2019;

- sul progetto definitivo dell'intervento, trasmesso in data 15 gennaio 2020 e successivamente integrato e parzialmente modificato con nota n. 183697 del 28 febbraio 2020, è stata indetta apposita conferenza di servizi istruttoria conclusasi con relazione del responsabile del procedimento e del direttore dell'esecuzione resa con nota n. 269552 del 30 marzo 2021;
- in data 1° aprile 2022 è stata emessa la relazione di verifica di conformità ai sensi dell'art. 102, comma 2, del d.lgs. 50/2016 con cui si è certificato che il progetto definitivo è stato eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali;
- con deliberazione di Giunta comunale n. 138 dell'8 aprile 2021 è stato approvato il progetto definitivo dell'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare*;
- con verbale in data 19 aprile 2021 è stata avviata l'esecuzione del contratto repertorio n. 86326/2019, per la parte relativa alla progettazione **esecutiva** dell'intervento, fissando il termine per la consegna degli elaborati progettuali al 21 maggio 2021, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4 del contratto e dall'art. 6 del capitolato tecnico prestazionale;
- a seguito di richiesta presentata con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Napoli il 13 maggio 2021, al n. 380576, con nota n. 406417 del 21 maggio 2021, è stata concessa all'appaltatore una proroga al 7 giugno 2021 del termine per la consegna degli elaborati progettuali;
- a seguito di richiesta presentata con nota acquisita al protocollo generale del Comune di Napoli il 3 giugno 2021, al n. 436102, con nota n. 443985 del 4 giugno 2021, è stata concessa all'appaltatore una ulteriore proroga al 22 giugno 2021 del termine per la consegna degli elaborati progettuali;
- i progetti esecutivi dei sei ambiti di intervento sono stati trasmessi in data 22 giugno 2021 e acquisiti con nota registrata in pari data al n. 489400;
- con nota n. 541984 del 12 luglio 2021 il citato progetto è stato trasmesso alla *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio* per il Comune di Napoli per l'acquisizione del parere di competenza;
- con nota n. 18030 dell'11 gennaio 2022, a seguito della presentazione di integrazioni, è stato acquisito il parere favorevole della *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio*;
- con determinazione dirigenziale registrata all'indice generale il 25 marzo 2022, al n. 501, si è proceduto ad affidare alla società *En3 srl*, ai sensi del decreto-legge 76/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge 120/2020, come modificato dall'art. 51 della legge 108/2021, il servizio di verifica del progetto esecutivo dell'intervento in oggetto, da espletarsi ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016;

- la suddetta attività di verifica, previa acquisizione di tutti le integrazioni e chiarimenti richiesti al raggruppamento affidatario della progettazione, si è conclusa con esito positivo con la trasmissione, con nota n. 471471 del 17 giugno 2022, del *Rapporto conclusivo di verifica* e del *registro di verifica*;
- a seguito di una rimodulazione dei quadri economici dei sei ambiti di intervento, il *Rapporto conclusivo di verifica* corredato dai suddetti quadri economici è stato nuovamente trasmesso con nota n. 480958 del 21 giugno 2022.

Premesso tutto quanto sopra, la sottoscritta arch. Anna Rita Affortunato, direttore dell'esecuzione del contratto relativo all'affidamento dei servizi tecnici attinenti l'ingegneria e l'architettura relativi alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione inerenti l'intervento denominato *Città verticale: riqualificazione dei percorsi pedonali tra la collina e il mare*, effettuati i necessari accertamenti, sulla base dei riscontri eseguiti,

CERTIFICA

che le prestazioni oggetto del contratto di appalto n. 86326/2019, comprensive di tutti gli adeguamenti e integrazioni per qualunque motivo richieste ai progettisti, sono state rese entro i termini utili di volta in volta fissati. Certifica, altresì, che le prestazioni sono state definitivamente ultimate con la trasmissione della documentazione necessaria alla conclusione dell'attività di verifica di cui all'art. 26 del d.lgs. 50/2016, in data 21 giugno 2022.

Sottoscritto digitalmente da:

Il direttore dell'esecuzione
arch. Anna Rita Affortunato

L'operatore economico
arch. Pierpaolo Papi

Visto: Il responsabile del procedimento
arch. Francesca Spera

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del d.lgs. 82/2005 e s.m.i. (CAD).