



COMUNE DI NAPOLI
AREA PATRIMONIO
SERVIZIO TECNICO PATRIMONIO

PON METRO 2014-20 - Progetto NA.2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici”

Lotto 3 - NA2.1.2.a.6 "Consiglio Comunale via Verdi 35"

CUP: B62J17005420001 - CIG: 8004575042

Servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico giusta Determinazione Dirigenziale del Servizio Tecnico Patrimonio n. 1 del 11/04/2020, I.G. n. 1199 del 08/09/2020

CERTIFICATO DI VERIFICA DI CONFORMITA'
(art. 102 del D.Lgs. 50/2016)

Determina Dirigenziale n. 18 del 04/09/2019 del servizio Tecnico Patrimonio, I.G. n. 1625 del 10/09/2019, di indizione della gara d'appalto in 11 lotti, mediante procedura aperta e con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, per l'affidamento dei servizi di progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico degli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014 2020 denominato NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici”.

Determina Dirigenziale n. 1 del 11/04/2020 del servizio Tecnico Patrimonio, I.G. n. 1199 del 08/09/2020, di aggiudicazione, sotto condizione risolutiva della sussistenza dei requisiti dichiarati in sede di gara, del terzo lotto NA2.1.2.a.6 "Consiglio Comunale via Verdi 35". Disposizione Dirigenziale n. 6 del 15/02/2021 del servizio Tecnico Patrimonio, registrata al n. 881 del 17/02/2021, di presa d'atto della avvenuta efficacia della determina 1199/2020 a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti di ordine generale e speciali come richiesti dagli atti di gara.

Importo dell'affidamento: € 18.395,70 oltre oneri previdenziali e I.V.A.

Stazione Appaltante: Comune di Napoli, Servizio Tecnico Patrimonio - Piazza Francese 1-3, 80133 Napoli, PEC: tecnico.patrimonio@pec.comune.napoli.it

RUP: Arch. Maria Iaccarino, matr. 55636, del servizio Controlli ambientali e attuazione PAES (Disposizione Dirigenziale n. 52 del 04/12/2020, pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Napoli con il numero 6176 del 16/12/2020)

DEC: Arch. Stefania Ferraiuolo, matr. 56349, dell'U.O. Attività Tecniche della Municipalità 7 (Disposizione Dirigenziale n. 52 del 04/12/2020, pubblicata all'albo Pretorio del Comune di Napoli con il numero 6176 del 16/12/2020)



Affidatario: RTP Ingegneria e Sviluppo s.r.l (mandataria), ing. Nicola Galdiero, ing. Gianfranco Antorino, ing. Luigi Bordo (mandanti), CF e P.IVA 07918340634, con sede legale in San Vitaliano, alla via Nazionale delle Puglie n. 283, in persona dell'amministratore unico nonché direttore tecnico di Ingegneria e Sviluppo s.r.l. ing. Antonio Russo.

Contratto: Contratto repertorio n. 86488 del 22/04/2021, con importo previsto pari ad € 18.395,70 oltre oneri previdenziali e I.V.A.

Prestazioni contrattuali previste: come da documentazione di cui alla Determina Dirigenziale n. 18 del 04/09/2019 del servizio Tecnico Patrimonio, I.G. n. 1625 del 10/09/2019, di indizione della gara d'appalto (Documento Preliminare alla Progettazione, Capitolato Tecnico Prestazionale).

Prestazioni contrattuali eseguite: servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a "Risparmio energetico negli edifici pubblici", Lotto 3 - NA2.1.2.a.6 "Consiglio Comunale via Verdi 35".

Durata delle prestazioni: 75 giorni naturali e consecutivi, di cui 50 per la progettazione definitiva e 25 per la progettazione esecutiva e l'attività di coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione, al netto delle interruzioni previste per l'ottenimento delle necessarie approvazioni e per le attività di verifica dei progetti e delle eventuali ulteriori proroghe disposte dal RUP.

Svolgimento delle attività:

data di inizio delle prestazioni: 16 agosto 2021, come fissato dal verbale di avvio dell'esecuzione delle prestazioni e a seguito delle interlocuzioni preliminari ivi riportate mirate alla precisazione delle scelte progettuali;

prima consegna progetto definitivo: 4 ottobre 2021;

termine per lo svolgimento delle attività relative al progetto definitivo: 18 ottobre 2021, come da proroga fissata dal RUP con il verbale n. 1 dell'11 ottobre 2021;

consegna del progetto definitivo: 18 ottobre 2021;

sospensione delle attività di progettazione: dal 15 novembre 2021 al 26 maggio 2022, come da verbali n. 2 del 15 novembre 2021 e n. 3 del 24 maggio 2022, nelle more del rilascio, da parte della competente *Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per il Comune di Napoli*, dell'autorizzazione ex art. 21 del D.Lgs. 42/2004;

prima consegna progetto esecutivo: 17 giugno 2022;

termine per lo svolgimento delle attività relative al progetto esecutivo: 1° luglio 2022, come da proroga fissata dal RUP con il verbale n. 4 del 24 giugno 2022;

Consegna definitiva della documentazione di progetto: 1° luglio 2022.

Ultimazione delle prestazioni: 11 luglio 2022, come da certificato a firma del DEC e del RUP, che si allega al presente.

Per quanto sopra, vista la documentazione di gara di cui alla Determina Dirigenziale n. 18 del 04/09/2019 del servizio Tecnico Patrimonio, I.G. n. 1625 del 10/09/2019, le prestazioni rese dal RTP affidatario e la relativa documentazione presentata dallo stesso in data 18 ottobre 2021 e 1°



luglio2022, **si certifica** che le prestazioni rese in termini di obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative siano state realizzate ed eseguite nel rispetto e in conformità alle previsioni e alle pattuizioni del contratto repertorio n. 86488 del 22/04/2021, con importo previsto pari ad € 18.395,70 oltre oneri previdenziali e I.V.A., del *“servizio di progettazione definitiva ed esecutiva, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione per l'intervento di efficientamento energetico per gli edifici di proprietà del Comune di Napoli, nell'ambito del progetto PON METRO 2014-2020 denominato NA2.1.2.a “Risparmio energetico negli edifici pubblici”, Lotto 3 - NA2.1.2.a.6 “Consiglio Comunale via Verdi 35”, CUP: B62J17005420001 - CIG: 8004575042.*

Napoli, 14/07/2022

IL R.U.P.

(ARCH. MARIA IACCARINO)

Handwritten signature of Maria Iaccarino in black ink.

IL D.E.C.

(ARCH. STEFANIA FERRAIUOLO)

Handwritten signature of Stefania Ferraiuolo in black ink.