



COMUNE DI NAPOLI

## CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

### Dati dell'appalto

- Progetto: Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025
- CUP B62I09002220002 - CIG 8396338D4C
- Committente: Comune di Napoli
- Ente finanziatore: Regione Campania, a valere sul POR FESR Campania 2007-2013 Asse 1 Obiettivo Operativo 1.1.
- Gestione della procedura di gara: in Centrale di Committenza composta dal Comune di Napoli (Ente Aderente) ed ASIA Napoli S.p.A. (Ente Capofila)
- Approvazione del progetto: Delibera di Giunta Comunale n. 862 del 22 dicembre 2015
- Determina di aggiudicazione n. 29 del 9 dicembre 2020, registrata all'indice generale n. 1941 del 24 dicembre 2020
- Contratto: contratto rep. num. 86468 del 23 marzo 2021; scrittura privata num. progressivo di registrazione 3598 del 21 giugno 2021
- Impresa aggiudicataria: KIDEA S.R.L. con sede legale in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.281, CAP 80078, 05877181213, iscritta alla C.C.I.A. di Napoli con REA N. 781402

### 1. RELAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITÀ

#### Approvazione del progetto e ammissione a finanziamento

- con decreto dirigenziale n. 2 del 5 maggio 2010 la Regione Campania ha ammesso a finanziamento il progetto “Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli” – per un importo pari ad € 8.250.000,00 a valere sul POR FESR Campania 2007-2013 obiettivo operativo 1.1, approvando contestualmente lo schema di convenzione, sottoscritto in data 10/05/2012 tra beneficiario Comune di Napoli e Regione Campania;
- il progetto finanziato prevedeva l'acquisto di automezzi ed attrezzature per la raccolta differenziata, nonché lo svolgimento di una campagna di comunicazione;
- con delibera n. 862 del 22 dicembre 2015 la Giunta Comunale ha approvato la suddivisione in fasi del progetto “Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli” a valere sul POR FESR Campania 2007/2013 Asse 1 O.O. 1.1. ammesso a finanziamento con D.D. n. 2 del 5/10/2010 per l'importo di € 8.250.000,00;



- la fase 2 del progetto prevede il completamento delle forniture di automezzi, già aggiudicati per un importo di euro 2.389.992,20 incluso IVA, e lo svolgimento della campagna di comunicazione sulla raccolta differenziata per un importo di euro 1.089.159,50 incluso IVA;
- con decreto dirigenziale n. 253 del 26 luglio 2017, la Giunta Regionale della Campania ha ammesso a finanziamento, a valere sui fondi POR FESR 2014-2010, la fase 2 del progetto per il completamento dell'acquisto degli automezzi e per lo svolgimento della campagna di comunicazione;
- in data 5 settembre 2017 si è concluso l'iter procedurale relativo alla sottoscrizione della convenzione tra la Regione Campania ed il Comune di Napoli per la realizzazione della fase 2 del progetto "Finanziamento piani comunali di raccolta differenziata – Napoli".

### **Figure tecniche impegnate nella realizzazione dell'intervento**

Nell'ambito dell'appalto sono stati conferiti i seguenti incarichi:

- Responsabile Unico del Procedimento: ing. Simona Materazzo, funzionario del Servizio Igiene della Città – disposizione dirigenziale n.34 del 4/8/2020, rep.n.4528 del 17/9/2020;
- gruppo di lavoro a supporto del RUP: Antonio Cervasio e Marino Urso, Istruttori Amministrativi del Servizio Igiene della Città – disposizione dirigenziale n.34 del 4/8/2020, rep.n.4528 del 17/9/2020;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto: ing. Paolo Stanganelli, Responsabile della Direzione Ricerca e Sviluppo dell'ASIA Napoli S.p.A. - disposizione dirigenziale n.8 del 3 marzo 2021 rep.n.2256 del 26/4/2021. Con pec del 29/10/2021 l'ing. Paolo Stanganelli ha comunicato l'impossibilità a continuare a rivestire il ruolo a far data dal 1° novembre 2021 stante il passaggio ad altra azienda;
- Direttore dell'Esecuzione del Contratto: ing. Raffaele Fontana, dipendente della Direzione Ricerca e Sviluppo dell'ASIA Napoli S.p.A. - disposizione dirigenziale n. 41 del 17/12/2021, rep.n.1161;
- Responsabile della verifica di conformità del contratto: arch. Monica Pisano, funzionario del Servizio Igiene della Città – disposizione dirigenziale n.11 dell'8/4/2022 rep.n.3498 del 26/4/2022.

### **Procedura di gara**

- con determina dirigenziale n.13 del 6/8/2020 registrata all'IG 1115 è stata indetta la procedura aperta ai sensi dell'art. 60 del D. Lgs n. 50/2016, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo, per l'affidamento dei "Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025", per un importo totale di 646.417,90, CIG: 8396338D4C, approvando il quadro economico della fornitura come di seguito riportato:



A	FORNITURE	
A1	Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025	€ 526.076,56
	Totale forniture	€ 526.076,56
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.604,50
B2	Iva 22% su A	€ 115.736,84
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 120.341,34</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 646.417,90</b>

- in esecuzione della predetta determina a contrarre, la Centrale di Committenza con bando pubblicato sulla GUUE del 25 agosto 2020 S 164 398776-2020, ha indetto la procedura aperta telematica n. 025/CDC/2020 avente ad oggetto l'affidamento dei "Servizi integrati di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi", fissando per il giorno 21 settembre 2020 ore 12.00 il termine di presentazione delle offerte;
- entro il termine di scadenza della procedura di gara *de qua* ha presentato offerta n.1 concorrente "KIDEA srl";
- nella seduta pubblica del 23 settembre 2020 il seggio di gara ha proceduto a sbloccare sulla piattaforma telematica la documentazione amministrativa prodotta dal concorrente, per verificare la completezza, la regolarità e la conformità della documentazione amministrativa presentata rispetto a quanto previsto dal Disciplinare di gara e, avendo rilevato la carenza in alcune dichiarazioni ne ha chiesto l'integrazione, attivando il procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art.83, comma 9, del D.Lgs n. 50/2016;
- il concorrente KIDEA srl ha ottemperato alla richiesta formulata dal Seggio di gara producendo nei termini assegnati le dichiarazioni richieste in sede di soccorso istruttorio e, conseguentemente, il Seggio di gara ha disposto l'ammissione alla prosecuzione della presente procedura di gara con verbale del 25 settembre 2020;
- con disposizione dirigenziale n.39 del 6 ottobre 2020, rep.4943/2020, del Servizio Igiene della Città sono stati nominati i componenti della commissione giudicatrice per la valutazione delle offerte per la procedura di gara di che trattasi;
- in data 14 ottobre 2020 si è insediata, in seduta pubblica, la commissione giudicatrice per procedere allo sblocco telematico della documentazione tecnica presentata dal concorrente e alla conseguente validazione della stessa;
- a conclusione della suddetta seduta pubblica, la commissione giudicatrice ha proseguito, in seduta riservata, l'esame dell'offerta tecnica del concorrente KIDEA srl;
- i lavori sono proseguiti in seduta pubblica del 21 ottobre 2020, procedendo all'inserimento sulla piattaforma telematica dei punteggi conseguiti dal



concorrente nell'offerta tecnica ed allo sblocco telematico dell'offerta economica rilevando che il concorrente ha offerto, sull'importo a base d'asta, un ribasso percentuale del 1,1%, nonché ha indicato il prezzo offerto per la durata di 12 mesi per l'attività A1 (Elaborazione grafica e creativa), il prezzo offerto per la durata di 12 mesi per l'attività A2 (Progettazione e produzione contenuti digitali e multimediali), il prezzo totale offerto per la durata di 12 mesi per l'attività A3 (Sviluppo Grafico e produzione campagna di comunicazione), ed i prezzi unitari, necessari per le attività da pagare a misura, come previsto dalla lex di gara al punto 17 del disciplinare;

- nell'ambito della seduta pubblica di gara del giorno del 21 ottobre 2020 la commissione giudicatrice ha quindi formulato la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente KIDEA srl.

### Aggiudicazione

Con determinazione dirigenziale n.29 del 9 dicembre 2020, rep.n. 1941 del 24/12/2020 è stata disposta l'aggiudicazione della gara per l'affidamento di "Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025, CIG 8396338D4C - CUP B62I09002220002", alla KIDEA S.R.L. con sede legale in Napoli alla via Riviera di Chiaia n.281, cap 80078, 05877181213, iscritta alla C.C.I.A. di Napoli con REA N.781402, per l'importo di euro 520.289,72 oltre IVA, avendo offerto il ribasso del 1,10% sull'importo a base d'appalto di euro 526.076,56 oltre IVA.

### Quadro economico post gara

Il quadro economico post gara, tenuto conto del ribasso dello 1,1% offerto in sede di gara, è come di seguito dettagliato:

A	FORNITURE	
A1	Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025	€ 520.289,72
	Totale forniture	€ 520.289,72
B	SOMME A DISPOSIZIONE	
B1	Compenso incentivante art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 4.604,50
B2	Iva 22% su A	€ 114.463,74
	<b>Totale somme a disposizione</b>	<b>€ 119.068,24</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO</b>	<b>€ 639.357,96</b>

### Contratto d'appalto

- contratto repertorio n.86468 del 23 marzo 2021 stipulato tra il Comune di Napoli e la società Kidea Srl per i "servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata, per la durata di 12 mesi" per un importo pari ad Euro 520.289,72 oltre IVA, al netto del ribasso offerto dell'1,10%;
- scrittura privata, numero progressivo di registrazione 3598 del 21 giugno 2021, di rimodulazione del piano media che non ha comportato un'alterazione



essenziale nella natura della prestazione appaltata, né alcuna variazione dell'importo contrattuale e dei tempi stabiliti per l'esecuzione dello stesso.

### **Referente dell'impresa**

La Kidea srl ha individuato quale responsabile dell'appalto, il sig. Raffaele Guarino con funzione di rappresentante della Stazione Appaltante nella fase di esecuzione del Contratto nonché l'interlocutore del Direttore dell'Esecuzione del Contratto.

### **Garanzia definitiva**

L'Appaltatore ha prodotto la garanzia, di cui all'articolo 103 comma 1 del D. Lgs n. 50/2016, mediante polizza fideiussoria n. 1136405349, rilasciata il giorno 5/2/2021 da HDI Assicurazioni spa, per la somma garantita di € 26.015,00. L'importo della garanzie è ridotto del 50%, in quanto la società è in possesso della certificazione ISO ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs 50/2016.

### **Polizza per danni e responsabilità civile**

L'Appaltatore, inoltre, ha sottoscritto la polizza di cui all'art. 11 del contratto rep.n. n.86468/2021 per tenere indenne la Stazione Appaltante da ogni responsabilità derivante dall'esecuzione del Contratto ed a garanzia della conseguente responsabilità civile per danni a terzi, intendendosi per tali anche i dipendenti e comunque i collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore.

Tale polizza è stata stipulata con la società Allianz spa in data 11/03/2021 e reca numero 753348675.

### **Avvio ed esecuzione del contratto**

Con verbale del 31/3/2021 il Direttore dell'esecuzione del contratto, autorizzato dal RUP a procedere alla consegna del servizio, ha dato avvio all'esecuzione dell'appalto a far data dal 1° aprile 2021.

Con la pec del 4/7/2022 in atti al prot. n.513517 del 5/7/2022 il DEC ha trasmesso la *Relazione finale di esecuzione del servizio*, dalla lettura della quale emerge che l'esecuzione del servizio è avvenuta conformemente alle pattuizioni di cui al contratto rep.n.86468 del 23 marzo 2021 e successiva scrittura privata n.3598 del 21 giugno 2021.

### **Sospensioni e proroghe**

Non risultano richieste né concesse sospensioni/proroghe per l'appalto di che trattasi.

### **Sinistri verificatisi durante l'esecuzione dell'appalto**

In seguito all'uscita della prima fase della campagna avente per motto "*Napule è cinque colori*", in data 7 giugno 2021, la Sony, per conto di Emi Music Publishing Italia Srl ed eredi Daniele, ha inoltrato diffida nei confronti di ASIA Napoli SpA.

La Kidea s.r.l., al riguardo, ha acceso un sinistro presso la propria agenzia di assicurazione, ha ricomposto il contenzioso con la Emi Music Publishing Italia Srl e gli





eredi Daniele e, in data ottobre 2021, ha rilasciato dichiarazione di manleva a favore del Comune di Napoli e di ASIA Napoli S.p.A.

### Stati di avanzamento del servizio

Per la rendicontazione delle attività svolte sono stati emessi i seguenti Stati di Avanzamento del Servizio:

- SAS prot. ASIA 44061 del 22 ottobre 2021, relativo al periodo 1° aprile 2021 – 30 giugno 2021, per un importo complessivo di euro 142.488,26, come da certificato di pagamento sottoscritto dal DEC e dal RUP;
- SAS prot. ASIA 52649/21 del 22 dicembre 2021, relativo al periodo 1° luglio 2021 – 30 settembre 2021, per un importo complessivo di euro 169.460,13, come da certificato di pagamento sottoscritto dal DEC e dal RUP;
- SAS prot. ASIA 03041 del 25 gennaio 2022, relativo al periodo 1° ottobre 2021 – 31 dicembre 2021, per un importo complessivo di euro 174.376,26, come da certificato di pagamento sottoscritto dal DEC e dal RUP;
- SAS prot. ASIA 19318 del 19 maggio 2022, relativo al periodo 1° gennaio 2022 – 15 maggio 2022, per un importo complessivo di euro 145.253,59, come da certificato di pagamento sottoscritto dal DEC e dal RUP.

### Quadro economico finale

Il quadro economico finale corrisponde al quadro economico di aggiudicazione non essendo intervenute modifiche al medesimo.

Lo stato finale della spesa corrisponde al SAS n. 4 redatto dal DEC da quale si evince il credito residuo della società come di seguito riportato:

Importo del servizio al netto del ribasso d'asta del 1,1 % compreso iva al 22%	€ 520.289,72
Iva al 22%	€ 114.463,74
Totale complessivo	<b>€ 634.753,46</b>
Acconti corrisposti alla società a tutto il SAS n.4 oltre trattenuta 0,5%	€ 517.687,09
Iva al 22% corrisposta a tutto il SAS n. 4 oltre trattenuta 0,5%	€ 113.891,15
Totale complessivo	<b>€ 631.578,24</b>
Restante importo da liquidare alla società per lo svincolo della ritenuta 0,5%	<b>€ 3.175,22</b>
Per penali applicate	<b>€ 0,00</b>
Totale complessivo dell'appalto	<b>€ 634.753,46</b>



## 2. CERTIFICAZIONE DI VERIFICA DI CONFORMITA'

Per quanto emerge dagli atti trasmessi alla scrivente, in particolare dalla *Relazione finale di esecuzione del servizio* rimessa dal DEC, può affermarsi che il servizio oggetto della presente relazione è stato eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle disposizioni impartite dalla Direzione per l'esecuzione del contratto, e che la società ha adempiuto agli obblighi derivanti dal capitolato Speciale d'Appalto.

E' stata accertata dal Responsabile della verifica di conformità la regolarità della contabilità dell'appalto mediante riscontro tecnico-contabile totale, che ha confermato quando segue:

- l'importo dello stato finale in euro 634.753,46;
- sono stati corrisposti acconti per complessivi euro 631.578,24;
- il residuo credito dell'impresa è pari ad euro 3.175,22.

In sintesi:

- il servizio eseguito corrisponde alle previsioni di progetto ed è stato eseguito in conformità alle prescrizioni contrattuali;
- le tempistiche di esecuzione del contratto sono state rispettate;
- l'importo del servizio corrisponde alle somme autorizzate.

Tanto premesso, il sottoscritto Responsabile della verifica di conformità per l'appalto in parola,

### CERTIFICA

che le prestazioni rese dalla società KIDEA srl per l'appalto denominato "*Servizi di comunicazione per lo sviluppo della raccolta differenziata per la durata di 12 mesi - CDC 025*" corrispondono alle previsioni del progetto, sono state eseguite a regola d'arte ed in conformità delle prescrizioni contrattuali, liquidando il credito della società pari a euro 3.175,22 e proponendone il pagamento all'appaltatore, a tacitazione di ogni suo diritto ed avere, per la prestazione eseguita, in seguito alle verifiche di rito e all'approvazione del presente atto.

Contestualmente, si dà il nulla osta per lo svincolo delle polizze assicurative stipulate dalla società.

Napoli, 13 luglio 2022

Il Responsabile della verifica di conformità  
Arch. Monica Pisano