



COMUNE DI NAPOLI

DIPARTIMENTO/AREA: **AREA INFRASTRUTTURE**

SERVIZIO: **LINEE METROPOLITANE URBANE**

ASSESSORATO: **INFRASTRUTTURE, MOBILITA' E PROTEZIONE CIVILE**

SG: 351 del 13/09/2022

DGC: 369 del 09/09/2022

Cod. allegati: L 1070_10_01

Proposta di deliberazione prot. n° 10 del 05/09/2022

REGISTRO DELLE DELIBERAZIONI DI GIUNTA COMUNALE - DELIB. N° 334

OGGETTO: Linea 1 della metropolitana di Napoli - Tratta CDN / Capodichino: Approvazione dei progetti di variante afferenti alle finiture e alla copertura delle stazioni Centro Direzionale e Capodichino, senza aumento di spesa.

Il giorno 20/09/2022, in modalità mista (Presenza/Videoconferenza), convocata nei modi di legge, si è riunita la Giunta comunale. Si dà atto che sono presenti i seguenti n° Undici Amministratori in carica:

SINDACO:

Gaetano MANFREDI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

ASSESSORI :

Laura LIETO
(Vicesindaco)

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Paolo MANCUSO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Pier Paolo BARETTA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Antonio DE IESU

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Teresa ARMATO

P	A
<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>

Edoardo COSENZA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

P A

Vincenzo SANTAGADA

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Maura STRIANO

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Emanuela FERRANTE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Luca TRAPANESE

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Chiara MARCIANI

P	A
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Assume la Presidenza: *Sindaco Gaetano Manfredi*

Assiste il Segretario del Comune: *Monica Cinque*

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque

IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale, invita la Giunta a trattare l'argomento segnato in oggetto.

LA GIUNTA, su proposta dell'Assessore alle Infrastrutture, mobilità e protezione civile

Premesso che:

la linea "1" della metropolitana di Napoli - tratta CDN / Capodichino - è affidata in regime di concessione per la progettazione e realizzazione alla Società Metropolitana di Napoli S.p.A.;

il progetto definitivo di realizzazione della tratta CDN / Capodichino - che prevede il prolungamento della linea 1 della metropolitana di Napoli per 3.2 Km con nuove 4 stazioni: Centro Direzionale, Poggioreale, Tribunale e Capodichino - è stato approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 840 del 21 novembre 2012 e successivamente inoltrato all'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per la relativa approvazione ed inoltro al CIPE;

detto progetto definitivo è stato approvato con prescrizioni con delibera CIPE n. 88 del 13 dicembre 2013, pubblicata sulla G.U.R.I. serie generale n.112 del 16 maggio 2014, per un costo al netto di iva di euro 593,1 milioni, ed è stato finanziato per 300,0 milioni a carico del FSC 2007/2013, per 113,1 milioni con fondi propri del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e per 180,0 milioni dal Comune di Napoli;

la medesima delibera di approvazione - che sostituisce a tutti gli effetti autorizzazioni, permessi, pareri e quanto altro necessario per realizzare l'opera - riporta negli allegati I e II le prescrizioni e le raccomandazioni a cui deve ottemperare il progetto della tratta CDN / Capodichino nella fase di realizzazione;

con deliberazione di Giunta comunale n. 395 del 10 giugno 2014 l'Amministrazione comunale ha preso atto della delibera CIPE 88/2013, degli atti connessi, del quadro dei finanziamenti e degli atti tecnici economici contrattuali conseguenti;

per ottemperare alle prescrizioni e raccomandazioni contenute della delibera CIPE n. 88/2013 e per garantire la regolare esecuzione dei lavori si è reso necessario approvare alcune varianti delle opere civili ed impiantistiche rientranti nella tratta in argomento, senza aumento di spesa, come appresso precisato:

1. deliberazione di Giunta comunale n. 561 del 13 agosto 2015: manufatto stazione Capodichino, sottostazione elettrica, parcheggio di interscambio e bus terminal;
2. deliberazione di Giunta comunale n. 724 del 24 novembre 2016: stazioni Poggioreale, Tribunale, camere di ventilazione 1, 2 e 3, e gallerie di linea;
3. deliberazione di Giunta comunale n. 346 del 25 luglio 2019: manufatto ricovero materiale rotabile;
4. deliberazione di Giunta comunale n. 544 del 26 novembre 2019: sistemazione superficiale aree esterne della stazione Capodichino;
5. determinazione n. 3 del 6 aprile 2020: presa d'atto impianti di linea;
6. determinazione n. 8 del 4 agosto 2020: presa d'atto impianti stazione Tribunale;
7. deliberazione di Giunta comunale n. 34 del 4 febbraio 2021: Centro Direzionale, Poggioreale, ricovero materiale rotabile;
8. determinazione n. 4 del 20 maggio 2021: presa d'atto varianti tecniche relative a Ricovero materiale rotabile e Gallerie di linea;

con nota prot. R.U. 3265 del 13 aprile 2018, acquisita al prot. PG/2018/0358163 del 17 aprile 2018, l'allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha trasmesso il provvedimento n. R.D. 87 cl.12.8.2/LONA.2 del 12 aprile 2018, con il quale ha rilasciato il nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ex art. 3 del D.P.R. n. 753/1980, sul progetto definitivo della tratta CDN / Capodichino, come modificato con le prime due delle suddette varianti;

dette varianti non hanno assunto rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né hanno comportato altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non hanno richiesto l'attribuzione di nuovi finanziamenti e, pertanto, ai sensi dell'ex art.169 del D.Lgs. 163/2006, sono rientrate nelle competenze dell'Amministrazione comunale;

gli aggiornamenti del quadro economico rimodulato per complessivi euro 653.250.730,59 e del quadro dei finanziamenti di pari importo, comprendente anche l'intervenuta copertura dell'IVA, sono stati approvati con la citata deliberazione del 4 febbraio 2021.

Considerato che:

al fine di sviluppare la progettazione esecutiva delle stazioni Centro Direzionale e Capodichino sono state proposte al Servizio Linee metropolitane urbane varianti per adeguare i progetti alle prescrizioni intervenute all'atto dell'approvazione dei relativi progetti definitivi, agli aggiornamenti normativi e per soddisfare esigenze manutentive successivamente manifestate al progettista;

dette varianti hanno riguardato le seguenti opere:

1 - Stazione Centro Direzionale – Finiture e copertura in legno lamellare

Con nota prot. n. 637 del 22 marzo 2018, acquisita al prot. PG/2018/0285896 del 23 marzo 2018, rispetto alla soluzione tecnica approvata con deliberazione di Giunta comunale n. 395 del 10 giugno 2014, la Società Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. ha trasmesso gli elaborati relativi ad una diversa soluzione per le finiture e la copertura in legno lamellare della stazione, a parità di tipologia e geometria, per le seguenti motivazioni:

- adeguare la copertura in legno lamellare alla nuova normativa UNI EN 14080:2013, entrata in vigore il dì 8 agosto 2015, che ha comportato un incremento delle sezioni degli elementi principali controbilanciato da una riduzione dei carichi permanenti operata cambiando la tipologia di rivestimento e degli elementi del tavolato di chiusura;
- adeguare il progetto alle prescrizioni del CIPE (Voto n. 6/CTP-NA del 26 luglio 2013 confluito nella delibera CIPE 13 dicembre 2013 n. 88) e del Comando Provinciale dei VV.F. di Napoli del 2015;
- recepire le richieste dell'Esercente, tese a migliorare le attività manutentive, divenute ormai standard di linea, con introduzione di un sistema di linee vita per la manutenzione della copertura accessibile con piattaforma di lavoro mobile elevabile;
- revisionare le finiture, sia dal punto di vista di una loro ottimizzazione, sia dal punto di vista della prestazione estetica che l'arch. Tagliabue ha ritenuto di introdurre visto il tempo trascorso dalla prima stesura del progetto, avvenuta nel 2012, mediante l'introduzione di una nuova cromaticità dell'intera stazione (finitura in resina della copertura e utilizzo di pannelli in lamiera metallica multicolori al piano banchine con sagome in rilievo).

Pertanto, rinviando agli elaborati progettuali per gli approfondimenti di maggior dettaglio, le principali variazioni apportate al progetto riguardano:

- incremento della sezione dei pilastri e delle travi banchina;
- sostituzione del tavolato multistrato di conifera posto all'intradosso della copertura con elementi di X-Lam;
- sostituzione del rivestimento in piastrelle di ceramica colorata dell'estradosso della copertura con una finitura in resina colorata, anche finalizzata ad assicurare l'uniformità di posa e la continuità dell'impermeabilizzazione su superfici curve;
- miglioramento dell'accessibilità a fini manutentivi della copertura con introduzione di un sistema di linee vita lungo tutto lo sviluppo della stessa;
- miglioramento della compartimentazione ai fini antincendio del mezzanino, rispetto alla viabilità posta a quota inferiore, con elementi aventi resistenza al fuoco EI 120 e sbarramento fumi;
- spostamento del banco agenti di stazione in posizione baricentrica rispetto alle tornellerie;
- sostituzione della rampa di accesso al piano mezzanino con una gradonata;
- sostituzione del rivestimento in piastrelle colorate ai piani banchina con pannelli sagomati e colorati sui quali sono applicate delle sagome in rilievo ottenute direttamente da antichi dipinti romani;
- sostituzione della pavimentazione in pietra lavica ai piani banchina con una a getto di cemento grigio per dare maggiore risalto ai rivestimenti di cui al punto precedente.

I computi metrici estimativi esaminati hanno denotato un incremento complessivo di costo delle opere civili a forfait pari a euro 872.584,75, a cui la Concessionaria ha rinunciato dichiarandosi disponibile a realizzare l'opera a parità di corrispettivo approvato.

2 - Stazione Capodichino – Finiture e copertura

Con nota prot. PG/39060-DSMO-PCN/601 del 5 giugno 2019, acquisita al prot. PG/2019/0546200 del 21 giugno 2019, rispetto alla soluzione tecnica approvata con deliberazioni di Giunta comunale n. 395 del 10 giugno 2014 e n. 561 del 13 agosto 2015, il progettista MM S.p.A. ha trasmesso gli elaborati relativi ad una diversa soluzione per le finiture e la copertura della stazione per le seguenti motivazioni:

- adeguare il progetto alle prescrizioni fornite dalla Commissione di Alta Vigilanza in occasione dell'approvazione dell'agosto 2015;

- adeguare il progetto alle prescrizioni contenute nel nulla osta tecnico ai fini della sicurezza, ex art. 3 del D.P.R. n. 753/1980 contenuto nel citato provvedimento ministeriale n. R.D. 87 cl.12.8.2/LONA.2 del 12 aprile 2018, ottimizzando le opere da un punto di vista architettonico e strutturale, seguendo le indicazioni dello studio Rogers – Stirk – Harbour & Partners, anche allo scopo di migliorare la fruizione della stazione da parte del pubblico e la gestione della stessa da parte dell'esercente.

Pertanto, rinviando agli elaborati progettuali per gli approfondimenti di maggior dettaglio, le principali variazioni apportate al progetto riguardano:

- incremento della rigidità della copertura mediante accorpamento in un unico livello di due orditi strutturali;
- sostituzione della parte esterna della copertura, precedentemente formata da coppi e contro-coppi con un pacchetto formato da elementi in c.a. prefabbricati intervallati da infissi in vetro e alluminio autoportante, con incremento dell'illuminamento naturale del mezzanino e del pozzo stazione e conseguente semplificazione delle operazioni di manutenzione della stessa (anche per l'introduzione delle linee vita lungo tutto lo sviluppo della copertura);
- spostamento degli impianti di illuminazione, tvcc e diffusione sonora del piano mezzanino dal livello copertura al livello mezzanino, con maggiore facilità di interventi di manutenzione sugli stessi;
- utilizzo della pavimentazione esterna alla stazione in lastre in calcestruzzo vibro-compresso anche all'interno della stessa, ove era prevista una pavimentazione in pietra lavica, per connettere percettivamente ambienti adiacenti;
- riduzione delle superfici vetrate di delimitazione perimetrale del piano mezzanino con adozione di pannellature in acciaio inox AISI 304 verniciato in corrispondenza dei n. 3 prospetti diversi da quello posto su viale Fulco Ruffo di Calabria.

Per le apparecchiature proposte per il sistema di illuminazione interna, ipotizzata dal progettista in continuità con quello posto all'esterno della stazione ancora non approvato, ogni valutazione è rinviata a seguito dell'acquisizione del preventivo parere favorevole da parte del competente Servizio comunale.

I computi metrici estimativi esaminati hanno denotato un incremento complessivo di costo delle opere civili a forfait pari a euro 146.757,69, a cui la Concessionaria ha rinunciato dichiarandosi disponibile a realizzare l'opera a parità di corrispettivo approvato.

di concerto con la Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. sono state definite le opere necessarie per garantire la regolare prosecuzione dei lavori delle stazioni Centro Direzionale e Capodichino della tratta CDN/Capodichino e, per esse, sono stati acquisiti i progetti comprensivi delle relative stime economiche, controfirmate dalla Direzione dei Lavori per attestarne la congruità;

ai fini dell'approvazione delle varianti in fase di istruttoria si è proceduto alla disamina dei nuovi prezzi, contenuti nei rispettivi elaborati estimativi, i quali hanno evidenziato l'esigenza di acquisire chiarimenti e integrazioni da parte della Direzione dei Lavori in ordine alla congruità degli stessi;

tali chiarimenti, benché più volte richiesti e ripetutamente sollecitati perché propedeutici all'approvazione delle varianti (rif. nota prot. PG/2021/0915801 del 21 dicembre 2021), sono stati acquisiti nel corso della riunione del 14 giugno 2022 e con successive note della Concessionaria Metropolitana di Napoli S.p.A. prot. n. 1267 del 30 giugno 2022 e n. 1576 del 30 agosto 2022, acquisite rispettivamente al prot. PG/2022/0550006 in data 18 luglio 2022 e al prot. PG/2022/0632399 in data 31 agosto 2022;

le stime dei suddetti progetti sono state integrate dalla Concessionaria e controfirmate dalla Direzione dei Lavori - recependo le indicazioni fornite nel corso dell'istruttoria preordinata all'approvazione degli stessi;

le varianti proposte risultano conformi alla normativa applicabile e la completezza dei progetti istruiti ne consentono l'approvazione che, non comportando spese aggiuntive per l'Amministrazione, sono già dotati della necessaria copertura economica e finanziaria;

le modifiche apportate al progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera 88/2013, come evidenziate negli allegati alla presente deliberazione, non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedono l'attribuzione di nuovi finanziamenti e, pertanto, ai sensi dell'ex art.169 del D.Lgs. 163/2006 rientrano nelle competenze dell'Amministrazione.

Ritenuto che sia necessario:

approvare i progetti di variante afferenti alle finiture e alla copertura delle stazioni Centro Direzionale e Capodichino della linea 1 della metropolitana di Napoli, senza aumento di spesa;

dare atto che l'importo complessivo dei lavori già trova copertura nel quadro dei finanziamenti dell'intervento della tratta CDN / Capodichino - assegnati con le delibere CIPE 88/2013 e 77/2019 - e rientra negli stanziamenti di bilancio previsti sui capitoli: 202760 (imp. 5409/2019 RE 2019; 5409/2019 RE 2020; 9203/2020 FPV) - 247117/1 (imp. 5351/2020) - 247150 (imp. 5598/2019 FPV) e 247125 (imp. 7952/2020 FPV) - 247126 (imp. 7979/2020 FPV) - 247160/1 (imp. 6252/2019 RE 2019; 6252/2019 RE 2020 FPV).

Attestato:

la regolarità tecnica e la correttezza dell'attività amministrativa, ai sensi dell'art.147 bis del D.Lgs. n. 267/2000 e degli art.13, co. 1 lett. b) e 17, co. 2 lett. a) del Regolamento del Sistema dei Controlli Interni, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 28.02.2013;

che ai sensi dell'art.6 bis della L.241/1990 e ss. mm. ed ii. non è stata preventivamente rilevata la presenza di situazioni di conflitto di interesse né dal R.u.p. né dalla Dirigenza che adotta il presente atto;

che il presente documento non contiene dati personali.

Acquisito il parere del capo di gabinetto di cui alla nota PG/2022/641457 del 05/09/2022

Ritenuto che ricorrono i motivi di urgenza previsti dall'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000, per cui è necessario, con separata votazione, dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per l'urgenza, in quanto la tempestiva approvazione delle varianti in argomento consente di garantire la regolare prosecuzione dei lavori.

Dato atto che:

tutti i n. 158 allegati, così come tutta la documentazione richiamata nel presente atto, sono visionabili su richiesta presso l'archivio del Servizio Linee metropolitane urbane in cui sono depositati;

gli allegati ricompresi tra i nn. 6 e 158 non possono essere pubblicati a tutela delle infrastrutture ferroviarie e della pubblica sicurezza degli utenti delle stazioni, classificate come "obiettivi sensibili", per cui è possibile procedere con la pubblicazione del presente atto e dei soli allegati da n. 1 a n. 5 all'albo pretorio.

Gli allegati costituenti parte integrante della presente proposta, composti dai seguenti documenti, per complessive pagg. 1.323 progressivamente numerate, firmati digitalmente dal Dirigente proponente al fine di attestarne la corrispondenza con quelli pervenuti, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente dal n. 1 al n. 5 (per complessive pagg. 53), repertoriati con il n. "L1070_020922_10":

0 - Istruttoria (L1070/2022/10 del 02.09.2022)

Allegato n.	Titolo	Pagine	Repertorio
1	Nota MN S.p.A. PG/2018/0285896 del 23.03.2018	1	L1070_010_01
2	Nota MM S.p.A. PG/2019/0546200 del 21.06.2019	14	L1070_010_02
3	Verbale di incontro del 14.06.2022	16	L1070_010_03
4	Nota MN S.p.A. PG/2022/0550006 del 18.07.2022	20	L1070_010_04
5	Nota MN S.p.A. PG/2022/0632399 del 31.08.2022	2	L1070_010_05

Il Segretario Generale
Dr.ssa Monica Cinque



A - Stazione Centro Direzionale di Napoli

Allegato n.	Titolo	Pagine	Repertorio
6	FINITURE - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	85	4835-B
7	COPERTURA - COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	15	4836-0
8	QUADRO ECONOMICO DI RAFFRONTO	5	4837-0
9	TABELLE PARAMETRICHE	8	5803-0
10	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - RELAZIONE DI CALCOLO	674	5533-1
11	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - GRIGLIA ASSI DI APPOGGIO - PIANTA PILASTRI IN ELEVAZIONE - VISTA ASSONOMETRICA	1	5534-1

Il Segretario Generale
Dr.ssa *Monica Cinque*

R

12	COPERTURA- STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE GRIGLIA ASSI DI APPOGGIO - PIANTA PILASTRI IN ELEVAZIONE - VISTA ASSONOMETRICA	1	5535-1
13	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PIANTA DELLE ORDITURE PRINC. E SECONDARIE - PIANTA DEL MANTO DI COP - PROSPETTI VISTE ASSONOMETRICHE	1	5536-1
14	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - SEZIONI TRASVERSALI A - B - C - D - E1 - E1 - E2/E2-F	1	5537-1
15	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - SEZIONI TRASVERSALI E2 - F - FG - G - H	1	5538-1
16	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - SEZIONI LONGITUDINALI 1 - 2 - 3 - 4	1	5539-1
17	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - SEZIONI LONGITUDINALI 5 - 6 - 7	1	5540-1
18	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA - ARCHI E BANCHINE	1	5541-1
19	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA - MANTOVANA E PACCHETTO DI COPERTURA	1	5542-1
20	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA - NODI ARCHI/BANCHINE 1	1	5543-1
21	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA - NODI ARCHI/BANCHINE 2	1	5544-1
22	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PARTICOLARI COSTRUTTIVI COPERTURA - NODI ARCHI/BANCHINE 3	1	5545-1
23	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - LUCERNARIO "A" - PIANTE - SEZIONI - VISTE	1	5546-1
24	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - LUCERNARIO "B" - PIANTE - SEZIONI - VISTE	1	5547-1
25	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - LUCERNARIO "C" - PIANTE - SEZIONI - VISTE	1	5548-1
26	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - LUCERNARIO "D" - PIANTE - SEZIONI - VISTE	1	5549-1
27	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PILASTRO 1 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5550-1
28	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PILASTRO 2 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5551-1
29	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PILASTRO 3 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5552-1
30	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PILASTRI 4-13 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5553-1
31	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PILASTRO 5 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5554-1
32	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PILASTRI 6-22-31 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5555-1
33	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PILASTRO 7 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5556-1
34	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE - PILASTRO 8 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5557-1
35	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PILASTRI 9-19-28-33 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5558-1
36	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PILASTRI 11-16-21-30 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5559-1
37	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PILASTRO 12 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5560-1
38	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PILASTRI 14-17-24-26 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5561-1
39	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PILASTRO 15 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5562-1
40	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PILASTRI 18-27-32 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5563-1
41	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PILASTRI 23-25 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5564-1
42	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PILASTRO 34 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5565-1
43	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PILASTRI 10-20-29 PIANTA - PROSPETTI - VISTE	1	5566-1
44	COPERTURA - STRUTTURA IN LEGNO LAMELLARE PILASTRI 10-20-29 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1	5567-1
45	RELAZIONE DESCRITTIVA	23	4781-0
46	PIANTA BANCHINE - PIANTA CON ABACO FINITURE	1	3672-B
47	PIANTA BANCHINE - STRALCIO 1 - PIANTA E PROSPETTI	1	3673-A
48	PIANTA BANCHINE - STRALCIO 2 - PIANTA E PROSPETTI	1	3674-A
49	PIANTA BANCHINE - STRALCIO 1 - PIANTA CONTROSOFFITTI E PROSPETTI	1	3675-A
50	PIANTA BANCHINE - STRALCIO 2 - PIANTA CONTROSOFFITTI E PROSPETTI	1	3676-A

51	PIANTA BANCHINE - SEZIONI TIPOLOGICHE BANCHINA PARI	1	3677-A
52	DISCENDERIE - PIANTA CONTROSOFFITTI E SEZIONE LONGITUDINALE BINARIO PARI	1	3678-A
53	DISCENDERIE - PIANTA CONTROSOFFITTI E SEZIONE LONGITUDINALE BINARIO DISPARI	1	3679-A
54	DISCENDERIE - PROSPETTI E SEZIONI CON ABACO FINITURE-BINARIO PARI	1	3680-A
55	DISCENDERIE - PROSPETTI E SEZIONI CON ABACO FINITURE-BINARIO DISPARI	1	3681-A
56	DISCENDERIE -SEZIONE LONGITUDINALE E DETTAGLI MURO DIVISORIO BINARIO PARI	1	3682-A
57	DISCENDERIE -SEZIONE LONGITUDINALE E DETTAGLI MURO DIVISORIO BINARIO DISPARI	1	3683-A
58	DISCENDERIE - PIANTA E SEZIONI TRASVERSALI BINARIO PARI	1	3684-A
59	DISCENDERIE - PIANTA E SEZIONI TRASVERSALI BINARIO DISPARI	1	3685-A
60	PIANTA MEZZANINO - CON ABACO FINITURE	1	3836-B
61	DETTAGLIO PORTALE DI CHIUSURA/BAS	1	3688-0
62	DETTAGLIO SOSTEGNO TELECAMERE	1	3837-A
63	DETTAGLIO BAS	1	3689-0
64	PIANO BANCHINE - PIANTA CONTROSOFFITTO CON INDICAZIONE RAL PANNELLI	1	3690-A
65	PIANO BANCHINE-PROSPETTO FINITURE E NUMERAZIONE PANNELLI - BANCHINE	1	3838-0
66	PIANO BANCHINE-PROSPETTO FINITURE E NUMERAZIONE PANNELLI - DISCENDERIE PARI E ATRI ASCENSORI	1	3839-0
67	PIANO BANCHINE - DETTAGLI A-B-C-D-E	0	3691-0
68	PIANO BANCHINE - DETTAGLI F-G	1	3743-0
69	PIANO BANCHINE - DETTAGLI I-H-L	1	3744-0
70	PIANO BANCHINE - DETTAGLO M	1	3745-0
71	PIANO BANCHINE - DETTAGLI PORTALI	1	3746-A
72	PIANO BANCHINE - ATRI ASCENSORE	1	3747-A
73	PIANO BANCHINE - DETTAGLIO CASSETTA UNI	1	3748-A
74	PIANO BANCHINE - DETTAGLIO PANNELLO DI TESTATA	1	3749-B
75	PIANTA BANCHINE - PAVIMENTAZIONI E PERCORSI LOGES	1	3750-A
76	PIANTA BANCHINE - SEZIONI TIPOLOGICHE BANCHINA DISPARI	1	3751-A
77	PIANTA MEZZANINO - PAVIMENTAZIONI LATO CHIESA	1	4446-B
78	PIANTA MEZZANINO - PAVIMENTAZIONI LATO PARCHEGGIO	1	4447-B
79	PIANTA MEZZANINO - MURATURE 1	1	4522-A
80	PIANTA MEZZANINO - MURATURE 2	1	4523-0
81	PIANTA MEZZANINO - MURATURE 3	1	4524-0
82	PIANTA MEZZANINO - MURATURE 4	1	4525-A
83	PIANTA MEZZANINO - PERCORSI LOGES	1	4448-0
84	PIANTA MEZZANINO - PIANTA CONTROSOFFITTI 1	1	4466-0
85	PIANTA MEZZANINO - PIANTA CONTROSOFFITTI 2	1	4526-0
86	PIANTA MEZZANINO - PIANTA CONTROSOFFITTI 3	1	4527-0
87	PIANTA MEZZANINO - PIANTA CONTROSOFFITTI 4	1	4528-0
88	PIANTA MEZZANINO - PIANTA CONTROSOFFITTI 5	1	4529-0
89	PIANTA MEZZANINO - PIANTA CONTROSOFFITTI 6	1	4530-0
90	PIANTA MEZZANINO - PIANTA CONTROSOFFITTI 7	1	4531-0
91	PIANO MEZZANINO - PROSPETTI E SVILUPPO PARETI	1	4532-A
92	PIANO BANCHINE E DISCENDERIE - PIANTA SEGNALETICA	1	4061-A
93	PIANO MEZZANINO - PIANTA - PROSPETTI SEGNALETICA SETTORE 1	1	4533-0
94	PIANO MEZZANINO - PIANTA - PROSPETTI SEGNALETICA SETTORE 2	1	4534-0
95	PIANO MEZZANINO - PIANTA - PROSPETTI SEGNALETICA SETTORE 3	1	4535-0
96	PIANO MEZZANINO - PIANTA - PROSPETTI SEGNALETICA SETTORE 4	1	4536-0
97	PROSPETTI SEGNALETICA	1	4537-0
98	PARTICOLARI ELEMENTI SEGNALETICI E PIANTANE INFORMATIVE	1	4538-0
99	INFISSI AREE APERTE AL PUBBLICO DV 05-06	1	4756-0
100	INFISSI AREE APERTE AL PUBBLICO DV 07-08-10	1	4757-0
101	INFISSI AREE APERTE AL PUBBLICO DV 09-11-12	1	4758-0
102	DIVISORI IN VETRO DV 03-04	1	4759-0
103	DIVISORI IN VETRO DV 01-02	1	4760-0
104	RAMPA GRADONATA DA PIANO MEZZANINO A PIANO PIAZZA - PIANTE E SEZIONI - SVILUPPO MURO	1	4539-0
105	GRADONATA DA PIANO MEZZANINO A PIANO PIAZZA - PIANTE E SEZIONI - SVILUPPO MURO	1	4787-0
106	GRADONATA DA PIANO MEZZANINO A PIANO PIAZZA - PIANTE E SEZIONI - SVILUPPO MURO	1	4788-0
107	GRADONATA DA PIANO MEZZANINO A PIANO PIAZZA - PIANTE E SEZIONI - SVILUPPO MURO	1	4789-0
108	PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI SCALA N°1 MEZZANINO-PIANO PIAZZA (TAV. 1) - PIANTA E PROSPETTO	1	4449-0

109	PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI SCALA N°1 MEZZANINO-PIANO PIAZZA (TAV. 2) - SEZIONI	1	4540-0
110	PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI SCALA N°1 MEZZANINO-PIANO PIAZZA (TAV. 3)	1	4543-0
111	PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI SCALA N°1 MEZZANINO-PIANO PIAZZA (TAV. 4)	1	4544-A
112	PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI SCALA N°2 MEZZANINO-PIANO PIAZZA (TAV.1)	1	4450-0
113	PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI SCALA N°2 MEZZANINO-PIANO PIAZZA (TAV.2)	1	4545-0
114	PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI SCALA N°2 MEZZANINO-PIANO PIAZZA (TAV.3)	1	4546-0
115	PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI SCALA N°2 MEZZANINO-PIANO PIAZZA (TAV.4)	1	4547-0
116	PIANTE, SEZIONI E PARTICOLARI SCALA N°2 MEZZANINO - PIANO PIAZZA (TAV. 5) - CANCELLO TIPO C04	1	4548-A
117	PIANO BANCHINE - PROSPETTO FINITURE E NUMERAZIONE PANNELLI - DISCENDERIE DISPARI E ATRI ASCENSORI	1	3840-0
118	PARTICOLARI PANNELLI SPECIALI MAPPE DELLA CITTÀ E AVVISO ESERCENTE PIANO BANCHINA	1	3841-0
119	PARTICOLARI PANNELLI PUBBLICITARI AL PIANO BANCHINA	1	3842-0
120	PARTICOLARE PANNELLI VIDEO DI BANCHINA	1	3843-0
121	PARTICOLARE PALINA COMANDI SCALE MOBILI	1	4064-0
122	PARTICOLARI CORRIMANO	1	3844-0
123	PARTICOLARI PANCHINE AL PIANO BANCHINE	1	3845-A
124	PARTICOLARI CESTINI PORTARIFIUTI	1	3846-0
125	PARTICOLARI CANCELLETTO DI FINE BANCHINA	1	3847-A
126	PARTICOLARI CANCELLI DI CHIUSURA AL PIANO MEZZANINO TIPO CA01 - SU GRADONATA	1	4741-0
127	PARTICOLARI CANCELLI DI CHIUSURA AL PIANO MEZZANINO TIPO CA02 - SU RAMPADA	1	4742-0
128	PARTICOLARI CANCELLI DI CHIUSURA TIPO C01 - LATO CHIESA	1	4743-0
129	PARTICOLARI CANCELLI DI CHIUSURA TIPO C02 - LATO CHIESA	1	4744-0
130	ABACO BALAUSTRATE A PIANO PIAZZA	1	4451-A
131	PAVIMENTAZIONE GRADONATA DA PIANO MEZZANINO A PIANO PIAZZA	1	5401-0
132	PAVIMENTAZIONE RAMPADA PIANO MEZZANINO A PIANO PIAZZA	1	5402-0
133	PIANO MEZZANINO PARTICOLARE ZONA BAS EAV	1	5403-0
134	PARTICOLARE ASCENSORE L1 MEZZANINO PIAZZA	1	5404-0
135	SISTEMA LINEE VITA	1	5779-0
136	CONFIGURAZIONE SISTEMA DI ANCORAGGIO-COPERTURA	10	5780-0
137	COPERTURA NOTA INTEGRATIVA-RELAZIONE DI CALCOLO	6	5795-0
138	COPERTURA - AGGIORNAMENTO PROFILI PILASTRI RELAZIONE DI CALCOLO	103	5796-0
139	COPERTURA DELLA STAZIONE - SISTEMA DI ALLONTANAMENTO ACQUE PLUVIALI - RELAZIONE IDRAULICA	13	5246-2
140	COPERTURA DELLA STAZIONE - SISTEMA DI ALLONTANAMENTO ACQUE PLUVIALI - PIANTE GRONDE DI COPERTURA E PART. COSTRUTTIVI	1	5247-2
141	COPERTURA DELLA STAZIONE - SISTEMA DI ALLONTANAMENTO ACQUE PLUVIALI - SCHEMI DELLE PLUVIALI	1	5248-2
142	PARTICOLARI COSTRUTTIVI SOLAIO DI COPERTURA E CANALE DI GRONDA	1	5800-0
143	COPERTURA - ABACO DEI PILASTRI IN ACCIAIO	18	5802-0
144	PILASTRI 4-13 - PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1	5568-1
145	LUCERNARI: PIANTE SEZIONI E PARTICOLARI	1	5791-0

A - Stazione Capodichino

Allegato n.	Titolo	Pagine	Repertorio
146	COPERTURA METALLICA - CARPENTERIA CORRENTI INFERIORI	1	6014-0
147	COPERTURA METALLICA - CARPENTERIA CORRENTI SUPERIORI	1	6015-0
148	COPERTURA METALLICA - SEZIONE E PROSPETTI	1	6016-0
149	COPERTURA METALLICA - PARTICOLARI COSTRUTTIVI	1	6171-0
150	COPERTURA METALLICA DEL POZZO RELAZIONE DI CALCOLO	44	6013-0
151	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	105	6326-0
152	STAZIONE CAPODICHINO - VARIANTE TECNICA COPERTURA E OTTEMPERANZA ALLE PRESCRIZIONI - RELAZIONE GENERALE	23	6352-0
153	PIANTA A Q. 92,50 MEZZANINO - PIANTE CON ABACO FINITURE	1	5777-A
154	PIANTA MEZZANINO - PAVIMENTAZIONI E PERCORSI LOGES	1	5778-A
155	PIANTA MEZZANINO - PROSPETTI ESTERNI	1	5780-A
156	SEZIONE 20 - ABACO FINITURE	1	5793-A
157	SEZIONE 10 - ABACO FINITURE	1	5792-A
158	PIANTA COPERTURE	1	6136-A

La parte narrativa, i fatti, gli atti citati, le dichiarazioni ivi comprese sono vere e fondate e quindi redatte dal Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane sotto la propria responsabilità tecnica, per cui sotto tale profilo lo stesso dirigente qui di seguito sottoscrive

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
Linee metropolitane urbane

Serena Riccio

Con voti UNANIMI,

DELIBERA

1. **Approvare** i progetti di variante afferenti alle finiture e alla copertura delle stazioni Centro Direzionale e Capodichino, senza aumento di spesa.
2. **Dare atto** che l'importo complessivo dei lavori già trova copertura nel quadro dei finanziamenti dell'intervento della tratta CDN / Capodichino - assegnati con la delibera CIPE 88/2013 e 77/2019 - e rientra negli stanziamenti di bilancio previsti sui capitoli: 202760 (imp. 5409/2019 RE 2019; 5409/2019 RE 2020; 9203/2020 FPV) – 247117/1 (imp. 5351/2020) – 247150 (imp. 5598/2019 FPV) e 247125 (imp. 7952/2020 FPV) – 247126 (imp. 7979/2020 FPV) – 247160/1 (imp. 6252/2019 RE 2019; 6252/2019 RE 2020 FPV).
3. **Dare atto** che l'approvazione delle presenti varianti progettuali non comporta spese aggiuntive per l'Amministrazione, non comporta alcuna proroga dei tempi o differimento dei termini per l'esecuzione delle opere previste in progetto ed in variante, né riconoscimento di ulteriori oneri per l'esecuzione delle stesse.
4. **Dare atto** che tutti i n. 158 allegati sono visionabili su richiesta presso l'archivio del Servizio Linee metropolitane urbane in cui sono depositati.

(**) Adottare il presente provvedimento con l'emendamento riportato nell'intercalare allegato;

(**) Con separata votazione, sempre con voti UNANIMI, dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000;

(**): La casella sarà barrata a cura della Segreteria Generale solo ove ricorra l'ipotesi indicata.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Linee metropolitane urbane

Serena Riccio

Visto

IL RESPONSABILE

Area Infrastrutture

Serena Riccio

L'ASSESSORE

Infrastrutture, Mobilità e Protezione civile
comuni e urbanistica

Edoardo Cosenza

Segretario Generale
ssa Monica Cinque



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PROT. N. 10 DEL 05.09.2022, AVENTE AD OGGETTO:
Linea 1 della metropolitana di Napoli – Tratta CDN / Capodichino.
Approvazione dei progetti di variante afferenti alle finiture e alla copertura delle stazioni Centro Direzionale e Capodichino, senza aumento di spesa.

Il Dirigente del Servizio Linee metropolitane urbane esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000, il seguente parere di regolarità tecnica in ordine alla suddetta proposta:

FAVOREVOLE

.....
.....
.....
.....
.....

Addì, 05/09.2022

IL DIRIGENTE
[Signature]

Proposta pervenuta al Dipartimento Ragioneria il 09/09/2022... e protocollata con il n. DCE/2022/369;

Il Ragioniere Generale, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 267/2000, esprime in ordine alla suddetta proposta il seguente parere di regolarità contabile:

- VEDI PARERE ALLEGATO -

[Signature]

Addì, 13/9/22

IL RAGIONIERE GENERALE
[Signature]



COMUNE DI NAPOLI

Dipartimento Ragioneria
Servizio Gestione Bilancio

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART.49, COMMA 1, D. LGS. 267/2000, IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE – PROP. N. 10 DEL 05-09-2022 (DGC 369 DEL 09-09-2022) – SERVIZIO LINEE METROPOLITANE URBANE

La proposta di deliberazione in esame approva i progetti di variante afferenti alle finiture e alla copertura delle stazioni Centro Direzionale e Capodichino della Linea 1 della Metropolitana di Napoli – tratta CDN/Capodichino, senza aumento di spesa.

La stessa da atto: che l'approvazione delle varianti progettuali non comporta spese aggiuntive per l'Amministrazione, non comporta alcuna proroga dei tempi o differimento dei termini per l'esecuzione delle opere previste in progetto ed in variante, né riconoscimento di ulteriori oneri per l'esecuzione delle stesse; che l'importo complessivo dei lavori già trova copertura nel quadro dei finanziamenti tratta CDN/Capodichino – assegnati con la Delibera CIPE 88/13 e 77/19 e rientra negli stanziamenti di bilancio previsti sui capitoli nella stessa riportati.

Si esprime, pertanto, parere di regolarità contabile favorevole

Napoli, li 09-09-2022

IL RAGIONIERE GENERALE
(Dr.ssa C. Gargiulo)

13/9/22

OSSERVAZIONI DEL SEGRETARIO GENERALE

Con il provvedimento in oggetto la Giunta approva i progetti di variante afferenti alle finiture e alla copertura delle stazioni Centro Direzionale e Capodichino, senza che si determini aumento di spesa.

La proposta di deliberazione è corredata dei favorevoli pareri di regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000.

Dalla lettura delle dichiarazioni rese dalla dirigenza nella parte narrativa emerge che le varianti che si propone di approvare insistono sul progetto definitivo della tratta CDN / Capodichino approvato con delibera CIPE n. 8872013 (già oggetto di molteplici varianti) e che *“al fine di sviluppare la progettazione esecutiva delle stazioni Centro Direzionale e Capodichino sono state proposte al Servizio Linee metropolitane urbane varianti per adeguare i progetti alle prescrizioni intervenute all'atto dell'approvazione dei relativi progetti definitivi, agli aggiornamenti normativi e per soddisfare esigenze manutentive successivamente manifestate al progettista”*.

Tali varianti sono illustrate nella parte narrativa dell'atto, laddove si dichiara, altresì, che le stesse *“risultano conformi alla normativa applicabile”* e che *“le modifiche apportate al progetto definitivo approvato dal CIPE con delibera 88/2013 [...] non assumono rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportano altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedono l'attribuzione di nuovi finanziamenti e, pertanto, ai sensi dell'ex art.169 del D.Lgs. 163/2006 rientrano nelle competenze dell'Amministrazione.”*

Si richiama, quindi l'art. 169 del D. Lgs. 163/2006 (il quale, sebbene abrogato, viene ritenuto ancora applicabile agli interventi in questione in quanto oggetto di affidamento in epoca antecedente all'entrata in vigore del D.Lgs. 50/2016), in cui si dispone che *“Le varianti da apportare al progetto definitivo approvato dal CIPE, sia in sede di redazione del progetto esecutivo sia in fase di realizzazione delle opere, sono approvate esclusivamente dal soggetto aggiudicatore ove non assumano rilievo sotto l'aspetto localizzativo, né comportino altre sostanziali modificazioni rispetto al progetto approvato e non richiedano la attribuzione di nuovi finanziamenti a carico dei fondi ovvero l'utilizzo di una quota superiore al cinquanta per cento dei ribassi d'asta conseguiti; in caso contrario sono approvate dal CIPE. [...] Non assumono rilievo localizzativo le varianti di tracciato delle opere lineari contenute nell'ambito del corridoio individuato in sede di approvazione del progetto ai fini urbanistici [...]”*.


Resta nelle valutazioni dirigenziali la verifica della conformità della soluzione progettuale prescelta alle disposizioni funzionali, prestazionali e tecniche che regolano la materia, nonché alla normativa urbanistica – edilizia, paesaggistica, ambientale ed a quant'altro vigente in materia di vincoli, a fronte dei quali necessita acquisire, ai fini della realizzazione delle opere, provvedimenti autorizzativi, pareri o nulla-osta dalle Autorità preposte alla loro tutela.

Spettano all'Organo deliberante l'apprezzamento dell'interesse e del fine pubblico e ogni altra valutazione conclusente, con riguardo al principio di buon andamento, economicità e imparzialità dell'azione amministrativa.

VISTO:
 Il Sindaco



Monica Cinque



Deliberazione di G. C. n. 374 del 20/9/22 composta da n. 14 pagine progressivamente numerate,

nonché da allegati come descritti nell'atto.*

*Barrare, a cura del Servizio Segreteria della Giunta, solo in presenza di allegati

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* il 22/09/2022 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. 267/2000);
- La stessa, in pari data, è stata comunicata in elenco ai Capi Gruppo Consiliari (art.125 del D.Lgs.267/2000), nonché ai dirigenti apicali per la successiva assegnazione ai dirigenti responsabili delle procedure attuative.

Il Funzionario Responsabile

[Signature]

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione :

- con separata votazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile per l'urgenza ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il giorno ai sensi dell'art.134, comma 3, del D.Lgs.267/2000, essendo decorsi dieci giorni dalla pubblicazione.

Addi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestato di compiuta pubblicazione

Si attesta che la presente deliberazione è stata Pubblicata all'Albo Pretorio *on line* di questo Comune

dal _____ al _____

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO Segreteria della Giunta comunale

.....

Attestazione di conformità

(da utilizzare e compilare, con le diciture del caso, solo per le copie conformi della presente deliberazione)

La presente copia, composta da n..... pagine, progressivamente numerate, è conforme all'originale della deliberazione di Giunta comunale n. del

divenuta esecutiva in data

Gli allegati, costituenti parte integrante, come descritti nell'atto, firmati digitalmente dal Dirigente proponente, sono conservati nell'archivio informatico dell'Ente.

Il Funzionario responsabile

.....

[Signature]